

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań
w zakresie polityki rozwoju regionalnego
w Województwie Kujawsko-Pomorskim**

1 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa realizując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia informację dla radnych. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Biurze Monitorowania Rozwoju Województwa na podstawie informacji z Departamentu Administracji, Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl Rozwój Regionalny> Analizy> Informacje 2009 oraz na stronie DPSiG www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia

DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Wydział Innowacji

Informacja o stanie realizacji projektów prowadzonych w Wydziale Rozwoju i Innowacji w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego.

Wydział Rozwoju i Innowacji w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego realizuje dwa projekty systemowe współfinansowane przez Unię Europejską: projekt pod nazwą „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet 8 – „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 2 – „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 2 – „Regionalne Strategie Innowacyjności”) oraz projekt pod nazwą „Infrastruktura Regionalnego Systemu Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Priorytet 5 – „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 4 – „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”).

Projekt „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” obejmuje badania naukowe nad potencjałem innowacyjności województwa dla potrzeb aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, opracowania koncepcyjne związane z poszukiwaniem rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oraz cykl szkoleń dla przedstawicieli środowiska naukowego i pracowników samorządu terytorialnego.

W okresie 21.12.2009 r. – 01.02.2010 r. rozliczono badania i opracowania koncepcyjne realizowane w ramach projektu. Złożono także do Departamentu Polityki Regionalnej w celu akceptacji wniosku aplikacyjny dotyczący drugiego etapu projektu w roku 2010. Prowadzono ponadto prace przygotowawcze związane z realizacją zadań przewidzianych w drugim etapie projektu.

W ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Innowacji” w okresie 21.12.2009 r. – 01.02.2010 r. dokonano rozliczenia ekspertyzy technicznej budynku Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, przejętego przez Samorząd Województwa z mocy ustawy w lipcu 2009 r. W budynku tym planuje się lokalizację Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji, będącego siedzibą instytucji odpowiedzialnych za rozwój innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego.

WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego i Departament Polityki Regionalnej podjęły inicjatywę uczestniczenia w projekcie Making Knowledge Work (MKW) w ramach programu INTERREG IVC. Projekt tworzy konsorcjum 12 regionów oraz sieć ERRIN z 10 krajów Europy, które zmierzają do poprawy swojej zdolności innowacyjnej.

Zadaniem projektu jest zebranie i wykorzystanie przez poszczególnych partnerów w regionach dobrych praktyk opartych na modelu „potrójnej heliksy”, a więc współpracy świata nauki, biznesu i sektora publicznego w celu wdrażania innowacji. Będą to w szczególności:

- zebranie i waloryzacja dotychczas niewykorzystanych pomysłów i patentów pochodzących z uniwersytetów i większych firm,
- praktyki powodujące skomunikowanie usługodawców (ośrodki badawczo-naukowe) z potencjalnymi klientami,
- stymulacja innowacyjności wśród sektora publicznego poprzez stosowanie zamówień na produkty i usługi innowacyjne,
- zwiększanie dostępności i przystępowanie do kapitałów załączkowych (seed capital),
- strategię dotyczące własności intelektualnej i patentów (IPR).

Powyższe zadania, zaadaptowane przez poszczególnych partnerów projektu w Planach Działania w postaci określonych szczegółowo obszarów tematycznych, wdrożone zostaną w programach Celu 1, w tym przede wszystkim RPO i POKL.

Udział sieci ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) umożliwi pozyskanie pokaźnej wiedzy ekspertów z całej Europy oraz zagwarantuje upowszechnienie rezultatów projektu wśród członków sieci (ponad 70 regionów). Dodatkowo dobre praktyki przekazane zostaną podczas wizyt studyjnych projektu (Fact Finding Missions), także przez ekspertów z KE (w przypadku zakwalifikowania do Fast Track), co umożliwi zbadanie możliwości transferu doświadczeń do regionów, a także przekazanie wiedzy gospodarzom spotkań. Oprócz spotkań na poziomie międzynarodowym partnerzy zorganizują własne seminaria i konsultacje z przedstawicielami Instytucji Zarządzających oraz decydentami regionalnymi i lokalnymi.

W dniach 7-8 stycznia 2010 r. udział przedstawiciela Wydziału Programowania Strategicznego w spotkaniu Grupy Roboczej przy Konwencji Marszałków Województw RP ds. projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Ciągły udział w pracach eksperckich związanych z opracowaniem systemów realizacyjnych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020.

Dnia 27 stycznia 2010 r. udział w Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 32 miast korzystających z działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Kalendarz spotkań, konferencji, szkoleń

W okresie od dnia 21 grudnia 2009 r. do dnia 1 lutego 2010 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego odbywały się cykliczne spotkania wynikające z zadań realizowanych przez Wydział, tj.:

- spotkanie Zespołu do spraw zweryfikowania granic parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (8 stycznia 2010 r.),

- spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (14 stycznia 2010 r.). Ponadto przedstawiciele Wydziału brali udział w:
 - szkoleniu z zakresu przygotowania studium wykonalności dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w ramach środków UE w Krakowie (11-12 stycznia, 25-26 stycznia 2010 r.),
 - Międzynarodowej Konferencji Transferu Wiedzy: „Budownictwo Pasywne od A do Z” w ramach targów BUDMA 2010 w Poznaniu (20 stycznia 2010 r.),
 - Ogólnopolskiej Konferencji Dzień Urbanisty – EKO-URBANISTYKA; INFORMATYZACJA W PLANOWANIU PRZESTZRENNYM w ramach targów BUDMA 2010 w Poznaniu (21 stycznia 2010 r.).

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Uchwała Nr 95/1680/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”,
- Uchwała Nr 95/1677/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej”,
- Uchwała Nr 95/1676/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
- Uchwała Nr 95/1678/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka – Książki – Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie”,
- Uchwała Nr 95/1679/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wsch. – Grudziądz tj. od km 0,000 do km 57,367.”,
- Uchwała Nr 95/1675/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie I etapu projektu kluczowego pn: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”,
- Uchwała Nr 95/1683/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”),

- Uchwała Nr 95/1702/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny,
- Uchwała Nr 95/1703/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Uchwała Nr 95/1704/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

SZKOLENIA WARSZTATY SEMINARIA

- 12.01.2010 r. udział w spotkaniu dotyczącym Kontraktu Wojewódzkiego oraz zmian w ustawie o finansach publicznych, miejsce spotkania Warszawa, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- 12.01.2010 r. udział w spotkaniu zespołu ds. ewaluacji prezentującego raport ewaluacyjny dotyczący realizacji NSRO za 2009 r. oraz raportu ewaluacyjnego dotyczącego realizacji NPR 2004-2006, miejsce spotkania Warszawa, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- 14-15.01.2010 r. udział w spotkaniu bilateralnym Instytucji Zarządzających dotyczącym inicjatywy JEREMIE, miejsce spotkania Poznań, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- 20.01.2010 r. udział w spotkaniu inauguracyjnym grupy roboczej ds. polityki regionalnej, miejsce spotkania Warszawa, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA RPO

- 6.01.2010 r. – udział w rozprawach sądowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w charakterze strony w toku procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 11.01.2010 r. – szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 5.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego na temat możliwości wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych jak również zagadnień związanych z przygotowaniem i oceną wniosku o dofinansowanie projektu, miejsce szkolenia Toruń, Toruńskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,
- 12.01.2010 r. – udział w spotkaniu z przedstawicielami Parków Krajobrazowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na temat możliwości wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 12.01.2010 r. – udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowych Zarządów Dróg z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Gminy Koneck,
- 20.01.2010 r. – udział w posiedzeniu grupy sterującej ewaluacją, miejsce spotkania Urząd Marszałkowski,
- 12.2009 r. – 01.2010 r. – bieżące spotkania z beneficjentami projektów kluczowych, miejsce spotkania Urząd Marszałkowski,

- 21-22.01.2010 r. – udział w spotkaniach z przedstawicielami miast z terenu województwa kujawsko-pomorskiego będących beneficjentami Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast posiadających Lokalne Programy Rewitalizacji, miejsce spotkania Urząd Marszałkowski,
- 21.01.2010 r. – udział w szkoleniu dotyczącym zagadnień pomocy publicznej w projektach dotyczących gospodarki odpadami, miejsce szkolenia Toruń, Hotel Filmar.

WIZYTY KONTROLNE/CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Nie dotyczy.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

UCHWAŁY

- Uchwała Nr 4/33/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. sprawie zatwierdzenia **Planów działania na rok 2010 dla Priorytetu VI, VII, VIII, IX** Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego.

KONKURSY

21.12.2009 r. został zawieszony konkurs nr 13/POKL/8.1.2/2009 z powodu wpłynięcia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosków na kwotę przekraczającą 20 000 000 zł (dostępna alokacja wynosi 7 500 000 zł). W ramach konkursu z Poddziałania 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* można było pozyskać dofinansowanie na działania przyczyniające się do poprawy sytuacji na rynku pracy, sytuacji osób zagrożonych utratą pracy lub które utraciły pracę.

OCENA PROJEKTÓW

Odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Projektów – ocenie podlegały wnioski z Poddziałania 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* oraz wnioski z Poddziałania 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw*.

UMOWY O DOFINANSOWANIE

21.12.2009 r. została podpisana pierwsza z około 65 umów wspierających przedsiębiorstwa w naszym regionie w ramach ogłoszonego w 2009 r. konkursu z Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*.

SZKOLENIA, KONFERENCJE


- 07.01.2010 r. – w Toruniu odbyło się zorganizowane przez Biuro Strategii i Ewaluacji EFS spotkanie z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka w sprawie realizacji projektów systemowych,
- 15.01.2010 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego spotkanie grupy roboczej ds. sprawozdawczości.

WDRAŻANIE POKL STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VIII i IX


W ramach Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* oraz Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* ogłoszono 25 konkursów. Do tej pory 1497 wniosków o dofinansowanie otrzymało pozytywną ocenę formalną (824 wnioski z Priorytetu VIII oraz 573 wnioski z Priorytetu IX). Po posiedzeniach Komisji Oceny Projektów

pozytywnie ocenionych zostało 686 wniosków (328 wniosków z Priorytetu VIII oraz 358 wniosków z Priorytetu IX).


Dotychczas podpisanych zostało 118 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII na łączną kwotę 63 911 432,91 PLN oraz 258 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX na łączną kwotę 130 479 315,33 PLN.




Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle



Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle



Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle



Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich jest odpowiedzialny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wdrażanie działań

samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, takich jak:

- 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej):
 - Schemat 1 – Scalanie gruntów,
 - Schemat 2 – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
- 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (oś trzecia);
- 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (oś trzecia);
- Oś IV „Leader”:
 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
 - wdrażanie projektów współpracy,
 - funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej):

- **schemat I – Scalanie gruntów,**
- **schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.**

Zakończono weryfikację wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w listopadzie ubiegłego roku w ramach Schematu II – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Łączna wartość projektów to 26 944 067,91 PLN. Wnioskodawca – Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – ubiega się o dofinansowanie w łącznej wysokości 16 050 176,92 PLN. Prawdopodobnie do końca stycznia zostaną wydane decyzje dla w/w projektów.

Trwają prace nad możliwością uzyskania dofinansowania przez kujawsko-pomorskie spółki wodne. W tym celu opracowano zasady realizacji inwestycji oraz wnioski. W dniach 11.01.2010 r. – 13.01.2010 r. odbyły się spotkania konsultacyjne zorganizowane przez Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku dla przedstawicieli spółek wodnych, zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia na planowane inwestycje.

313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Beneficjenci powyższego działania składają dokumentację z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które podlegają weryfikacji poprawności udzielania zamówień. Na wniosek Beneficjentów sporządzane są również na bieżąco aneksy do umów dotyczące głównie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność oraz aneksy poprzetargowe. Do końca grudnia ubiegłego roku wpłynęło 9 wniosków o płatność na łączną kwotę przyznania pomocy w wysokości 1 997 585,00 PLN.

321 Podstawowe usług dla gospodarki i ludności wiejskiej

Zakończono weryfikację wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków dla powyższego działania. Nabory wniosków dotyczyły następujących zakresów:

- tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Złożono 123 wnioski o przyznanie pomocy. Łączna kwota pomocy w złożonych wnioskach wynosi 149 521 883,00 PLN.

W podziale na zakresy:

- a) dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej – 147 188 803,00 PLN.

- b) dla operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych – 1 069 125,00 PLN.
- c) dla operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – 1 263 955,00 PLN.

Dnia 07.01.2010 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwały:

- 1) Uchwała Nr 2/9/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy pozytywnie oceniono 2 wnioski na łączną kwotę przyznania pomocy w wysokości 1 244 439 PLN.
- 2) Uchwała Nr 2/10/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy pozytywnie oceniono 6 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę przyznania pomocy w wysokości 1 069 125 PLN.

Do końca stycznia zostanie przygotowana uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Oś IV „Leader”

- Trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy na 2010 r. w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007–2013.
- Do końca stycznia 2010 r. planuje się podpisanie umów przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.
- Na bieżąco odbywa się aneksowanie umów o przyznanie pomocy zawartych w ubiegłym roku, w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007–2013.

WYDZIAŁ KOORDYNACJI

Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej

UCHWAŁY

- Uchwała Nr XLI/1008/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009.
- Uchwała Nr 59/2009 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 95/1685/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010.

WIZYTY KONTROLNE/CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Nie dotyczy.

SKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA, SPOTKANIA

- 22.12.2009 r. – pracownicy Biura wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, w sali nr 16.

- 13.01.2010 r. – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Korolko, wziął udział w konferencji „Partnerstwo na rzecz rozwoju powiatu toruńskiego” podsumowującej realizację inwestycji oraz pozyskiwanie środków unijnych dla powiatu toruńskiego w roku 2009, która odbyła się w Toruniu w Centrum Konferencyjnym BIZNES PARK.
- 27.01.2010 r. – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Korolko, wziął udział w Forum Rewitalizacji, które odbyło się w restauracji Daglezja w Przysieku.
- 28.01.2010 r. – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Korolko, wziął udział w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, który odbył się w Bydgoszczy w Operze Nova.
- 29. 01.2009 – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Korolko i naczelnik Wydziału Koordynacji, Anna Szaśadek-Chuchra, wzięli udział w szeregu spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli. Tematem spotkań były między innymi: Inicjatywa JEREMIE, Program Partnerstwo Wschodnie i Projekt BiT City.

IMPREZY, KONFERENCJE, WYDARZENIA ORGANIZOWANE LUB WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ BIURO KOMUNIKACJI I POMOCY TECHNICZNEJ

- 22.12.2009 r., 05.01.2010 r., 12.01.2010 r., 19.01.2010 r. i 26.01.2010 r. wyemitowane zostały odcinki teleturnieju Europa, Europa. Program dotyczy tematyki związanej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie jego trwania, podczas transmisji na żywo, widzowie dzwonili do studia i odpowiadali na pytania dotyczące RPO WK-P i Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali gadżety promujące RPO WK-P. Wyloniono również zwycięzcę nagrody miesiąca, którą jest wycieczka do Brukseli ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie trwania teleturnieju prowadzący wyjaśniał różne zagadnienia dotyczące RPO WK-P. Ideą teleturnieju jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień dotyczących wdrażanych przez region funduszy europejskich, integracji europejskiej, funduszy unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tych dniach na Rynku Nowomiejskim w okolicach głównego wejścia do zboru ewangelickiego odbył się festyn promocyjny Veneto, podczas którego zaprezentowana została kuchnia regionalna i wręczane były materiały promocyjne regionu.
- 27.01.2010 r. – pracownicy Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej współorganizowali wraz z Wydziałem Zarządzania RPO WK-P i Departamentem Planowania Strategicznego Forum Rewitalizacji, które odbyło się w restauracji Daglezja w Przysieku. W Forum wziął udział wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Korolko, który przedstawił prezentację pt. „Ocena realizacji Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w 2009 roku”.
- Zredagowano i wysłano 7 kolejnych Biuletynów informacyjnych DPR (nr od 130 do 136).
- Zredagowano i wysłano 25 kolejnych Newsletterów (nr od 447 do 471).

Biuro na bieżąco zajmuje się realizacją stałych projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego, do których należą:

- a) W ramach Działania 8.1 „Wdrażanie RPO”:

- I. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku,
 - II. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2010 roku,
 - III. Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku,
 - IV. Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku,
 - V. Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku.
 - VI. Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012,
 - VII. Studia podyplomowe i doszktałanie pracowników,
 - VIII. Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na UM WK-P w latach 2007-2009,
 - IX. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i modernizację południowej części budynku UM WK-P w 2009 r.,
- b) W ramach Działania 8.2 "Promocja RPO":
- I. Promocja i informacja RPO WK-P w 2009 roku,
 - II. Promocja i informacja RPO WK-P w 2010 roku.

Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej

- 22.12.2009 – w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego szkolenie dotyczące kontroli wydatków i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu INTERREG IVC. Na spotkanie zaproszono koordynatorów projektów przyjętych do realizacji w II naborze wniosków. Wśród nich znajdują się dwa projekty z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Making Knowledge Work (MKW), którego celem jest wymiana dobrych praktyk dot. modelu współpracy świata nauki, biznesu i sektora publicznego w celu wdrażania innowacji oraz Waste to Energy (W2E), mającego w efekcie doprowadzić do stworzenia uniwersalnego modelu strategii zarządzania odpadami.
- 28-29.01.2010 r. – odbyła się kampania promocyjna regionu Veneto zorganizowana pod auspicjami władz regionu Veneto w Toruniu.
- 29.01.2010 r. – Kierownik Biura Europejskiej Współpracy Terytorialnej wziął udział w uroczystej kolacji wydanej przez Franco Manzato – wiceprezydenta regionu Veneto, która odbyła się w restauracji hotelu Bulwar w Toruniu.

UCHWAŁY

- Uchwała Nr 4/30/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Waste to Energy w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC,
- Uchwała Nr 4/31/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie Making Knowledge Work w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.

Biuro Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

- 21.12.2009 r. – w związku z realizacją zadań kontrolnych zawartych w Porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, kierownik Biura Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej oraz koordynator Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich skontrolowali Lokalne Punkty Informacyjne w Inowrocławiu i Włocławku. Podczas kontroli sprawdzana była działalność Punktów Informacyjnych, realizacja działań określonych w Porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju

Regionalnego i Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz wizualizacja Punktów Informacyjnych. Była to kontynuacja zadań kontrolnych przeprowadzonych 4 grudnia 2009 r. w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Grudziądzu i Bydgoszczy.

- 15.01.2010 r. – rozliczenie dotacji rozwojowej za 2009 r. na realizację Porozumienia z dnia 18 grudnia 2008 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania budżetowego „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Łączna kwota otrzymanych z MRR środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013 wyniosła 1 527 960 PLN a wykorzystanie dotacji rozwojowej w 2009 r. ukształtowało się na poziomie 78%.
- 15.01.2010 r. – przeprowadzenie przez pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego we Włocławku przedsięwzięcia medialnego (chat internetowy) na lokalnym portalu internetowym www.wlc.pl. Podczas chatu zostały omówione procedury aplikacyjne w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw oraz Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kontekście ogłoszonych i planowanych konkursów o dofinansowanie projektów dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestnikami chatu byli przedstawiciele lokalnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowani ubieganiem się o dotacje unijne. Również potencjalni przedsiębiorcy w ramach formuły start up wzięli udział w przedsięwzięciu, podczas którego mogli poznać założenia konkursowe, tryb wdrażania i doświadczenia aplikacyjne w Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 19.01.2010 r. – udział w negocjacjach pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu (Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki): „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended – learning i studia podyplomowe”. Głównymi działaniami projektu w latach 2010-2011 będą: wdrożenie systemu mapowania luk kompetencyjnych, wdrożenie systemu szkoleń dla metody blended – learning , udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w studiach podyplomowych, udział pracowników UM w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych, utworzenie systemu redaktorów BIP odpowiedzialnych za umieszczanie w BIP aktualnych opisów usług dla mieszkańców, przeszkolenie wszystkich pracowników urzędu ze znajomości zasad kodeksu etycznego oraz promocja projektu – głównie nastawiona na podkreślenie korzyści z zastosowanie metody blended – learning w administracji. Grupą docelową projektu będzie 670 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Koszty projektu ogółem wyniosą 4 971 977,40 PLN, wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 474 779,66 PLN, wkład własny w wysokości 497 197,74 PLN zostanie pokryty ze środków UM. Następnym etapem procedury uzyskania dotacji z MSWiA będzie podpisanie umowy o dofinansowanie między UM WK-P a MSWiA.

RAPORT

z działalności Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli

I. Udział w konferencjach i spotkaniach poza BIWKP:

12.01.2010	„Jak prywatne jednostki mogą ubiegać się o kontrakty Komisji Europejskiej”	InfoPoint Współpraca Zewnętrzna, Komisja Europejska, Rue de la Loi 41, Bruksela	Konferencja poświęcona możliwościom ubiegania się o fundusze w ramach pomocy rozwojowej Komisji Europejskiej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
14.01.2010	„Komitet Regionów 2010- Kluczowe wydarzenia i konferencje”	Komitet Regionów, Rue Belliard 99-101, Bruksela	Spotkanie informacyjne przedstawiające najważniejsze wydarzenia i konferencje Komitetu Regionów planowane na rok 2010
22.01.2010	„Rozwój poprzez integrację finansową?”	Bruegel, Rue de la Charité, 33, Bruksela	Rola i rodzaje finansowej integracji Europy w obliczu kryzysu gospodarczego
25.01.2010	Wystawa dzieł polskich artystów w Parlamencie Europejskim	Parlament Europejski, Rue Wiertz 60, Bruksela	Otwarcie wystawy dzieł polskich artystów, które zostały zakupione przez Parlament Europejski
28.01.2010	„Azory: Europejski Region Roku 2010. Korzyść dla Europy”	Biuro Regionalne Azorów w Brukseli, Rue Montoyer 47, Bruksela	Seminarium na temat europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju regionalnego oraz szans i możliwości regionu Oceanu Atlantyckiego.

II. Udział w konferencjach i spotkaniach dwustronnych:

- a) Spotkanie w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do konsorcjum regionów na terenie których realizowany będzie projekt „Baltic-Adriatic Corridor”,
- b) spotkanie z Marią Zalewską – głównym specjalistą ds. Projektów europejskich w Komendzie Głównej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie realizowanych obecnie działań w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,
- c) spotkanie z Anną Mikkolą z Reprezentacji Południowej Finlandii w Brukseli w sprawie systemu zarządzania projektami europejskimi realizowanymi przez przedstawicielstwa w Brukseli,
- d) spotkanie z Ann Branch – DG Culture, odpowiedzialną za Program Kulturalny 2007-2013 oraz Asko Pettola – Prezydentem Regionu Południowej Ostrobotnii w Finlandii dotyczące zgodności założeń programu EROC z nowymi celami programowymi projektu: „Europejska Stolica Kultury”,
- e) spotkanie z Joanną Łupińską w sprawie ewentualnej współpracy dotyczącej obchodów V-lecia obecności BIWKP w Brukseli,
- f) spotkanie z Krystianem Kubjaczkiem w sprawie odnowienia współpracy pomiędzy BIWKP w Brukseli a „Biurem Toruń 2016”.

III. Informacje zamieszczone na stronie internetowej BIWKP:

a) propozycje projektowe:

- Podnoszenie umiejętności w służbie zdrowia i opiece społecznej
- Społeczeństwo dla nauki
- Nauka przez taniec i śpiew
- Wspólne badania nad wtórnym metabolizmem
- Wymiana doświadczeń w pomocy osobom starszym

b) biuletyny informacyjne:

- „Biuletyn Europejski” - grudzień 2009
- „Biuletyn Europejski” - styczeń 2010

c) aktualności:

- Brukselskie seminarium onkologiczne przez internet
- Działacze MEMORIAŁU odebrali w Strasburgu Nagrodę im. Sacharowa na rzecz wolności myśli

IV. Inne:

- a) Przygotowanie i obsługa wizyty Michała Korolko - Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z podległymi urzędnikami w Brukseli w dniach 28-30 stycznia b.r.
- b) Udział w spotkaniu partnerów projektu EROC w Brukseli

V. Plan prac na następny miesiąc:

- a) Przygotowanie do spotkania koordynatorów projektu EROC w Brukseli
- b) Opracowanie oraz złożenie aplikacji dot. udziału Woj. Kujawsko-Pomorskiego w OPEN DAYS 2010
- c) Udział w konferencjach i seminariach
- d) Opracowanie kolejnego numeru biuletynu oraz propozycji projektowych

DEPARTAMENT WDRAŻANIA RPO

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

I. Tryb konkursowy

Do dnia 14 stycznia 2010 r. w ramach RPO ogłoszono 25 naborów wniosków w ramach następujących działań:

- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich)
- 1.1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne, obwodnice
- 2.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna

- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
- 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu dwa konkursy
- 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw dwa konkursy
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw – Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – dwa konkursy otwarte
- 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – trzy konkursy otwarte

Do dnia 14 stycznia 2010 roku złożono w konkursach 1709 projektów.

Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury znajdują się poniżej:

Nabór w ramach działania 1.1.: nabór otwarty od 30.11.2009 (drogi powiatowe)

Alokacja 5 749 450,00 euro, czyli 24 225 309,69 PLN

Do dnia 14.01.2010r. złożono 6 wniosków na kwotę dofinansowania 6 343 032,21 PLN (26% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 1.1.: 01.02.2010 – 31.03.2010 (drogi gminne, obwodnice)

Alokacja 1 918 579,13 euro, czyli 7 988 004,21 PLN.

Nabór w ramach działania 2.4: 13.07.2009 - 24.07.2009

Alokacja 7 000 000 EURO, czyli 33 082 000,00 PLN.

Złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 1 454 521,95 PLN (4% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 3.2: 21.09.2009 – 02.10.2009

Alokacja 7 531 950 EURO, czyli 33 825 987,45 PLN.

Złożono 26 wniosków na kwotę dofinansowania 73 077 877,71 PLN (216% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 4.3: 18.05.2009 - 29.05.2009

Alokacja 15 216 061 EURO, czyli 71 454 622,45 PLN.

Złożono 61 wniosków na kwotę dofinansowania 10 034 011,47 PLN (14% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 5.1.: nabór otwarty od 18.01.2010r.

Alokacja 3 500 000,00 euro, czyli 14 572 250,00 PLN.

Nabór w ramach działania 5.2.2: nabór otwarty od 10.08.2009r.

Alokacja 12 570 045 EURO, czyli 56 514 922,32 PLN.

Złożono 191 wniosków na kwotę dofinansowania 74 339 786,03 PLN (132% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 5.2.2: 15.01.2010 – 29.01.2010r. - Gminy, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2.

Alokacja 10 725 135,53 Euro, czyli 45 190 358,55 PLN.

Nabór w ramach działania 5.2.2: 15.01.2010 – 29.01.2010r. - Gminy, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Działania 5.2.

Alokacja 4 274 864,47 Euro, czyli 18 012 141,44 PLN.

Nabór w ramach działania 5.3: 21.09.2009 – 02.10.2009

Alokacja 12 020 077,00 EURO, czyli 85 419 165,81 PLN

Złożono 12 wniosków na kwotę dofinansowania 5 100 448,75 PLN (6% alokacji przeznaczanej na konkurs).

Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty prowadzony od 06.04.2009

Alokacja 1,600 mln euro, czyli 7,014 mln PLN.

Złożono 255 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 9 694 937,34 PLN (138% alokacji przeznaczanej na konkurs).

Nabór w ramach działania 6.2: 15.06.2009 - 26.06.2009

Alokacja 10 500 000 euro, czyli 49 308 000,00 PLN.

Złożono 146 wniosków na kwotę dofinansowania 333 782 161,75 PLN (677% alokacji przeznaczanej na konkurs).


Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty od 01.01.2010 roku

Alokacja 20 000 000,00 PLN.

Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty od 01.09.2009 roku


Alokacja 70 374 283,00 EURO, czyli 250 884 318,89 PLN

Do dnia 14.01.2010r. złożono 19 wniosków na kwotę dofinansowania 61 552 358,33 PLN (25% alokacji przeznaczanej na konkurs).




Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Porównanie dostępnej alokacji w danym konkursie i wnioskowanego dofinansowania na aktualnym etapie oceny



Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Procentowy udział wniosków poprawnych pod względem formalnym wśród wszystkich złożonych wniosków



Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

II. Tryb indywidualny

Do dnia 14 stycznia 2010 roku złożono 81 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego.

Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej - 48.

Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0.

Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym - 48 w tym zarejestrowane w KSI SIMIK - 48.

Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej - 48

Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0.

Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym (zarejestrowane w KSI SIMIK) - 48.

Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

Złożono 24 wnioski o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 398 972 796,27 PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap Oceny
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1	03.07.2008	102 374 273,00	33 542 768,00	Decyzja o dofinansowanie uchwała Nr 87/1080/08 z dnia 13.11.2008
	Połączenie drogi ekspresowej S – 10 TEN – T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin	03.07.2008	20 548 325,07	10 147 392,00	Decyzja o dofinansowanie uchwała Nr 87/1077/08 z dnia 13.11.2008
	Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcynii. Odcinek Sępólno – Kcynia	03.07.2008	83 856 920,00	41 928 460,00	Decyzja o dofinansowanie uchwała Nr 87/1079/08 z dnia 13.11.2008
	Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc	03.07.2008	41 380 143,00	17 264 660,00	Decyzja o dofinansowanie uchwała Nr 87/1076/08 z dnia 13.11.2008
	Połączenie z	03.07.2008	32 052 000,00	11 274 880,00	Decyzja

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap Oceny
	korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin				o dofinansowanie uchwała Nr 87/1078/08 z dnia 13.11.2008
	Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10	03.07.2008	107 258 265,00	46 438 412,00	Decyzja o dofinansowanie uchwała Nr 87/1075/08 z dnia 13.11.2008
Gmina Pakość	Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255.	31.10.2008	11 370 857,05	5 110 142,00	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 16/174/09 z dnia 26.02.2009
Gmina Miasta Brodnicy	Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy	31.03.2009	57 824 376,04	28 912 188,02	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 46/704/09 z dnia 16.06.2009
Powiat Chełmiński	Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	30.04.2009	23 429 283,33	7 090 960,00	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 54/869/09 z dnia 14.07.2009
Gmina Miasta Toruń	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa	14.05.2009	28 024 108,72	14 012 054,33	Umowa o dofinansowanie uchwała Nr 61/1028/09 z dnia 11.08.2009

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap Oceny
	i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe od ul. Polnej do granicy miasta				
Miasto Inowrocław	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	30.06.2009	14 577 591,29	5 917 044,30	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 82/1413/09 z dnia 05.11.2009
Gmina Janikowo	Budowa obwodnicy miasta Janikowa	31.07.2009	21 203 883,51	6 664 380,58	uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 93/1641/09 z dnia 16.12.2009
Gmina Miasto Włocławek	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej - Etap 1	31.08.2009	10 200 000,00	5 100 000,00	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 82/1413/09 z dnia 05.11.2009
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia odcinek Szubin - Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 dł. 13,907 km	15.10.2009	21 456 365,43	8 766 953,97	Decyzja o dofinansowanie uchwała Nr 87/1497/09 z dnia 24.11.2009
Samorząd Województwa	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr	15.10.2009	23 678 344,95	7 811 268,51	Decyzja o

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap Oceny
Kujawsko-Pomorskiego	553 Toruń - Wybeż km 7+142 do km 21+871 (po przekilometrowaniu drogi nr 553 wg dokumentacji projektowej 7+142 do 21+780)				dofinansowanie uchwała Nr 87/1498/09 z dnia 24.11.2009
Gmina Miasto Grudziądz	Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534	30.11.2009	25 912 150,08	10 427 049,19	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Włocławek	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej - Etap II	30.11.2009	30 000 000,00	13 953 737,03	Pozytywna ocena warunkowa
Gmina Mogilno	Budowa obwodnicy miasta Mogilna	29.12.2009	39 598 327,14	6 427 315,00	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Włocławek	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek - przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej - Etap III	29.12.2009	27 240 000,00	12 436 071,26	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Włocławek	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław - Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o dł. 950m	29.12.2009	6 000 000,00	2 106 750,00	W trakcie oceny formalnej
Gmina Nakło nad Notecią	Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	30.12.2009	40 429 306,72	-	W trakcie oceny formalnej

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap Oceny
Miasto Bydgoszcz	Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	30.12.2009	212 809 000,00	92 791 700,00	W trakcie oceny formalnej
Gmina Mrocza	Budowa obwodnicy miasta Mroczy	30.12.2009	24 380 692,07	6 286 885,00	W trakcie oceny formalnej
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	31.12.2009	7 602 875,13	4 561 725,08	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 84 700 000,00 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Miasta Toruń	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	30.12.2009	84 784 186,22	42 135 000,00	W trakcie oceny formalnej
Miasto Bydgoszcz	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Dworcowa, Naruszewicza i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	30.12.2009	99 930 921,79	42 565 000,00	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa

Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 17,395 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego	29.08.2008	21 415 206,00	17 395 206,00	Decyzja o dofinansowanie

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 4 145 576,65 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna	Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap 1: System odprawy bagażowej	30.04.2009	2 684 000,00	1 147 500,00	W trakcie oceny formalnej
Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna	Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego	01.06.2009	4 303 121,78	2 998 076,65	uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 75/1296/09 z dnia 13.10.2009

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 40 014 925,68 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Mogilno	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie	16.04.2009	16 885 230,60	6 920 176,47	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 50/780/09 z dnia 30.06.2009
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu	08.05.2009	25 743 810,53	8 781 520,00	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 61/1029/09 z dnia 11.08.2009
Gmina Miasto Golub Dobrzyń	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzyń	21.12.2009	48 626 458,45	24 313 229,21	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 4 710 579,62 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku	Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek	14.11.2008	11 493 814,27	4 710 579,62	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 6 880 374,83 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Powiat Włocławski	Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka – Stary Brześć	08.05.2009	1 387 958,63	1 179 764,84	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 68/1153/09 z dnia 10.09.2009
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym	30.06.2009	3 535 000,00	3 004 750,00	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 68/1153/09 z dnia 10.09.2009
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym	30.06.2009	1 468 999,99	1 248 649,99	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 68/1153/09 z dnia 10.09.2009
Miasto Bydgoszcz	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	30.12.2009	2 033 323,40	1 447 210,00	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Złożono 8 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 154 789 768,56 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Powiat Wąbrzeski	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	30.06.2008	7 426 791,18	3 451 884,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 77/959/08 z dnia 07.10.2008

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
UMK w Toruniu	Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	15.09.2008	76 996 901,21	39 450 880,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 77/958/08 z dnia 07.10.2008
Gmina Miasta Rypina	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	26.09.2008	32 525 378,75	15 991 969,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 8/74/09 z dnia 29.01.2009
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce	Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu	17.10.2008	23923556,22	9 967 059,29	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 18/223/09 z dnia 05.03.2009
Powiat Radziejowski	Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie	29.06.2009	12 098 079,50	7 863 751,67	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 71/1210/09 z dnia 22.09.2009
Diecezja Toruńska	Centrum Dialogu	31.08.2009	24 600 000,01	14 431 725,00	W trakcie oceny formalnej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego	Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	23.12.2009	60 807 142,86	42 565 000,00	W trakcie oceny formalnej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego	Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego	23.12.2009	30 096 428,00	21 067 499,60	W trakcie oceny formalnej

Zródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 40,243 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E.	16.06.2008	5 424 496,00	3 522 668,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 65/827/08 z dnia

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
	Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy				26.08.2008
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu	30.06.2008	10 848 992,00	7 044 800,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 65/827/08 z dnia 26.08.2008
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Bizuela w Bydgoszczy	Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	10.07.2008	5 197 346,00	3 378 274,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 65/827/08 z dnia 26.08.2008
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	18.07.2008	5 211 668,00	3 384 200,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 85/1039/08 z dnia 04.11.2008
SPZOZ Szpital Wojewódzki we Włocławku	Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku	19.08.2008	10 813 800,00	6 768 400,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 85/1038/08 z dnia 04.11.2008
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń	29.08.2008	10 807 600,00	6 768 400,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 31/370/09 z dnia 22.04.2009
Powiat Inowrocławski	Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	18.09.2008	5 515 237,18	3 367 100,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 31/370/09 z dnia 22.04.2009
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu SP ZOZ	Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu	11.12.2008	2 478 245,00	1 609 124,48	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 31/370/09 z dnia 22.04.2009
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1	30.06.2009	6 796 377,00	4 400 095,05	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 16/174/09 z dnia 26.02.2009

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury

Złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 93 202 379,21 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Chełmno	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - II etap	31.10.2008	16 570 511,12	10 770 832,17	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 12/122/09 z dnia 12.02.2009
Miasto Bydgoszcz	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i etap 2	30.06.2009	13788995,46	4 726 000,00	umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 81/1407/09 z dnia 03.11.2009
Gmina Pakość	Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	14.12.2009	15 232 361,02	9 858 797,66	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Chełmno	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmno - III etap	28.12.2009	13 627 306,75	8 857 749,38	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Toruń	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	30.12.2009	141 436 000,00	58 989 000,00	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT

Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 12 629 250,00 PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Miasta Toruń	Toruński Inkubator Technologiczny	30.12.2009	16 839 000,00	12 629 250,00	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 32 250 355,80 PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Województwo Kujawsko-Pomorskie	Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	31.12.2009	43 000 474,40	32 250 355,80	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 51,942 mln PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy	Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności	26.02.2009	57 519 204,71	40 263 443,29	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 46/703/09 z dnia 16.06.2009
Gmina Miasto Włocławek	Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości	31.07.2009.	21 638 107,65	11 679 248,44	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 75/1294/09 z dnia 13.10.2009

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

Złożono 6 wniosków o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 73 360 350,77 PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Miasto i Gmina Lubień Kujawski	Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim	23.04.2009	20 467 029,20	10 233 514,59	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Włocławek	Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny	15.06.2009	44 460 816,68	20 692 190,15	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 64/1068/09 z dnia 25.08.2009
Miasto Inowrocław	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	30.06.2009	21 272 477,57	10 634 111,54	W trakcie oceny formalnej
Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego	05.11.2009	74 248 221,56	24 447 407,00	W trakcie oceny formalnej
Gmina Solec Kujawski	Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim	18.12.2009	19 683 452,26	5 831 405,00	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasta Rypin	Rypiński Obszar Gospodarczy „Bielawki”	30.12.2009	4 022 000,00	1 521 722,49	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 21 434 920,98 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Kruszwica	Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu	29.06.2009	11 568 274,76	6 940 964,84	W trakcie oceny formalnej
Powiat Tucholski	„Bory Tucholskie - w labiryntach Natury” - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	25.09.2009	26 175 421,44	14 493 956,14	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Złożono 7 wniosków o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 54 173 654,00 PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa	30.09.2008	10 464 444,23	4 040 520,00	Podpisana umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 21/254/09 z dnia 17.03.2009
Gmina Miasto Inowrocław	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) I etap	30.06.2009	5 883 547,38	3 530 128,43	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 82/1412/09 z dnia 05.11.2009
Gmina Miasto Inowrocław	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) II etap	31.07.2009	27 458 052,62	16 474 831,57	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 82/1412/09 z dnia 05.11.2009
Gmina Miejska Ciechocinek	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku	31.08.2009	15 432 200,21	6 735 358,47	uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 2/12/10 z dnia 07.01.2010
Gmina Sępólno Krajeńskie	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza	29.05.2009	28 630 387,48	14 177 767,86	(uchwałą Nr 21/248/09 Zarządu Województwa

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
	Krajeńskiego				Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2009r. ww. projekt został zakwalifikowany do działania 6.2. – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych) uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 82/1412/09 z dnia 05.11.2009
Powiat Nakielski	Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią	30.12.2009	9 112 949,36	5 467 769,61	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Włocławek	Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	30.12.2009	6 398 644,56	3 747 278,06	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych

Złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 31 157 054,53 PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Świecie	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojaskowym - etap II	15.05.2009	7 278 483,61	4 731 014,34	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 71/1209/09 z dnia 22.09.2009
Miasto Bydgoszcz	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	30.06.2009	9 000 000,00	5 372 580,2	Umowa o dofinansowanie uchwała o przyznaniu dofinansowania Nr 85/1460/09 z dnia 17.11.2009
Gmina Miasta Toruń	Centrum Nowoczesności	30.12.2009	32 389 938,45	21 053 459,99	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.


III. Ilość i wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie

Do dnia 14 stycznia 2010 roku zostało podpisanych 476 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 1 916 925 768,16 PLN, w tym dofinansowanie UE 978 226 870,56 PLN:

w tym:

1. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa.


W ramach Działania 1.1 podpisano umowy na realizację 121 projektów na łączną kwotę dofinansowania 333 212 831,31 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.1 wynosi 161 670 649 euro. Alokacja jest wykorzystana w 49,97%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


2. Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa.

W ramach Działania 1.3 do realizacji wybrano 1 projekt na kwotę dofinansowania 23 668 000,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.3 wynosi 25 677 103 euro. Alokacja jest wykorzystana w 22,35%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 1 do realizacji wybrano 122 projekty na łączną kwotę dofinansowania 356 880 831,31 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi 238 701 959 euro. Alokacja jest wykorzystana w 36,25%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

3. Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej


W ramach Działania 2.1 podpisano umowy na realizację 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 45 871 971,77 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.1 wynosi 34 285 133 euro. Alokacja jest wykorzystana w 32,44%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


4. Działanie: 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

W ramach Działania 2.5 podpisano umowy na realizację 3 projektów na kwotę dofinansowania 5 433 164,82 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.5 wynosi 14 520 000 euro. Alokacja jest wykorzystana w 9,07%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 2 do realizacji wybrano 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania 51 305 136,59 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 10,55%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

5. Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej


W ramach Działania 3.1 podpisano umowy na realizację 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 79 733 206,96 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.1 wynosi 55 234 302 euro. Alokacja jest wykorzystana w 35,00%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

6. Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej


Łącznie w ramach Działania 3.2 podpisano umowy na realizację 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania 94 122 655,07 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.2 wynosi 42 333 935 euro. Alokacja jest wykorzystana w 53,90%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


7. Działanie: 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

W ramach Działania 3.3 podpisano umowę na realizację 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 13 775 438,82 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.3 wynosi 26 062 259 euro. Alokacja jest wykorzystana w 12,81%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 32 projekty na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 187 631 300,85 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123 630 496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 36,79%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

8. Działanie: 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu


W ramach Działania 5.1 podpisano umowy na realizację 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 111 204 408,84 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.1 wynosi 43 776 866 euro. Alokacja jest wykorzystana w 61,58%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

9. Poddziałanie: 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw


W ramach Poddziałania 5.2.1 podpisano umowy na realizację 140 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 25 926 950,14 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie 5.2.1 wynosi 8 598 745 euro. Alokacja jest wykorzystana w 73,10%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

10. Poddziałanie: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw


W ramach Poddziałania 5.2.2 podpisano umowy na realizację 95 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 108 380 156,76 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie 5.2.2 wynosi 61 938 045 euro. Alokacja jest wykorzystana w 42,42%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer

11. Działanie: 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii


W ramach Działania 5.4 podpisano umowę na realizację 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 51 725 758,36 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.4 wynosi 76 650 908 euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,36%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

12. Działanie: 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów


W ramach Działania 5.5 podpisano umowy na realizację 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 1 143 176,60 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.5 wynosi 8 556 038 euro. Alokacja jest wykorzystana w 3,24%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


13. Działanie: 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

W ramach Działania 5.6 podpisano umowy na realizację 1 projektu na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 20 692 190,15 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.6 wynosi 33 475 334 euro. Alokacja jest wykorzystana w 14,99%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 5 do realizacji wybrano 285 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE 319 072 640,85 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252 016 012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 30,69%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


14. Działanie: 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

W ramach Działania 6.2 podpisano umowy na realizację 3 projektów na kwotę dofinansowania 24 045 480,00 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 6.2 wynosi 36 425 096 euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,00%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 6 do realizacji wybrano 3 projekty na kwotę dofinansowania 24 045 480,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 12,26%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

15. Działanie: 7.1 Rewitalizacja zdegradowany dzielnic miast


W ramach Działania 7.1 podpisano umowy na realizację 2 projektów na kwotę dofinansowania 5 892 465,48 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 7.1 wynosi 70 374 283,00 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,03%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


16. Działanie: 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojkowych

W ramach Działania 7.2 podpisano umowy na realizację 2 projektów na kwotę dofinansowania 10 103 594,54 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 7.2 wynosi 15 216 061 euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,10%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 7 do realizacji wybrano 4 projekty na kwotę dofinansowania 15 996 060,02 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 7 wynosi 85 590 344 euro. Alokacja jest wykorzystana w 4,53%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

17. Działanie: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO


Łącznie w ramach Działania 8.1 do realizacji wybrano 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 19 118 571,09 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 8.1 wynosi 23 047 084 euro. Alokacja jest wykorzystana w 20,11%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


18. Działanie: 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

W ramach Działania 8.2 do realizacji wybrano 2 projekty na kwotę dofinansowania 4 176 849,85 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 8.2 wynosi 5 483 031 euro. Alokacja jest wykorzystana w 18,47%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Łącznie w ramach Osi 8 do realizacji wybrano 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 23 295 420,94 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 19,79%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


IV. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (dotyczy danych ujętych w Krajowym Systemie Informacyjnym).

Do dnia 14 stycznia 2010 r. na rzecz Beneficjentów przekazano w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR 281 240 136,17¹ PLN. Na kwotę tę składa się 856² wniosków o płatność. 296 z nich dotyczy Osi 1 (153 080 883,41 PLN), 29 Osi 2 (5 407 291,48 PLN), 126 Osi 3 (39 690 042,92 PLN), 320 Osi 5 (67 217 605,61 PLN), 5 Osi 6 (808 172,74 PLN), 1 Osi 7 (0,00 PLN) i 79 Osi 8 (15 036 140,01 PLN).


Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO wynosi 951 003 820 euro. Umowy zawarto na **24,94%** alokacji, natomiast Beneficjentom przekazano **7,17%** przyznanej alokacji.

¹ Kwota dotyczy wniosków rozliczeniowych, nie zawiera wniosków zaliczkowych.

² Dotyczy wszystkich wniosków ujętych w KSI (rozliczeniowe, zaliczkowe, sprawozdawcze).




Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Stosunek zakontraktowanych środków do przyznanej alokacji



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Załącznik do Raportu

KONKURSY ZAKOŃCZONE

Nabór w ramach działania 1.1: 30.05.2008 – 12.06.2008

Alokacja 5 mln euro, czyli 17,61 mln PLN.

Uchwałą nr 10/93/09 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 5 lutego 2009 r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **10 mln euro**, czyli **43,840 mln PLN**

Złożono 103 wnioski o dofinansowanie projektów.

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 76 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 33 582 593,43 PLN.

Nabór w ramach działania 1.1.: 16.03.2009 – 27.03.2009 (drogi powiatowe)

Alokacja 18,100 mln euro, czyli 75,051 mln PLN.

Złożono 29 wniosków na kwotę dofinansowania 60 357 170,00 PLN (80% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 25 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 55 286 635,29 PLN.

Nabór w ramach działania 1.1.: 17.04.2009 – 30.04.2009 (drogi gminne poza obszarami wiejskimi - bez miast grodzkich)

Alokacja 3,850 mln euro, czyli 16,878 mln PLN.

Złożono 11 wniosków na kwotę dofinansowania 12 575 202,58 PLN (75% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 8 711 967,93 PLN.

Nabór w ramach działania 2.1: 16.06.2008 – 27.06.2008

Alokacja 10 mln euro, czyli 34,564 mln PLN.

Uchwałą Nr 38/513/09 Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 maja 2009 r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **11,2 mln euro**, czyli **49,7368 mln PLN**

Złożono 27 wniosków o dofinansowanie projektów.

Uchwałą Nr 42/611/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2009r. zostało zatwierdzonych 14 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 44 558 254,81 PLN.

Nabór w ramach działania 2.3: 18.05.2009 - 29.05.2009

Alokacja 5 402 084 EURO, czyli 25 368 186,46 PLN.

Złożono 38 wniosków na kwotę dofinansowania 27 732 655,83 PLN (109% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 30 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 16 910 888,63 PLN.

Nabór w ramach działania 3.2: 13.10.2008 – 24.10.2008

Alokacja 19,020 mln euro, czyli 65,741 mln PLN.

Złożono 16 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 53,685 PLN (82 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 57 213 301,22 PLN.

Nabór w ramach działania 5.1 : nabór zamknięty od 14.09.2009 do 25.09.2009 roku.

Alokacja 28 056 112,23 EURO, czyli 117 204 408,84 PLN.

Złożono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 126 028 836,88 PLN (108% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 114 528 836,88 PLN .

Nabór w ramach działania 5.2.1: 21.07.2008 – 01.08.2008

Alokacja 5 mln euro, czyli 17,282 mln PLN.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały Nr 47/713/09 z dnia 18 czerwca 2009r przeniósł 2 226 675,57 euro na działania związane z pakietem antykryzysowym pozostawiając alokację w przedmiotowym konkursie w wysokości **9 727 324,43 euro**, czyli **43 685 414,02 PLN**.

Złożono 309 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 62,176 mln PLN (119 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 145 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 26 866 981,69 PLN.

Nabór w ramach działania 5.2.2: 13.10.2008 – 26.11.2008

Alokacja 13,368 mln euro, czyli 43,025 mln PLN.

Uchwałą nr 24/285/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **28,368 mln euro**, czyli **133,216 mln PLN**.

Złożono 378 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 415,362 mln PLN (965 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 97 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 126 199 684,71 PLN.

Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty 08.09.2008 - 31.12.2008

Alokacja 1,590 mln euro, czyli 5,353 mln PLN.

Uchwałą Nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmniejszono kwotę konkursu na **636 000 euro**, czyli **2 141 475,60 PLN**.

Złożono 65 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 2,127 mln PLN (99 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 44 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 288 847,33 PLN.

Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty 02.02.2009 - 26.06.2009

Alokacja 70,374 mln euro, czyli 250,884 mln PLN.

Złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 10 246 889,52 PLN (4% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 4 479 158,99 PLN .

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dotycząca realizowanych i planowanych przedsięwzięć w okresie od 21 grudnia 2009 r. do 1 lutego 2010 r. przygotowana na obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

I. Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Priorytecie VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” w okresie od 21 grudnia 2009 roku do 1 lutego 2010 roku :

1. Zgodnie z harmonogramem zawartym w Planie Działania na rok 2009, został ogłoszony konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI:
 - **nr 3/6.2/2009 dla Działania 6.2** „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (data ogłoszenia 21 grudnia 2009 r.). Kwota dostępnej alokacji wynosi 38 000 000 zł.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

- wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
 - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 000 zł (lub 20 000 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 - wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował 19 stycznia bieżącego roku spotkanie informacyjne-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów, które dotyczyło przygotowywania projektów w ramach Działania 6.2 .

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów minął 29 stycznia 2010 roku.

2. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizowana była ocena merytoryczna w ramach konkursów:
 - **nr 3/6.1.2/2009 dla Poddziałania 6.1.2** „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszonego 12 listopada 2009 roku. Kwota dostępnej alokacji wynosi 3 500 000 zł . Termin składania wniosków upłynął w dniu 11 grudnia 2009 roku. Powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego (potencjalni beneficjenci niniejszego Poddziałania) złożyły 19 wniosków na kwotę 3 264 258,06 zł. Weryfikację formalną spełniło 19 wniosków o dofinansowanie projektu (w tym jeden podlegał uzupełnieniu).
 - **nr 4/6.3/2009 Działanie 6.3:** „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, ogłoszonego 30 września 2009 roku. Kwota dostępnej alokacji wynosi 721 830,25 zł. Termin składania wniosków upłynął w dniu 13 listopada 2009 roku. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie trwała do 9 grudnia 2009 roku. W ramach konkursu złożono 49 wniosków o dofinansowanie projektu na kwotę 2 358 671,76 zł. Spośród 49 wniosków, które podlegały weryfikacji formalnej kryteria formalne spełniły 43 wnioski na łączną kwotę 2 037 240,77 zł (w tym 19 podlegało uzupełnieniu).
3. Trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji konkursowych w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Priorytetu VI PO KL (zgodnie z harmonogramem zawartym w Planie Działania na 2010 rok konkursy 4/6.1.1/2010 i 5/6.1.1./2010 zostały zaplanowane na I kwartał 2010 roku).

4. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotowuje się do zmian systemu finansowania w związku ze zmianami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz.1240). Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejął dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) zawartych lub wydanych przed 1 stycznia 2010 r. W związku z tym wprowadzono zmiany w *Zestawie Instrukcji wykonawczych do procesów dla Instytucji Wdrażającej (IP2)* Priorytetu VI PO KL.
5. W styczniu 2010 r. były prowadzone czynności związane z rozliczaniem dotacji rozwojowej z 2009 r. Kwota dotacji w Priorytecie VI PO KL otrzymana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w 2009 roku wyniosła 36 871 368,72 zł. Wykorzystane środki dotacji rozwojowej pomniejszone o zwroty w 2009 roku wyniosły 35 713 554,02 zł.
6. Na bieżąco monitorowane są projekty realizowane w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach prowadzonego monitoringu:
 - ocenie podlegają składane wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą,
 - weryfikowane są zmiany wprowadzane w projektach przez beneficjentów,
 - uzupełniana jest baza Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w zakresie informacji dotyczących realizowanych projektów,
 - weryfikowana jest baza danych o uczestnikach projektów (PEFS). Została wprowadzona nowa wersja Formularza PEFS, w której wystąpiła konieczność rejestracji uczestnika projektu z chwilą przystąpienia do projektu. Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 został dostosowany do zakresu danych wskazanych w *Zasadach sprawozdawczości* i został powiększony o dane uczestników instytucjonalnych.
7. Na bieżąco prowadzone są kontrole projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim:
 - kontrole na miejscu realizacji projektu,
 - kontrole końcowe,
 - kontrole doraźne.
8. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadzą sprawozdawczość i rozliczenia w ramach poszczególnych działań Priorytetu VI PO KL, które są następnie przedkładane do IP.

WUP uczestniczy w konsultacjach dokumentów, związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności dotyczących Działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL w grupach roboczych dotyczących wdrażania Programu oraz szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

II. Informacja i Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na bieżąco realizują przedsięwzięcia dotyczące rozpowszechniania informacji oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W ramach stanowiska „Help-Desk”, drogą telefoniczną, via e-mail lub listowną, Pracownicy Oddziału ds. Informacji i Promocji udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. Ponadto informują beneficjentów o wytycznych dotyczących promocji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prawidłowym umieszczeniu logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, UE na materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na dokumentach stosowanych podczas realizacji projektu. Na bieżąco dystrybuowane są również materiały informacyjno-promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualizowana jest podstrona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dotycząca Europejskiego Funduszu Społecznego i Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto nadal trwają przygotowania do finalnego uruchomienia nowej podstrony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

2. W grudniu 2009 r. został wydany kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego. W Biuletynie opisano wybrane projekty, którym przyznano dofinansowanie w ramach VI Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ponadto w wydawnictwie opisano całą procedurę otrzymania dotacji UE na otwarcie własnej firmy. W Biuletynie przedstawiono również: równość szans i standard minimum oraz projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu „*Monitoring Regionalnego Rynku Pracy II*”.
3. W dniu 5 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano wystawę prac nadesłanych w odpowiedzi na konkurs fotograficzny „*Kapitał Ludzki w obiektywie*”. Wystawę można oglądać do dnia 15 lutego br.
4. W dniu 20 stycznia 2010 r. w Chełmży, w-ce Dyrektor WUP w Toruniu wziął udział w seminarium „Czas na zmiany – reorientacja zawodowa rolników”. Na seminarium zaprezentowano doświadczenia z wdrażania Działania 6.3 PO KL w województwie kujawsko-pomorskim.
5. W dniu 21 stycznia w Warszawie przedstawiciel WUP w Toruniu wziął udział w spotkaniu kadry kierowniczej Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia.
6. W dniu 29 stycznia 2010 r. pracownik WUP w Toruniu wziął udział w konferencji „*Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze*” dotyczącej aktywizacji społeczno-ekonomicznej kobiet.

III. Informacja dotycząca realizacji zadań wykonywanych w zakresie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES

W zakresie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES

Zadania zrealizowane i planowane

- Realizacja działania nr 1 z grantu EURES 2009/10 – opracowanie i zlecenie do druku 3 rodzajów ulotek: „Jak znaleźć pracę w UE poprzez EURES”, „Jak zamieścić swoje CV w serwisie Mój EURES”, „Jak przygotować EUROPASS CV”,
- Realizacja działania nr 2 z grantu EURES 2009/10 – organizacja rekrutacji dla pracodawcy z Wielkiej Brytanii (firma: G’s Barway Ltd.) w sektorze rolniczym (Toruń, 25.01.2010 r.),
- Opracowanie Wojewódzkiego Planu Działania EURES na lata 2010-2013.

Zadania realizowane na bieżąco

- Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów zainteresowanych pracą w krajach UE, udzielanie informacji na temat EURES, pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, informowanie o aktualnych ofertach pracy EURES, pomoc w przygotowaniu europejskiego formatu CV, wpisywanie kandydatów do wojewódzkiej bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.
- Dystrybucja ulotek EURES w województwie kujawsko-pomorskim.
- Przekazywanie na bieżąco informacji na temat ofert pracy z krajów UE/EOG powiatowym asystentom EURES.
- Współpraca z prywatnymi agencjami zatrudnienia posiadającymi certyfikat MPiPS.
- Kierowanie pracodawcy zagranicznego i Zagranicznych Prywatnych Agencji Zatrudniania do doradcy EURES w danym kraju.
- Obsługa stanowiska internetowego.
- Współpraca z pracodawcami i udzielanie im informacji w zakresie rekrutacji międzynarodowej.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

Informacja dotycząca stanu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Dział Naboru i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Procesy związane z projektami realizowanymi w trybie konkursowym zamkniętym w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - Przygotowanie i umieszczenie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl w zakładce „Projekty Konkursowe” oraz przekazanie drogą mailową do Wydziału Zarządzania EFS Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego listy aktualnie zawartych umów o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/7.3/2009 oraz 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
 - Weryfikacja nadsyłanych przez Beneficjentów załączników do umów w ramach konkursu zamkniętego 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
 - Przygotowanie i umieszczenie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl w zakładce „Projekty Konkursowe” listy ostatecznie zawartych umów o dofinansowanie oraz listy członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/7.2.1/2009 dla Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

- Sporządzenie i przeprowadzenie procedury podpisania umów o dofinansowanie projektu w ramach zakończonych konkursów zamkniętych 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
 - Wprowadzenie do Krajowego Systemu Informatycznego umów konkursowych w ramach konkursu zamkniętego 2/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
 - Przygotowanie oraz akceptacja nowego wzoru umowy ramowej, umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksu do umowy ramowej, aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w oparciu o wytyczne zawarte w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 30.12.2009 roku.
 - Przeprowadzenie negocjacji ustnych oraz pisemnych dotyczących zakresu merytorycznego oraz budżetu wniosków o dofinansowanie projektów przyjętych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego 2/POKL/7.3/2009 Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
 - Przeprowadzenie procedury odwoławczej - 6 protestów, które zostały złożone w odpowiedzi na negatywną ocenę merytoryczną Komisji Oceny Projektów konkursu zamkniętego 2/POKL/7.3/2009.
 - Zwołanie posiedzenia Komisji Oceny Projektów w celu dokonania oceny merytorycznej 2 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 2/POKL/7.3/2009, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą.
2. Procesy związane z projektami realizowanymi w trybie systemowym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- Przygotowanie i wysłanie do beneficjentów systemowych (ośrodków pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy rodzinie oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie) informacji dotyczącej nowego naboru wniosków systemowych w 2010 roku wraz z podziałem alokacji. Więcej informacji na stronie internetowej: www.efs.ropstorun.pl w zakładce „Projekty Systemowe”.
 - Nabór oraz ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie oraz powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
3. Informacja i Promocja EFS:
- Prowadzenie punktu informacyjnego dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - Prowadzenie strony internetowej www.efs.ropstorun.home.pl.
 - Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych.
 - Przygotowanie informacji miesięcznej z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – za grudzień 2009 r.
 - Przygotowanie ankiety monitorującej działania informacyjno-promocyjne za IV kwartał 2009 r.
 - Przygotowanie informacji na temat stanu zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej II stopnia za IV kwartał 2009 r.
 - Ewaluacja ankiet ze spotkań informacyjnych dla Beneficjentów Systemowych przeprowadzonych w grudniu 2009 r.
4. Pomoc Techniczna EFS:

- Sporządzenie Wniosku o Płatność za IV kwartał z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - Opisywanie faktur z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzenie ich rejestru.
 - Monitoring wniosków o udzielenie zamówienia pod kątem ich zgodności z obowiązującym Planem Pomocy Technicznej.
5. Pozostałe Procesy:
- Konsultacje zapisów umowy o współpracy ponadnarodowej projektu „Starzec się godnie w Europie – różnorodne wizje samorządów lokalnych”.
 - Wprowadzenie zmian do IV wersji Instrukcji Wykonawczych do procesów dla Instytucji Wdrażającej (IP2) Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
 - Przygotowanie Sprawozdania rocznego z realizacji Działania PO KL.
 - Przygotowanie Planu Pracy na 2010.

Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Nabór i sprawdzenie wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej inegracji”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” oraz Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Sporządzanie i przekazanie do Działu Księgowości dyspozycji przekazania środków zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
3. Sporządzenie miesięcznej deklaracji poświadczania wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Opisanie wyciągów bankowych i przekazywanie ich do Działu Księgowości w związku ze zwrotami niewykorzystanej dotacji rozwojowej oraz zwrotami środków na koniec 2009 roku.
5. Sprawdzenie rozliczeń kasowych Beneficjentów systemowych oraz konkursowych dotyczących środków otrzymanych w 2009 roku.
6. Wgranie do Bazy PEFS 2007 (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) wniosków o dofinansowanie oraz formularzy PEFS Beneficjentów systemowych i konkursowych,
7. Przygotowywanie niezbędnych materiałów dotyczących wdrażania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Beneficjentów do zamieszczenia na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl.

Dział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu:
 - Przeprowadzenie 1 kontroli doraźnej na miejscu w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”,
 - Przeprowadzenie 1 kontroli planowej na miejscu w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,
 - Dział Kontroli prognozuje do dnia 01.02.2010 roku przeprowadzenie 2 kontroli doraźnych oraz 2 kontroli planowych.
2. Czynności związane z prawidłową realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Sporządzenie 3 informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli na miejscu,
 - Sporządzenie 3 zaleceń pokontrolnych dla Beneficjentów, u których przeprowadzono czynności kontrolne,
 - Dział Kontroli prognozuje sporządzenie 4 informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz 4 zaleceń pokontrolnych dla Beneficjentów, u których przeprowadzono czynności kontrolne.
3. Przygotowanie sprawozdań/dokumentów planistycznych:
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji Roczego Planu Kontroli za rok 2008 i 2009,
 - Dział Kontroli prognozuje do dnia 22.01.2010 roku sporządzenie do Instytucji Pośredniczącej Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w części dotyczącej Działu Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział Współpracy i Szkoleń

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej*. Projekt pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”:

1. Zarządzanie projektem:
 - Koordynacja działań związanych z realizacją projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
 - Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji działań realizowanych w ramach projektu systemowego,
 - Przygotowanie i złożenie do IP Wniosku Beneficjenta o płatność za IV kwartał wraz z Załącznikiem nr 1 – Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem oraz Załącznikiem nr 2 – Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia oraz Formularzem PEFS 2007,
 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na rok 2010:
 - a) opracowanie modułów szkoleniowych z tematyką szkoleń w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych, wynikających z Bilansu Potrzeb,
 - b) opracowanie budżetu projektu.
 - Przygotowanie raportu z realizacji 19 grupowych spotkań doradczych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatowymi urzędami pracy zrealizowanych w ramach doradztwa specjalistycznego,
 - Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w 2009 roku,
 - Archiwizacja dokumentacji projektowej.
2. Doradztwo specjalistyczne :
 - Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
 - Przeprowadzenie jednodniowych spotkań instruktażowych dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie implementacji polityki równości szans kobiet i mężczyzn w projektach systemowych w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” z regionu województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 18.01.2009 r. ,19.01.2009 r. oraz 21.01.2009 r., 22.01.2009 r.

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, sala nr 16.

3. Promocja projektu:

- Dystrybucja bezpłatnej publikacji dotyczącej realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w latach 2007/2008 oraz 2009 roku podczas spotkań instruktażowych z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn oraz indywidualnych spotkań doradczych,
- Dystrybucja materiałów promocyjno-informujących dla uczestników projektu tj. pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej województwa kujawsko-pomorskiego podczas spotkań instruktażowych z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn oraz indywidualnych spotkań doradczych,
- Zamieszczenie informacji nt. projektu systemowego na 2009 rok na stronach internetowych ROPS w Toruniu:
www.ropstorun.home.pl www.wsparciekadr.ropstorun.pl

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która dotychczas bezpośrednio obsługiwała powyższe działanie, powierzyła obsługę działania Regionalnym Instytucjom Finansującym. W ramach pierwszej rundy obsługiwanego przez RIF Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarejestrowała i oceniła formalnie 16 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 99 138 819,75 PLN. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 wniosków. 5 wniosków ze względu na niespełnienie wymogów formalnych nie mogło zostać przekazanych do oceny merytorycznej prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie oczekuje się na wyniki oceny merytorycznej.

Począwszy od stycznia 2010r. Regionalna Instytucja Finansująca w ramach działania będzie odpowiedzialna również za dokonywanie zmian do umów, rozliczanie projektów oraz przeprowadzanie wizyt monitorujących, także w stosunku do umów zawartych z I naboru roku 2009. Pracownicy RIF do 06.01.2010r. przeprowadzili cztery wizyty monitorujące w ramach obsługiwanego działania.

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

W ramach działania Regionalna Instytucja Finansująca odpowiedzialna jest za przeprowadzanie kontroli projektów. Do dnia 06.01.2010 r. odbyła się jedna wizyta monitorująca realizowanego projektu.

Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Od początku obsługi działania w ramach trzech rund aplikacyjnych TARR S.A. zarejestrowała i oceniła formalnie 84 wnioski. Do oceny merytorycznej przekazano 76 wniosków pozytywnych pod kątem formalnym. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 31 z nich (przy czym brak wyników z ostatniej rundy). TARR S.A. podpisała dotychczas 22 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 287 658 671,34 PLN

(przy czym kolejne 8 umów zostanie podpisanych w pierwszym kwartale 2010 r.). Obecnie oczekuje się wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach ostatniej rundy aplikacyjnej.

Odnośnie wdrażania Działania 4.4 PO IG do Regionalnej Instytucji Finansującej napływają wnioski o płatność oraz liczne wnioski o aneks. Do dnia 06.01.2010r. w ramach Działania 4.4. PO IG, RIF otrzymała 37 wniosków o płatność:

- 27 wniosków o płatność pośrednią,
- 3 wnioski o płatność końcową oraz
- 7 wniosków o płatność zaliczkową.

Siedem wniosków podlega weryfikacji przez pracowników RIF, natomiast pozostałe 30 zostało przekazane do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od początku realizacji programu Beneficjenci złożyli 59 wniosków o aneks. Zweryfikowanych 58 wniosków zostało przekazanych do PARP. Dotyczyły one głównie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, wprowadzenia systemu zaliczek oraz zwiększenia kwoty dofinansowania.

Do 06.01.2010r. przeprowadzono 15 wizyt monitorujących sprawdzających prawidłowość realizacji projektów. Do 25.01.2010r. planowana jest do zrealizowania jedna wizyta monitorująca.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Od początku obsługi działania w ramach trzech rund aplikacyjnych złożono 44 wnioski, z czego za pozytywne formalnie uznano 42 wnioski, a merytorycznie 40. Podpisano 26 umów o łącznej wartości 276 000,00 PLN. Planuje się podpisanie kolejnych 13 umów w I kwartale 2010r. Obecnie RIF oczekuje na akceptację list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą i Zarządzającą.

W ramach realizacji projektów działania POIG 6.1 do 06.01.2010r. zostało przedłożonych 15 Planów Rozwoju Eksportu. RIF zweryfikowała i zatwierdziła pozytywnie 7 Planów Rozwoju Eksportu, pozostałe 8 podlega weryfikacji i wymaga uzupełnień ze strony beneficjentów. Wpłynęło również 7 wniosków o płatność końcową w ramach I etapu działania PO IG 6.1.

Do PARP przekazano 4 rozliczone wnioski o płatność. Wpłynęły także 4 wnioski o aneks, z czego 2 zostały rozpatrzone. W ramach działania wystąpiła 1 wizyta monitorująca.

Działanie 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Od początku obsługi działania w ramach czterech rund aplikacyjnych Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarejestrowała i oceniła formalnie 151 wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 134 wnioski pozytywne pod kątem formalnym. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały 26 z nich. Podpisano dotychczas 24 umowy o dofinansowanie. W omawianym okresie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach ostatniej rundy aplikacyjnej. Ostatnia runda cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W związku z przekroczeniem 130% przewidzianej alokacji na daną rundę, nabór wniosków został wstrzymany już po trzech dniach. Do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. złożono wówczas 94 wnioski, z czego 89 z nich spełniło kryteria formalne. Po zakończeniu oceny merytorycznej wyniki zostaną przekazane do Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej w celu akceptacji.

W zakresie wdrażania projektów do 06.01.2010r. wpłynęło 25 wniosków o płatność, z czego 20 zostało rozpatrzonych i wysłanych do PARP. Beneficjenci przedłożyli

31 wniosków o wprowadzenie zmian do umów, z których 28 zostało rozpatrzonych. Przeprowadzono także 3 wizyty monitorujące realizowanych projektów.

Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Od początku obsługi działania w ramach czterech rund aplikacyjnych Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarejestrowała i oceniła formalnie 51 wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 44 wnioski pozytywne pod kątem formalnym. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 29 z nich (przy czym brak wyników z ostatniej rundy). Obecnie RIF oczekuje na akceptację list rankingowych przez Instytucję Pośredniczącą i Zarządzającą wniosków złożonych w ramach ostatniej rundy aplikacyjnej jaka miała miejsce w miesiącu październiku 2009 roku. Podpisano dotychczas 16 umów o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 12 598 600,10 PLN.

W zakresie wdrażania projektów do 06.01.2010r. wpłynęło 21 wniosków o płatność, z czego 19 zostało rozpatrzonych i wysłanych do PARP. Beneficjenci przedłożyli 16 wniosków

o wprowadzenie zmian do umów, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Przeprowadzono także 4 wizyty monitorujące realizowanych projektów.

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Trwa weryfikacja trwałości projektu realizowanego przez firmę Instytut Rozwoju Technologii Informatycznych Sp. z o o., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wskazanymi przez Urząd Kontroli Skarbowej na etapie postępowania kontrolnego dotyczącego realizacji umowy nr Z/2.04/III/3.4/64/05/U/12/05.
2. Zakończyła się weryfikacja trwałości projektów realizowanych w ramach Działania 3.4: Zakończono wizyty monitorujące.
3. Sporządzono sprawozdanie za II półrocze 2009 roku dotyczące trwałości projektów.
4. Został sporządzony raport kwartalny dotyczący nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej nr PRR/09/W66/00001/2 (IV kwartał 2009) oraz raport za IV kwartał 2009 roku dotyczący nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu.

**ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ TORUŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
PRZY WSPÓLFINANSOWANIU Z FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
1	Biurowiec sieci Enterprise Europe Network w Toruniu	doradczo-szkoleniowy	ok. 210 00,00 EUR/rok	Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji / CIP/ (2007-2013) oraz z budżetu państwa		<p>Realizacja projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie i wysłanie raportu merytorycznego i finansowego za rok 2009 do Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego; - spotkanie z organizatorem targów WOD-KAN Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy w celu omówienia szczegółów współpracy i możliwości zorganizowania Giełdy Kooperacyjnej w czasie targów, przygotowania do podpisania umowy barterowej; - promocja targów i rekrutacja firm z woj. kujawsko-pomorskiego na giełdę kooperacyjną podczas targów BUDMA 2010 w Poznaniu; - sporządzenie i tłumaczenie informacji, artykułów do elektronicznego newsletter'a oraz na ogólnopolską stronę sieci Enterprise Europe Network; - wysyłka grudniowego biuletynu „Euro Info dla małych i średnich przedsiębiorstw”; - wprowadzenie 3 profili technologicznych do bazy Komisji Europejskiej BBS; - wprowadzenie 2 profili gospodarczych do bazy Komisji Europejskiej BCD; - przygotowanie informacji i dokumentacji do przeprowadzenia dwuetapowej analizy i badania struktury kosztów działu administracji kadr i plac oraz zarządzania zasobami ludzkimi w firmach; - przygotowanie panelu małych i średnich przedsiębiorstw ogłoszonego przez Komisję Europejską i dotyczącego nowelizacji przepisów związanych z porozumieniem w sprawie technologii informatycznej i zaportowanie co najmniej 14 przypadków; - tłumaczenie ofert współpracy i zapotrzebowania technologicznego, dystrybucja za pomocą strony internetowej Enterprise Europe Network i biuletynu; - rozpoczęcie prac nad audytem technologicznym dla firmy Sopur Sp. z o.o. - udzielanie odpowiedzi na kompleksowe pytania zadane przez

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
						ośrodki Enterprise Europe Network na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem First Class; - odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania dotacji – RPO WK-P, krajowych programów operacyjnych, zasad rozpoczęcia działalności oraz obsługa bieżących zapytań dotyczących zagadnień prawnych.
2	Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP	informacyjny	ok. 154 000,00 PLN / rok	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1	01.09.2008 r.– 30.06.2011 r.	Projekt sieciowy w trakcie realizacji. Działania przeprowadzone w ramach projektu: - świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; - nadzór i koordynacja sieci Punktów Konsultacyjnych (Lokalnych) na terenie województwa. Ogółem w okresie realizacji projektu od 01.09.2008 r. do 31.12.2009 r. wykonano 1905 usług dla 1507 Klientów niepowtarzających się w ramach projektu systemowego. W okresie od 01.01.2010 r. do 25.01.2010 r. przewiduje się wykonanie 43 usług dla 43 klientów. Łącznie w okresie do dnia 25.01.2010 r. szacuje się wykonanie 1948 usług dla 1550 niepowtarzających się - w ramach projektu systemowego - klientów Punktu Konsultacyjnego.
3	Zostań swoim szefem	szkoleniowo-doradczy z elementami przyznawania wsparcia finansowego	14 314 685,61 PLN	POKL Działanie 6.2	01.01.2009 r.– 31.12.2010 r.	Działania przeprowadzone w ramach projektu: - trwa proces rozliczający przyznanie wsparcia finansowego w ramach I cyklu projektowego; - na bieżąco weryfikowane są umowy o dofinansowanie i wnioski o płatność oraz wypłacane wsparcie finansowe, - na bieżąco wypłacane jest wsparcie pomostowe dla uczestników projektu, - trwa doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu rozliczające środki na rozwój przedsiębiorczości, - rozpoczęło się doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu rozliczające wsparcie pomostowe, - trwają kontrole wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, - podpisywane są umowy o wypłatę wsparcia finansowego i pomostowego z uczestnikami z II cyklu, - trwa sporządzanie szóstego wniosku o płatność dla WUP za okres

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
4	Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL	szkoleniowy	840 711,94 PLN	PO KL Działanie 2.1.1	01.01.2009 r.– 30.06.2010 r.	<p>01.10.2009r. – 31.12.2009r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - został podpisany aneks do umowy zwiększający pulę środków o 2 591 446,15 PLN przeznaczoną dla osób znajdujących się na listach rezerwowych, które oczekują na podpisanie umowy o wypłatę wsparcia, - przeprowadzono 4 kontrole prowadzonej dokumentacji projektowej w biurach partnerskich, - trwa wprowadzanie danych do bazy PEFS, - na bieżąco realizowane są płatności związane z realizacją projektu; - trwają konsultacje, telefoniczne i na miejscu z uczestnikami projektu, - na bieżąco trwa aktualizacja informacji na stronie www, - w okresie 6-16.10.2009r. odbyła się kontrola realizacji projektu <p>„Zostań swoim szefem” przeprowadzona przez WUP; protokół z kontroli został podpisany.</p> <p>Opracowany w partnerstwie z przedsiębiorstwem DROZAPOL S.A. wniosek na realizację projektu: „Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL” o wartości 840 711,94 PLN rozpoczął się 01.01.2009r. Projekt polega na przeszkoleniu 143 pracowników firmy DROZAPOL w ramach 56 szkoleń poprzez utworzenie 981 miejsc szkoleniowych.</p> <p>W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano szkolenia zgodnie z harmonogramem na II półroczu 2009 roku (przeprowadzono 3 szkolenia w miesiącu październiku i 4 szkolenia w miesiącu listopadzie).</p> <p>Przygotowano harmonogram szkoleń na listopad. Rozpoczęto prace nad wnioskiem o płatność za okres wrzesień – październik 2009r. Przesłano do firmy DROZAPOL informację o stanie realizacji szkoleń i osiągniętych wskaźników na III kwartał 2009r.</p> <p>W listopadzie odbyła się kontrola projektu dotyczący części merytorycznej szkoleń zrealizowanych w dniach 28.03.2009r., 29.05.2009r., 24.10.2009r. oraz części finansowej wydatków poniesionych w okresie lipiec – sierpień 2009r.</p> <p>W okresie objętym sprawozdaniem zgłoszono w PARP plan szkoleń na miesiąc listopad w ramach którego zrealizowano 5 szkoleń w tym: 2 szkolenia dla Działu Transportu, 2 szkolenia dla Działu Handlowego, 1 szkolenie dla Działu Księgowości.</p>

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
5	Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy	szkoleniowy	361 055,78 PLN	PO KL Działanie 8.1.1.	01.04.2009 r.– 31.03.2010 r.	<p>W efekcie realizowano 88 godzin szkoleniowych w ramach których udział wzięło 78 uczestników.</p> <p>Przygotowano również plan szkoleń na grudzień. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem publikacji promującej projekt. Planowane zakończenie projektu bez opóźnień. Brak zagrożeń realizacji projektu.</p> <p>Projekt przewiduje przeszkolenie 170 osób - pracowników 80 przedsiębiorstw z sektora MŚP z branży narzędziowo-maszynowej w tym tworzyw sztucznych. Przy założeniu, że każda z tych osób może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu projekt przewiduje 345 uczestników. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu.</p> <p>Do dnia 30.11.2009 r. odbyło się trzynaście szkoleń, w których łącznie wzięło udział 163 uczestników z 30 przedsiębiorstw, w tym: 3 mikroprzedsiębiorstwa, 9 małych przedsiębiorstw oraz 18 średnich przedsiębiorstw.</p> <p>W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się cztery szkolenia. W dniu 24.11.2009r. odbyło się szkolenie na temat „SMED – czyli redukcja czasów przebrojen”. Szkolenie przeprowadzone zostało w budynku TPT przy ul. Włocławskiej w Toruniu. W dniu 03.12.2009r. odbyło się szkolenie na temat „Wybrane zagadnienia wytłaczania folii”. Szkolenie zrealizowane zostało w budynku TPT przy ul. Włocławskiej w Toruniu.</p> <p>W dniu 10.12.2009r. odbyło się szkolenie na temat „Rozwiązywanie problemów w procesie wtryskiwania z wykorzystaniem programu Cadmould”. Szkolenie zrealizowane zostało w budynku Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.</p> <p>W dniu 16.12.2009r. odbyło się szkolenie na temat „Projektowanie przepływu oraz gniazd wytwórczych według One-Piece-Flow”. Szkolenie zrealizowane zostało w budynku TPT przy ul. Włocławskiej w Toruniu. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach udział wzięło kolejnych 53 uczestników.</p> <p>W realizację projektu nie będą zaangażowani partnerzy. Planowane zakończenie projektu bez opóźnień. Brak zagrożeń realizacji projektu.</p>

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
6	Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry menadżerskiej MSP	szkoleniowy	1 660 947,34 PLN	PO KL Działanie 8.1.1	01.04.2009 r.- 31.03.2011 r.	Rozpoczęła się rekrutacja i zapisy na kolejną edycję szkoleń, które realizowane będą w Bydgoszczy. W związku z tym ruszyły działania promocyjne tj.: publikacja ogłoszeń promujących projekt w prasie regionalnej, dystrybucja plakatów i ulotek, wysyłka pocztowa i mailowa do 720 podmiotów z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, wysyłka informacji faxem oraz aktualizacja strony internetowej projektu. Rekrutacja przebiega sprawnie – moduł Zarządzanie cieszy się największym zainteresowaniem i zrekrutowano już całą grupę. Zakończono rekrutację na moduł zarządzanie. Wystawiono umowy szkoleniowe – przyjęto 24 osoby. Zakończono prace nad wykonaniem platformy informacyjnej oraz dotyczące testowania narzędzia. Projekt został rozliczony pod względem finansowym (niewygasy) za 2009 r. Trwają prace nad wnioskiem o płatność za okres 01.10-31.12.2009r. oraz nad rocznym i kwartalnym sprawozdaniem z udzielonej pomocy publicznej. Przeprowadzono procedury zamówień publicznych dotyczące edycji szkoleń w Bydgoszczy, w zakresie wyboru trenerów, wyboru sali szkoleniowej i cateringu w Bydgoszczy. Brak zagrożeń realizacji projektu.
7	Planowanie rozwoju – drogą do sukcesu MSP	szkoleniowy	152 594,16 PLN	PO KL Działanie 8.1.1	01.01.2010- 30.06.2010 r.	Projekt jest realizowany w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedzialna jest za realizację modułu szkoleń z Biznes Planu. Moduł polega na przeszkoleniu 60 osób, preferowani będą kobiety i mężczyźni z mikro i małych przedsiębiorstw. Zakłada się, że w wyniku modułu projektu 45 osób podniesie swoje kwalifikacje w zakresie tworzenia biznes planu, z czego 22 osoby to kobiety. Szkolenia odbywać się będą od końca marca do końca maja w pięciu miastach przydeńskich województwa kujawsko-pomorskiego. Rekrutacja odrębna na każde szkolenie, nabór otwarty. W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się kampania promocyjna projektu i zgodnie z umową partnerską Partner wspiera Lidera w działaniach rekrutacyjnych i promocyjnych (umieszczenie informacji na stronie internetowej Partnera, wysyłka mailowa informacji do klientów). Dokonano również rozeznania wśród potencjalnych kandydatów na trenerów szkoleń oraz zorientowano się w sprawie wynajmu sal komputerowych na szkolenia w wyznaczonych miastach. Na chwilę obecną nie przewiduje się zagrożeń realizacji projektu.

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY**

Realizacja zadań w zakresie płatności obszarowych

Termin składania wniosków w 2009 r.: 16.03 – 15.05. bez sankcji, do 9.06.2009 – sankcja w wysokości 1 % należnej dopłaty za dzień roboczy opóźnienia.

Ilość złożonych wniosków OB – **66 736 (98,82% wniosków złożonych w 2008 r.)**

Ilość wniosków z sankcją terminową – **910**

Ilość wniosków faktycznie obsługiwanych – **66 637**

Suma kwot na Listach Zleceń Płatności (LZP) - **883 608,4** tys. złotych

Liczba beneficjentów na LZP - **61 395 (92%)**

Powiat	Ilość wniosków OB faktycznie obsługiwanych	Ilość wydanych decyzji	Kwota płatności na LZP (zł)
aleksandrowski	2 800	2778	36 695 146
brodnicki	4 217	3652	41 828 357
bydgoski	3 954	3799	48 086 357
chełmiński	2 361	2281	35 354 202
golubsko-dobrzyński	3 099	2667	38 437 317
grudziądzki	3 207	2807	53 043 045
inowrocławski	4 308	4216	77 797 381
lipnowski	4 875	4635	44 568 227
mogileński	2 324	2010	41 109 340
nakielski	2 648	2822	56 079 502
radziejowski	3 585	3400	43 984 262
rypiński	3 227	1389	14 244 628
sępoleński	1 953	1908	36 511 522
świecki	4 159	3965	51 463 783
toruński	4 655	4370	54 512 795
tucholski	2 582	2489	31 955 014
wąbrzeski	2 113	2080	35 128 241
włocławski	7 665	7138	84 751 814
żniński	2 905	2849	58 057 504
OR02	66 637	61255	883 608 437

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

Do dnia 31 grudnia br. wydano decyzje o przyznaniu płatności dla ponad 61 tysięcy wnioskodawców, co stanowi 91 % obsługiwanych spraw. Do Centarli przesłano Listy Zleceń Płatności na kwotę ok. 883,6 mln zł.

Stawki płatności bezpośrednich za 2009 r. będą przeliczane według kursu wymiany wynoszącego 4,2295 złotego za euro, a więc znacznie wyższego niż w roku ubiegłym, kiedy kurs ten wynosił 3,3967 zł/euro.

Porównanie stawek płatności obowiązujących w 2008 i 2009 r.

Stawki płatności		
	2008 r.	2009 r.
JPO	339,31 zł/ha	506,98 zł/ha
UPO	269,32 zł/ha	356,47 zł/ha
UPO Płatność zwierzęca	379,55 zł/ha	502,62 zł/ha
UPO Chmiel	407,60 zł/ha	507,54 zł/ha
UPO Chmiel historyczny	591,50 zł/ha	861,32 zł/ha
UPO Owoce miękkie	1.358,68 zł/ha	1.691,80 zł/ha
Płatność do rzepaku (<i>de minimis</i>)	176,00 zł/ha	176,00 zł/ha
Płatność do roślin energetycznych	152,85 zł/ha	190,33 zł/ha
Płatność cukrowa	39,45 zł/tona	53,47 zł/tona
Płatność do pomidorów	133,65 zł/tona	166,82 zł/tona

Jak co roku pierwszym dniem realizacji wypłat płatności bezpośrednich jest 1 grudnia. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie są przekazywane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte tegorocznymi klęskami.

Płatności z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Wsparcie to ma na celu zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich, utrzymanie zrównoważonego systemu gospodarowania uwzględniającego aspekty ochrony środowiska. Wnioski przyjmowane są corocznie począwszy od 2004 r.

Liczba wnioskodawców oraz zrealizowane płatności z tytułu ONW
w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2004-2008.

	2004	2005	2006	2007	2008
Liczba wnioskodawców	27 893	30 258	30 681	31 549	31 286
Zrealizowane płatności w mln zł	62,8	67,0	68,3	69,7	69,7

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

Wypłacanie środków finansowych rolnikom prowadzącym działalność na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach górskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w dniu 16 października. Do dnia 31 grudnia do Centrali Agencji celem przekazania płatności na konta bankowe wnioskodawców przesłano listy zleceń płatności na kwotę ponad 60,1 mln zł.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Modernizacja gospodarstw rolnych

Cel: wsparcie modernizacji gospodarstw, zwiększenie ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Podczas naboru w dniach 9-10 listopada 2007 r. przyjęto **1 332** wnioski na kwotę 172 008 tys zł. Do 31 grudnia br. podpisano 1104 umowy na kwotę 139 003,8 tys zł, odrzucono 227 wniosków, przyjęto **1 142** wnioski o płatność na kwotę 112 065,3 tys zł.

Nabór w 2009 r.

Przyjęto **2 330** wniosków na kwotę 349 362,5 tys zł. Do dnia 31 grudnia podpisano 1 048 umów na kwotę 144 380,1 tys zł a beneficjenci złożyli 311 wniosków o płatność na kwotę 30 344,9 tys zł.

Łącznie przyjęto **3 661** wniosków o dofinansowanie na kwotę **521 370 515 zł**. Podpisano **2 152** umowy na kwotę **283 383 925 zł**. Złożono **1 453** wnioski o płatność na kwotę **142 410 186**.

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Cel: stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Nabór w 2008 r.

Przyjęto **664** wnioski na kwotę 33 200 tys zł.
Wydano 538 decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 26 900 tys zł oraz przyjęto 508 wniosków o płatność na kwotę 25 400 tys zł.

Nabór w 2009 r.

Do 31 grudnia przyjęto **127** wniosków na kwotę 6 350 tys zł.
Wydano 79 decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 3 950 tys zł, odrzucono 21 wniosków oraz przyjęto 48 wniosków o płatność na kwotę 2 400 tys zł. Z dniem 31 grudnia 2009 roku upłynął termin składania nowych wniosków.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel: wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Przyjęto 217 wniosków na kwotę 33 342,5 tys zł oraz podpisano 15 umów na kwotę 1 441,4 tys zł. W ramach działania odrzucono 91 złożonych wniosków (41,9 % ogółu wniosków).

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel: podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów i promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Nabór w 2008 r.

Przyjęto 176 wniosków na kwotę 15 412,9 tys. zł. Dotychczas podpisano z beneficjentami 92 umowy na kwotę 8 131,3 tys. zł a 81 wniosków odrzucono. Beneficjenci złożyli 66 wniosków o płatność na kwotę 5 261,3 tys. zł.

Nabór w 2009 r.

Przyjęto 256 wniosków na kwotę 21 340,4 tys. zł. Do dnia 31 grudnia popisano 71 umów na kwotę 6 358,5 tys. zł, odrzucono 73 wnioski oraz przyjęto 23 wnioski o płatność na kwotę 1 110,0 tys. zł.

Łącznie złożono **432** wnioski na kwotę **36 753,3** tys. zł. Podpisano **163** umowy na kwotę **14 489,7** tys. zł. Złożono **89** wniosków o płatność na kwotę **7 195,9** tys. zł.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Cel: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa, rozwój nowych produktów, procesów i technologii produkcji, poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów. Pomoc jest udzielana na realizację projektów związanych z budową lub modernizacją zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie dotyczy m.in. inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Nabór w 2008 r.

Przyjęto **72** wnioski na kwotę 137 552 845,70 zł. Do 31 grudnia podpisano 42 umowy na kwotę 86 987,5 tys. zł.

Nabór w 2009 r.

Przyjęto **71** wniosków na kwotę 161 986,1 tys. zł, w tym 36 wniosków w ramach dodatkowego naboru, który rozpoczął się w dniu 17 listopada. Od tego dnia wnioski mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie. Od dnia 15 grudnia br. uprawnione do składania wniosków o przyznanie pomocy są pozostałe podmioty. Z dniem 31 grudnia 2009 roku upłynął termin składania nowych wniosków.

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Cel: ułatwienie dostępu do usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów. Usługi te dotyczą m.in. wprowadzania zasad wzajemnej zgodności (np. standardy ochrony środowiska, wymogi dotyczące zdrowotności ludzi i zwierząt), zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych, wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Podstawowe płatności:

- kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności: 1200 – 2200 zł;
- opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności 250 – 2000 zł;
- bezpieczeństwo i higiena pracy 150 – 500 zł;
- usługi doradcze dla posiadaczy lasów: 200 – 1000 zł.

	ilość złożonych wniosków	kwota złożonych wniosków
Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 123	3 039 000,00

Z dniem 31 grudnia 2009 roku upłynął termin składania nowych wniosków.

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” adresowane jest do producentów rolnych, wytwarzających produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi (bezpośrednio lub po przetworzeniu) w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności:

- Gwarantowane Tradycyjne Specjalności;
- Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne;
- Rolnictwo ekologiczne,

oraz uznanych, krajowych systemów jakości żywności:

- Integrowana produkcja,
- Jakość Tradycja.

Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać wynosi:

- **3 200 zł** - w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych.
- **996 zł** - w systemie Rolnictwa ekologicznego
- **2 750 zł** - w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakupu publikacji na temat IP i zakupu pułapek feromonowych i lepowych),
- **1 470 zł** – w systemie Jakość Tradycja.

Od 15 kwietnia 2009r. można składać wnioski w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR.

system jakości żywności	ilość złożonych wniosków	wysokość pomocy za każdy z 5 okresów pomocy	koszty
rolnictwo ekologiczne	115	996,00	kontrole, certyfikaty, składki na rzecz GP,
integrowana produkcja	21	2 750,00	kontrole, certyfikaty oraz max do kwoty 750 zł - składki na rzecz GP, koszty zakupu publikacji, pułapek feromonowych i lepowych
wysokość wsparcia nie może przekraczać równowartości 3 000 euro rocznie na gospodarstwo			

Z dniem 31 grudnia 2009 roku upłynął termin składania nowych wniosków.

Program rolnośrodowiskowy

Cel: poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:

- 1) Przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;
- 2) Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
- 3) Odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;
- 4) Ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

W 2009 r przyjmowano wnioski kontynuacyjne z tytułu pomocy przyznanej w ramach PROW2004-2006 oraz wnioski nowe i kontynuacyjne złożone w ramach PROW 2007-2013.

	ilość złożonych wniosków	kwota złożonych wniosków w tys zł	ilość wydanych decyzji	kwota wydanych decyzji w tys zł
Województwo Kujawsko-Pomorskie	6 996	67 540,8	3 268	26 221,6

Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne

Cel:

- 1) Powiększenie obszarów zalesionych zgodnie z założeniami Krajowego Programu Zwiększania Lesistości;
- 2) Zalesianie gruntów rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa i podatnych na degradację
- 3) Utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;

Zalesienie w 2009 r.

W dniach 01.06 - 15.07.2009 r. przyjęto 496 wniosków kontynuacyjnych w związku z pomocą przyznaną na zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2004-2006.

W dniach 15.03 - 15.05.2009 przyjęto 101 wniosków kontynuacyjny w ramach Schematu I (zalesianie gruntów rolnych) oraz Schematu II (zalesianie gruntów innych niż rolne) w związku z już przyznaną pomocą w ramach PROW 2007-2013, natomiast w dniach 01.06 - 31.07.2009 r. 121 nowych wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013 Schemat I – 111 wniosków, Schemat II – 10 wniosków).

Schemat I - Zalesianie gruntów rolnych			Schemat II- Zalesianie gruntów innych niż rolne		
Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w BP	Łączna deklarowana powierzchnia w ramach złożonych wniosków o przyznanie pomocy w BP [ha]	Łączna prognozowana kwota w ramach złożonych wniosków o przyznanie pomocy w BP [PLN]	Łączna liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w BP	Łączna deklarowana powierzchnia w ramach złożonych wniosków o przyznanie pomocy w BP [ha]	Łączna prognozowana kwota w ramach złożonych wniosków o przyznanie pomocy w BP [PLN]
111	237,78	2 100 715	10	15,74	60 124

Wnioski o płatność w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Cel działania: wsparcie funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcenie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy, dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczanie produkcji do odbiorców hurtowych. W województwie kujawsko-

-pomorskim z pomocy w ramach niniejszego działania korzysta 35 grup producentów rolnych.

Wnioski złożone w 2009 r.

	ilość wydanych decyzji o wypłacie	kwota pomocy wypłacona w 2009 r. w zł
Województwo Kujawsko-Pomorskie	28	4 445 780,2

Renty strukturalne

Cel: poprawa struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Działanie to jest jednym z instrumentów łagodzących skutki przemian agrarnych na obszarach wiejskich i poprzez zapewnienie źródła dochodów osobom rezygnującym z prowadzenia towarowej produkcji rolnej przyczyni się do poprawy rentowności rolnictwa, jakości życia na obszarach wiejskich oraz pośrednio do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych na wsi.

	kampania 2007-2008	
	ilość złożonych wniosków	kwota przyznanej pomocy
Województwo Kujawsko-Pomorskie	1 400	1 213 418,09

Obsługa pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (17 grup)

Ilość wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw korzystających z pomocy - 17

Ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy – 137

Ilość wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia – 1

Ilość wniosków wycofanych – 1

Ilość wydanych decyzji o przyznaniu pomocy – 118

Kwota przyznanej pomocy finansowej – 84 903 595 zł

Ilość decyzji o odmowie przyznania pomocy - 2

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Ilość decyzji o przyznaniu pomocy – 6 130

Kwota przyznanej pomocy – 7 662 500 Euro (transza jednoroczna)

Ilość złożonych oświadczeń – 4 685

Ilość oświadczeń po kontroli kompletności – 4 618

Ilość oświadczeń po kontroli administracyjnej – 4 509

Ilość informacji o kontynuowaniu płatności – 2 968

Ilość decyzji o wstrzymaniu płatności – 1 324

Aktualnie składane są oświadczenia po trzecim roku realizacji planu o zrealizowaniu celów częściowych. Termin na ich złożenie upływa po 6 miesiącach i 7 dniach od dnia otrzymania trzeciej płatności.

Od 2010 roku obowiązują nowe normy z zakresu „Dobrej kultury rolnej” zgodnej z ochroną środowiska

Począwszy od 2010 r. rolnicy, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, o dopłaty wspierające gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, o pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz pieniądze na zalesianie gruntów rolnych muszą spełniać dodatkowe normy „Dobrej kultury rolnej” zgodnej z ochroną środowiska. Nowe przepisy nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz możliwość uprawy danego gatunku zbóż dłużej niż przez kolejne trzy lata na tej samej działce. I tak od 2010 r. każdy rolnik, korzystający z deszczowni, czy pobierający wody powierzchniowe lub podziemne w ilości większej niż 5 m³ na dobę do nawadniania gruntów lub upraw, musi posiadać wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne. Na działce ewidencyjnej muszą zostać zachowane charakterystyczne elementy krajobrazu, takie jak drzewa, które są pomnikami przyrody czy rowy o szerokości do 2 metrów. Każdy rolnik w załączniku graficznym dołączonym do wniosku o przyznanie płatności zobowiązany będzie zaznaczyć miejsce położenia tych elementów na działce ewidencyjnej. Korzystnie dla rolników, zmienione zostały przepisy, które stanowiły, że na danej działce ewidencyjnej będzie można uprawiać ten sam gatunek zboża, czyli pszenicę, żyto, jęczmień lub owies nie dłużej niż przez kolejne trzy lata. Przepisy te wprowadzono w listopadzie 2007 roku i miały zostać po raz pierwszy zastosowane w roku 2011. Teraz, zgodnie ze zmienionymi przepisami, rolnik, który chce uprawiać na jednej działce ten sam gatunek zboża dłużej niż przez trzy lata będzie musiał wykazać, iż prowadzone w tym samym miejscu, na tej samej działce ewidencyjnej uprawy nie mają degradującego wpływu na glebę i nie zubożają jej składu organicznego. Ponadto rolnik będzie musiał udowodnić, że wykonane zabiegi agrotechniczne takie jak nawożenie obornikiem, przyoranie słomy czy uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawiają stan gleby. Jako dokument potwierdzający, że odstępienie od zmianowania upraw zbóż na danej powierzchni nie ma negatywnego wpływu na glebę, rolnik może przedstawić „Dodatni bilans substancji organicznej gleby sporządzony na podstawie współczynników reprodukcji i degradacji glebowej”, opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach lub pozytywny „Wynik analizy gleby”, określony przez IUNG w Puławach. Przestrzeganie nowych norm będzie sprawdzane przez kontrolerów z ARiMR.

KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO

Działalność Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w okresie 21 grudnia 2009 r. – 1 lutego 2010 r. koncentrowała się na następujących zasadniczych zagadnieniach:

1. Prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a) kontynuacja prac nad celami, kierunkami i zasadami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz politykami specjalnymi (przygotowanie części tekstowej ustaleń planu),

- b) kontynuacja prac nad mapami dotyczącymi kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (mapy w skali 1:100 000 oraz 1:200 000) – wykonanie map syntetycznych oraz branżowych,
- c) kontynuacja prac nad małoskalowymi załącznikami graficznymi dotyczącymi kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego (do publikacji planu),
- d) przygotowywanie wykazu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
- e) przygotowanie założeń monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa,
- f) przygotowanie „rekomendacji do polityki krajowej i wojewódzkiej” – wykazu zagadnień, które będą zgłoszone jako postulaty do polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz zagadnień, które powinny być przedmiotem szczegółowych prac ze względu na znaczenie dla rozwoju województwa,
- g) opracowanie zagadnień związanych z „obszarami problemowymi rozwoju województwa” – ocena możliwości i instrumentów rozwiązywania sytuacji problemowych,
- h) opracowanie założeń rozwoju obszarów pozamiejskich (założenia rozwoju dla „obszarów wiejskich”),
- i) opracowano merytoryczną zawartość Prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby SIWZ.

2. Studium zagospodarowania sieci Natura 2000

Dokonano korekty granic obszarów Natura 2000 zgodnie z wersją przyjętą przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 29 października 2009 r. i przesłane do Komisji Europejskiej w celu jej weryfikacji. Na liście tej znajduje się 18 obszarów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Skompletowano pliki zawierające Standardowe Formularze Danych i załączniki graficzne w skali 1:50 000. Materiały te zostały wykorzystane m.in. w dalszych pracach nad Zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Udział w pracach Komisji ds. merytorycznej oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji

- a) pięciu pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na mocy Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało członkami Komisji ds. oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji,
- b) w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, prowadzono prace związane z uczestnictwem w pracach Komisji polegające na opiniowaniu wpływających Lokalnych Programów Rewitalizacji dla miast: Toruń, Solec Kujawski, Koronowo, Włocławek, Tuchola.

4. Zagadnienia związane z Międzynarodową Drogą Wodną E-70

- a) pracownik KPBPPiR został wyznaczony do udziału w pracach komisji przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie dzieła pn. „Koncepcja programowo–przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód–zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski)”,
- b) na mocy pisma Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r., pracownik Biura został powołany do Zespołu Doradczego ds. MDW E-70,
- c) w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie w praktyce nie prowadzone były już prace merytoryczne, natomiast zespół wykonujący opracowanie wprowadzał korekty i uzupełnienia związane z wcześniej przygotowanymi przez KPBPPiR opiniami.

5. Prace bieżące

- a) przygotowanie materiałów oraz prezentacji dotyczącej uwarunkowań rozwoju i potencjału aglomeracji bydgosko-toruńskiej na konferencję dotyczącą polityki miejskiej województwa, która odbędzie się w lutym w Bydgoszczy,
- b) sprawdzenie merytoryczne i przyjęcie ekspertyzy pt. „Przyrodniczo-techniczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania biomasy na cele energetyczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zamówionej w ramach opracowania dotyczącego odnawialnych źródeł energii,
- c) wykonanie dodatkowych analiz rozszerzających wcześniej przygotowaną opinię dotyczącą propozycji „nowego” podziału statystycznego (podregiony NUTS 3),
- d) zaopiniowano projekty Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami dla gmin Chełmno i Zbiczno,
- e) przygotowanie opinii dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych na etapie udzielenia koncesji lub promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej,
- f) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- g) udział w cyklicznych spotkaniach zespołu koordynacyjnego działającego przy Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego,
- h) współpraca z gminami dot. konsultacji bieżących związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
- i) przygotowano angielskojęzyczne mapki dotyczące sieci drogowej województwa do publikacji dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora,
- j) udział w spotkaniu Zespołu ds. rewizji granic obszarów chronionych (08.01.2010r.), przygotowanie projektu Regulaminu pracy Zespołu,
- k) udział w spotkaniu dot. Programu Rozwoju Energetyki (13.01.2010r.).

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w ramach działalności pożyczkowej kontynuuje realizację dwóch projektów w ramach SPO WKP o łącznej wartości 8,2 mln PLN oraz rozpoczął realizację projektu w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o wartości 36,2 mln PLN.

Aktualne oprocentowanie pożyczek wynosi od 5,28% w stosunku rocznym. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 370 tys. PLN a maksymalne zaangażowanie kapitału na jednego przedsiębiorcę 497 tys. PLN.

Fundusz udziela pożyczek na cele obrotowe, inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe.

O pożyczkę ubiegać się mogą przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy:

- złożą odpowiedni wniosek wraz z załącznikami
- mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
- posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty
- nie mają zaległości w opłacie podatków, opłat lokalnych i składek na ZUS

Od początku 2009 roku Fundusz udzielił 114 pożyczek o wartości 5 923 938,00 PLN.

W 2010r. planuje się udzielić pożyczek o wartości 8 milionów PLN w ramach RPO oraz 4 milionów PLN w ramach SPO WKP.

Regulamin udzielania pożyczek oraz formularze można pobrać ze strony internetowej www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl lub otrzymać w siedzibie funduszu.

Działalność funduszu w tym ilość udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela

Kryterium		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r. - stan na dzień 31.12.2009r.	Razem od początku działalności
Ilość udzielonych pożyczek		63	121	111	110	114	519
Wartość udzielonych pożyczek	Razem	2 636 750,00	6 399 800,00	6 043 200,00	7 180 960,00	5 923 938,00	28 184 648,00
	Średnia	41 853,17	52 890,91	54 443,24	65 281,45	51 964,37	54 305,68
Ilość udzielonych pożyczek wg celu	ilość - inwestycyjne	41	61	60	68	67	297
	inwestycyjno obrotowe	0	0	0	0	1	1
	ilość - obrotowe	22	60	51	42	46	221
	wartość - inwestycyjne	1945250,00	3 598 400,00	3 392 400,00	4 630 960,00	3 478 738,00	17 045 748,00
	inwestycyjno obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	wartość - obrotowe	691500,00	2 801 400,00	2 650 800,00	2 550 000,00	2 075 200,00	10 768 900,00
Ilość pożyczek wg wielkości przedsiębiorstwa	ilość- mikro przedsiębiorstw	58	115	98	103	104	478
	Wartość pożyczek dla mikro przeds.	2 186 750,00	5 773 800,00	5 169 350,00	6 577 460,00	5 062 938,00	24 770 298,00
	ilość- małe przedsiębiorstwa	5	6	13	7	10	41
	Wartość pożyczek dla małych przeds.	450 000,00	626 000,00	873 850,00	603 500,00	861 000,00	3 414 350,00
Ilość pożyczek wg branży	usługi	39	49	69	58	66	281
	handel	22	55	33	38	38	186
	inne	2	17	9	14	10	52
Miejsca pracy	Nowe	135	193	128	146	91	693
	Utrzymane	146	241	245	362	215	1209

Źródło: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu