

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 52 37 43 000, fax 52 37 43 301
NIP 554-22-17-419; REGON: 001255363
wnioskodawca

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2023

I. Nazwa zadania: "Przygotowanie części pomieszczeń parteru w budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu na Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy"

II. Zestawienie kosztów (nakładów) - z 134 442,20

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania		Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
			ilość	cena jedn.								
1	Dokumentacja projektowa	wartość	Środki własne województwa		0,00	0,00		0,00				
			dotacje z budżetu państwa			0,00						
			środki UE/IZ			0,00						
			inne źródła			60 971,10	60 971,10					
			Razem		60 971,10	0,00	60 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Roboty budowlano-instalacyjne zadania pn.: "przygotowanie części pomieszczeń parteru w budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu na Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy"	wartość	Środki własne województwa		0,00	0,00						
			dotacje z budżetu państwa			0,00						
			środki UE/IZ			0,00						
			inne źródła			1 988 000,00	1 988 000,00					
			Razem		1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	836 180,63	836 180,63	0,00	1 151 819,37	
3	Nadzór inwestorski	wartość	Środki własne województwa		0,00	0,00						
			dotacje z budżetu państwa			0,00						
			środki UE/IZ			0,00						
			inne źródła			24 500,00	24 500,00					
			Razem		24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	
			Razem		2 073 471,10	0,00	2 073 471,10	836 180,63	836 180,63	0,00	1 176 319,37	
			Razem		2 073 471,10	0,00	2 073 471,10	836 180,63	836 180,63	0,00	1 176 319,37	

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr. Mirosław Stawicki
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

A. Ducińska
.....
podpis osoby sprawdzającej

28.03.2023
.....
podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji**
Anita Ryśka
28.03.2023

.....
dyrektor jednostki
Departament ds. Spraw Społecznych i Zdrowia
Krzyszyna Żelma-Wysocka
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego
[Signature]
.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
[Signature]
.....

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
[Signature]
Piotr Calbecki

Bydgoszcz, dnia 21.03.2023 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie części pomieszczeń parteru w budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu na Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wysokiego parteru budynków numer: 1, 2 i 3 Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu na działalność Ambulatorium Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Obecnie Ambulatorium Chemioterapii znajduje się w dwóch lokalizacjach: w Budynku Diagnostyczno-Lecznym i w Poliklinice Centrum. Ciągłe wzrastająca liczba pacjentów wymagających leczenia chemioterapią wymaga scentralizowania wszystkich stanowisk wlewów w jednym miejscu. Z uwagi na dobro pacjentów postanowiono zaadoptować nie wykorzystane pomieszczenia w PARIS-ie. W część budynku nr 1 będą się mieściły gabinety lekarskie. W budynku nr 2 mało użytkowana sala gimnastyczna zaadaptowana będzie na salę wlewów leków cytostatycznych. Budynek nr 3 dostosowany będzie do poczekalni pacjentów.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 1) przebudowę sali gimnastycznej na ambulatorium chemioterapii w zakresie wykonania nowej podłogi, sufitu podwieszanego, malowania ścian, dostosowania rozmieszczenia instalacji wentylacji mechanicznej, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowania instalacji centralnego ogrzewania, wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalacji przywoławczej, wykonania instalacji teletechnicznej,
- 2) przebudowę istniejącej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej obsługującej salę gimnastyczną,
- 3) dostosowanie układu pomieszczeń w budynku nr 1 do funkcji gabinetów medycznych w zakresie wykonania nowych otworów drzwiowych w ścianach, nowych ścianek działowych, prac malarskich oraz rozbudowy

instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- 1) Zlokalizowanie Ambulatorium Chemioterapii w jednej lokalizacji.
- 2) Pobieranie materiału do badań, kwalifikacja pacjentów i podanie leków cytostatycznych bez przemieszczania się do innych miejsc tak jak obecnie.
- 3) Zwiększenie ilości foteli do wlewów z 70 do 90.
- 4) Ograniczenie kumulacji pacjentów przed wejściem do pokoi badań jak i do Sali wlewów poprzez zastosowanie systemu kolejkowego.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
Stawicki
inż. Mirosław Stawicki

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
Janusz Kowalewski
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski