

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań
w zakresie polityki rozwoju regionalnego
w Województwie Kujawsko-Pomorskim**

31 sierpnia 2009 r.

Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Biurze Monitorowania Rozwoju Województwa na podstawie informacji Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl Rozwój Regionalny> Analizy> Informacje 2009 oraz na stronie DPSiG www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia

DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO

Dnia 23 czerwca 2009 Zarząd Województwa zaakceptował propozycję zawarcia porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy, dotyczącego systemu udostępniania informacji statystycznych oraz współpracy w zakresie opracowania i gromadzenia danych niezbędnych dla programowania i zarządzania rozwojem regionu. Przedsięwzięcie to będzie istotnym wsparciem procesu tworzenia Regionalnego Systemu Informacji, którego celem jest obserwacja zmian zachodzących w jednostkach samorządu terytorialnego naszego województwa i przekazywanie wyników tych obserwacji oraz stworzonych w oparciu o nie analiz do samorządu województwa, a także zainteresowanych partnerów społeczno-gospodarczych.

Dnia 30 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu doradczego do spraw opiniowania rozwiązań planistycznych, urbanistyczno-architektonicznych oraz zapewniających ochronę środowiska kulturowego przy zagospodarowaniu terenu Jordanek, budowy sali koncertowej i rozbudowy urzędu marszałkowskiego w składzie: prof. dr hab. inż. architekt Jan Tajchman i Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer, z udziałem przedstawiciela Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Marka Wakarecego.

Dnia 1 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego – Pana Macieja Krużewskiego, Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego – Pana Zbigniewa Wajera i Dyrekcji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z Marszałkiem Województwa na temat scenariuszy rozwoju województwa.

Dnia 2 lipca 2009 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu roboczego do spraw przygotowania opracowania pod tytułem „Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Dnia 8 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 9 lipca 2009 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer wziął udział w spotkaniu w Tucholskim Parku Krajobrazowym z Dyrektorem Parku i przedstawicielami: Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz gmin leżących na terenie Parku, dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 15 lipca 2009 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer wziął udział w spotkaniu z przedstawicielem Muzeum Etnograficznego – Panem Maciejem Praratem, socjologiem wsi – dr W. Knieciem (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz konserwatorem zabytków – Panem Lechem Narębskim.

Dnia 16 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 16 lipca 2009 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer wziął udział w spotkaniu w Górsku w sprawie zagospodarowania sąsiedztwa pomnika-krzyża ks. J. Popiełuszki z twórcą pomnika – prof. M. Kysiakiem.

Dnia 21 lipca 2009 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer wziął udział w spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w sprawie założeń do programu „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim”.

Dnia 23 lipca 2009 r. udział Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego oraz pracownika Wydziału Programowania Strategicznego w spotkaniu roboczym przedstawiceli sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego z firmą REDAN Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o. – wykonawcą opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpora oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski)”.

Dnia 23 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 28 lipca 2009 r. Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego – Pana Maciej Krużewski, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer i Dyrekcja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku wzięli udział w spotkaniu u Członka Zarządu Województwa – Pana Franciszka Złotnikiewicza w sprawie kolejnego stopnia wodnego na rzece Wiśle.

Dnia 29 lipca 2009 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer wziął udział w spotkaniu w Brodnickim Parku Krajobrazowym w Grzmięcy z Dyrektorem Parku i przedstawicielami: Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz gmin leżących na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 4 sierpnia 2009 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego – Pan Zbigniew Wajer wziął udział w spotkaniu w Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Chrystkowie z Dyrektorem Parków i przedstawicielami: starostw powiatowych oraz gmin leżących na terenie Zespołu Parków, dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 5 sierpnia 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 11 sierpnia 2009 r. odbyły się uzgodnienia pracowników Wydziału Programowania Strategicznego z przedstawicielami firmy SmartMedia Sp. z o.o. odnośnie utworzenia

informatycznego systemu monitorowania województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego” z PO KL.

Dnia 12 sierpnia 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 25 sierpnia 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Programowania Strategicznego w spotkaniu na temat możliwych powiązań pomiędzy *Strategią UE dla RMB* a programami operacyjnymi realizowanymi w Polsce w perspektywie finansowej 2007-2013.

Udział w systematycznie trwających pracach Komisji ds. oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego – M. Krużewski.

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” w miesiącach lipiec-sierpień 2009 r..

W ramach realizacji projektu systemowego Samorządu Województwa „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” podpisano zdecydowaną większość umów związaną z badaniami i opracowaniami koncepcyjnymi RORiSI. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację Systemu Zarządzania i Monitorowania Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Dokonano również odbioru pierwszego etapu opracowania dotyczącego strategii rozwoju Regionalnego Ośrodka Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego i systemu obsługi sfery innowacji.

Zakończono kolportaż plakatów i ulotek w wyznaczonych placówkach na obszarze województwa. W połowie lipca rozpoczęła się kampania radiowa w Radiu PIK i Radiu ESKA oraz kampania prasowa w Gazecie Wyborczej oraz Nowościach i Ekspresie. Przygotowano także do druku pierwszy numer kwartalnika pt. „Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji”, a także została uruchomiona strona internetowa projektu.

Podpisane zostało porozumienie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odnośnie konferencji podsumowującej I etap projektu RORiSI, planowanej na koniec listopada. Zatrudniono do realizacji projektu RORiSI eksperta do przygotowania pod względem organizacyjnym i formalno-prawnym koncepcji funkcjonowania innowacyjnych instrumentów finansowych. Zlecono przeprowadzenie recenzji naukowych badań prowadzonych w ramach projektu RORI i SI.

Opracowano plan działań na drugi etap projektu, rozpoczynający się w styczniu 2010r., a także plan II Samorządowego Forum Innowacji, które odbędzie się w październiku.

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPO

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Uchwała Nr 51/816/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Komisji Konkursowej za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Uchwała Nr 53/840/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny.
- Uchwała Nr 53/841/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.
- Uchwała Nr 55/871/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych tematycznych dotyczących przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 55/872/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 56/914/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu”.
- Uchwała Nr 56/915/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”.
- Uchwała Nr 56/916/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn: „Budowa obwodnicy miasta Rypina”.
- Uchwała Nr 56/921/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 57/937/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o dofinansowanie etapu II, zadania II, projektu kluczowego pn: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia”.
- Uchwała Nr 57/938/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej harmonogramy konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz harmonogramu konkursów na 2009 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 58/947/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania członków Komisji Konkursowej za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Uchwała Nr 58/948/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami.
- Uchwała Nr 58/949/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 58/950/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 58/951/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 1.1. Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.
- Uchwała Nr 58/952/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.
- Uchwała Nr 58/953/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojaskowych.
- Uchwała Nr 60/1001/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Biznes planów dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 60/1002/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”).
- Uchwała Nr 60/1003/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Uchwała Nr 60/1006/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
- Uchwała Nr 60/1016/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA

- 30.06.2009-1.07.2009 r. - udział w spotkaniu zespołu zadaniowego ds. monitorowania wskaźników, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,
- 02-03.07.2009 r. - szkolenie z zakresu pomocy publicznej, miejsce szkolenia Runowo Krajeńskie,
- 16.07.2009 r. - udział w spotkaniu roboczym odnośnie sporządzania poświadczeń wydatków, Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
- 28.07.2009 r. - udział w szkoleniu pn. Nowa metodologia pomniejszania deklaracji wydatków o kwoty odzyskane i wycofane, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,
- 31.07.2009 r., 4.08.2009 r. – szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wdrażania Systemu Zarządzania Jakością, miejsce szkolenia Toruń,
- 11.08.2009 r. - spotkanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorców, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa.

WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA RPO

- 29-30.06.2009 r. - Spotkanie Grupy Roboczej ds. pomocy publicznej, miejsce spotkania Elgiszewo,
- 14.07.2009 r. - posiedzenie Podkomitetu Monitorującego ds. zrównoważonego rozwoju, miejsce spotkania Toruń.

WIZYTY KONTROLNE/CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

- Od 5.08.2009 r. kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej dotycząca sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM (za okres od 29.06.2009 r. do 31.08.2009 r.)

KONKURSY

- Ogłoszono konkurs w ramach Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór ma charakter zamknięty i trwał od 6 lipca do 3 sierpnia 2009 r. Przedmiotem konkursu są projekty ukierunkowane na zmniejszenie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia, obejmujące programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

- 13.07.2009 r. - zakończono przyjmowanie wniosków na konkurs ogłoszony w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych przeznaczono kwotę 35 000 000 PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 27 wniosków.

UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Przygotowano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

BADANIA EWALUACYJNE

- Zakończono badanie ewaluacyjne pn. *„Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)”*. Badanie zostało zrealizowane przez firmę PSDB Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Celem ewaluacji była ocena stanu przygotowania podmiotów publicznych prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, a także wypracowanie mechanizmów zwiększających atrakcyjność tych podmiotów na rynku pracy. Badanie zrealizowane zostało na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od marca do kwietnia 2009 roku i objęło funkcjonujące na terenie województwa podmioty prowadzące formalne kształcenie ustawiczne, instytucje odpowiedzialne za regulację lub wsparcie funkcjonowania placówek edukacyjnych (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty), jak i przedstawiciele organizacji pracodawców, jako reprezentantów popytowej strony rynku pracy.
- Zakończono badanie ewaluacyjne pn. *„Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL”*. Badanie zostało zrealizowane przez Grupę Doradczą Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN Paweł Kościelecki w partnerstwie z EGO s.c. Badanie zrealizowane zostało na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od kwietnia do czerwca 2009 roku i miało na celu określenie zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji środków EFS w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 PO KL w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych. Jednocześnie wyniki ewaluacji pozwoliły na określenie potrzeb tych podmiotów w kontekście wykorzystania środków unijnych oraz zidentyfikowanie barier i trudności na jakie napotykają w procesie aplikacji i wdrażania projektów współfinansowanych z EFS.
- Zakończono badanie ewaluacyjne pt.: *„Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)”*. Zostało ono zrealizowane przez firmę Dyspersja Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie, w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 19 czerwca 2009 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
- Zakończono badanie ewaluacyjne pn. *„Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL”*. Badanie zostało zrealizowane przez firmę TARR S.A. siedzibą w Toruniu w okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem badania była ocena ex-post projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych.


SZKOLENIA, KONFERENCJE

- 09.07-10.07.2009 r. odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących drugiego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


WDRAŻANIE POKL STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VIII i IX (stan na 05.08.2009 r.)

W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ogłoszono 21 konkursów. Do tej pory 1044 wnioski o dofinansowanie przeszły pozytywną ocenę formalną (483 wnioski z Priorytetu VIII oraz 561 wniosków z Priorytetu IX). Po posiedzeniach Komisji Oceny Projektów pozytywnie zostało ocenione 500 wniosków (173 wnioski z Priorytetu VIII oraz 327 wniosków z Priorytetu IX).


Dotychczas zostało podpisanych 81 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII na łączną kwotę 43 020 099,39 PLN oraz 134 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX na łączną kwotę 26 746 515,07 PLN.




Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle



Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle



Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle



Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich jest odpowiedzialny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wdrażanie działań samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, takich jak:

- 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej)
 - schemat 1 – Scalanie gruntów
 - schemat 2 – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
- 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (oś trzecia)

- 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (oś trzecia)
- Leader (oś czwarta)
 - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
 - wdrażanie projektów współpracy,
 - funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Zrealizowane i planowane działania w okresie 29.09.2009 – 31.08.2009 r.

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej)

-schemat I – Scalanie gruntów

-schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Obecnie trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy, złożonych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru wniosków, przeprowadzonego w dniach 27.05.2009 r. – 12.06.2009 r. dla schematu II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Łączna wnioskowana kwota przyznania pomocy 12 542 496,00 PLN. Planowany termin zakończenia weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy – listopad 2009 r.

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Obecnie trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 15.05.2009 r. – 10.07.2009 r., dla powyższego działania. Nabory wniosków dotyczą następujących zakresów:

- tworzenie systemu, zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych;
- gospodarki wodno-ściekowej;
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Złożono 123 wnioski o przyznanie pomocy. Łączna kwota pomocy w złożonych wnioskach wynosi 149 521 883,00 PLN.

W podziale na zakresy:

dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej – 147 188 803,00 PLN.

dla operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych – 1 069 125,00 PLN.

dla operacji dotyczących wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – 1 263 955,00 PLN.

Limit dostępnych środków w 2009 roku na powyższe działanie wynosi 138 127 634,94 PLN.

Planowany termin zakończenia weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy – grudzień 2009r.

313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

W miesiącu sierpniu zakończono weryfikację wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach naboru wpłynęło 140 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 82 596 876,29 PLN, z czego wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 48 172 920,00 PLN. Średnia wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 344 092,00 PLN. Największe zainteresowanie działaniem wykazały jednostki samorządu terytorialnego, które złożyły 125 wniosków, ponadto w konkursie zdecydowało się wziąć udział 8 parafii oraz 6 instytucji kultury. Limit dostępnych środków na 2009 r. na działanie „Odnowa i rozwój wsi” dla województwa kujawsko – pomorskiego wynosi 55 345 290,69 PLN. Na początek września planowane jest podpisanie umów o przyznanie pomocy.

Oś 4 Leader

W czerwcu 2009 roku została zakończona weryfikacja wniosków o wybór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na mocy uchwały nr 50/759/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku do realizacji LSR wybrane zostało 20 lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Środki na realizację strategii zostały przyznane wszystkim lokalnym grupom działania, które przystąpiły do konkursu.

W dniu 3 lipca 2009 r. podpisano umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju. W uroczystości, która odbyła się w Grucznie k. Świecia, wzięli udział przedstawiciele władz województwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lista wybranych lokalnych grup działania wraz z przyznanymi kwotami

Lp.	Lokalna Grupa Działania	Przyznane środki w PLN
1.	Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Zgłowiączki"	11 110 952,00
2.	Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Północ	6 157 096,00
3.	Fundacja LGD "Ziemia Gotyku"	4 191 064,00
4.	Stowarzyszenie LGD "Gminy Powiatu Świeckiego"	7 368 180,00
5.	LGD "Bory Tucholskie"	8 910 636,00
6.	LGD "Pałuki Wspólna Sprawa"	9 019 564,00
7.	Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe	10 469 076,00
8.	LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"	3 916 524,00
9.	Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"	12 636 980,00
10.	LGD "Zakole Dolnej Wisły"	4 080 952,00
11.	Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"	4 817 992,00
12.	Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie"	4 814 736,00
13.	LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"	5 460 164,00
14.	Fundacja "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego"	7 568 128,00
15.	LGD "Trzy Doliny"	13 269 384,00
16.	Fundacja LGD "Wieczno"	7 420 276,00
17.	Stowarzyszenie LGD "Pojezierze Brodnickie"	5 219 368,00
18.	Stowarzyszenie "Nasza Krajna"	5 113 696,00
19.	Stowarzyszenie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"	4 789 872,00
20.	Stowarzyszenie LGD " Czarnoziem na Soli"	13 152 612,00
	Suma	149 487 252,00

Całość budżetu na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) dla województwa kujawsko – pomorskiego wynosi 149 487 252,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania na całość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wyniesie 3 916 524,00 PLN, natomiast maksymalna 13 269 384,00 PLN.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych przez lokalne grupy działania w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”.

WYDZIAŁ KOORDYNACJI

Biuro Komunikacji i Pomocy Technicznej

UCHWAŁY

- Uchwała Nr 56/913/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie powołania Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA

- **29.07.2009 r.** – Naczelnik Wydziału Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej wziął udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku,
- **08.07.2009r.** – Dyrektor Departamentu wziął udział w V Posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO w Warszawie,
- **09-10.07.2009 r.** – Pracownicy Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej Departamentu Polityki Regionalnej uczestniczyli w spotkaniu Grupy Sterującej do spraw informacji i promocji, które odbyło się w Warszawie,
- **10.07.2009 r.** - Dyrektor Departamentu brał udział w debacie na antenie Radia Pik, dotyczącej pakietu antykryzysowego,
- **13-14.07.2009r.** – Dyrektor Departamentu i Naczelnik Wydziału Koordynacji wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Wydział Zarządzania PROW pn. „Tajemnica służbowa i zasady komunikacji z beneficjentami”,
- **04.08.2009r.** - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej wziął udział w spotkaniach, które odbyło się w fińskim regionie Południowa Ostrobothnia. Spotkania z reprezentacjami tamtejszych samorządów były związane z międzynarodowym unijnym projektem Europejskie Regiony Kultury (ERO),

IMPREZY, KONFERENCJE, WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z BIUREM KOMUNIKACJI I POMOCY TECHNICZNEJ

- **16.08-15.09.2009 r.** - pracownicy Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej przygotowali i nadzorowali przebieg kampanii „200 milionów dla firm” zachęcającej przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego do skorzystania z unijnego wsparcia poprzez wzięcie udziału w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach kampanii planowane jest:

- zamieszczenie plakatów z hasłem kampanii „200 milionów dla firm” w citylightach na przystankach autobusowych w miastach prezydenckich w całym regionie,
- umieszczenie 12-metrowych billboardów z hasłem kampanii w miastach prezydenckich w regionie,
- zamieszczenie plakatów w autobusach w środkach komunikacji miejskiej w prezydenckich miastach w województwie,
- dystrybuowanie plakatów z hasłem kampanii „200 milionów dla firm” poprzez sieć terenowych punktów informacyjnych (Włocławek, Grudziądz, Bydgoszcz, Inowrocław).

Kampania zostanie połączona z akcją promocyjną prowadzoną w regionalnej prasie. 28.08.2009 r. - Całostronne plakaty z hasłem „200 milionów dla firm” będą umieszczone we wszystkich dziennikach regionalnych.

28.08.2009 r. – do wydań Gazety Wyborczej w regionie zostanie dołączona 4-stronicowa wkładka zawierająca informacje o konkursach dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P.

- Zredagowano i wysłano 17 kolejnych Biuletynów informacyjnych DPR (nr od 82 do 98),
- Zredagowano i wysłano 38 kolejnych Newsletterów (nr od 336 do 373).

Biuro na bieżąco zajmuje się realizacją stałych projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego, do których należą:

a) W ramach Działania 8.1 „Wdrażanie RPO”:

I. Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku,

II. Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację,
III. Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku.

b) W ramach Działania 8.2 "Promocja RPO":

I. Promocja i informacja RPO WK-P w 2009 roku.

Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej

- 3-15.08.2009 r. – uczestnictwo pracownika Biura w Międzynarodowych Targach Sztuki i Rzemiosła Khutzot Hayotzer w Jerozolimie. Kujawsko-Pomorskie (jako jedyny region z Polski) reprezentują: hafciarka z Kruszwicy - Henryka Derezińska, rzeźbiarz ludowy - Zygmunt Kędziński z Przymusowa pod Tucholą, ekipa toruńskiego Muzeum Okręgowego wypiekająca pierniki według tradycyjnych receptur, a także kapela Pałuki z Kcyni.

Biuro Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej

- 29.07.2009 r. – otwarcie nowej siedziby Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku. Nowa reprezentacyjna lokalizacja mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku przy ulicy Bechiego 2 we Włocławku. Pałacyk skupia w jednym miejscu wszystkie instytucje zajmujące się funduszami unijnymi. Oprócz Lokalnego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w nowej siedzibie mieszczą się punkty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Znajdujący się w fatalnym stanie technicznym budynek został przekazany samorządowi województwa przez włocławski magistrat latem 2007 roku. Władze województwa podjęły się gruntownej odnowy i modernizacji obiektu. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku.
- 30.06.2009 r. – udział konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Bydgoszczy w spotkaniu przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora z niemiecką firmą Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH, Gostycyn. Spotkanie miało na celu rozpoznanie i przedstawienie możliwości wsparcia projektu inwestycyjnego przedstawionego przez niemiecką firmę Argenta. Udział konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego polegał na przedstawieniu możliwości dofinansowania projektu z funduszy unijnych.

lipiec/sierpień 2009 r. - wyposażenie sieci punktów informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim w sprzęt komputerowy:

- zakup 8 szt. komputerów stacjonarnych na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu i Lokalnych Punktów Informacyjnych w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku, w tym 5 szt. dla beneficjentów odwiedzających punkty,
- zakup 4 szt. laptopów na potrzeby konsultantów Lokalnych Punktów Informacyjnych
- zakup 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby pracowników Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 12 szt. oprogramowania do komputerów Głównego Punktu Informacyjnego w Toruniu oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 4 szt. projektorów dla konsultantów Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 5 szt. ekranów dla konsultantów Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych.

sierpień 2009 r. – wyposażenie sieci punktów informacyjnych funkcjonujących w ramach Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko-

Pomorskim w sprzęt i meble do zabudowy i organizacji stoiska informacyjnego niezbędnych do przeprowadzania plenerowych działań informacyjno – promocyjnych:

- zakup 5 szt. ologowanych namiotów dla Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 5 szt. ologowanych stolików dla Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 5 szt. ologowanych stojaków na ulotki dla Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 5 zestawów ologowanych mebli (stolik i krzesła) dla Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 5 szt. pompki elektrycznych do balonów dla Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- zakup 1 ologowanego zestawu promocyjnego do gry w piłkę dla Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych.

sierpień 2009 r. – przygotowanie i złożenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2009 w ramach Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - tytuł projektu: „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe.”

Główne działania projektu w latach 2010-2011 to wdrożenie systemu mapowania luk kompetencyjnych, wdrożenie systemu szkoleń dla metody blended learning, udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w studiach podyplomowych, udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych, utworzenie systemu redaktorów BIP odpowiedzialnych za umieszczanie w BIP aktualnych opisów usług dla mieszkańców, przeszkolenie wszystkich pracowników urzędu ze znajomości zasad kodeksu etycznego oraz promocja projektu – głównie nastawiona na podkreślenie korzyści z zastosowaniem metody blended – learning w administracji. Grupą docelową projektu będzie 670 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Koszty projektu ogółem wyniosą 4 971 977,40 PLN, wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 474 779,66 PLN, wkład własny wysokości 497 197,74 PLN zostanie pokryty ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

RAPORT

z działalności Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli

(29.06.2009 – 31.08.2009)

I. Udział w konferencjach i spotkaniach poza BIWKP:

08/07/2009	“Lisbon in Practice – Regional attractiveness for investment in Research and Innovation”	West Midlands in Europe, Av. d’ Auderghem 22-28	Brifing poświęcony najnowszemu przeglądowi procesu wdrażania strategii lizbońskiej w świetle obecnej sytuacji gospodarczej w Europie
13/07/2009	FP7 Information day for the Public Private Partnerships ' Energy Efficient Buildings, Factories of the Future and Green Cars'sector	Charlemagne, Komisja Europejska	Spotkanie informacyjne poświęcone inicjatywom Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze motoryzacyjnym

II. Informacje zamieszczone na stronie internetowej BIWKP:

a) propozycje projektowe:

- Młodzi w akcji, Działanie 4.4,
- Zapobieganie przemocy wśród młodocianych,
- Budowa społeczności wiedzy i innowacji w zakresie dokonujących się zmian klimatycznych,
- URBACT II - ustanowienie sieci wzajemnych kontaktów,
- URBACT II - Oś priorytetowa 1,
- Festiwal przygotowany przez osoby niepełnosprawne.

b) biuletyny informacyjne:

- „Biuletyn Europejski 1 – 15 lipca 2009,
- „Biuletyn Europejski 16 – 31 lipca 2009 .

c) aktualności:

- Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
- Paweł Samecki został wyznaczony przez rząd polski do zastąpienia Danuty Hübner,
- Rejestracja na OPEN DAYS 2009 rozpoczęta!,
- 100 mln euro na pomoc bezrobotnym w zakładaniu małych przedsiębiorstw,
- Komisja Europejska inauguruje strategię stymulowania rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

III. Inne:

- koordynacja oraz udział w rezydencji artystycznej projektu EROC w Finlandii wraz z delegacją z UM w Toruniu w dniach 2-9 sierpnia b.r.,
- 03.07.2009 r. - organizacja spotkania polskich biur regionalnych w siedzibie BIWKP w Brukseli,
- przyjęcie pracownika z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (P. Czapnik),
- 10.07.2009 r. - wyjazd studyjny z partnerami z *Common House* do Antwerpii.

IV. Plan prac na następny miesiąc:

- organizacja wizyty laureatów konkursu z regionu dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- przygotowanie udziału Woj. Kujawsko-Pomorskiego w imprezie OPEN DAYS 2009,
- koordynacja projektu EROC oraz przygotowanie do rezydencji artystycznej w Wielkiej Brytanii,
- udział w konferencjach i seminariach opracowanie kolejnych numerów biuletynów oraz propozycji projektowych.

DEPARTAMENT WDRAŻANIA RPO

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

I. Tryb konkursowy

Do dnia 12 sierpnia 2009r. w ramach RPO ogłoszono 18 naborów wniosków w ramach następujących działań:

- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne na obszarach wiejskich
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich)
- 1.1. Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich)
- 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
- 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

- 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – dla szpitali powiatowych
- 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej – infrastruktura opiekuńczo – wychowawcza oraz pozostała infrastruktura społeczna
- 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług
- 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
- 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (2009)
- 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – konkurs otwarty
- 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty
- 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – konkurs otwarty (2009)

Do dnia 12 sierpnia 2009 roku złożono w konkursach 1464 projektów.

Szczegółowe informacje na temat terminów poszczególnych naborów, liczby złożonych wniosków oraz stanu zaawansowania procedury znajdują się poniżej:

Nabór w ramach działania 1.1.: 16.03.2009 – 27.03.2009 (drogi powiatowe)

Alokacja 18,100 mln euro, czyli 75 050 000 PLN.

Złożono 29 wniosków na kwotę dofinansowania 60 357 170,00 PLN (80% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 50 175 826,06 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 24 874 173,94 PLN.

Nabór w ramach działania 1.1.: 17.04.2009 – 30.04.2009 (drogi gminne poza obszarami wiejskimi - bez miast grodzkich)

Alokacja 3,850 mln euro, czyli 16 878 400,00 PLN.

Złożono 11 wniosków na kwotę dofinansowania 12 575 202,58 PLN (75% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 7 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 8 711 967,93 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 8 166 432,07 PLN.

Nabór w ramach działania 2.3: 18.05.2009 - 29.05.2009

Alokacja 5 402 084 EURO, czyli 25 368 186,46 PLN.

Złożono 38 wniosków na kwotę dofinansowania 27 732 655,83 PLN (109% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 2.4: 13.07.2009 - 24.07.2009

Alokacja 7 000 000 EURO, czyli 33 082 000,00 PLN.

Złożono 2 wnioski na kwotę dofinansowania 1 454 521,95 PLN (4% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 3.2: 21.09.2009 – 02.10.2009

Alokacja 7 531 950 EURO, czyli 33 825 987,45 PLN

Nabór w ramach działania 4.3: 18.05.2009 - 29.05.2009

Alokacja 15 216 061 EURO, czyli 71 454 622,45 PLN.

Złożono 61 wniosków na kwotę dofinansowania 10 034 011,47 PLN (14% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 5.2.2: nabór otwarty od 10.08.2009r.

Alokacja 12 570 045 Euro, czyli 56 514 922,32 PLN

Do dnia 12 sierpnia 2009r. złożono 110 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 52,571 mln PLN (93 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 5.3: 21.09.2009 – 02.10.2009

Alokacja 19 020 077,00 EURO, czyli 85 419 165,81 PLN

Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty prowadzony od 06.04.2009

Alokacja 1,600 mln euro, czyli 7 014 400,00 PLN.

Do dnia 30.06.2009r. wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 337 844,96 PLN.

Do dnia 12 sierpnia 2009r. wpłynęły 166 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 6 827 82,00 PLN.

Nabór w ramach działania 6.2: 15.06.2009 - 26.06.2009

Alokacja 10 500 000 euro, czyli 49 308 000,00 PLN.

Złożono 146 wniosków na kwotę dofinansowania 333 830 653,44 PLN (677% alokacji przeznaczonej na konkurs).


Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty 02.02.2009 - 26.06.2009

Wartość alokacji dla całego okresu programowania 250,884 mln zł (70,374 mln euro)


Złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 10 246 889,52 PLN (4% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Nabór w ramach działania 7.1: nabór otwarty od 01.09.2009 roku


Alokacja brak danych EURO, czyli 20 000 000,00PLN.



Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.



Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.



Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

II. Tryb indywidualny

Do dnia 12 sierpnia 2009 roku złożono 49 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach trybu indywidualnego.

Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny formalnej - 29.

Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny formalnej - 0.

Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem formalnym -29 w tym zarejestrowane w KSI SIMIK - 29.

Wnioski o dofinansowanie projektów zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej - 29

Wnioski o dofinansowanie projektów odrzucone na etapie oceny merytorycznej - 0.

Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym (zarejestrowane w KSI SIMIK) - 28.

Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa

Złożono 12 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 228,302 mln PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap oceny
Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T Via, S-5 w Żninie z korytarzem VI – autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1	03.07.2008	102 374 273,00	33 542 768,00	Decyzja o dofinansowanie
	Połączenie drogi ekspresowej S – 10 TEN – T Via, drogą ekspresową S – 5 . Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło – Szubin	03.07.2008	105 583 26,00	10 147 392,00	Decyzja o dofinansowanie
	Połączenie autostrady A – 1 z obszarem Tucholi, Sepólna Krajeńskiego, Nakła S – 10, Kcynii. Odcinek Sepólno – Kcynia	03.07.2008	83 856 920,00	41 928 460,00	Decyzja o dofinansowanie
	Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica – Sierpc	03.07.2008	24 115 483,00	17 264 660,00	Decyzja o dofinansowanie
	Połączenie z korytarzem TEN-T Via, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia – Szubin	03.07.2008	32 052 000,00	11 274 880,00	Decyzja o dofinansowanie
	Połączenie autostrady A1 w korytarzu TEN-TVI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10	03.07.2008	60 819 853,00	46 438 412,00	Decyzja o dofinansowanie
Gmina Pakość	Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie 251 i 255.	31.10.2008	11 370 857,05	5 110 142,00	Decyzja o dofinansowanie
Gmina Miasta Brodnicy	Budowa Trasy Przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy	31.03.2009	57 824 376,04	28 912 188,02	Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania
Powiat Chełmiński	Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna	30.04.2009	23 429 283,33	7 090 960,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Gmina Miasta Toruń	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe od ul. Polnej do granicy miasta	14.05.2009	28 024 108,72	14 012 054,36	Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania
Miasto Inowrocław	Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodległości do ul. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską	30.06.2009	14 577 591,29	5 917 044,3	W trakcie oceny formalnej
Gmina Janikowo	Budowa obwodnicy miasta Janikowa	31.07.2009.	21 203 883,51	6 664 380,58	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa

Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 17,395 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego	Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego	29.08.2008	21 415 206,00	12 395 206,00	Decyzja o dofinansowanie

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 4,145 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna	Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko - toruńskiej - etap 1: System odprawy bagażowej	30.04.2009	2 684 000,00	1 147 500,00	W trakcie oceny formalnej (schemat pomocowy)
Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna	Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej – etap 2: Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu gaśniczego	01.06.2009	4 303 121,78	2 998 076,65	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 22,621 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Mogilno	Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Mogilnie	16.04.2009	16 885 230,60	6 920 176,47	Uchwała o przyznaniu dofinansowania
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu	08.05.2009	25 743 810,53	8 781 520,00	Uchwała o przyznaniu dofinansowania

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 4,711 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku	Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek	14.11.2008	11 493 814,27	4 710 579,62	W trakcie oceny formalnej (schemat pomocowy)

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 5,433 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Powiat Włocławski	Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka –Stary Brześć	08.05.2009	1 387 958,63	1 179 764,84	W trakcie oceny formalnej (przedłużenie oceny OOS)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym	30.06.2009	3 535 000,00	3 004 750,00	W trakcie oceny formalnej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym	30.06.2009	1 468 999,99	1 248 649,99	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 76,725 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Powiat Wąbrzeski	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	30.06.2008	7 426 791,18	3 451 884,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
UMK w Toruniu	Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	15.09.2008	76 996 901,21	39 450 880,00	Podpisana umowa o dofinansowanie

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Miasta Rypina	Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej	26.09.2008	32 525 378,75	15 991 969,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Prowincja Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Polsce	Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu	17.10.2008	23923556,22	9 967 059,29	Podpisana umowa o dofinansowanie
Powiat Radziejowski	Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie	29.06.2009	12 098 079,5	7 863 751,67	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 40,243 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy	Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy	16.06.2008	5 424 496,00	3 522 668,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu	30.06.2008	10 848 992,00	7 044 800,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. Dr J. Bizuela w Bydgoszczy	Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	10.07.2008	5 197 346,00	3 378 274,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	18.07.2008	5 211 668,00	3 384 200,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
SPZOZ Szpital Wojewódzki we Włocławku	Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku	19.08.2008	10 813 800,00	6 768 400,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń	29.08.2008	10 807 600,00	6 768 400,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Powiat Inowrocławski	Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do	18.09.2008	5 515 237,18	3 367 100,00	Podpisana umowa o dofinansowanie

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
	wymogów Polskich Norm Nefrologicznych				
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu SP ZOZ	Rozbudowa i remont infrastruktury oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego w Toruniu	11.12.2008	2 478 245,00	1 609 124,48	Podpisana umowa dofinansowanie
Kujawsko-Pomorskie centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap 1	30.06.2009	6 796 377,00	4 400 095,05	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 15,496 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Chełmno	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna-II etap	31.10.2008	16 570 511,12	10 770 832,17	Podpisana umowa o dofinansowanie
Miasto Bydgoszcz	Ostromecko - cztery pory roku. Etap 1 i etap 2	30.06.2009	13788995,46	4 726 000,00	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 51,942 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy	Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności	26.02.2009	57 519 204,71	40 263 443,29	Uchwała o przyznaniu dofinansowania
Gmina Miasto Włocławek	Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości	31.07.2009.	21 638 107,63	11 679 248,43	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

Złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 41,559 mln PLN

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Miasto i Gmina Lubień Kujawski	Park przemysłowy na terenach inwestycyjnych w Lubieniu Kujawskim	23.04.2009	20 467 029,20	10 233 514,59	W trakcie oceny formalnej (OOŚ)
Gmina Miasto Włocławek	Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny	15.06.2009	44 460 816,68	20 692 190,15	W trakcie oceny formalnej (OOŚ)
Miasto Inowrocław	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	30.06.2009	21 272 477,57	10 634 111,54	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 21,118 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Sępólno Krajeńskie	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	29.05.2009	28 630 387,48	14 177 767,86	W trakcie oceny formalnej (OOS)
Gmina Kruszwica	Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu	29.06.2009	11 568 274,76	6 940 964,84	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 24,045 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa	30.09.2008	10 464 444,23	4 040 520,00	Podpisana umowa o dofinansowanie
Gmina Miasto Inowrocław	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)	30.06.2009	5 883 547,38	3 530 128,43	W trakcie oceny formalnej
Gmina Miasto Inowrocław	Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej) II etap	31.07.2009	27 458 052,62	16 474 831,57	W trakcie oceny formalnej

Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów po-przemysłowych i po-wojskowych

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na wartość dofinansowania 10,103 mln PLN.

Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł projektu	Data wpływu	Wartość całkowita projektu	Wartość dofinansowania z EFRR	Etap
Gmina Świecie	Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojaskowym - etap II	15.05.2009	7 278 483,61	4 731 014,35	W trakcie oceny formalnej (OOS)
Miasto Bydgoszcz	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	30.06.2009	9 000 000,00	5 372 580,2	W trakcie oceny formalnej


Źródło: Departament Wdrażania RPO, Biuro Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów.

III. Ilość i wartość podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie

Do dnia 12 sierpnia 2009 roku zostały podpisane 271 umowy/decyzje/uchwały o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 983 260 485,29 PLN, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 481 050 800,46 PLN:
w tym:

1. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa.


W ramach Działania 1.1 podpisano umowy na realizację 83 projektów na łączną kwotę dofinansowania 231 098 105,94 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.1 wynosi 161 670 649 euro. Alokacja jest wykorzystana w 34,22 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


2. Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa.

W ramach Działania 1.3 do realizacji wybrano 1 projekt na kwotę dofinansowania 17 934 837,65 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Działanie 1.3 wynosi 25 677 103 euro. Alokacja jest wykorzystana w 16,72 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Łącznie w ramach Osi 1 do realizacji wybrano 84 projekty na łączną kwotę dofinansowania 249 032 943,59 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 1 wynosi 238 701 959 euro. Alokacja jest wykorzystana w 24,97 %.




Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

3. Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

W ramach Działania 2.1 podpisano umowy na realizację 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 8 697 659,78 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 2.1 wynosi 34 285 133 euro. Alokacja jest wykorzystana w 6,07 %.


Wykorzystanie przyznanej alokacji w ramach Działania 2.1



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Łącznie w ramach Osi 2 do realizacji wybrano 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 8 697 659,78 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 2 wynosi 117 924 474 euro. Alokacja jest wykorzystana w 1,77 %.


Przyznana alokacja w ramach Osi 2



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

4. Działanie: 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej


W ramach Działania 3.1 podpisano umowy na realizację 4 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 71 869 455,29 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.1 wynosi 55 234 302 euro. Alokacja jest wykorzystana w 31,15 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

5. Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej


Łącznie w ramach Działania 3.2 podpisano umowy na realizację 23 projektów na łączną kwotę dofinansowania 87 034 688,98 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.2 wynosi 42 333 935 euro. Alokacja jest wykorzystana w 49,21 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


6. Działanie: 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

W ramach Działania 3.3 podpisano umowę na realizację 1 projektu na łączną kwotę dofinansowania 9 049 438,82 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 3.3 wynosi 26 062 259 euro. Alokacja jest wykorzystana w 8,31 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 3 do realizacji wybrano 28 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 167 953 583,09 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 3 wynosi 123 630 496 euro. Alokacja jest wykorzystana w 32,52 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

7. Poddziałanie: 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw


W ramach Poddziałania 5.2.1 podpisano umowy na realizację 114 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 21 414 092,32 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Poddziałanie 5.2.1 wynosi 8 598 745 euro. Alokacja jest wykorzystana w 59,61 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


8. Działanie: 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

W ramach Działania 5.5 podpisano umowy na realizację 29 projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE 720 081,25 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 5.5 wynosi 8 556 038 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,01 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Łącznie w ramach Osi 5 do realizacji wybrano 143 projekty na łączną kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej 22 134 173,57 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Oś 5 wynosi 252 016 012 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,10%.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


9. Działanie: 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

W ramach Działania 6.2 podpisano umowę na realizację 1 projektu na kwotę dofinansowania 4 040 520,00 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 6.2 wynosi 36 425 096 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,66 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


Łącznie w ramach Osi 6 do realizacji wybrano 1 projekt na kwotę dofinansowania 4 040 520,00 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 6 wynosi 47 550 191 euro. Alokacja jest wykorzystana w 2,03 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

10. Działanie: 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO

Łącznie w ramach Działania 8.1 do realizacji wybrano 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 25 015 070,58 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 8.1 wynosi 23 047 084 euro. Alokacja jest wykorzystana w 25,98 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


11. W ramach działania: 8.2 Działania informacyjne i promocyjne.

W ramach Działania 8.2 do realizacji wybrano 2 projekty na kwotę dofinansowania 4 176 849,85 PLN. Przewidziany wkład ze środków unijnych na Działanie 8.2 wynosi 5 483 031 euro. Alokacja jest wykorzystana w 18,24 %.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.

Łącznie w ramach Osi 8 do realizacji wybrano 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania 29 191 920,43 PLN. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 24,49 %.




Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Oracle Discoverer.


IV. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (dotyczy danych ujętych w Krajowym Systemie Informacyjnym).

Do dnia 12 sierpnia 2009 r. na rzecz Beneficjentów przekazano w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40 705 179,78 PLN. Na kwotę tę składają się środki wypłacone wniosków ramach Osi 1 (21 820 863,74 PLN), Osi 3 (9 437 456,47 PLN), Osi 5 (1 370 282,86 PLN) i Osi 8 (8 076 576,71 PLN).

Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 951 003 820 euro. Umowy zawarto na **12,11 %** alokacji, natomiast Beneficjentom przekazano **1,02 %** przyznanej alokacji.




Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Discoverer Oracle.



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Discoverer Oracle.

Stosunek zakontraktowanych środków do przyznanej alokacji



Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Discoverer Oracle.

Załącznik do Raportu

Konkursy zakończone

Nabór w ramach działania 1.1: 30.05.2008 – 12.06.2008

Alokacja 5 mln euro, czyli 17,61 mln PLN.

Uchwałą nr 10/93/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **10 mln euro**, czyli **43,840 mln PLN**

Złożono 103 wnioski o dofinansowanie projektów.

Obecnie w procedurze 78 wniosków na wartość dofinansowania 34 893 272,28 PLN (80 % alokacji przeznaczanej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 76 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 33 582 593,43 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 10 257 406,57 PLN.

Nabór w ramach działania 2.1: 16.06.2008 – 27.06.2008

Alokacja 10 mln euro, czyli 34,564 mln PLN.

Uchwałą nr 38/513/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 maja 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **11,2 mln euro**, czyli **49,7368 mln PLN**

Złożono 27 wniosków o dofinansowanie projektów.

Obecnie w procedurze 14 wniosków na wartość dofinansowania 44 558 284,81 mln PLN (90 % alokacji przeznaczanej na konkurs).

Uchwałą Nr 42/611/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2009r. zostało zatwierdzonych 14 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 44 558 254,81 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 5 178 545,19

Nabór w ramach działania 3.2: 13.10.2008 – 24.10.2008

Alokacja 19,020 mln euro, czyli 65,741 mln PLN.

Złożono 16 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 53,685 PLN (82 % alokacji przeznaczanej na konkurs).

Obecnie w procedurze 16 wniosków na wartość dofinansowania 57 213 301,22 PLN (87 % alokacji przeznaczanej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 16 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 57 213 301,22 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 8 527 698,78

Nabór w ramach działania 5.2.1: 21.07.2008 – 01.08.2008

Alokacja 5 mln euro, czyli 17,282 mln PLN.

Uchwałą nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **9 727 324,43 euro**, czyli **43 685 412,02 PLN**

Złożono 309 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 62,176 mln PLN (119 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Obecnie w procedurze 150 wniosków na wartość dofinansowania 27 758 270,55 PLN (53 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 144 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 27 402 600,16 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 16 282 811,86 PLN.

Nabór w ramach działania 5.2.2: 13.10.2008 – 26.11.2008

Alokacja 13,368 mln euro, czyli 43,025 mln PLN.

Uchwałą nr 24/285/09 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r. zwiększono wartość alokacji na kwotę **28,368 mln euro**, czyli **133,216 mln PLN**.

Złożono 378 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania wynoszącej 415,362 mln PLN (965 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 97 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 126 199 684,71 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 7 016 315,29 PLN.

Nabór w ramach działania 5.5: nabór otwarty 08.09.2008 - 31.12.2008

Alokacja 1,590 mln euro, czyli 5,353 mln PLN.

Uchwałą Nr 12/119/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2009r. zmniejszono kwotę konkursu na **636 000 euro**, czyli **2 141 475,60 PLN**.

Złożono 65 wniosków o dofinansowanie projektów na wartość dofinansowania 2,127 mln PLN (99 % alokacji przeznaczonej na konkurs).

Obecnie w procedurze 43 wnioski na kwotę dofinansowania 1 197 472,33 PLN (56% alokacji przeznaczonej na konkurs).

Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania 43 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 263 347,33 PLN.

Pozostała alokacja wynosi 878 128,27 PLN.

STAN WDRAŻANIA PRIORYTETU I i III ZPORR

W latach 2004-2006 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził 8 konkursów w ramach wszystkich działań Priorytetu I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem działania 3.4). Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego Województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęły 793 wnioski o dofinansowanie projektów, z czego 238 decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymało wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaowocowało to stuprocentowym zakontraktowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach Priorytetu I zostały złożone 133 wnioski, z czego 105 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną – techniczną dokonywaną przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, a 47 wniosków decyzją Zarządu


Województwa w drodze Uchwały Zarządu uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 35,33% wszystkich złożonych wniosków.

W ramach Priorytetu III zostało złożonych 660 wniosków, z czego 437 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną – techniczną dokonywana przez Panel Ekspertów i zostało przekazanych pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, a 192 wnioski decyzją Zarządu Województwa w formie Uchwały Zarządu uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, co stanowi 29,09% wszystkich złożonych wniosków.

We wrześniu 2008r. Instytucja Zarządzająca ZPORR podjęła decyzję o dokonaniu nadkontraktacji w ramach ZPORR: w I priorytecie na kwotę 16 309 335,63 PLN oraz w III priorytecie na kwotę 5 502 752,95 PLN. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w formie uchwał dokonał wyboru 9 projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 oraz 8 projektów w ramach Działania 3.1).

W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu kwalifikowalności wydatków w ramach ZPORR do 30 czerwca 2009 oraz faktem dysponowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie środkami do zakontraktowania w Priorytecie I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu, ogłoszono konkurs dla Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Proces oceny formalnej przeszły trzy wnioski, które skierowane zostały na posiedzenia Paneli Ekspertów, na których otrzymały pozytywną rekomendację. Na podstawie przyznanej przez ekspertów punktacji stworzono listę rankingową, która została przekazana pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, Uchwałą nr 31/366/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie dla w/w projektów.

Graficzne przedstawienie liczby wniosków w ramach Priorytetu I i III ZPORR w poszczególnych etapach procedury konkursowej prezentuje poniższy wykres:




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu


Poniższa tabela pokazuje aktualny stan zakontraktowania i płatności zobowiązań.

Kalendarium ZPORR P I i III statystyka na dzień 31 lipca 2009r.			
L.P.		ilość	wartość dofinansowania w PLN
1.	wybrane wnioski	250	579 252 101,13
2.	podpisane umowy	250	492 749 470,37
3.	realizacja zobowiązań	247	480 635 886,89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.




Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy


Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR

W latach 2004-2006 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A przeprowadziła w ramach Działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 konkursy. Konkursy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uprawnionych podmiotów naszego Województwa, co potwierdza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na poszczególne nabory projektów. W ramach wszystkich konkursów wpłynęło 368 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego dofinansowanie otrzymało 111 projektów.




W latach 2004-2006 w ramach Działania 3.4 ZPORR rekomendowano do dofinansowania 111 projektów, podpisano 105 umów, 13 umów rozwiązano. Łączna wartość dofinansowania dla 92 realizowanych projektów wynosi 6 624 920,70 PLN (EFRR).

W ramach opisywanego działania 92 beneficjentów zakończyło realizację projektów, złożyli oni do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sprawozdania końcowe z realizacji projektu oraz wnioski o płatność końcową. Do 31 grudnia 2008r. przekazano środki z EFRR na rzecz 92 beneficjentów na łączną kwotę 6 624 920,70 PLN. W związku z powyższym wykorzystanie środków zakontraktowanych w ramach Działania 3.4 ZPORR wyniosło 100%.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Toruniu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dotycząca realizowanych i planowanych przedsięwzięć w okresie od 29 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. przygotowana na obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

I. Wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

1. W dniu 10 lipca 2009 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listy rankingowe wniosków w ramach konkursów:

- nr 3/6.1.1/2009 w ramach **Poddziałania 6.1.1** „*Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dostępna w ramach konkursu wynosi **15 765 732,00 zł**. Spośród 101 wniosków, które podlegały weryfikacji, kryteria formalne spełniły **63 wnioski** na łączną kwotę

33 189 379,30 zł (w tym: jeden z wniosków na kwotę 535.275,50 zł podlegał procedurze uzupełnienia).

Na **63 wnioski** skierowane do oceny merytorycznej, którą przeprowadziła Komisja Oceny Projektów, **21 wniosków** oceniono pozytywnie, a **42 wnioski** odrzucono.

▪ nr **2/6.2/2009** w ramach **Działania 6.2** „*Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kwota dostępna w ramach konkursu wynosi **400 000,00 zł**. Nabór wniosków odbywał się na projekty z zakresu:

- promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne- upowszechniania dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Spośród 14 wniosków, które podlegały weryfikacji, kryteria formalne spełniło **9 wniosków** na łączną kwotę **2 356 698,05 zł**.

Na **9 wniosków** skierowanych do oceny merytorycznej, którą przeprowadziła Komisja Oceny Projektów, **3 wnioski** oceniono pozytywnie, a **6 wniosków** odrzucono. nr **3/6.3/2009** w ramach **Działania 6.3** „*Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dostępna w ramach konkursu wynosi **600 000,00 zł**.

Spośród 37 wniosków, które podlegały weryfikacji, kryteria formalne spełniło **21 wniosków** na łączną kwotę **988 480,43 zł**.

Na **21 wniosków** skierowanych do oceny merytorycznej, którą przeprowadziła Komisja Oceny Projektów, **10 wniosków** oceniono pozytywnie, a **11 wniosków** odrzucono.

2. Z Beneficjentami, których wnioski otrzymały dofinansowanie, prowadzone są negocjacje dotyczące budżetów oraz zakresu merytorycznego projektów. Podpisanie umów planowane jest na początku września br.

3. Aktualnie trwa rozpatrywanie protestów złożonych przez potencjalnych Beneficjentów na ocenę merytoryczną w ramach Działań 6.2 i 6.3 i Poddziałania 6.1.1. Łącznie na **59 wniosków** odrzuconych z powodów merytorycznych złożono **9 protestów** (Poddziałanie 6.1.1 – **6 protestów**, Działanie 6.2. – **1 protest**, Działanie 6.3 – **2 protesty**).

4. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oczekuje na akceptację, przez Instytucję Pośredniczącą, zmian w **Zestawie Instrukcji wykonawczych do procesów dla Instytucji Wdrażającej (IP2) Priorytetu VI PO KL**, które były spowodowane aktualizacją Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

5. Opracowano założenia wdrażania Priorytetu VI *Rynek Pracy otwarty dla wszystkich* Program Operacyjny Kapitał Ludzki na następny rok. Zostały one ujęte we wstępnej wersji Planu Działania na 2010 rok i przekazane 3 lipca bieżącego roku do Instytucji Pośredniczącej w celu weryfikacji.

Szczegółowe kryteria Planu Działania zostały omówione na grupie roboczej do spraw zatrudnienia. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, Forum Związków Zawodowych. Na początku sierpnia bieżącego roku Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu otrzymał uwagi do Planu Działania od Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej. Zostały one wzięte pod uwagę przy opracowaniu zmian do Planu Działania.

6. W dniu 10 lipca bieżącego roku zatwierdzona została znowelizowana wersja „*Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*”. Dokument ten został zmodyfikowany w związku z nowelizacją art. 31 ustawy

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 84, poz. 712) i zaleceniami przekazanymi Instytucji Zarządzającej przez Instytucję Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, dotyczącymi udziału ekspertów w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów.

W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania, w miejsce asesorów, możliwe jest uczestnictwo w ocenie wniosków wyłącznie osób o statusie eksperta. W związku z tym asesory (powołani przed dniem 1 lipca 2009 roku), którzy spełniają warunki określone w „Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i w art. 31 ust. 2 pkt 1,2,3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także ewentualnie dodatkowe warunki określone przez Instytucję Pośredniczącą, mogą zostać powołani bezterminowo przez Instytucję Pośredniczącą do pełnienia funkcji eksperta z dniem 1 października 2009 roku. Asesory zachowują swój status do dnia 30 września 2009 roku. W związku z ww. zmianami trwa ostateczna weryfikacja osób, które w 2009 roku uzyskały status asesora dla obszaru zatrudnienia (Priorytet VI PO KL) w województwie kujawsko-pomorskim w celu nadania im statusu eksperta.

7. Trwają prace nad opracowaniem materiałów planistycznych do projektu budżetu województwa na 2010 roku. Analizowane są również potencjalne przesunięcia w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej na 2009 roku.
8. Na bieżąco monitorowane są projekty realizowane w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach prowadzonego monitoringu:
 - ocenie podlegają składane wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą,
 - weryfikowane są zmiany wprowadzane w projektach przez Beneficjentów,
 - uzupełniana jest baza Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w zakresie informacji dotyczących realizowanych projektów,
 - weryfikowana jest baza danych o uczestnikach projektów (PEFS).
9. Pracownicy WUP prowadzą sprawozdawczość i rozliczenia w ramach poszczególnych Działań Priorytetu VI PO KL, które są następnie przedkładane do Instytucji Pośredniczącej.
10. WUP w Toruniu uczestniczy w konsultacjach dokumentów, związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w szczególności dotyczących Działań 6.1, 6.2 i 6.3 PO KL w grupach roboczych dotyczących wdrażania Programu oraz szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
11. Na bieżąco prowadzone są kontrole projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim:
 - kontrole na miejscu realizacji projektu,
 - kontrole końcowe,
 - kontrole doraźne.

II. Informacja i Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Pracownicy WUP w Toruniu na bieżąco realizują przedsięwzięcia dotyczące rozpowszechniania informacji oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W ramach stanowiska „*Help-Desk*”, drogą telefoniczną, via e-mail lub listowną, pracownicy Oddziału ds. Informacji i Promocji udzielają informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto informują Beneficjentów o wytycznych dotyczących promocji projektów dofinansowanych z EFS

w ramach PO KL, prawidłowym umieszczaniu logo PO KL, UE na materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na dokumentach stosowanych podczas realizacji projektu.

2. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na bieżąco uczestniczą w spotkaniach Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej (RIGR). W skład RIGR wchodzi również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, Regionalnych Ośrodków EFS województwa kujawsko – pomorskiego. Celem RIGR-u jest współpraca w zakresie prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych PO KL w regionie.

3. Na bieżąco dystrybuowane są również materiały informacyjno – promocyjne PO KL oraz aktualizowana jest podstrona WUP w Toruniu dotycząca Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Trwają prace nad uruchomieniem nowej strony WUP w Toruniu dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostanie dodane do niej kilka nowych funkcji takich jak newsletter czy kalendarz.

5. Opracowano Projekt Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych Priorytetu VI PO KL na rok 2010, dostosowano również Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2009 rok do aktualnych potrzeb.

6. Wydano kolejny numer Biuletynu Informacyjnego EFS WUP w Toruniu. Biuletyn dotyczy wdrażania Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Przedstawiciel WUP uczestniczył w spotkaniu dla koordynatorów ds. równości szans kobiet i mężczyzn (Gender Mainstreaming). Celem spotkania było omówienie trudności w zastosowaniu standardów minimum w ocenie niektórych typów projektów PO KL.

8. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wziął udział w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbywały się w Czernikowie. Podczas Dożynek pracownicy WUP w Toruniu zorganizowali stoisko informacyjne, gdzie udzielali informacji na temat możliwości wsparcia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dystrybuowane były również materiały informacyjno-promocyjno PO KL oraz gadżety promocyjno-reklamowe.

III. Informacja dotycząca realizacji zadań wykonywanych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W zakresie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES

- Przyznanie przez Komisję Europejską dofinansowania (w ramach grantu EURES 2009/10) na organizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu II Międzynarodowych Targów Pracy w wysokości: **47 999,98 zł**,
- Udział doradcy EURES w Dożynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego – prowadzenie stoiska, rozdysponowanie materiałów informacyjnych (Czernikowo 31 sierpnia 2009r.).

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

Informacja dotycząca stanu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2009r.

PODDZIAŁANIE 7.1.3 PROJEKT SYSTEMOWY – „AKADEMIA POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WSPARCIE KADR”

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej*. Projekt pn. **„Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”**:

I. Zarządzanie projektem:

1. Koordynacja działań związanych z realizacją projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
2. Sporządzenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i złożenie w dniu 17.07.2009 r. do Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zakup zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oprogramowania komputerowego, laminarki, niszczarki, tonerów do drukarek oraz ksero.
4. Zakup zestawu mebli dla specjalisty ds. sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji.
5. Zakup multiplikatora portów USB.
6. Sporządzenie poprawek do Wniosku Beneficjenta o Płatność za I kwartał 2009 roku oraz złożenie w dniu 07.07.2009 r. do Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Sporządzenie Wniosku Beneficjenta o Płatność za II kwartał 2009 r. wraz z załącznikiem nr 1 – „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem” wraz z załącznikiem nr 2 „Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia” oraz złożenie w dniu 14.07.2009 roku do Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Zakup usług pocztowych związanych z prowadzoną korespondencją z potencjalnymi uczestnikami projektu.
9. Pokrycie kosztów rozmów z telefonów stacjonarnych pod numerami wew. 24 – koordynator projektu oraz nr wew. 46 – obsługa szkoleń, związanych z kontaktami z Instytucją Pośredniczącą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleceniobiorcami oraz potencjalnymi uczestnikami projektu systemowego.
10. Pokrycie kosztów związanych z transportem sprzętu i materiałów szkoleniowych na szkolenia i seminaria realizowane w ramach projektu systemowego.

II. Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej z woj. kujawsko-pomorskiego.

Zrealizowano następujące szkolenia:

1. Dwudniowe szkolenia warsztatowe pn. „Program Aktywności Lokalnej w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie” w terminach:

- 1) 29-30 czerwca
- 2) 6-7 lipca

W szkoleniach wzięły udział 52 osoby.

2. Seminaria jednodniowe na temat aktów prawnych funkcjonujących w pomocy społecznej w terminach:

- 1) 29 czerwca – szkolenie pn. „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej”,
- 2) 30 czerwca – szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w zadaniach realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej”,
- 3) 2 lipca – szkolenie pn. „Zamówienia publiczne w realizacji projektów współfinansowanych z Europejski Fundusz Społeczny”,
- 4) 6 lipca – szkolenie pn. „Przepisy prawne – prawo pracy”.

W seminariach wzięło udział 227 osób.

3. Szkolenia warsztatowe wzmacniające potencjał kadr pomocy i integracji społecznej w terminach:
 - 1) 13-14 lipca (I grupa) oraz 20-21.07 (II grupa)- szkolenie pn. „Autoprezentacja- jak skutecznie zaprezentować siebie i efekty pracy ośrodka”,
 - 2) 14-15 lipca(I grupa) oraz 30-31 lipca (II grupa) – szkolenie pn. „ Techniki negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją klientów”,
 - 3) 3-4 sierpnia (I grupa) oraz 17-18 sierpnia (II grupa) – szkolenie pn. „ Asertywność”,
 - 4) 19-20 sierpnia (I grupa) oraz 24-25 sierpnia (II grupa) – szkolenie pn. „ Stres i wypalenie zawodowe”,
 - 5) 19-21 sierpnia (I grupa) oraz 26-28 sierpnia (II grupa) – kurs 3-dniowy pn. „ Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej”.

W szkoleniach wzięło udział 266 osób.

4. Dokonanie rozeznania cenowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z organizacją szkoleń dotyczących kontraktu socjalnego, nowoczesnego zarządzania jednostką sektora pomocy społecznej i zasobami ludzkimi, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz zespołów interdyscyplinarnych w pomocy społecznej.
5. Sporządzenie zestawienia dotyczącego zapotrzebowania na szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektów dla pomocy społecznej finansowanych z EFS dla nowozatrudnionych osób oraz nowoprzyjętych do zespołów projektowych.

III. Doradztwo specjalistyczne

1. Prowadzenie doradztwa specjalistycznego dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w poniedziałki i piątki w godzinach od 7.30 – 15.30. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 14 grupowych spotkań doradczych, organizowanych we współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Spotkania doradcze objęły 60 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto udzielono 10 konsultacji telefonicznych dotyczących realizacji projektów systemowych i konkursowych.
2. Opracowanie harmonogramu doradztwa specjalistycznego na wrzesień i październik.
3. Zakup mebli – wyposażenia stanowisk pracy dla dwóch doradców zatrudnionych w ramach projektu systemowego (szafy, biurka, półki, krzesła obrotowe).
4. Pokrycie kosztów rozmów z telefonu stacjonarnego pod numerem wew. 42 – bezpośredni kontakt z doradcami.
5. Zakup aparatu komórkowego oraz usługi telefonii komórkowej celem łatwiejszego i skuteczniejszego kontaktu beneficjentów projektu z doradcami poza siedzibą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
6. Pokrycie kosztów delegacji doradcy ds. projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie związanych ze świadczeniem usług doradczych w miejscach realizacji projektów systemowych.

IV. Promocja projektu

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup materiałów promocyjno - informacyjnych.
2. Opracowanie projektu publikacji dotyczącej realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w latach 2007/2008 oraz 2009.
3. Przygotowanie i opublikowanie artykułów prasowych dotyczących działań podejmowanych w ramach realizowanego projektu systemowego w bieżącym roku.
4. W ramach promocji projektu :

- 1) miejsca realizacji projektu systemowego, materiały szkoleniowe oraz zakupy dokonane w ramach projektu systemowego opatrzone właściwymi logami oraz zapisem o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 2) uczestnicy szkoleń oraz seminariów informowani są o współfinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,
- 3) w miejscach realizacji projektu eksponowane są roll up-y, plakaty promujące projekt systemowy oraz Europejski Fundusz Społeczny,
- 4) uczestnicy projektu otrzymują opracowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ulotkę informującą o projekcie systemowym, jego celach, grupach docelowych oraz zakładanych rezultatach.
5. Prowadzenie oraz aktualizacja zamieszczonej na stronie www.ropstorun.home.pl fotogalerii zawierającej zdjęcia z realizowanych w ramach projektu systemowego :szkoleń, seminariów, konferencji.
6. Zamieszczenie informacji nt. projektu systemowego na 2009 rok na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu: www.ropstorun.home.pl, www.efs.ropstorun.pl. oraz Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl

DZIAŁ NABORU PROMOCYJNEGO EFS

I. Procesy związane z Projektami realizowanymi w trybie systemowym w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego kapitał Ludzki:

- a) Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych,
- b) Pisemne informowanie Beneficjentów systemowych o wynikach oceny merytorycznej,
- c) Zmiana statusu wniosków na „zatwierdzony” w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13,
- d) Przygotowanie listy wniosków spełniających kryteria formalne i merytoryczne celem akceptacji przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz umieszczenie listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl,
- e) Prowadzenie konsultacji pisemnych, telefonicznych oraz osobistych dotyczących konstrukcji wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych,
- f) Weryfikacja załączników nadsyłanych przez Beneficjentów systemowych,
- g) Przygotowanie aneksów do umów ramowych dla zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych oraz przeprowadzenie procedury zaakceptowania i podpisania tychże aneksów przez upoważnione osoby,
- h) Wprowadzanie aneksów dla umów ramowych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07 -13 oraz przygotowanie i przekazanie podpisanych aneksów do Działu Wdrażania i Kontroli EFS oraz do Działu Księgowości.

II. Procesy związane z Projektami realizowanymi w trybie konkursowym w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- a) Przyjmowanie i ocena uzupełnień po ocenie formalnej do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ogłoszonych konkursów,
- b) Przygotowanie i zorganizowanie szkolenia dla Komisji Oceny Projektów,

- c) Zwołanie posiedzenia Komisji Oceny Projektów w celu dokonania oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009 oraz 1/POKL/7.3/2009,
- d) Przygotowanie listy rankingowej wniosków przyjętych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.2.1, 7.2.2 oraz Działania 7.3,
- e) Prowadzenie negocjacji w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.1/2009 1/POKL/7.2.2/2009 oraz 1/POKL/7.3/2009,
- f) Weryfikacja nadsyłanych przez Beneficjentów załączników do umowy oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury podpisywania umów konkursowych,

III. Pozostałe procesy:

- a) Przygotowanie zapotrzebowania środków na miesiąc lipiec oraz sierpień,
- b) Przygotowanie zestawienia informacji do Uchwały Budżetowej na rok 2010 w części dotyczącej Działu Naboru i Promocji EFS.

DZIAŁ WDRAŻANIA EFS

- 1) Nabór i sprawdzenie wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów w miesiącu lipcu i sierpniu w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 2) Wystawienie bieżących dyspozycji płatności dla beneficjentów systemowych (zgodnie z podpisanymi w lipcu i sierpniu aneksami do umów) oraz zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.
- 3) Sporządzenie miesięcznej deklaracji poświadczania wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 4) Przeprowadzenie przez pracowników Działu Wdrażania szkolenia dla beneficjentów systemowych z zakresu prawidłowego wypełniania wniosków o płatność, sierpień 2009 r.- Toruń.
- 5) Udział pracowników w Komisji Oceny Projektów Działanie 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji* w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 06.07.2009 r..
- 6) Udział pracowników w Komisji Oceny Projektów Poddziałanie 7.2.1 *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 22.07.2009 r..
- 7) Zamieszczanie niezbędnych materiałów dotyczących wdrażania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Beneficjentów na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl.
- 8) Prowadzenie indywidualnych konsultacji dotyczących realizacji projektów.
- 9) Udzielanie informacji telefonicznych i mailowych na temat wdrażania oraz rozliczania projektów konkursowych i systemowych - na bieżąco.
- 10) Bieżąca korespondencja z beneficjentami w zakresie wdrażania projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ KONTROLI EFS

I. Liczba przeprowadzonych kontroli na miejscu

- przeprowadzenie 2 kontroli na miejscu w ramach Działania 7.2,
- przeprowadzenie 1 kontroli na miejscu w ramach Działania 7.3,

- Dział Kontroli planuje do 31 sierpnia 2009 r. przeprowadzenie jednej kontroli projektu konkursowego oraz czterech kontroli projektów systemowych. W związku z tym wystąpi konieczność sporządzenia dokumentów związanych z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi.

II. Czynności związane z prawidłową realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS

- sporządzanie informacji pokontrolnych dla Beneficjentów, u których przeprowadzono czynności kontroli,
- ewentualne sporządzanie zaleceń pokontrolnych dla Beneficjentów, u których przeprowadzono czynności kontrolne,
- prowadzenie procedury odwoławczej w stosunku do dwóch projektów w ramach Działania 7.2 skontrolowanych w II kwartale 2009 r..

POMOC TECHNICZNA

1. Przygotowanie „Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010”.
2. Przygotowanie korekty „Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009”.
3. Przygotowanie sprawozdania za I półrocze 2009 r. z realizacji Pomocy Technicznej.
4. Przygotowania wniosku o płatność za II kwartał 2009 r.
5. Sfinansowanie pracy Działów zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTY/SPRAWOZDANIA

1. Przygotowanie Dokumentacji Konkursowej dla konkursu 2/POKL/7.3/2009 planowanego do ogłoszenia w ramach Działania 7.3 *Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji*.
2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII za pierwsze półrocze 2009r. oraz sprawozdań okresowych z realizacji pracy poszczególnych działów.
3. Przygotowanie ankiety dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zdolność administracyjna jednostek zaangażowanych we wdrażanie NSRO 2007-2013”

SPOTKANIA I SZKOLENIA

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu uczestniczyli w:

- szkoleniach, warsztatach i konferencjach zorganizowanych w ramach projektu systemowego „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”,
- szkoleniach zorganizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- konferencjach i seminariach dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- grupach roboczych utworzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- spotkaniach Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej (RIGR).

Informacja dotycząca stanu realizacji, wdrażania Priorytetu VII *Promocja Integracji Społecznej* na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za okres 29.06.2009r. – 31.08.2009r. została sporządzona na podstawie zestawienia danych zebranych z Działów realizujących Priorytet VII *Promocja Integracji Społecznej*.

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

W omawianym okresie w Regionalnej Instytucji Finansującej trwa ocena wniosków złożonych w ramach kolejnych rund aplikacyjnych oraz proces podpisywania umów z Wnioskodawcami, których wnioski zostały rekomendowane w ramach poprzednich rund.

Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Od początku realizacji działania do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach dwóch rund aplikacyjnych wpłynęły 63 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 914 262 102,36 PLN. Obecnie przeprowadzana jest ocena merytoryczna 24 wniosków z I rundy aplikacyjnej w 2009r., które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Oceny pod kątem merytorycznym dokonuje Komisja Oceny Projektów w PARP. W lipcu podpisano cztery umowy o dofinansowanie wniosków złożonych w roku 2008r., które w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów Wnioskodawców od poprzedniej oceny merytorycznej zostały rekomendowane do dofinansowania. Łącznie w wyniku realizowanego działania podpisano 19 umów na łączną kwotę dofinansowanie 259 855 521,21 PLN.

Odnosnie wdrażania Działania 4.4 PO IG do Regionalnej Instytucji Finansującej napływają wnioski o płatność oraz liczne wnioski o aneks. Do dnia 28.07.2009r. w ramach Działania 4.4. PO IG, RIF otrzymała 18 wniosków o płatność:

- 15 wniosków o płatność pośrednią,
- 2 wnioski o płatność końcową oraz
- 1 wniosek o zaliczkę.

Z tego 7 z nich wpłynęło w omawianym okresie sprawozdawczym. Sześć ze złożonych wniosków jest w trakcie weryfikacji przez pracowników RIF, natomiast pozostałe zostały przekazane do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po uprzednim zweryfikowaniu.

Od początku realizacji programu Beneficjenci złożyli 36 wniosków o aneks, z czego w mawianym okresie sprawozdawczym wpłynęło ich 8. Dotyczą one głównie zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, wprowadzenia systemu zaliczek oraz zwiększenia kwoty dofinansowania.

W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 wizyty monitorujące sprawdzające prawidłowość realizacji projektów.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Od początku obsługi działania do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach dwóch rund aplikacyjnych wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 310 000,00 PLN. Są to wnioski aplikacyjne dotyczące pierwszego etapu tj. Przygotowania Planu Rozwoju Eksportu. W RIF trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie z pierwszymi 18 Wnioskodawcami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy aplikacyjnej. RIF przyjmuje i weryfikuje na bieżąco zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów składane przez Beneficjentów w formie weksli in blanco i deklaracji wekslowej. W omawianym okresie przeprowadzona została ocena formalna i merytoryczna 11 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy. Obecnie RIF oczekuje na akceptację listy rekomendowanych wniosków przez Instytucję Zarządzającą. Kwota środków przeznaczonych

na dofinansowanie projektów w obecnej rundzie aplikacyjnej w skali kraju wynosi 36 478 896,00 PLN.

Na etapie wdrażania został złożony jeden wniosek o wprowadzenie zmiany do umowy o dofinansowanie polegający na wydłużeniu okresu realizacji projektu.

Działanie 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Od początku obsługi działania do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach trzech rund aplikacyjnych wpłynęło 57 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 32 425 675,21 PLN. W omawianym okresie RIF podpisało 8 umów i przyjęła zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów. Łącznie od początku obsługi działania w RIF dla województwa kujawsko-pomorskiego podpisano 17 umów na łączną kwotę dofinansowania 8 958 057,14 PLN. W omawianym okresie trwa proces oceny 22 wniosków złożonych w ramach ostatniej rundy aplikacyjnej. Proces oceny winien zakończyć się wg procedur 10.09.2009r.

Od początku obsługi działania wpłynęło również 13 wniosków o płatność, w tym:

- 3 wnioski o płatność pośrednią,
- 10 wniosków o zaliczkę.

Z w/w wniosków w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęło 9, z czego do dnia 28.07.2009r. 3 z nich znajdują się w trakcie weryfikacji, a pozostałe po zweryfikowaniu zostały przesłane do PARP.

W ramach wdrażania Działania 8.1 wpłynęło również 16 wniosków o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie, z czego w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 takie wnioski, które są w trakcie weryfikacji przez pracowników RIF.

W ramach Działania 8.1 w omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedną wizytę monitorującą prawidłowość realizacji projektu.

Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Od początku realizacji działania do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach trzech rund aplikacyjnych wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 21 196 816,08 PLN. W omawianym okresie RIF podpisała 9 umów i przyjęła zabezpieczenia w formie weksła in blanco i deklaracji wekslowej. Od początku realizacji działania podpisano łącznie w RIF dla województwa kujawsko-pomorskiego 15 umów. W omawianym okresie miał miejsce nabór wniosków w ramach trzeciej rundy. RIF dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Obecnie RIF oczekuje na akceptację listy rekomendowanych wniosków przez Instytucję Zarządzającą.

RIF rekomendowała do dofinansowania 7 spośród 10 wniosków złożonych przez Wnioskodawców w ramach I rundy w 2009r. Obecnie RIF oczekuje na akceptację list rankingowych przez PARP i Instytucję Zarządzającą. Po otrzymaniu powyższej akceptacji RIF niezwłocznie rozpocznie proces zawierania umów o dofinansowanie. W obecnym okresie podpisano 2 umowy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów od oceny merytorycznej wniosków złożonych w roku 2008. W okresie 15.05.2009 - 03.07.2009r. trwa nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej dla działania. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w obecnej rundzie aplikacyjnej w skali kraju wynosi 172 464 438,51 PLN. Na bieżąco RIF dokonuje oceny formalnej zarejestrowanych wniosków.

W zakresie wdrażania umów w Działaniu POIG 8.2 od początku realizacji projektów Beneficjenci złożyli 5 wniosków o płatność:

- 2 wnioski o płatność pośrednią,
- 2 wnioski o płatność końcową,

- 1 wniosek o zaliczkę,
z czego w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski, które są w trakcie weryfikacji.

Beneficjenci również występują z licznymi wnioskami o aneks. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzenia zaliczkowego systemu rozliczania oraz zmiany terminów w harmonogramie rzeczowo – finansowym. W Działaniu 8.2 do RIF wpłynęło 10 wniosków o wprowadzenie zmian, z czego w omawianym okresie sprawozdawczym 3 z nich, obecnie jeden jest w trakcie weryfikacji, a pozostałe już zostały zaakceptowane.

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Przeprowadzono badanie trwałości projektów; odbyły się dwie wizyty monitorujące; sporządzono sprawozdanie z badania trwałości projektów zrealizowanych w ramach Działania 3.4 ZPORR.
2. Sporządzono sprawozdanie z Działania 3.4 i 2.5 ZPORR za I półrocze 2009r.

Działania związane z obsługą projektów z Pomocy Technicznej:

1. W ramach Działania 4.1 sporządzono wniosek aplikacyjny dotyczący refundacji kosztów operacyjnych związanych z wdrażaniem ZPORR w okresie styczeń – kwiecień 2008r., wniosek został przesłany do MRR i zatwierdzony przez komisję, umowa została podpisana, sporządzono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, sporządzono wniosek o płatność, otrzymaliśmy refundację środków.
2. W ramach Działania 4.1 sporządzono wniosek aplikacyjny dotyczący kosztów kontroli projektów ZPORR w 2008r.; wniosek został przesłany do MRR i zatwierdzony przez komisję, umowa została podpisana, sporządzono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, sporządzono wniosek o płatność, kontrola została przeprowadzona 19.12.2008r., otrzymaliśmy refundację środków.
3. W ramach Działania 4.2 sporządzono wniosek aplikacyjny dotyczący refundacji kosztów operacyjnych związanych z wdrażaniem ZPORR w I kwartale 2008r., wniosek został zatwierdzony; umowa została podpisana, sporządzono sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, sporządzono wniosek o płatność, otrzymaliśmy refundację środków.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ TORUŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. PRZY WSPÓLFINANSOWANIU Z FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrozenia/uwagi
1	Biuro sieci Enterprise Europe Network w Toruniu.	doradczo - szkoleniowy	ok. 210 00,00 EUR/rok	Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji /CIP/ (2007-2013) oraz z budżetu państwa	01.2008r. – 12.2013r. (projekt wieloletni)	<p>Realizacja projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie raportu finansowego dla Komisji Europejskiej z działalności biura za okres 01.2008 - 06.2009r.; - przygotowanie raportu merytorycznego z działalności biura za okres 01.2008 - 06.2009r.; - seminarium „Znakowanie żywności w praktyce”, 29.06.2009r.; - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Udział w międzynarodowych targach DREMA 2009 firm branży maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego meblarskiego w Poznaniu w dniach 31.03-03.04.2009r.” w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, RPO WK-P; - zorganizowana promocja spotkań kooperacyjnych na targi POLAGRA w Poznaniu, 15.09.2009r.; - przeprowadzenie audytu technologicznego dla firm Druptol Sp. z o.o., Sanitech S.J, KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy Sp. J.; - podpisanie 2 oświadczeń przez klienta EEN dot. pomocy w zawarciu handlowych porozumień o współpracy; - przygotowanie informacji o ofercie biura EEN dla przedsiębiorców; - przygotowanie programu na wydarzenie Poltools; - przygotowanie dokumentacji SIWZ do przetargu na ulotki dotyczącej wydarzenia Poltools; - sporządzenie i tłumaczenie informacji, artykułów do elektronicznego newslettera oraz na ogólnopolską stronę sieci Enterprise Europe Network; - tłumaczenie ofert współpracy i zapotrzebowania technologicznego, dystrybucja za pomocą strony internetowej EEN i biuletynu; - udzielanie odpowiedzi na kompleksowe pytania zadane przez ośrodki EEN na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem First Class – narzędzie do komunikacji wewnętrznej między partnerami sieci EEN w UE; - odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania dotacji – RPO WK-P, krajowych programów operacyjnych, zasad rozpoczęcia działalności; - obsługa bieżących zapytań dotyczących zagadnień prawnych.

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
2	Budowa Sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP.	informacyjny	ok. 154 000,00 PLN / rok	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1	01.09.2008r. – 31.03.2011r.	<p>Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi</p> <p>Projekt sieciowy w trakcie realizacji. Działania przeprowadzone w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; - nadzór i koordynacja sieci Punktów Konsultacyjnych (Lokalnych) na terenie województwa. <p>Ogółem w okresie realizacji projektu od 01.09.2008r. do 24.07.2009r. wykonano 1265 usług dla 1004 niepowtarzających się klientów. W okresie od 27.07.2009r. do 31.08.2009r. przewiduje się wykonanie 56 usług dla 56 klientów. Łącznie w okresie do dnia 31.08.2009r. szacuje się wykonanie 1321 usług dla 1060 niepowtarzających się klientów Punktów Konsultacyjnych.</p>
3	Zostań swoim szefem.	szkoleniowo - doradczy z elementami przyznawania wsparcia finansowego	14 314 685,61 PLN	POKL Działanie 6.2	01.01.2009r. – 31.12.2010r.	<p>Działania przeprowadzone w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończyły się rozmowy rekrutacyjne we wszystkich powiatach; - w ramach II naboru 232 osoby podpisały Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz Umowy szkoleniowo-doradcze; łącznie do projektu przyjęto 452 osoby; 6 osób przerwało uczestnictwo w projekcie; - w lipcu rozpoczęły się szkolenia we wszystkich powiatach dla uczestników wyłonionych w II naborze; - zakończyła się ocena wniosków i biznes planów złożonych przez uczestników wyłonionych w I naborze; - trwa procedura rejestracji działalności gospodarczych przez uczestników projektu oraz wnoszenia zabezpieczeń i podpisywania umów na wypłatę środków; - rozpoczął się proces rozliczający; 29 osób skorzystało z usług doradztwa specjalistycznego (rozliczającego) i złożyło wnioski o płatność; - wnioski o płatność podane zostały weryfikacji; zaakceptowano wnioski dla 29 osób, którym wypłacono wsparcie na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 988 508,97 PLN oraz wsparcie pomostowe w wysokości 155 019,84 PLN; - w sierpniu odbędą się u nich kontrole dot. wydatkowania otrzymanych środków na rozwój działalności gospodarczej; - prowadzone są usługi doradztwa podstawowego dla uczestników projektu wyłonionych w II naborze w trakcie, których Beneficjenci piszą wnioski i biznes plany; - w sierpniu będzie prowadzona ocena wniosków i biznes planów złożonych przez uczestników projektu wyłonionych w II naborze;

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
4	Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL.	szkoleniowy	840 711,94 PLN	PO KL Działanie 2.1.1	01.01.2009r. – 30.06.2010r.	<p>Opracowany w partnerstwie z przedsiębiorstwem DROZAPOL S.A. wniosek na realizację projektu: "Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL" o wartości 840 711,94 PLN rozpoczął się 01.01.2009r. Projekt polega na przeszkoleniu 143 pracowników firmy DROZAPOL w ramach 56 szkoleń poprzez utworzenie 981 miejsc szkoleniowych. Na wniosek firmy DROZAPOL w lutym skierowano propozycję zmian w projekcie do PARP. Obecnie oczekujemy na akceptację zmian. Równocześnie trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji 4 szkoleń zaplanowanych w miesiącu marcu.</p> <p>W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano 4 szkolenia (2 szkolenia dla Działu Handlowego, 1 szkolenie dla kadry menadżerskiej, 1 dla Działu Zakupów), w których udział wzięło łącznie 70 uczestników. Przygotowano i złożono w PARP pierwszy wniosek o płatność za okres od 01.01.2009-28.02.2009r. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do zaplanowanych na miesiąc kwiecień 3 szkoleń.</p> <p>W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano zadanie związane z zakupem materiałów promocyjnych w postaci plakatów, tablic informacyjnych i flag UE. W zakresie działań szkoleniowych zaplanowano: 3 szkolenia w miesiącu kwietniu (1 szkolenie dla Działu Transportu, 2 szkolenia dla kadry menadżerskiej); 5 szkoleń w miesiącu kwietniu w tym: (1 szkolenie 2-dniowe dla Działu Handlowego w Bydgoszczy, 1 szkolenie 2-dniowe dla Działu Handlowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1 szkolenie 2-dniowe dla działu Zakupów, 1 szkolenie 2-dniowe – wyjazdowe dla Działu księgowości i windykacji, 1 szkolenie 1-dniowe dla kadry menadżerskiej).</p> <p>W zakresie działań sprawozdawczych przygotowano kolejny wniosek o płatność za okres realizacji projektu od 01.03.2009r. do 30.04.2009r.</p>

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
5	Wykwalifikowany pracownik atutem nowoczesnej firmy.	Szkoleniowy	361 055,78 PLN	PO KL Działanie 8.1.1.	01.04.2009r. – 31.03.2010r.	<p>Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi</p> <p>Przystąpiono również do opracowania harmonogramu szkoleń na II półrocze 2009r.</p> <p>Po okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono wewnętrzne szkolenie dla pracowników firmy Drozapol-Profil S.A w zakresie rozliczanie projektu, przygotowania i księgowania dokumentów, dokonywania płatności, przekazywania informacji do Lidera projektu. Zrealizowano 4 szkolenia wyjazdowe dla Działu Księgowego, Działu Handlowego, Działu Zakupów i Transportu, Kadry Menadżerskiej.</p> <p>Zrealizowano również plan finansowy związany z rozliczeniem „niewygasających środków” zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem finansowym projektu.</p> <p>W okresie objętym wnioskiem zrealizowano szkolenia wyjazdowe zaplanowane w terminie 19-20.08.2009r. dla Działu Handlowego, Działu Zakupów i Transportu oraz kadry menadżerskiej. Opracowano i zgłoszono do PARP harmonogram szkoleń na II półrocze 2009r.</p> <p>Rozpoczęto procedury związane z organizacją szkoleń dla pracowników magazynowych zaplanowane do realizacji w terminie: 04.07.2009r. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w terminie 5.07.2009r. w Bydgoszczy.</p> <p>Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do PARP wniosku o płatność za okres realizacji: 01.05.-30.06.2009r.</p> <p>Projekt przewiduje przeszkolenie 170 osób pracowników MŚP. Przy założeniu, że każda z tych osób może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu projekt przewiduje 345 uczestników. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu.</p> <p>Do dnia 29.06.2009r. odbyły się dwa szkolenia: „Wytłaczanie tworzyw polimerowych” oraz „Forma wtryskowa jako najistotniejszy element produkcji wyprasek”, w których łącznie wzięło udział 21 osób z 11 przedsiębiorstw, w tym: 3 mikroprzedsiębiorstwa, 5 małych przedsiębiorstw oraz 3 średnie przedsiębiorstwa.</p> <p>26.08.2009r. odbędzie się szkolenie „Motywowanie i przywództwo”.</p> <p>W lipcu złożony został pierwszy wniosek o płatność, w którym rozliczone zostały wydatki poniesione w pierwszym kwartale realizacji projektu.</p> <p>W realizację projektu nie będą zaangażowani partnerzy. Planowane zakończenie projektu bez opóźnień. Brak zagrożeń realizacji projektu.</p>

Lp.	Tytuł projektu	Typ	Wartość projektu	Źródło finansowania	Planowany okres realizacji	Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi
6	Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry menadżerskiej MSP.	szkoleniowy	1 660 947,34 PLN	PO KL Działanie 8.1.1	01.04.2009r.- 31.03.2011r.	<p>Stan zaawansowania/zagrożenia/uwagi</p> <p>Dnia 15.06.2009r podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu oraz złożono deklarację wekslową. TARR oraz IPH przygotowały i podpisały 40 umów szkoleniowych z przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie. Wystawione zostały również FV na pokrycie wkładu prywatnego w projekcie.</p> <p>16.06.2009r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia z modułu Zarządzanie, a 17.06.2009r. z modułu Prawo. W szkoleniach wzięło udział łącznie 40 uczestników. Każdy z uczestników otrzymał drukowane materiały szkoleniowe oraz segregatory. W lipcu i sierpniu zaplanowano przerwę w zajęciach, kolejne szkolenia rozpoczyna się od września.</p> <p>W lipcu ruszyła rekrutacja i zapisy na kolejną edycję szkoleń w Bydgoszczy. W dniu 11 lipca przygotowany został pierwszy wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu. Opracowane zostały ankiety ewaluacyjne, które uczestnicy wypełniali i wypełniać będą na każdych zajęciach. W sierpniu planowane jest rozpoczęcie pracy nad platformą internetową do realizacji usług doradztwa on-line.</p>

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Realizacja zadań w zakresie płatności obszarowych

Wnioski złożone w 2008 r.

W 2008 r. w woj. kujawsko-pomorskim złożono ogółem **67.534** wnioski o przyznanie płatności. Do dnia 17 lipca br. wydano **67 441** decyzji o przyznaniu płatności jednolitej oraz uzupełniających na kwotę ponad **685 mln zł** oraz **31 219** decyzji o przyznaniu płatności z tytułu gospodarowania na terenach o niekorzystnych warunkach na kwotę ok. **70 mln zł**.

Wnioski przyjmowane w 2009 r.

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 16 marca. Do 9 czerwca, który był ostatnim dniem naboru przyjęto **66 735** wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz **30 783** wnioski o przyznanie płatności z tytułu gospodarowania na terenach ONW.

Powiat	liczba wszystkich wniosków złożonych w BP (w szt.)	% wniosków po kompletności w stosunku do faktycznie obsługiwanych	ilość wniosków OB. po kontroli administr.	% wniosków OB po kontroli administr.
aleksandrowski	2813	100,00%	2664	95,14%
brodnicki	4222	100,00%	2323	55,17%
bydgoski	3976	100,00%	2872	72,40%
chełmiński	2356	99,96%	1889	80,11%
golubsko-dobrzyński	3100	100,00%	2192	70,69%
grudziądzki	3205	99,97%	2240	69,76%
inowrocławski	4315	100,00%	3183	73,90%
lipnowski	4902	100,00%	3277	67,26%
mogileński	2327	99,96%	1981	85,13%
nakielski	2644	100,00%	1697	64,13%
radziejowski	3583	100,00%	2644	73,75%
rypiński	3234	100,00%	2444	75,74%
sępoleński	1982	100,00%	1358	69,53%
świecki	4159	99,95%	2190	52,66%
toruński	4639	100,00%	3552	76,35%
tucholski	2580	100,00%	1863	72,15%
wąbrzeski	2121	100,00%	1922	90,96%
włocławski	7674	100,00%	4943	64,46%
żniński	2903	100,00%	1852	63,77%
Razem	66 735	99,99%	47 086	70,65%

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

ONW na dzień 31-07-2009

Ilość złożonych wniosków ONW – **30 783**

Powiat	liczba wniosków ONW złożonych w BP (w szt.)	ilość wniosków ONW po kontroli administr.	% wniosków ONW po kontroli administr.
aleksandrowski	883	710	80,41%
brodnicki	2171	1085	49,98%
bydgoski	1782	924	51,85%
chełmiński	171	93	54,39%
golubsko-dobrzyński	1023	578	56,50%
grudziądzki	830	254	30,60%
inowrocławski	828	372	44,93%
lipnowski	3269	1567	47,94%
mogileński	600	264	44,00%
nakielski	1981	1106	55,83%
radziejowski	1610	720	44,72%
rypiński	1685	602	35,73%
sępoleński	1935	796	41,14%
świecki	2548	999	39,21%
toruński	1543	703	45,56%
tucholski	2219	1222	55,07%
wąbrzeski	230	133	57,83%
włocławski	3949	1128	28,56%
żniński	1526	637	41,74%
OR02	30 783	13 893	45,13%

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

1. Ilość złożonych wniosków z kampanii 2008 OB (stan na 29.06.2009) – 67 534 szt.

Ilość wniosków z sankcją terminową – 1 093

Ilość wniosków wycofanych – 72

Ilość wniosków OB. po kontroli administracyjnej – 67 449 (99,93%)

Ilość wydanych decyzji OB. – 67 441 (99,92%)

Kwota przyznanej pomocy – 685 328 569 zł.

2. Ilość spraw ONW z kampanii 2008 (stan na 17-07-2009) – 31 264

Ilość spraw wycofanych – 126

Ilość wniosków ONW po kontroli administracyjnej – 31 242 (99,93%)

Ilość wydanych decyzji ONW – 31 222 (99,87%)

Kwota przyznanej pomocy – 69 782 686 zł.

Aktualnie wnioski są poddawane kontroli administracyjnej polegającej m.in. na sprawdzeniu danych z wprowadzonego do systemu informatycznego wniosku z danymi już istniejącymi w systemie dla danego podmiotu oraz bazą ewidencji gruntów i budynków jak również na sprawdzeniu danych wprowadzonych z wniosku z danymi z wniosków innych rolników, w celu uniknięcia nienależnego wielokrotnego przyznawania tej samej pomocy w odniesieniu do tego samego roku gospodarczego. Do dnia 31 lipca br. kontroli takiej poddano **47 086** wniosków, co oznacza, iż skontrolowano **70,65 %** ogółu przyjętych wniosków przy średniej dla kraju wynoszącej **59,25 %**.

Do gruntów rolnych, na których wystąpiły w 2009 r. nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, **przysługują płatności bezpośrednie**. W przypadku, gdy na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rolnik powinien, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności dostarczyć, do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdzające

wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych. Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Przyjmowanie wniosków w 2009 r.

W dniu 25 marca br. Oddziały Regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków w ramach działania **Ułatwienie startu młodym rolnikom**. Limit środków finansowych przyznanych dla naszego województwa w tegorocznym naborze wniosków wynosi 22 491 621,00 zł i wystarczy na przyjęcie 450 wniosków. Do 31 lipca przyjęto **79** wniosków na kwotę **3 950 000** zł co stanowi **17,5 %** limitu na ten rok. Na koniec lipca wydano 38 decyzji o przyznaniu pomocy, 11 wniosków zostało odrzuconych na skutek niespełnienia przez wnioskodawców wymogów formalnych. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w 2009 roku upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej **www.arimr.gov.pl** informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym OR ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2009 roku.

W dniu 15 kwietnia rozpoczęto przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:

- **Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.** Nabór we wszystkich Oddziałach Regionalnych trwał do dnia 21 kwietnia, kiedy to została wyczerpana pula środków dostępnych w tym roku wynosząca dla całego kraju 637,6 mln zł. W woj. Kujawsko-Pomorskim przyjęto 35 wniosków na kwotę 84,05 mln zł, a całym kraju 444 wnioski na kwotę 1 001 255 170,00 zł co stanowi 157,94 % dostępnego limitu.
- **Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.** Na tegoroczny nabór woj. Kujawsko-Pomorskie otrzymało kwotę 17,35 mln zł. Do dnia 31 lipca w Oddziale Regionalnym przyjęto **197** wniosków na kwotę **16,1 mln** zł, co stanowi **92,7 %** dostępnego limitu. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie następny dzień po dniu, w którym przyjęte wnioski wyczerpią w 120 % limit środków przewidzianych dla województwa, lecz nie później niż 31 grudnia 2009 r.
- **Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.** Jest to nowe działanie mające na celu ułatwienie dostępu do usług doradczych na rzecz rolników i posiadaczy lasów. Usługi te będą dotyczyły, między innymi, wprowadzania zasad wzajemnej zgodności (np: standardy ochrony środowiska, wymogi dotyczące zdrowotności ludzi i zwierząt), zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych, wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, poprawy bezpieczeństwa pracy. Pomoc ma formę refundacji części kosztów zrealizowanej usługi. Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych. Do dnia 31 lipca przyjęto **135** wniosków na kwotę **310 350,00** zł. Złożone wnioski dotyczyły świadczenia usługi polegającej na kompleksowej ocenie gospodarstwa w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nabór będzie trwać maksymalnie do 31 grudnia lub do momentu osiągnięcia 120% puli środków dostępnych w danym roku.
- **Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.** Jest to również nowe działanie, którego celem jest poprawa jakości produkcji i produktów rolno-spożywczych. Wsparcie udzielane będzie rolnikom uczestniczącym w wybranych

systemach jakości żywności, (np. zarejestrowanych produktów regionalnych). Pomoc finansowa będzie wypłacana w formie rocznej, zryczałtowanej płatności przez okres 5 lat. Wysokość wsparcia nie może przekroczyć równowartości 3000 euro rocznie na gospodarstwo. Wnioski są przyjmowane w Oddziale Regionalnym. Do 31 lipca przyjęto **23** wnioski od producentów realizujących system produkcji ekologicznej oraz **19** od producentów prowadzących integrowaną produkcję. Nabór będzie trwać do momentu osiągnięcia 110% puli środków dostępnych w PROW 2007-2013.

W dniu 21 kwietnia rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach działania **Modernizacja gospodarstw rolnych**. W porównaniu z naborem w roku 2007, w tym roku wnioski można było składać zarówno w Oddziale Regionalnym, w Biurach Powiatowych oraz wysyłając przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. Taki sposób naboru pozwolił uniknąć niedogodności związanych z tworzeniem się w Oddziałach Regionalnych Agencji kolejek i długim oczekiwaniem na złożenie wniosku. W Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym przyjęto 2329 wniosków, co oznacza, iż wykorzystano 174,89 % przyznanego na ten rok limitu wynoszącego 199 980 465 zł. W dniu 26 maja w siedzibie Centrali ARiMR w Warszawie odbyło się losowanie kolejności rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy. Wzięły w nim udział wszystkie wnioski wysłane pocztą i złożone w ARiMR w tegorocznym naborze.

W dniach 5 - 18 maja br. przeprowadzono pierwszy nabór wniosków w ramach działania **„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”**. Celem tego działania jest wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy. Wysokość wsparcia jest ściśle uzależniona od liczby utworzonych miejsc pracy. Limit środków finansowych dla woj. kujawsko-pomorskiego na 2009 r. wynosi 69 105 816,19 zł. W okresie naboru przyjęto **217** wniosków. Wnioskowana kwota wsparcia wykorzystuje 47,80 % przyznanego limitu. Pomoc będzie przyznawana według kolejności ustalonej w drodze losowania, które przeprowadzone zostało w dniu 9 czerwca br. przy użyciu systemu teleinformatycznego. W losowaniu wzięły udział wszystkie wnioski złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR oraz wysłane rejestrowaną przesyłką w dniach 5-18 maja br., które wpłynęły do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone losowanie, czyli do 8 czerwca.

Zalesienie gruntów rolnych

- w terminie 01.06-15.07. przyjęto **465** wniosków kontynuacyjnych związanych z przyznaniem wsparcia na zalesienie gruntów rolnych w ramach PRPW 2004-2006,
- w terminie 15.03-15.05. przyjęto 100 wniosków na zalesianie gruntów rolnych oraz 1 wniosek na zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007-2013,
- w trwającym od 01.06. nowym naborze wniosków na zalesienie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne przyjęto do 31 lipca br. 87 wniosków. Nabór zakończy się w dniu 31.07. br. Termin na wydanie postanowienia - 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Powiat	Schemat I – zalesianie gruntów rolnych		Schemat II – zalesianie gruntów innych niż rolne	
	Łączna liczba złożonych wniosków BP	Łączna deklarowana powierzchnia [ha]	Łączna liczba złożonych wniosków w BP	Łączna deklarowana powierzchnia [ha]
aleksandrowski	2	5,06	0	0
brodnicki	12	20,89	1	1,14
bydgoski	1	5	0	0
chełmiński	0	0	0	0
golubsko-dobrzyński	2	3,14	0	0
grudziądzki	1	0,54	0	0
inowrocławski	11	28,41	0	0

Powiat	Schemat I – zalesianie gruntów rolnych		Schemat II – zalesianie gruntów innych niż rolne	
	Łączna liczba złożonych wniosków BP	Łączna deklarowana powierzchnia [ha]	Łączna liczba złożonych wniosków w BP	Łączna deklarowana powierzchnia [ha]
lipnowski	1	2,6	0	0
mogileński	3	9,77	0	0
nakielski	6	16,16	0	0
radziejowski	14	22,4	0	0
rypiński	8	20,14	2	2,84
sępoleński	2	5,04	0	0
świecki	1	0,64	0	0
toruński	2	4,07	3	2,6
tucholski	2	6,03	0	0
wąbrzeski	4	7,16	0	0
włocławski	5	8,04	2	5,32
żniński	2	3,7	0	0
województwo	79	168,79	8	11,9

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

Programy rolnośrodowiskowe 2009 (PROW2007-2013) – nowe i kontynuacyjne

Termin składania wniosków: **15.03-15.05.2009**

Ilość złożonych wniosków – **3 448**

Kwota złożonych wniosków – **36 484 625,45 zł**

Ilość wniosków po kontroli kompletności - **3441**

Ilość wniosków po kontroli administracyjnej – **522**

Ilość negatywnych rozstrzygnięć – **4**

Termin na wydanie decyzji – od 1 października do 1 marca

Termin realizacji płatności – do dnia 1 czerwca następnego roku

	ilość złożonych wniosków	ilość wniosków po kontroli kompletności	ilość wniosków po kontroli administracyjnej
aleksandrowski	69	547 480,10	14
brodnicki	217	1 690 412,35	56
bydgoski	157	1 247 860,85	56
chełmiński	41	264 697,54	12
golubsko-dobrzyński	124	1 250 933,91	20
grudziądzki	212	3 977 259,43	24
inowrocławski	427	5 785 171,31	111
lipnowski	78	980 636,30	6
mogileński	216	2 929 611,08	33
nakielski	292	2 595 370,55	39
radziejowski	244	2 474 572,00	28
rypiński	195	1 456 622,65	34
sępoleński	98	922 815,25	22
świecki	99	1 096 550,85	5
toruński	145	1 226 768,75	4
tucholski	153	1 745 648,30	1
wąbrzeski	63	840 410,38	8
włocławski	500	3 823 965,45	18
żniński	118	1 627 838,40	31
województwo	3 448	36 484 625,45	522

Źródło: ARiMR OR w Toruniu

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów:

Od dnia 15 kwietnia 2009r. można składać wnioski w siedzibach Biur Powiatowych (na dzień 31 lipca złożono 135 wniosków na kwotę 310 350,00 zł w ramach kompleksowej oceny gospodarstwa w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy).

12. Wspieranie grup producentów rolnych PROW 2007-2013 (33 grupy)

Ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy – **33**

Ilość wydanych decyzji o przyznaniu pomocy – **30**

Ilość wniosków o wypłatę środków – **21**

Ilość wydanych decyzji o wypłacie – **13**

Kwota pomocy finansowej – **2 163 446,87 zł**

Obsługa pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (25 grup)

Ilość wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw korzystających z pomocy - **21**

Ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy – **120**

Ilość wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia – **1**

Ilość wniosków wycofanych – **1**

Ilość wydanych decyzji o przyznaniu pomocy – **110**

Kwota przyznanej pomocy finansowej – **77 158 327,89 zł**

Ilość decyzji o odmowie przyznania pomocy - **2**

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

Ilość decyzji o przyznaniu pomocy – **12.760**

Kwota przyznanej pomocy – **427.826.380,00 zł**

Ilość złożonych oświadczeń – **12.176**

Ilość złożonych rezygnacji – **410**

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Ilość decyzji o przyznaniu pomocy – **6.130**

Kwota przyznanej pomocy – **7.662.500 Euro (transza jednoroczna)**

Ilość złożonych oświadczeń – **3527**

Ilość oświadczeń po kontroli kompletności – **3476**

Ilość oświadczeń po kontroli administracyjnej – **3306**

Ilość informacji o kontynuowaniu płatności – **2880**

Ilość decyzji o wstrzymaniu płatności - **942**

Aktualnie składane są oświadczenia po trzecim roku realizacji planu o zrealizowaniu celów częściowych. Termin na ich złożenie upływa po 6 miesiącach i 7 dniach od dnia otrzymania trzeciej płatności.

KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO

Działalność Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w okresie 29 czerwca 2009 r. – 31 sierpnia 2009 r. koncentrowała się na następujących zasadniczych zagadnieniach:

1. Prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a) kontynuacja prac nad wariantowaniem rozwoju województwa na etapie koncepcji rozwoju i koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa (prace nad tzw. „scenariuszami rozwoju”) – analiza wariantów koncepcji rozwoju, stanowiących podstawę do konsultacji (wewnętrznych i zewnętrznych) założeń rozwoju województwa,
- b) analiza nowych wniosków i postulatów napływających do Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgłaszanych przez samorządy i inne instytucje zainteresowane problematyką,
- c) kontynuacja analiz aktualności celów, kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- d) wykonanie syntetycznego zeszycu podsumowującego uwarunkowania rozwoju województwa (tekst i mapy) - do celów publikacji (zeszyt zawiera skróty i syntezy prac przeprowadzonych w fazie uwarunkowań),
- e) analizy robocze dotyczące scenariuszy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (metoda foresight’owa)
- f) omówienie scenariuszy rozwoju na roboczym spotkaniu z Marszałkiem Województwa w dniu 1 lipca 2009 r.,
- g) przygotowanie materiałów na piąte posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - poświęcone zagadnieniom koncepcji rozwoju i zagospodarowania województwa, które zostało zaplanowane na dzień 1 września 2009 r.

2. Studium dotyczące możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie kujawsko-pomorskim

- a) przygotowanie i udział w drugim posiedzeniu „zespołu roboczego ds. przygotowania opracowania pt. Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (w zespole uczestniczą pracownicy 10 instytucji i departamentów UM) – posiedzenie poświęcone było przedstawieniu wyników dotychczas wykonanych prac, tj. potencjału i stanu istniejącego OZE (02.07.2009 r., Toruń),
- b) kontynuacja prac dotyczących analizy uwarunkowań i stanu rozwoju OZE w regionie,
- c) udział w spotkaniu (21.07.2009r., Toruń) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie uzyskania wskazówek dotyczących zagadnień kulturowych jako barier rozwoju energetyki wiatrowej w województwie kujawsko-pomorskim,
- d) przygotowanie materiałów – rysunku w skali 1:200 000 dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu wniesienia uwag, postulatów do zagadnień kulturowych stanowiących bariery rozwoju energetyki wiatrowej w województwie kujawsko-pomorskim.

3. Studium zagospodarowania sieci Natura 2000

W wymienionym okresie dokonano analizy standardowych formularzy danych i załączników graficznych proponowanych 19 specjalnych obszarów ochrony siedlisk z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Granice tych obszarów naniesiono na mapę topograficzną w skali 1:50 000 w programie MapInfo. Materiały te zostaną wykorzystane m.in. w dalszych pracach nad Zmianą planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Monitoring realizacji planu województwa

Wykonano uzupełnienia do opracowania „Monitoring realizacji planu przestrzennego zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-grudzień 2008 r.”(materiał roboczy) na podstawie dodatkowych informacji zewnętrznych.

5. Udział w pracach Komisji ds. merytorycznej oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji

- a) pięciu pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na mocy Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało członkami Komisji ds. oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji.
- b) w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, prowadzono następujące prace związane z uczestnictwem w pracach Komisji:
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Barcin (ostateczna wersja dokumentu),
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Szubin,
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipno,
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bydgoszcz,
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wąbrzeźno,
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Radziejów,
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ciechocinek,
 - opiniowanie materiałów dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Inowrocław,
- c) ponadto przygotowano propozycję usprawnienia ocen LPR na styku sfery formalnej i merytorycznej (zagadnienia leżące w kompetencjach Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego oraz Departamentu Polityki Regionalnej).

6. Zagadnienia związane z Międzynarodową Drogą Wodną E-70

- a) Pracownik Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego został wyznaczony do udziału w pracach komisji przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie dzieła pn. „Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski)”.
- b) Na mocy pisma Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009 r., pracownik Biura został powołany do Zespołu Doradczego ds. MDW E-70.

7. Prace bieżące

- a) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- b) udział w spotkaniach z samorządami lokalnymi na temat planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- c) opracowanie informacji rozszerzającej wykaz zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne -tabela nr 2 do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego o położenie na terenie poszczególnych gmin województwa (dla potrzeb NIK),
- d) udział w cyklicznych spotkaniach zespołu koordynacyjnego działającego przy Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego – spotkania w dniach 08.07.2009r., 16.07.2009r., 23.07.2009r., 05.08.2009r., 12.08.2009r., 19.08.2009r., 26.08.2009r.,
- e) współpraca z gminami Raciążek, Baruchowo, Włocławek, Kowal, Chodecz, Nieszawa, Lubicz, Wielka Nieszawka,

- f) udział w posiedzeniach Komisji Koordynacyjnej w dniach 14.07.2009r. i 11.08.2009r. dotyczących opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Programu Zintegrowanego Transportu Publicznego w województwie kujawsko-pomorskim,
- g) przygotowanie dla Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego opinii do propozycji zakresu ewentualnej ekspertyzy prof. R. Komornickiego dla Urzędu Marszałkowskiego (dotyczącej zagadnień polityki regionalnej województwa),
- h) przygotowanie prezentacji dotyczącej obszarów NATURA 2000 pn. „Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w województwie kujawsko-pomorskim”,
- i) współpraca z Departamentem Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zakresie przygotowania opinii dotyczącej przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Plewiska – Bydgoszcz Zach. przez teren gmin Łabiszyn i Nowa Wieś Wielka,
- j) przygotowanie odpowiedzi w sprawie zapytania Pani Poseł na Sejm RP Ewy Kierzkowskiej dotyczącego możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych lub urządzeń retencyjnych na rzece Zgłowiączce,
- k) obsługa praktyk studenckich – 2 osoby w Oddziale w Toruniu.

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. powołany został przez władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Swoją działalność przedmiotową rozpoczął 1 marca 2005 r. jako finansowy instrument wspierania firm. Kapitał zakładowy Funduszu aktualnie wynosi 4 mln PLN, K-PFP w ramach działalności pożyczkowej realizuje dwa projekty w ramach SPO WKP o łącznej wartości 8,2 mln PLN Aktualny kapitał pożyczkowy (środki własne + dotacje PARP) wynosi 12,2 mln PLN Fundusz ma na celu wsparcie sektora małych przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznego finansowania, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, potencjału inwestycyjnego a także wzrostu zatrudnienia. Wsparcie udzielone przez Fundusz w postaci pożyczek, kreuje dobrą historię pożyczkową, przez co przygotowuje przedsiębiorców do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony systemu bankowego. Aktualne oprocentowanie pożyczek wynosi od 6,62% w stosunku rocznym. Maksymalna wysokość pożyczki 120 tys. PLN.

Fundusz przyznaje pożyczki na cele obrotowe związane z bieżącą działalnością firmy oraz na cele inwestycyjne a w szczególności na:

- o nabycie środków trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu, lokal)
- o przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych
- o budowę nowego zakładu, zakup wyposażenia, materiałów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia
- o zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem

Ze środków pożyczki nie mogą być jednak finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

O pożyczkę ubiegać się mogą beneficjenci - przedsiębiorcy należący do sektora mikro i małych przedsiębiorstw (tj. zatrudniają mniej niż 50 pracowników a roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO), którzy spełnią określone wymogi, a w szczególności:

- o złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami
- o mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

- o posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty
- o nie mają zaległości w opłacie podatków, opłat lokalnych i składek na ZUS
- o zapewnią udział własnych środków w realizacji przedsięwzięcia na poziomie minimum 20 % inwestycji, wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki

Regulamin udzielania pożyczek oraz formularze można pobrać ze strony internetowej www.pożyczki.kujawsko-pomorskie.pl lub otrzymać w siedzibie funduszu.

Działalność funduszu w tym ilość udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela.

Kryterium		2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r. - stan na dzień 12.08.2009r.	Razem od początku działalności
Ilość udzielonych pożyczek		63	121	111	110	65	470
Wartość udzielonych pożyczek	Razem	2 636 750,00	6 399 800,00	6 043 200,00	7 180 960,00	2 704 300,00	24 965 010,00
	Średnia	41 853,17	52 890,91	54 443,24	65 281,45	41 604,62	53 117,04
Ilość udzielonych pożyczek wg celu	ilość - inwestycyjne	41	61	60	68	36	266
	ilość - obrotowe	22	60	51	42	29	204
	wartość - inwestycyjne	1945250,00	3 598 400,00	3 392 400,00	4 630 960,00	1 455 100,00	15 022 110,00
	wartość - obrotowe	691500,00	2 801 400,00	2 650 800,00	2 550 000,00	1 249 200,00	9 942 900,00
	wyrównywanie szans	39	59	51	49	24	222
	społeczeństwo informacyjne	3	1	1	0	0	5
	ochrona środowiska	1	2	2	1	0	6
Ilość pożyczek wg wielkości przedsiębiorstwa	mikro przedsiębiorstwa	58	115	98	103	59	433
	małe przedsiębiorstwa	5	6	13	7	6	37
Ilość pożyczek wg branży	usługi	39	49	69	58	39	254
	handel	22	55	33	38	20	168
	inne	2	17	9	14	6	48
Miejsca pracy	Nowe	135	193	128	146	40	642
	Utrzymane	146	241	245	362	118	1112

Źródło: Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy