

KN-Ź. 482.06.4.2023

Załącznik do uchwały Nr 20/895/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 maja 2023 r.

Bydgoszcz,

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: MONTAŻ KLIMATYZATORA W POMIESZCZENIU AMPLIFIKATORNI
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Klimatyzator - Kaisai ECO 5 KW	1,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00				
				Razem		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
RAZEM						7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

Sprawy referent
ds. zamówień ofertowych
[Signature]
.....
sporządził

[Signature]
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Główny księgowy
[Signature]
Izabela Kopyńska

I zastępca Dyrektora
Opieki Nadzoru Bydgoszczy
[Signature]
Pawel Neubrzykowski

DYREKTOR
[Signature]
dyrektor jednostki

główny specjalista
[Signature]
podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa
[Signature]
Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
podpis osoby sprawdzającej
Amila Kwiska
28.04.2023

[Signature]
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

[Signature]

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
Członek Zarządu

CZĘŚĆ OPISOWA
HARMONOGRAMU NA 2023 ROK ZADANIA

PN. „MONTAŻ KLIMATYZATORA W POMIESZCZENIU AMPLIFIKATORNI”

REALIZOWANEGO PRZEZ: OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Obecnie używany w amplifikatorni klimatyzator stacjonarny jest uszkodzony i posiada niewystarczającą wydajność chłodzenia, dlatego temperatura w tym pomieszczeniu w okresach letnich przekracza wartości graniczne powodujące przegrzewanie się urządzeń w nim zainstalowanych.

Aby zapewnić poprawną pracę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu amplifikatorni min. końcówek mocy wzmacniaczy oraz urządzeń systemu interkomowego, używanych podczas przedstawień oraz prób, zachodzi potrzeba montażu klimatyzatora typu Split, który w sposób ciągły i bez awarii pozwoli skutecznie schłodzić te urządzenia.

Zakup przewidziany ze środków własnych Opery Nova.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje:

- dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu oraz agregatu zewnętrznego na dachu,
- wykonanie próby szczelności,
- uruchomienie instalacji.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym zadania będzie zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu amplifikatorni w celu poprawnego użytkowania urządzeń tam zainstalowanych.

I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
Paweł Wzrostkowski