

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu, pn. „Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021”, Nr RPKP.04.04.00-04-0002/21.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka Realizująca Projekt ponownie zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2022 r. na 30.06.2023 r., (pierwotny termin to 30.11.2022 r.), tj. o 7 miesięcy w stosunku do terminu określonego w uchwale przyznającej dofinansowanie, z uwagi na konieczność pogłębienia badań ewaluacyjnych, w tym ocenę wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę i turystykę regionu. Ponadto wyznaczeni pracownicy Departamentu Promocji będą zaangażowani do dalszych prac nad rozliczaniem wniosków o płatność, a tym samym będą generować dodatkowe wydatki osobowe w ramach projektu. Jednocześnie nie zrealizowano do tej pory wydatków związanych z promocją projektu obejmującą zaprojektowanie i wydruk tablic promocyjno-edukacyjnych, co zostało zaplanowane do wykonania do czerwca 2023 r.

W związku z koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu wprowadzona zostaje zmiana w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu. Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe i umożliwiające prawidłową realizację projektu.