

Krajeński Park Krajobrazowy
 ul. Pocztowa 2
 89-410 Więcbork
 tel./fax (052) 3896 485
 NIP: 501-13-70-607

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja wież widokowych na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										wartość
1	Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	1,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
2	Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego	1,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00				10 000,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
	RAZEM		Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła Razem		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez RENATA MARIA PASINSKA
 Data: 2023.05.25 11:05:14 CEST

KRZYSZTOF WOJTKOWIAK
 dyrektor jednostki
 KRZYSZTOF WOJTKOWIAK
 Data: 2023.05.25 11:21:41 +02'00'

główny specjalista (1)
 Monika Zelańkowska
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Środowiska (1)
 Dyrektor departamentu merytorycznego

podpis osoby sprawdzającej
 Anita Ryjska
 30.05.2023v

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji (1)
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
 Zbigniew Ostrowski (1)
 Członek Zarządu

30.05.2023v
 Kujawski Basz Kisieliszowa

Część opisowa

harmonogramu na 2023 r. zadania finansowanego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Modernizacja wież widokowych na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”

realizowanego przez: Krajeński Park Krajobrazowy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Wieże widokowe posadowione w miejscowościach: Sępólno Krajeńskie i Niechorz (gm. Sępólno Krajeńskie) oraz we Wielu (gm. Mrocza) stanowią kluczową atrakcję turystyczną promującą region Krajny oraz województwo kujawsko-pomorskie. Wieże widokowe wykazują oznaki znacznych zniszczeń spowodowanych przez czynniki biologiczne i atmosferyczne pomimo ich konserwacji. Krajeński Park Krajobrazowy otrzymał również ocenę stanu technicznego wież widokowych sporządzoną przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. Wg. przedmiotowej oceny, wieża w miejscowości Wiele wymaga pilnego remontu. Aktualnie jest ona zamknięta dla ruchu turystycznego, gdyż jej udostępnienie niesłoby zbyt duże ryzyko dla zdrowia osób chcących z niej korzystać. Stan techniczny pozostałych wież również budzi wątpliwości, dlatego istnieje potrzeba wykonania ich pilnej modernizacji. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, głównym celem zadania będzie przywrócenie wież widokowych do możliwości ich bezpiecznego użytkowania oraz promowanie walorów przyrodniczych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego w kontekście rozwoju turystyki kwalifikowanej. Wieże będą również wykorzystywane do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. W celu uniknięcia błędów od strony technicznej zasadnym będzie powierzenie Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach pełnienia obowiązków inwestora zastępczego.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie będzie dotyczyło gruntownej modernizacji 3 wież widokowych w Krajeńskim Parku Krajobrazowym w miejscowościach: Sępólno Krajeńskie i Niechorz (gm. Sępólno Krajeńskie) oraz we Wielu (gm. Mrocza). Modernizacja będzie polegała w głównej mierze na wymianie i wzmocnieniu uszkodzonych belek w konstrukcji wież oraz zarwanych podestów, a także naprawie poszyc dachowych. Ze względu na techniczno-budowlany charakter zadania działania będą obejmowały również powierzenie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego, w zakresie kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego zakończonego wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi mu zakresami obowiązków i odpowiedzialności przy realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Rezultatem wykonanego zadania będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Rezultatem zadania będzie również zwiększenie ilości osób odwiedzających Krajeński Park Krajobrazowy poprzez poprawę bezpieczeństwa infrastruktury turystycznej, a także efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie turystyki. Dzięki modernizacji wież widokowych nastąpi wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawa ich jakości, w kontekście zrównoważonych rodzajów turystyki. Realizacja projektu pozwoli znacznie wzbogacić zaplecze edukacyjne oraz turystyczne Parku. Realizacja zadania będzie pomocna w realizacji zadań statutowych KPK.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
RENATA MARJA PASIŃSKA
Data: 2023.05.25 11:04:33 CEST

KRZYSZTOF
WOJTKOWIAK

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF WOJTKOWIAK
Data: 2023.05.25 11:20:06
+02'00'