

**PEDAGOGICZNA PUBLICTWA WOJEWÓDZKA**  
ul. Świerkowa 10, 85-001 Bydgoszcz  
tel. 52 320 10 00, 52 320 10 01  
e-mail: ppubl@pwwp.gov.pl, ppubl@pwwp.gov.pl

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie księzek PBW w Bydgoszczy

I. Nazwa zadania:

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	1kpl. (14 szt.)										
1	Wymiana okien w magazynie księzek	ilość	68000	Środki własne województwa		68 000,00		68 000,00					
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
		wartość	68 000	środki UE/IZ		0,00	0,00						
2	drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe	ilość	1,00	Środki własne województwa		68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	
		cena jedn.	3 500,00	dotacje z budżetu państwa		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
		wartość	3 500,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
				Środki własne województwa		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3	zamek szyfrowy do drzwi magazynowych	ilość	1,00	Środki własne województwa		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
		cena jedn.	800,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	800,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Razem</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
				Środki własne województwa		3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
4	drzwi metalowe przeciwpożarowe EI 120	ilość	1,00	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	3 200,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	3 200,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z Zzk	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
5		ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła		0,00		0,00				
		cena jedn.			0,00						
		wartość			0,00						
					<b>Razem</b>	0,00					
6		ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz inne źródła		0,00		0,00				
		cena jedn.			0,00						
		wartość			0,00						
					<b>Razem</b>	0,00					
<b>RAZEM</b>					75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>					75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

dyrektor jednostki

mgr Ewa Promobis-Santowicka

Dyrektor

Departamentu Edukacji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Czesław Ficner

Dyrektor/kierownik kom. ds. inwestycji

Obsługa Biurowa Województw

Magis

Grębonek Zarządu

Główny Księgowy

mgr Aldona Kurjata-Łubianek

podpis osoby sprawdzającej

30.05.2014 roku

Opaska

podpis osoby sprawdzającej

Magis

Grębonek Zarządu

Kierownik Gospodarczy

sporządził

Wioletta Witek-Bowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

## Część opisowa do wniosku

### „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie książek PBW w Bydgoszczy”

#### 1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

W 2015 roku biblioteka przejęła księgozbiór po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, a w kolejnym roku księgozbiór ze zlikwidowanych filii biblioteki m.in. w Nakle nad Notecią. Ze względu na dużą ilość przejętych egzemplarzy - ok 60.000 jednostek inwentarzowych, a także brak powierzchni magazynowych w budynku głównym, na magazyn książek w trybie pilnym zaadoptowano salę gimnastyczną przylegającą do budynku głównego. Została ona wybudowana w latach 50-tych ubiegłego wieku i od tego czasu, wykonywane były wyłącznie bieżące remonty polegające na malowaniu ścian, sufitów oraz cyklinowaniu parkietu.

Aby pomieszczenie mogło w pełni spełniać funkcje magazynu książek konieczna jest wymiana:

1. Stolarki okiennej, która po wielu latach użytkowania nie nadaje się już do dalszej bieżącej konserwacji, ponieważ jest spróchniała oraz ma uszkodzone okucia.
2. Stolarki drzwiowej wykonanej z płyty pilśniowej:
  - do magazynu książek na drzwi drewniane z zamkiem szyfrowym (w celu zabezpieczenia księgozbioru),
  - do pomieszczenia łączącego budynek główny z salą gimnastyczną na drzwi metalowe przeciwpożarowe (aby w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na budynek główny).

Ze względu na zły stan stolarki okiennej i drzwiowej warunki do przechowywania książek w magazynie nie odpowiadają normom w tym zakresie – zbyt duże nasłonecznienie, duże różnice temperatur:

- w okresie letnim temperatura wynosi powyżej 25°C, a ze względu na zły stan okien nie można przewietrzyć pomieszczenia
- w okresie zimowym temperatura spada do ok 15°C, co znacznie utrudnia pracę w tak niekorzystnych warunkach

#### 2. Zakres rzeczowy zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- demontaż okien i drzwi (14 okien i 2 drzwi)
- montaż okien i drzwi
- obróbka nowych okien i drzwi wraz z malowaniem

Najkorzystniejszym okresem realizacji zadania jest III kwartał 2023r.

Koszt – 75.500,-; Rozdział 80147, § 4270

#### 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Realizacja zadania znacząco wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

Źródło finansowania zadania - z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na w/w zadanie Biblioteka posiada zabezpieczone środki w planie budżetowym na rok 2023 w zadaniu „Remont” - Rozdział 80147, § 4270.

#### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Realizacja zadania stworzy optymalne warunki pracy oraz przechowywania książek.

Drzwi przeciwpożarowe podzielą obiekt na dwie strefy przeciwpożarowe, a także zapobiegą szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku jego zapłonu. Drzwi ppoż. EI120 wykonane z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami dotyczącymi poszycia i wypełnienia skrzydeł oraz ościeżnic, dzięki zastosowaniu dobrej jakości surowców, odpornych na działanie wysokich temperatur zapewnią czas ochrony przed przedostaniem się ognia, wynoszący minimum 120 minut.

Sporządziła:

Kierownik Gospodarczy

*M. Wierzbowska*  
Małgorzata Wierzbowska

Główny Księgowy  
*A. Kuriata-Urbaneck*  
mgr Anna Kuriata-Urbaneck

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Bydgoszczy

DYREKTOR

*E. Sosnowska*  
mgr Ewa Pronobis-Sosnowska