

Załącznik do uchwały Nr 28/1541/23  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 19 lipca 2023 r.

PAŁAC LUBOSTRON  
LUBOSTRON  
89-210 ŁABISZYN

.....  
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja studni głębinowej.  
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										
1	Naprawa studni głębinowej w zakresie: wymiana pompy głębinowej z silnikiem, felownika pompowego oraz rur pompowych.		1,00	Środki własne województwa		41 040,00		41 040,00					
			41 040,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00				41 040,00		
				środki UE/IŻ		0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00						
			41 040,00	Razem		41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	
<b>RAZEM</b>													
				Środki własne województwa		41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	
				Środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	

Renata Eleonora Beck- Szymañska  
Elektronicznie podpisany przez Renata Eleonora Beck-Szymañska  
Data: 2023.07.10 10:23:56 +02'00'

Aleksandra Bogumiła  
Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Bogumiła  
Data: 2023.07.10 10:23:56 +02'00'

Naczelnik Wydziału Kultury  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Marzena Kujawa (2)

główny specjalista ds. Kultury  
Aleksandra Kujawa  
Kujawsko-Pomorskie  
podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu Merytorycznego  
Aleksandra Bogumiła  
Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Bogumiła  
Data: 2023.07.10 10:23:56 +02'00'

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

12.07.23  
podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu Merytorycznego  
Aleksandra Bogumiła  
Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Bogumiła  
Data: 2023.07.10 10:23:56 +02'00'

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czepiel (1)

## Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

### Zadania: Modernizacja studni głębinowej

#### 1. uzasadnienie celowości realizacji zadania

Studnia głębinowa służy do zasilania systemu nawadniającego zabytkowy park (40 ha) i napowietrzania stawu na terenie parku.

Park w sierpniu 2017 r. uległ dużemu zniszczeniu wskutek nawałnic. Instytucja pozyskała wsparcie finansowe z NFOŚiGW, dzięki czemu udało się odtworzyć park po nawałnicach. Obecnie zadaniem instytucji jest zapewnienie trwałości projektu „Odtworzenie zabytkowego parku po nawałnicach 2017 r.” oraz dbałość o zachowanie zabytkowych, przyrodniczych walorów parku w Lubostroniu. Park został wzbogacony o nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin. Wymaga stałych, bieżących prac pielęgnacyjnych w szczególności nawadniania dla zapewnienia żywotności roślin.

Zabytkowy park licznie odwiedzany przez turystów, stał się wizytówką instytucji, dlatego dbałość o jego wizerunek jest dla nas priorytetem. Korzystając z własnej studni instytucja osiąga korzyści ekonomiczne, gdyż woda z sieci miejskiej generuje duże koszty.

Zadanie realizowane w trybie § 12 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 28/1214/21 z 22 lipca 2021 r.

#### 2. zakres rzeczowy zadania

W celu realizacji zadania nastąpi wykonanie następujących czynności:

1. Wymiana pompy głębinowej.
2. Wymiana falownika pompowego.
3. Wymiana rur pompowych.
4. Wykonanie prac instalacyjnych.

#### 3. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zadanie będzie wydatkiem inwestycyjnym – jako modernizacja.

Efektom rzeczowym będzie zachowanie zabytkowych, przyrodniczych walorów zabytkowego parku w Lubostroniu.

Renata  
Eleonora  
Beck-  
Szymańska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Renata Eleonora  
Beck-Szymańska  
Data: 2023.07.10  
10:26:17 +02'00'

Aleksand  
ra  
Bogumiła  
Nowako  
wska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aleksandra  
Bogumiła  
Nowakowska  
Data: 2023.07.10  
10:37:52 +02'00'