

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy uchylecia uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Nr RPKP.06.03.02-04-0003/17, pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o uchyleniu uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka Realizująca Projekt złożyła pismo z dnia 14 września 2023 r. (wpływ w SL2014 dnia 18.09.2023 r.) w sprawie uchylenia Uchwały nr 20/943/18 z późn. zm. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. Prośba została uzasadniona faktem, że wykonawca nie ukończył robót budowlanych pomimo upływu umownego terminu zakończenia robót w dniu 30 czerwca 2022 r. Dnia 14 października 2022 r. wykonawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W 2023 r. wyznaczono wykonawcy termin na usunięcie usterek na dzień 31 marca 2023 r. Wykonawca nie dokonał naprawy usterek w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem naprawy znikomego zakresu prac. W drodze umowy zlecono spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. rozliczenia techniczne i finansowe, w tym inwentaryzację robót budowlanych oraz skosztorysowanie prac pozostałych do wykonania w ramach inwentaryzowanej inwestycji. Wyniki inwentaryzacji jednoznacznie wykazały, że nie jest możliwe zakończenie budowy w terminie do 31 grudnia 2023 r. z uwagi na zakres robót oraz wymagane terminy dla zastosowania procedury przetargowej.

W związku z powyższym przedmiotowe pismo stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchyla uchwałę Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” (z późn. zm.).