

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 75-77
Tel. 56 652-27-55

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Poprawa funkcjonalności i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na 4,56 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	ilość	1,00	Środki własne województwa		179 334,00	0,00	179 334,00	0	0,00	0,00	179 334,00
		cena jedn.	179 334,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	179 334,00	środkami własnymi jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		179 334,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	179 334,00
2	Montaż zestawu umożliwiającego ewakuację osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i osób starszych	ilość	1,00	Środki własne województwa		22 756,47	0,00	22 756,47	0	0,00	0,00	22 756,47
		cena jedn.	22 756,47	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	22 756,47	środkami własnymi jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		22 756,47	0,00	22 756,47	0,00	0,00	0,00	22 756,47
RAZEM						202 090,47	0,00	202 090,47	0,00	0,00	0,00	202 090,47

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
[Podpis]
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony

Naczelnik Wydziału Kultury
[Podpis]
starysz specjalista (1)
Karolina Kotas
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
[Podpis]
Anita Rylska
13.10.2023r.

Dyrektor
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
dyrektor-jednostki
[Podpis]

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

MAKSZALEN WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu Merytorycznego i Inwestycji
Nadzoru Właściwości
[Podpis]

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu
[Podpis]
Dariusz Kurzuła (2)

Stawomir Kopyś
Członek Zarządu
[Podpis]
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

Maciej Czupiel
Członek Zarządu
[Podpis]

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

WPLYWŁO
 Departament Finansów
 Wydział Planowania i Analiz

23-10-23

Ilość zol. 101 722 / 2023
 Podpis K. Dymowski

Kwota ujęta w harmonogramie melioracji - finansowania zadania tj. 202.099,47 finansowana ze środków województwa powoła się w kwotę wydatków na to zadanie w budżecie województwa na 2023 rok (stan na 25.10.2023r.)

Konkretnie środki zostały zabezpieczone obrotami z placie finansowym Osiedla na 2023 rok - ostatnie kwota planu z dnia 03.10.2023r.

Grzegorz Dymowski
 25.10.2023r.

[Signature]
 25.10.2023

Opis merytoryczny

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania oraz przewidywane rezultaty

Uzasadnienie dla celu nr 1: Obecnie temperatura w pomieszczeniach biurowych oraz wspólnych w WOAKu w okresie letnim często przekracza 30 stopni Celsjusza, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników oraz publiczności i paraliżuje działalność instytucji w okresie letnim. Wymagane jest zamontowanie systemu klimatyzacji, dzięki któremu WOAK będzie mógł w bezpiecznych warunkach prowadzić cały rok działalność statutową.

Na potwierdzenie zasadności tej inwestycji, załączam:

- a) oświadczenie Zarządcy budynku – Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych – z opisem sytuacji oraz do tej pory podejmowanych działań
- b) oświadczenie Wykonawcy systemu wentylacji w budynku
- c) protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku
- d) notatkę służbową sporządzoną przez Kierownika Działu Administracyjno-technicznego WOAKu, odpowiedzialnego za przepisy BHP w instytucji
- e) zdjęcia przedstawiające pomiary temperatur z pomieszczeń biurowych oraz wspólnych

Uzasadnienie dla celu nr 2:

Dążymy do pełnej dostępności architektonicznej i chcemy spełnić wszystkie wymogi wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obecnie w toaletach nie ma systemu przyzywania, który jest jednym z podstawowych narzędzi w razie potrzeby ewakuacji czy zagrożenia życia lub zdrowia dla osób korzystających z toalet dedykowanych osobom z niepełnosprawnością. Tylko dzięki systemowi przyzywania sposób zespół WOAK-u może być błyskawicznie poinformowany o potrzebach i problemach osoby z niepełnosprawnością, w tym razie potrzeby ewakuacji o obecności w toalecie osoby potrzebującej pomocy.

W zakres dostępności architektonicznej wchodzi także zagadnienie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (np. osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze, kobiety w ciąży). Taki obowiązek również wynika wprost z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Każdy podmiot publiczny powinien w tym zakresie zapewnić rozwiązania i specjalistyczny sprzęt do ewakuacji. Siedziba WOAK-u mieści się na 4, 5 i 6 piętrze. Użycie krzesła ewakuacyjnego jest jedynym sposobem, który zapewni szybką, bezpieczną i zgodną z nowoczesnymi standardami ewakuację osoby poruszającej się na wózku w sytuacji, gdy windy nie działają. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest elektryczne krzesło do ewakuacji, które jako jedyne na rynku pozwala na transport do dołu i do góry oraz znacznie ułatwia ewakuację operatorowi.

W wydarzeniach organizowanych w WOAK-u chętnie biorą udział osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze. Chcemy zapewnić im pełne bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę, że nasza instytucja mieści się na wysokich piętrach, tj. 4-6. piętrze budynku przy ul. Kościuszki 75-77, co jest dodatkowym wyzwaniem logistycznym.

II. Zakres rzeczowy zadania

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

- a) Wykonanie systemu klimatyzacji VRF w pomieszczeniach na 4,5 i 6 piętrze składającego się z 20 urządzeń;
- b) Zakup i montaż zestawu umożliwiającego ewakuację osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i osób starszych składającego się z systemu przyzywania montowanego w 3 toaletach dla osób z niepełnosprawnościami oraz elektrycznego krzesła typu EVEREST do ewakuacji.

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Zgodnie z rozeznaniem rynku wykonanie i zakup ww. inwestycji jest uzasadniony ekonomicznie, odpowiada też zapotrzebowaniu instytucji, jak również realizuje zalecenia ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

IV Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie

1. Poprawa funkcjonowania WOAK-u w zakresie temperatur panujących w pomieszczeniach biurowych i przestrzeniach wspólnych w okresie letnim – dotyczy to łącznie ok. 3000 osób, które w tym czasie korzystają z oferty WOAK-u.
2. Poprawa dostępności WOAK-u dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych – łącznie to ok. 3000 osób korzystających rocznie z naszej oferty.
3. Poprawa bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, korzystających z oferty kulturalnej WOAK-u - łącznie to ok. 3000 osób.

V Koszty zadania: 202 091,00

W tym ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego: **202 091,00**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu
E. W. W.
Łukasz Wudarski