

P. A. Ryśko
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023

**Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. Łouisa Braille'a w Bydgoszczy**
ul. Z. Krasieńskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ
tel. (52) 322 17 87, fax (52) 322 76 25

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: *Opis 1* **Remonty k-PSOSW - Montaż ogrodzenia placu zabaw dla K-PSOSW nr 1**

Opis 1
23.10.2023
23.10.2023
23.10.2023

II. Zestawienie kosztów (nakładów) 10.500,00 zł brutto

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów-inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.									
1	ogrodzenia placu zabaw w prze	1,00	10.500,00	Środki własne województwa		10.500,00		10.500,00				10.500,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

KIEROWNIK GOSPODARSTWA

Katarzyna
Katarzyna

DYREKTOR OŚRODKA

mgr inż. Beata Ryśko
Beata Ryśko

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Włodzisław Ostrowski
Włodzisław Ostrowski

16.10.2023
16.10.2023

podpis osoby sprawdzającej

Maciej Czepiel
Maciej Czepiel

podpis osoby sprawdzającej

30.10.2023
30.10.2023

podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryśko
Anita Ryśko

Dyrektor kierownik komórki ds. inwestycji

z-ca Dyrektora
z-ca Dyrektora

Departament Edukacji
Departament Edukacji

Beata Ryśko
Beata Ryśko

Kierownik Biura
Kierownik Biura

Realizacji Inwestycji
Realizacji Inwestycji

Czesław Nierner
Czesław Nierner

Nadzoru Właściwości
Nadzoru Właściwości

Olgierd Sobkowicz
Olgierd Sobkowicz

