

E.2. Tryb/y postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z PZP

Przedmiot zamówienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r.

1. Przetarg nieograniczony

Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa (zlecenie wykonania portalu turystycznego)

2. Przetarg nieograniczony

Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa (wykonanie, instalacja znaków i tablic informacyjnych)

3. Przetarg nieograniczony

Organizacja systemu monitoringu (zlecenie wykonania monitoringu ruchu turystycznego)

Uzasadnienie w przypadku występowania trybów postępowania innych niż przetargowe, a także w przypadku występowania więcej niż jednego trybu dla poszczególnych części Projektu. W przypadku, gdy wydatek lub kategoria nie są objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych, należy wymienić zamówienia, których wyłączenie dotyczy z podaniem przedmiotu tego zamówienia.

Pozostałe postępowania, zostały, bądź – w przypadku postępowań planowanych – zostaną przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w sprawie udzielania

zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami Wnioskodawcy i K-POT. Będą to:

Z zadania Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa:

- Zakup profesjonalnych zdjęć oraz licencji na użytkowanie fotografii dla potrzeb projektu,
- Zlecenie przygotowania tekstów merytorycznych dotyczących walorów turystycznych,
- Zlecenie tłumaczeń na 3 wersje językowe (angielski, niemiecki, rosyjski),
- Zakup i instalacja urządzeń umożliwiających swobodny dostęp do Internetu „hotspot” w 16 punktach informacji turystycznej,
- Zlecenie wykonania filmów promocyjnych,
- Zlecenie produkcji i zakupu stojaków na materiały promocyjne,
- Opracowanie opisu technicznego, realizacyjnego oraz wykonanie projektów graficznych na potrzeby oznakowania turystycznego,
- Druk trzech rodzajów publikacji promocyjnych,
- Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej województwo kujawsko-pomorskie.

Oraz zadania:

- Promocja projektu,
- Zarządzanie.

Źródłem weryfikacji wskaźników produktu będą faktury. Monitoring wskaźników zostanie przeprowadzony jednorazowo, w roku zakończenia rzeczowego inwestycji. Pomiar wskaźnika rezultatu: Liczba turystów korzystających z informacji turystycznej zostanie przeprowadzony na podstawie sprawozdania punktów informacji turystycznej, natomiast wskaźnika pn.: Liczba osób objętych kampanią reklamową promująca walory turystyczne województwa przeprowadzi się na podstawie sprawozdania punktów informacji turystycznej oraz statystyk odwiedzin portalu informacyjnego. Monitoring wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzony w okresie jednego roku od zakończenia rzeczowego realizacji projektu. Za monitorowanie wskaźników będą odpowiedzialni pracownicy K-POT (parter projektu).

W ramach projektu nie przewiduje się utworzenia nowych miejsc pracy.

Wskaźniki środowiskowe nie zostały wybrane, ponieważ nie odpowiadają specyfice projektu.

SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	01.2014
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	12.2015

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego	01.2014	12.2015
2	Organizacja systemu monitoringu	01.2014	12.2015
3	Promocja projektu	01.2014	12.2015
4	Zarządzanie	01.2014	12.2015

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?

TAK
NIE
TAK-CZĘŚCIOWO

X

Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?

TAK
NIE

X

TABELA 1.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOĄ PUBLICZNĄ/POMOĄ DE MINIMIS

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015				
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
1	Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego																		
1.1	Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego																		
2		1 281 335,30	23,00	294 704,80	1 576 030,00	1 576 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 800,00	400 230,00	1 576 030,00
2.1	Organizacja systemu monitoringu																		
3		179 674,80	23,00	41 325,20	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	151 000,00	221 000,00
3.1	Promocja projektu																		
4		2 000,00	23,00	460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1 900,00	2 460,00
	Zarządzanie projektem																		
		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	66 000,00	198 000,00
	RAZEM	1 463 000,00	0,00	336 490,00	1 799 490,00	1 997 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	619 130,00	1 997 490,00
	Koszty zarządzania projektem stanowią 9,91 % kosztów kwalifikowalnych projektu																		

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOĄ PUBLICZNĄ/POMOĄ DE MINIMIS

L.p	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego															
Organizacja systemu monitoringu															
Promocja projektu															
Zarządzanie															
1	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią								0,00							% kosztów kwalifikowalnych projektu

L.p	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/															
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 360,00	619 130,00	1 997 490,00

L.p	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)															
Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego															
Organizacja systemu monitoringu															
Promocja projektu															
Zarządzanie															
1	Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

Lp	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015	
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
1	Unowocześnienie infrastruktury turystycznej poprzez budowę systemu dystrybucji informacji o ofercie turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego																
2																	
3	Organizacja systemu monitoringu																
4																	
Zarządzanie projektem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki niekwalifikowalne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.3. CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH											RAZEM 2007-2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 490,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 490,00

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 697 866,50	85,00
2	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C	Inne	0,00	0,00
3	Środki prywatne	299 623,50	15,00
	RAZEM	1 997 490,00	100,00

**TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH
POMOCĄ PUBLICZNĄ /POMOCĄ DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 697 866,50	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	299 623,50	15,00
	RAZEM	1 997 490,00	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): **1 697 866,50**


 Dyrektor Regionalnego
 Biurowego Spółdzielni i Turystyki
 ul. Wolności 10/11
 20-000 Lublin