

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana zbiorczego zestawienia kosztów dotycząca wykonania zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194” polega na zwiększeniu wartości zadania ogółem o 302.875 zł, zmniejszeniu wartości zadania w 2015 r. o 647.125 zł i określeniu wydatków w kwocie 950.000 zł do poniesienia w 2016 r. Ogólna wartość zadania po zmianach wynosi 2.417.875 zł.

2. Podstawa prawna:

Art. 41. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje ustawowe:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożone przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zbiorcze zestawienie kosztów na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194” przewiduje wydatki finansowane ze środków własnych budżetu województwa, w tym: w 2014 r. – 634.500 zł, w 2015 r. – 833.375 zł w 2016 r. – 950.000 zł. Obejmują one ocenę wpływu na BRD dla istniejącego odcinka drogi ora audytu BRD dla projektu, badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

5. Ocena skutków regulacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwi realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.