

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana zbiorczego zestawienia kosztów dotycząca wykonania zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023” polega na zmniejszeniu wartości zadania ogółem o 90.000 zł, zmniejszeniu wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich (2014-2015) o 199.981 zł i określeniu wydatków w kwocie 109.981 zł do poniesienia w 2016 r. Ogólna wartość zadania po zmianie wynosi 1.360.000 zł.

2. Podstawa prawna:

Art. 41. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

3. Konsultacje ustawowe:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożone przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zbiorcze zestawienie kosztów na wykonanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023” przewiduje wydatki finansowane ze środków własnych budżetu województwa, w tym: w 2014 r. – 435.000 zł, w 2015 r. – 815.019 zł, w 2016 r. – 109.891 zł. Obejmują one ocenę wpływu na BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audytu BRD dla projektu, badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

5. Ocena skutków regulacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwi realizację zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.