

MUZEUM ETNOGRAFICZNE,
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
Departament Jednostka Spółdzielcząca
ul. Wary gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

KN. I. 782. S. 2016

Toruń.....
Miejscowość

załącznik nr 3 do uchwały Zarządu 111/108/2009-
Data 04.03.2016 rok
data sporządzenia

zet do uchwały Nr 13/402/16
sejmiku woj. kuj. Pom. z dnia 31.03.2016

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania
"Oleśderski Park Etnograficzny"- II etap - zadanie inwestycyjne
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00	0,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		35 500,00	✓	35 500,00		35 500,00		
		Inne źródła - RPO								
		Razem		35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00	0,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		500,00	✓	500,00	500,00			
		Inne źródła - RPO								
		Razem		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00	0,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		6 000,00	✓	6 000,00		6 000,00		
		Inne źródła - RPO								
		Razem		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		Razem		42 000,00	0,00	42 000,00	500,00	41 500,00	0,00	0,00

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej (projekt monitoringu, projekt ochrony)

2. Zagospodarowanie terenu OPE (w tym opłaty skarbowe za pozwolenie na budowę)

3. Nadzór inwestorski

Razem

Ogółem wartość zadania	42 000,00	0,00	42 000,00	500,00	41 500,00	0,00	0,00
Budżet Województwa śr. włas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki własne jednostki	42 000,00	0,00	42 000,00	500,00	41 500,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
spółdzielni
mgt Rentia Szczepańska

..... Dyrektor
Muzyczny Regionalnego
Inst. Marii Zimorodki i Włocławek

[Signature]
dr Hubert Cichowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Signature]

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Departament
Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

[Signature]

podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
Jerzy Jar Dyrektor Departamentu merytorycznego
Z-ca Dyrektora Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej (2)

Wicemarszałek Województwa
[Signature]

[Signature]

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury
[Signature]

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
Dariusz Kurzak
członek Zarządu (1)

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego

„Olęderski Park Etnograficzny”- II etap

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny kultury olęderskiej i menonickiej będzie pierwszą w kraju placówką muzealną poświęconą tym grupom, ich historii na ziemiach polskich. Wyjątkowe miejsce łączące edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych z terenem rekreacyjnym. Lokalizacja Parku blisko Torunia oraz aquaparku, dodatkowo wzmocni jego pozycję jako atrakcji turystycznej w województwie. W celu udostępnienia Parku dla zwiedzających niezbędne jest wykonanie zakresu rzeczowego opisanego w pkt. 2.

2. Zakres rzeczowy zadania.

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej (projekt monitoringu, projekt ochrony).
2. Zagospodarowanie terenu OPE (w tym opłaty skarbowe za pozwolenie na budowę)
3. Nadzór inwestorski (dotyczy zagospodarowania terenu).

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

1. Zakończenie I etapu zagospodarowania terenu.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na monitoring oraz projektu ochrony OPE.
3. Nadzór inwestorski (związany z zagospodarowaniem terenu)

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem zadania będzie zakończenie etapu budowy – Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce.

Toruń, dnia 04.03.2016 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Ciochowski