

Zarząd Gminy Włoszowickich
ul. Turkońska 5
35-085 BYDGOSZCZ
tel. (82) 3705 713 do 734 fax. sekret. 3705 710
NIP 534-223-15-41-44
Departament Jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Zarządu Nr. B/1405/16 z dnia 31 marca 2016 r.

Bydgoszcz 26.02.2016 r.
miejscowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego Inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe	Budżet Województwa śr. własne	150 000,00	103 812,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	150 000,00	103 812,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00	
	OGÓLEM	150 000,00	103 812,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00	

Specjalista
Milena Gruszczyńska
mgr Milena Gruszczyńska
sporządziła


DYREKTOR
Mirosław Kiełnik
mgr Mirosław Kiełnik

Dyrektor departamentu/jednostki


Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania pn. Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym


.....
podpis osoby sprawdzającej


Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Drogowej (1)
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego (1)
.....
Piszek

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

.....
Członek Zarządu (1)