

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania :

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część piąta-wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek	Budż. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:		10 000 000		10 000 000			5 000 000	5 000 000
	RAZEM	Budż. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:		10 000 000		10 000 000			5 000 000	5 000 000

SPECJALISTA
ds. Inwestycji
sporządził
Elżbieta Górniewska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
dyrektor departamentu jednostki
Franciszek Zdobychiewicz

główny specjalista
Przemysław Grabek (1)
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji Dotowanych
Paweł Winiarski (1)
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Geodezji (3)
Władysław Czarnecki
Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Wicemarszałek Województwa

członek Zarządu
Dariusz Kurzała (1)

OPIS ZADANIA

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

1. CEL ZADANIA

Celem zadania jest przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych . Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.48.2016.MF.953 z dnia 9 maja 2016 r. finansowanie nastąpi z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach zadania zrealizowana zostanie inwestycja pn:

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego oraz prowadzone będą wykupy gruntów niezbędne przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jest to kolejny, ostatni etap inwestycji realizowanej w latach 2013-2015.

2. ZAKRES RZECZOWY

W ramach zadania pn. **Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek** planuje się wykonanie prac mających na celu dostosowanie parametrów technicznych wału do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W związku z tym planuje się wykonanie:

- modernizacji wału celem przystosowania go do I klasy ważności na długości 3,65 km,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne w celu podniesienia wysokości istniejącego wału przeciwpowodziowego,
- modernizacja przejazdów wałowych,
- uszczelnienie korpusu wału i podłoża wału poprzez wykonanie przegrody z zawieszin twardniejących,
- wykonanie zamknięcia przeciwpowodziowego - „Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej ”,
- wymiana słupa narożnego linii napowietrznej,
- roboty dodatkowe polegające na przełożeniu ścieżki rowerowej biegnącej przez wał oraz wykonanie wodociągu pod wałem metodą przewiertu sterowanego poziomego

3. OCENA EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚCI ZADANIA

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji z zakresu melioracji podstawowych, co oznacza, że ich wykonanie nie będzie generowało przychodów, zatem nie obliczano wskaźników ekonomicznych efektywności inwestycji. Ich wykonanie jest celowe, bowiem dotyczy odbudowy zdekapitalizowanych urządzeń zapewniających ochronę przeciwpowodziową ludzi i mienia, a koszt wykonania inwestycji nie przewyższa chronionego majątku.

4. DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH

Planowane do osiągnięcia w 2016 roku efekty rzeczowe to:

- modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 3,65 km

SPECJALISTA
ds. Inwestycji
Elżbieta Kotebiewska

DYREKTOR
Franciszek Kotebiewicz