

KW. I. 782. 9. 2016

Jednostka sporządzająca

Toruń, dnia 30.06.2016r

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY**  
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8  
Tel. 652-27-55, 652-20-27

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA**

1. Nazwa zadania : Remont dachu budynku przy ul Szpitalnej 8
2. Zestawienie kosztów( nakładów)

L.p.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Budżet Województwa śr. włas.		33 000,00		33 000,00 ✓			33 000,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		10 500,00		10 500,00 ✓			10 500,00	
		Inne źródła								
		<b>RAZEM</b>		43 500,00		43 500,00			43 500,00	
				✓		✓				
1.	Remont dachu budynku przy ul Szpitalnej 8									

DYREKTOR  
*Jerzy Rochowiak*  
Jerzy Rochowiak

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Barbara Gościńska*  
Barbara Gościńska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY  
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8  
Tel. 652-27-55, 652-20-27

sporządził dyrektor

departamentu/jednostki

*Małgorzata Krawiec*  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dyrektor  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
*Jerzy Janczarski*  
(3)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
(2)

*Jerzy Karowski*

Dop.  
Wydział Inwestycji i I.D

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor Wydziału Inwestycji i I.D

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji i Fotowanym  
*Paweł Wierzykowski*  
(1)  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

Wicemarszałek Województwa

*Dariusz Kurzała*  
(1)

członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Wojewódzki Ośrodek  
Animacji Kultury**  
ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń  
tel./fax 056 / 65 22 755, 056 / 65 22 027  
056 / 65 22 028, 056 / 65 70 290

WPEŁNIENIE  
Urząd Marszałkowski w Toruniu  
BIURO PODKONTOLOWE  
67812/06/2016  
30. CZE. 2016

L.dz.: 136/2016  
Departament Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

Toruń, 30 czerwca 2016 r.

uw  
liczba załączników.....  
Podpis..... (12)

2016 -07- 01.

liczba zał. ....  
Podpis ..... (2)

**Pan**  
**Jerzy Janczarski**  
**Dyrektor**  
**Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego**  
**Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
**w Toruniu**

Zwracam się z prośbą o zaakceptowanie zmian w harmonogramie realizacji zadania *Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8*. Na wykonanie tego zadania Ośrodek otrzymał z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotację podmiotową w wysokości 33 000 zł.

Zakończenie realizacji zadania *Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8* zostało zaplanowane na 30 czerwca br., jednak początkujące remont zdjęcie z dachu pokrywy z papy ujawniło znacznie większe uszkodzenia jego konstrukcji nośnej, aniżeli określone podczas projektowania prac remontowych i sporządzania kosztorysu. W związku z tym w dniu 21 czerwca 2016 roku kontroli obiektu dokonali: dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jerzy Kurowski i kierownik Biura Realizacji Inwestycji Dotowanych Paweł Wietrzykowski. Stwierdzili zły stan konstrukcji nośnej dachu, wobec czego ustalono, że Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu wystąpi do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o środki na remont kapitalny dachu w roku 2017.

Jednocześnie ustalono, że w ramach zadania *Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8* zostaną wykonane prace niezbędne dla usunięcia awarii oraz zabezpieczenia dachu – i całego budynku – przed dalszą degradacją i zawaleniem się konstrukcji nośnej. Dla zabezpieczenia budynku konieczna okazała się wymiana w trybie natychmiastowym 21 drewnianych krokwi o długości 2,5 m każda. Wykonanie krokwi, ustawienie rusztowania oraz wykonanie związanego z tym projektu zmiany organizacji ruchu drogowego powodują przedłużenie się wykonywania prac remontowych oraz zwiększają kosztów prac remontowych.

Ponieważ przerwanie rozpoczętych prac remontowych jest niemożliwe a otrzymana dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów remontu, pozostałe koszty Ośrodek pokryje ze środków własnych.

W związku z wystąpieniem okoliczności wcześniej niemożliwych do przewidzenia, gorąco proszę o zatwierdzenie zmian harmonogramie realizacji zadania *Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8.*

DYREKTOR  
*Jerzy Rochowiak*  
Jerzy Rochowiak