

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przesunięcie do 31 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.04.00-04-001/14, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Projekt zgodny z:

- art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
- art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 poz. 486);
- art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 poz. 1649 z późn. zm.).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z § 5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” przez okres kwalifikowania wydatków w ramach RPO WK-P należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2015 r. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu, np. w sytuacji zagrożenia realizacji projektu w jego końcowej fazie realizacji, po wykazaniu, że dochowano należytej staranności przy jego dotychczasowej realizacji, a większość zaplanowanych działań została już zrealizowana lub w przypadku skomplikowanych sytuacji wynikających z charakteru projektów realizowanych w partnerstwie. Przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków uwarunkowane jest pozytywną decyzją Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r., wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcie do 31 grudnia 2015 r. terminu realizacji Projektu nr RPKP.05.04.00-04-001/14, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

Przedmiotowy projekt dotyczy wzmocnienia regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii w postaci Funduszu Badań i Wdrożeń. Projekt jest rozwiązaniem systemowym (kompleksowym) Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami konkursu i potrzebami regionu, mającym na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii.

W ramach projektu zrealizowany został konkurs podzielony na pięć modułów wewnętrznych (czyli pięć równoległych konkursów) polegających na udzielaniu dotacji obejmującej:

1. Wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego lub ulepszanego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie;
2. Wsparcie wdrożenia wyników usługi badawczo-rozwojowej w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
3. Wsparcie inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych w organizacjach badawczych (wyposażenie laboratoriów badawczych);
4. Wsparcie wykorzystania projektów demonstracyjnych, prototypów, projektów pilotażowych do celów komercyjnych (wsparcie inwestycyjne);
5. Wsparcie inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach.

Zgodnie z założeniami projektu obowiązkiem Beneficjenta jest zarówno zorganizowanie konkursu dla pięciu modułów, wyłonienie przedsięwzięć do udzielenia dotacji, wdrożenie, zarządzanie i monitorowanie przedsięwzięć, a także ich rozliczenie, kontrola i ewaluacja.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. zakontraktowała udzielenie wsparcia na 27 przedsięwzięć, co stanowi 200% zakładanego celu realizacji, jakim było wsparcie 13 podmiotów. Jednocześnie wszystkie zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostaną osiągnięte co najmniej na planowanym poziomie. Dzięki realizacji projektu ma powstać ponad 108 trwałych miejsc pracy, przede wszystkim w obszarach stanowisk wysokospecjalistycznych i technicznych, których wytworzenie jest niezwykle ważne dla gospodarki regionalnej. Efekty realizacji projektu są niezagrożone, w niektórych aspektach zostaną wykonane w sposób ponadnormatywny

Zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 12 czerwca 2014 r. realizacja projektu miała nastąpić w terminie od 01 października 2013 r. do 30 września 2015 r.

Aneksem nr 2 zawartym w dniu 03 sierpnia 2015 r. termin realizacji projektu uległ przedłużeniu do 15 listopada 2015 r.

Aneksem nr 4 zawartym w dniu 12 czerwca 2015 r. termin realizacji projektu uległ przedłużeniu do 30 grudnia 2015 r.

Postęp rzeczowo-finansowy projektu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 100 %.

Wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2015 r. pozwoli na uznanie za kwalifikowalne wszystkich wydatków wynikających z zwartych przez Beneficjenta umów, związanych bezpośrednio z realizacją Projektu.

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie przesunięcie do 31 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.04.00-04-001/14, pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.