

K.M. J. 482.24.2016

Dotyczy do uchwały Nr 35/1426/2016  
Sejmiku Mi-8 z dnia 15 czerwca 2016r  
załącznik nr 3 do uchwały Zarządu 11/1108/2009

000278356  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
85-033 Bydgoszcz, Plac Robotniczy 6  
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06  
NIP 953 10 25 701

..... Toruń.....  
Miejscowość

22-08-2016  
data sporządzenia

### Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

- I. Nazwa zadania
- Rozbiórka i odbudowa słupa ceglanego będącego częścią ogrodzenia budynku przy Placu Kościelnych 6- roboty dodatkowe
- II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść   | Źródła finansowania  | pozycja z ZZK | ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | wydatki poniesione w latach poprzednich | wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw | II kw | III kw          | IV kw |
|-----|---|--|---------------|---|---|--|------|-------|-----------------|-------|
| 1.  | Rozbiórka i odbudowa słupa ceglanego nie ujętego w projekcie pn. "Adaptacja i rozbudowa o salę wystawienniczo-artystyczną budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy". | Budżet Województwa śr. włas.<br>Dotacja z Budżetu Państwa<br>Dotacja rozwojowa<br>Środki własne jednostki<br>Inne źródła - RPO |               | 6 094,98  |   | 6 094,98   |      |       | 6 094,98        |       |
|     | <b>Razem</b>  |  |               | <b>6 094,98</b>   |   | <b>6 094,98</b>  |      |       | <b>6 094,98</b> |       |

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy  
sporażdził *Małgorzata Tafelska*

Zastępca Dyrektora  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
dyrektora *Ewa Krupa*


Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
*Jerzy Janiczarski*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym  
*Des. Wydział Inwestycji i IB*  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej  
*Paweł Wiatrzkowski* (1)  
Realizacji inwestycji celowanych

Dyrektor Departamentu  
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej  
*Pycha*  
25.08.2016  
Dyrektor Wydziału Inwestycji i IB  
Wicemarszałek województwa

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie  
*członek Zarządu Kurzałowicz* (2)



Zadanie finansowe będzie do udziału w ramach Instytutu o wartości 6.084,88 zł  
W ramach planu finansowego z dnia 23.06.2016 r. na dzień 2016 na  
realizację inwestycji finansowej do S.A. w tym wydatki na realizację budżetu  
na kwotę 34.000 zł.

sp. K. Dyrwald  
06.08.2016 r.

## **Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego**

### **„Rozbiórka i odbudowa słupa ceglanego”**

#### **I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania**

W ramach projektu "Adaptacja i rozbudowa o salę wystawienniczo-artystyczną budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy", na etapie projektu nie uwzględniono rekonstrukcji jednego ze słupów stanowiącego integralną część ogrodzenia.

#### **II. Zakres rzeczowy zadania**

- rozbiórka słupa ceglanego wraz z fundamentem i wywiezieniem gruzu
- wykonanie fundamentów z betonu zbrojonego
- konserwacja zabytkowego detalu architektonicznego (kształtki ceglane)
- odbudowa słupa ceglanego (cokół, trzon, zwieńczenie)
- pokrycie słupa dachówką karpiówką

#### **III. Ocena ekonomicznej efektywności zadania**

Wartość kosztorysowa zadania finansowanego ze środków własnych Instytucji wynosi 6.094,98 zł.

#### **IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Zrealizowanie planowanych robót dodatkowych pozwoli na oddanie kompletnego i profesjonalnie wykonanego ogrodzenia działki przy Placu Kościeleckich 6.

Bydgoszcz, dnia 22-08-2016

Zastępca Dyrektora  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
  
**Ewa Krupa**

