

KW.I. 782, 25. 2016

Przebiegami. do uchwały Nr 351/14.27.16  
Załącznik nr 3 do uchwały zarządu Województwa  
Nr 111/08/09 z dnia 10.02.2009 roku.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie  
Departament / jednostka sporządzająca

Biskupin 26 sierpień 2016  
miejscowość data sporządzenia

### Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup sprzętu laboratoryjnego oraz modernizacja pracowni ceramiki  
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Sprzęt laboratoryjny wraz z oprogramowaniem	Budżet Województwa śr. włas.									
		Dotacja z Budżetu Państwa		44.631,18		44.631,18			44.631,18		
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki									
		Inne źródła									
2.	Wyposażenie i modernizacja pracowni ceramiki	Budżet Województwa śr. włas.									
		Dotacja z Budżetu Państwa		4.868,82		4.868,82			4.868,82		
		Dotacja rozwojowa									
		Środki własne jednostki		22.971,00		22.971,00				22.971,00	
		Inne źródła									
	<b>Razem</b>	<b>DYREKTOR Muzeum Archeologicznego w Biskupinie</b>		72.471,00		72.471,00			72.471,00		


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Apostol  
dyrektor departamentu / jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

DOS  
Inwestycji i ID  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*konar*  
podpis osoby odpowiedzialnej  
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (3)  
Jerzy Jancaarski  
Dyrektor departamentu merytorycznego Inwestycji i Infrastruktury  
Widzian  
Darczonka Zarządu (1)  
06/09/2016



Przebieg w kwiecie 72.471 zł finansowane będzie ze świadczeń Instytucji  
w wysokości 22.371 zł oraz z dotacji od Ministerstwa Kultury: Produktów Kulturalnych  
w kwocie 48.500 zł.  
Ministerstwo świadczy dotację ubezpieczeniową oraz ujęte w planie finansowym  
Anonimus ze dnia 2016 (Kontrola planu z dnia 26.08.2016 r.)  
ze względu na wyjątkowość zdarzenia  
K. Gryniewski  
07.09.2016 r.

***Uzasadnienie do wniosku na zakup i modernizację  
środka trwałego finansowanego z dotacji oraz ze środków  
własnych Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.***

- a) *celem zadania jest zakup sprzętu laboratoryjnego finansowanego z dotacji:*
- przystawka ATR – 14.081,08 zł;
  - mikroskop laboratoryjny – 27.584,10 zł;
  - oprogramowanie do stakowania mikrofotografii – 964,00 zł;
  - termohigrometr i osuszacz – 2.002,00 zł;
  - 10 stołów i 4 regały – 4.868,82 zł.
- oraz finansowana ze środków własnych Muzeum:*
- modernizacja Pracowni Konserwacji Ceramiki – 22.971 zł.
- b) *zakup sprzętu laboratoryjnego będzie pomógł w prowadzeniu standardowych analiz przed, w trakcie i po konserwacji mających na celu zbadanie stanu zachowania i postęp prac konserwowanych zabytków. Uzyskane informacje z badań pozwolą na wybór optymalnej metody konserwacji. Modernizacja pomieszczeń Pracowni Konserwacji Ceramiki zostanie wykonana w celu poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa (poprzez zwiększenie kubatury pomieszczenia, poprawę oświetlenia i ergonomii używanego sprzętu). Modernizacja unowocześni pracownię konserwatorską, która była ostatnio remontowana około 30 lat temu. Zakup wyposażenia stanowić będzie integralną część modernizowanej pracowni.*
- c) *wartość zadania wyceniona została na podstawie cen rynkowych.*
- d) *zadanie to finansowane jest w kwocie 49.500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków własnych Muzeum w wysokości 22.971 zł.*

WICEDYREKTOR  
Muzeum Archeologicznego  
w Biskupinie

Kazimierz Szulc

