

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Włocławska 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Torun
Miejscowość

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw	II kw	III kw	IV kw
I. Wykonanie dokumentacji technicznej (mapa do celów projektowych, projekt budowlany) oraz budowa wiaty na łodzie w parku Etnograficznym w Kaszczorku - w trybie zaproszenia i wybuduj										
		Budżet Województwa śr. włas.		54 715,00		54 715,00				54 715,00
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		2 600,00		2 600,00				2 600,00
		Inne źródła - RPO								
		Razem		57 315,00	0,00	57 315,00	0,00	0,00	0,00	57 315,00
		Ogółem wartość zadania		57 315,00	0,00	57 315,00	0,00	0,00	0,00	57 315,00
		Budżet Województwa śr. włas.		54 715,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	54 715,00
		Środki własne jednostki		2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
dyrektor departamentu jednostki
dr Hubert Czacboniński

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
Departament Inwestycji (110)
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej
Realizacja inwestycji Dotowanych (1)
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej (1)
Wicemarszałek Województwa Jędrzejowski
Dyrektor Departamentu Inwestycji i I

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

zajętość nr 3 do uchwały Zarządu 11408/2009
28.09.2016 rok
data sporządzenia

Opisanie do uchwały Nr 40/1602/16
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie
12 pozycji im. 1a 2016r.

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

„Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny w Kaszczorku częściowo położony jest na terenie zalewowym. W wyniku powodzi zniszczeniu uległa istniejąca wiatka na łodzie a przechowywane w niej obiekty muzealne – łodzie co roku są zalewane. Zniszczeniu w znacznym stopniu uległo także poszycie dachu. Konieczna jest budowa nowej wiaty na obszarze niezalewowym oraz przeniesienie łodzi na bezpieczny teren.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Realizacja zadania w trybie: zaprojektuj i wybuduj.

- 1) Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku obejmować będzie:
 - a. wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany),
 - b. montaż konstrukcji słupowo-ryglowej,
 - c. przybicie desek,
 - d. impregnacja,
 - e. dwukrotne pokrycie dachu papą zgrzewalną.

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Konieczność zabezpieczenia łodzi rybackich przed szkodliwym działaniem powodzi, corocznych podtopień oraz czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg). Nowa wiatka będzie miejscem ekspozycji łodzi rybackich, które są w posiadaniu Muzeum.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem rzeczowym zadania będzie wybudowanie nowej wiaty, w której zabezpieczone będą łodzie rybackie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i powodzi. Z uwagi na ustanowienie 2017 roku „Rokiem Wisły” nowa wiatka będzie miejscem ekspozycji łodzi, które są w posiadaniu Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Toruń, dnia 28.09.2016 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski