

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr. Józefa Krzywińskiego

w Inowrocławiu s.p.z.o.o.
 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
 tel.: 52-358-13-00 (2)
 Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Nr 44/1713/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r.

Zbiorcze zestawienie kosztów

1. Nazwa zadania: Rozbudowa basenu wraz z piętnią wod leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym		wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
					2016	2017	2018	2018
1	Rezerwy instalacyjno-budowlane	Budżet Województwa śr.włns	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki inne źródła	2 554 266,15	84 490,00	2 469 776,15	520 000,00	1 949 776,15	-
Razem	Budżet Województwa śr.włns	2 554 266,15	84 490,00	2 469 776,15	520 000,00	1 949 776,15	-	
2	Przebudowa i technologia basenu	Budżet Województwa śr.włns	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki inne źródła	860 234,76	-	860 234,76	-	860 234,76	-
Razem	Budżet Województwa śr.włns	860 234,76	-	860 234,76	-	860 234,76	-	
3	Wentylacja mechaniczna	Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki inne źródła	522 574,51	-	522 574,51	-	522 574,51	-
Razem	Budżet Województwa śr.włns	522 574,51	-	522 574,51	-	522 574,51	-	
4	Projekt wnętrza	Budżet Województwa śr.włns	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa	327 059,25	-	327 059,25	-	327 059,25	-
Razem	Budżet własne jednostki	327 059,25	-	327 059,25	-	327 059,25	-	
Razem	Razem	4 264 134,67	84 490,00	4 179 644,67	520 000,00	3 659 644,67	327 059,25	

GŁÓWNY EKONOMISTA
 Spółdzielca
Liliana Stasiak
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
 DPE Inwestycji: 15
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
 J. Kierownika
 Biura Nadzoru
Adam Szczygiłowski
 dyrektor departamentu/jednostki

podpis osoby sprawującej funkcję kierownika Biura Nadzoru
Realizacja Inwestycji w Dotowanych
 podpis osoby sprawującej funkcję kierownika
Paweł Wierzykowski

Z-ca Dyrektora
 Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
Margareta Wisniewska
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Departamentu Infrastruktury Drogowej
Marczonia Buczyńska
 Dyrektor Departamentu

członek Zarządu
Dariusz Kurzawa

W P L Y N I E O
 DEPARTAMENT SPRAW
 SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
 10-10-2016
 5582
 L. dz.
 Hołst. zch.
 Peron.

Część opisowa zgodnie & 6 ust.2, uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009

I Uzasadnienie celowości realizacji zadania;

1. „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności oraz jakości oferty uzdrowskiej Sanatorium, a tym samym podniesienie standardu świadczonych usług, co będzie także wpływać na rozwój oraz wykorzystanie potencjału usług uzdrowskich przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania związane z rozbudową infrastruktury uzdrowskiej Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni o „Rozbudowę basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”.

II Zakres rzeczowy zadania;

1. „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

„Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” jest to rozbudowa obiektu basenowego do wysokości 3 kondygnacji funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem basenu i poprzez niego z pozostałymi częściami sanatorium.

III Ocena ekonomiczna efektywności zadań;

1. „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Inwestycja „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” wybiega naprzeciw trendom rynkowym, gdzie wciąż stawiane są coraz wyższe wymagania co do jakości świadczonych usług, w tym, warunków dla osób niepełnosprawnych. Tym samym realizacja wyżej wymienionego projektu jest jak najbardziej zasadna i pożądana w omawianych obszarach oraz wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z celami strategicznymi województwa jednym z warunków efektywnego wykorzystania potencjału uzdrowskiego regionu są inwestycje w infrastrukturę, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców i wykorzystania potencjału endogenicznego województwa. Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium oraz zwiększy przychody i pozytywnie wpłynie na polepszenie wskaźników ekonomiczno-finansowych;

	<i>Stan obecny</i>	<i>po wykonaniu zadania</i>
Wskaźnik. zyskowności netto	9,14	9,16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	0,67	0,67
Wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących należnościami	0,11	0,11
Wskaźnik operacyjności (wsk. poziomu koszt.)	90,86	89,31
Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	1 593 649,49	1 657 395,47

IV Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania;

1. „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

„Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” związana jest ze zwiększeniem liczby miejsc po zakończeniu realizowanego zadania zwiększającego liczbę pacjentów. Wychodząc naprzeciw trendom w lecznictwie uzdrowskim uwzględniającym kompleksowość świadczonych usług, logistyczne powiązanie w cyklach zabiegowych należy w Zakładzie Przyrodolecznictwa Sanatorium „Przy

Tężni” stworzyć kompleks zawierający bazę z przestrzennym basenem wraz sąsiadującą pijalnią wód leczniczych. Mając na uwadze pełne wykorzystanie posiadanej bazy pobytowej i leczniczej Sanatorium winno poszerzyć zakres oferowanych usług, także zgodnie z oczekiwaniami klientów. Zadanie „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” umożliwi pacjentom Sanatorium korzystanie z basenu leczniczego w otoczeniu nowoczesnej pijalni wód leczniczych. Pijalnia wód leczniczych dysponująca dużą powierzchnią zapewni skuteczną rehabilitację poprzez krenoterapię i swobodny relaks po kąpieli. Ponadto realizacja tego zadania podwyższy standard świadczonych usług i będzie dodatkowym atutem w ofercie konkursowej składanej w NFZ oraz w ofercie dla kuracjuszy pełnopłatnych. Projekt wpłynie na poprawę wizerunku całego sanatorium (innowacyjność, wyższy standard, nowe usługi) tym samym będzie miał wpływ na stabilizację na rynku usług uzdrowskich.

SANATORIUM UZDROWSKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.o.
85-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 140625117
tel. 52 358-13-00 (1)

DYREKTOR

Adam Skarżyski