

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Rozbudowa basenu wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu” realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Departament Spraw Społecznych i zdrowia w piśmie z dnia 12 października br., znak: SZ-III-N.3041.2.4.2016 pozytywnie zaopiniował celowość realizacji ww. zadania.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbudowa basenu wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” w Inowrocławiu, w celu poprawy dostępności oraz oferty uzdrowiskowej Sanatorium, a tym samym podniesienia standardu świadczonych usług.

Rozbudowa Basenu jest rozbudową basenu do wysokości 3 kondygnacji funkcjonalnie połączona z istniejącym budynkiem basenu i poprzez niego z pozostałymi częściami sanatorium.

Realizacja zadania zostanie sfinansowana w całości ze środków własnych jednostki.

Planowane nakłady na powyższe zadanie:

2016 r.	–	84.000,00 zł
2017 r.	–	520.000,00 zł
2018 r.	–	3.659.644,67 zł
Łącznie	–	4.264.134,67 zł