

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego
 w Inowrocławiu s.p.z.o.o.
 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
 NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
 Departament Spraw Specjalnych i Zdrowia (2)

Inowrocław 05.10.2016

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa basenu wraz z pływającą wodociężnych w Sanatorium Uzdrowskim "Przy Tęźni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w roku budżetowym 2016 w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	IV kw.
1	Roboty instalacyjne- budowlane	Budżet Województwa śr. własne	1	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		2 554 266,15	-	-	84 490,00	-	-
		inne źródła		-	-	-	-	-	-
		Razem		2 554 266,15	-	84 490,00	-	-	84 490,00
2	Przebudowa i technologia basenu	Budżet Województwa śr. własne	2	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		860 234,76	-	-	-	-	-
		inne źródła		-	-	-	-	-	-
		Razem		860 234,76	-	-	-	-	-
3	Wentylacja mechaniczna	Budżet Województwa śr. własne	3	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		522 574,51	-	-	-	-	-
		inne źródła		-	-	-	-	-	-
		Razem		522 574,51	-	-	-	-	-
4	Projekt wnętrza	Budżet Województwa śr. własne	4	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		327 059,25	-	-	-	-	-
		inne źródła		-	-	-	-	-	-
		Razem		327 059,25	-	-	-	-	-
		DYREKTOR		4 264 134,67	-	84 490,00	-	-	84 490,00

GŁÓWNY EKONOMISTA

Aleksandra Wronowska
 dyrektor departamentu/jednostki

Biara Nadzoru

Liliana Salska
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Realizacji Inwestycji Dotowanych

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Realizacji Inwestycji Dotowanych

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Realizacji Inwestycji Dotowanych

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Realizacji Inwestycji Dotowanych

W P L Y N E Ł O
 Departament Spraw Specjalnych i Zdrowia
 L.dz. 10-10-2016
 Ilość zał. 5582
 Pełnia: (1)

Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

Michał Bętkowski
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Wojciech Gajda
 Dyrektor Departamentu i Infrastruktury Drogowej

Część opisowa zgodnie & 3 ust.3, z uchwałą Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009

Uzasadnienie Wniosku zgodnie & 3 ust.3, z uchwałą Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009

1. „Rozbudowa obiektów Sanatorium” polegać będzie na:
 - a) „Rozbudowie basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu”

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium oraz zwiększy przychody i pozytywnie wpłynie na polepszenie kondycji finansowej Sanatorium.
2. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności oraz jakości oferty uzdrowskiej Sanatorium, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a tym samym podniesienie standardu świadczonych usług, co będzie także wpływać na rozwój oraz wykorzystanie potencjału usług uzdrowskich.

Inwestycja wybiega naprzeciw trendom rynkowym, gdzie wciąż stawiane są coraz wyższe wymagania co do jakości świadczonych usług, w tym warunków zakwaterowania. Tym samym realizacja projektu jest jak najbardziej zasadna i pożądana w omawianych obszarach oraz wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z celami strategicznymi województwa jednym z warunków efektywnego wykorzystania potencjału uzdrowskiego regionu są inwestycje w infrastrukturę, która bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców i wykorzystania potencjału endogenicznego województwa. Niewątpliwie, realizacja przedmiotowych zadań przyczyni się do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości usług oferowanych przez Sanatorium przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

3. Wartość zadań oszacowano na podstawie wykonanego kosztorysu budowlanego.
4. Projektowane rozwiązania w zakresie rozbudowy obiektów Sanatorium pozwolą pozyskać przestrzeń leczniczą dla przebywających w Sanatorium kuracjuszy zwłaszcza osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz osób korzystających z basenu. Projekt wpłynie na poprawę wizerunku całego sanatorium (innowacyjność, wyższy standard, nowe usługi) tym samym będzie miał wpływ na długofalową pozycję na rynku
5. Realizacja planowanego zadania:
 - a) „Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijałnią wód leczniczych w Sanatorium Uzdrowskim „Przy Tężni” w Inowrocławiu” 09/2016-12/2018
6. Realizacja zadań prowadzona będzie na gruncie będącym własnością Województwa Kujawsko- Pomorskiego i nieruchomości Sanatorium Uzdrowskiego „Przy Tężni” im dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. jako użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków.

SANATORIUM UZDROWISKOWE
"PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzywińskiego
w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12
NIP 556-22-46-200 REGON 010625117
tel 52 358-13-00 (1)

DYREKTOR

Adam Skowronski