

Dotyczy nie do uchwały Nr 48/1894/16 Sejmiku Miasta i Gminy z grudnia 2016 r. - załącznik nr 3 do uchwały Zarządu

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania - Aktualizacja

I. Nazwa zadania
"Budowa wiaty na łodzi w Parku Etnograficznym w Kaszczorku" - zadanie inwestycyjne
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej (mapa do celów projektowych, projekt budowlany) oraz budowa wiaty na łodzi w Parku Etnograficznym w Kaszczorku - w trybie zaprojektuj i wybuduj	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPO		54 715,00		54 715,00				54 715,00
		Razem		57 515,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	57 515,00
		Ogółem wartość zadania		57 515,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	57 515,00
		Budżet Województwa śr. włas.		54 715,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	54 715,00
		Środki własne jednostki		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu,
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
dyrektora departamentu/jednostki
dr Hubert Czachowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament inwestycji i ID
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Tomonny
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji Budowlanych
Krzysztof Bura
podpis osoby sprawdzającej (1)

Wicemarszałek Województwa
Paweł Krietrzykowski
podpis osoby sprawdzającej (1)

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor departamentu merytorycznego (3)

Z-ca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Dyrektor Departamentu Inwestycji i ID (2)

Dyrektor Departamentu Inwestycji i ID (1)

członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

„Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny w Kaszczorku częściowo położony jest na terenie zalewowym. W wyniku powodzi zniszczeniu uległa istniejąca wiatka na łodzie a przechowywane w niej obiekty muzealne – łodzie co roku są zalewane. Zniszczeniu w znacznym stopniu uległo także poszycie dachu. Konieczna jest budowa nowej wiaty na obszarze niezalewowym oraz przeniesienie łodzi na bezpieczny teren.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Realizacja zadania w trybie: zaprojektuj i wybuduj.

- 1) Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku obejmować będzie:
 - a. wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany), opłaty skarbowe za wydanie pozwolenia na budowę i inne.
 - b. montaż konstrukcji słupowo-ryglowej,
 - c. przybicie desek,
 - d. impregnacja,
 - e. dwukrotne pokrycie dachu papą zgrzewalną.

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Konieczność zabezpieczenia łodzi rybackich przed szkodliwym działaniem powodzi, corocznych podtopień oraz czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg). Nowa wiatka będzie miejscem ekspozycji łodzi rybackich, które są w posiadaniu Muzeum.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem rzeczowym zadania będzie wybudowanie nowej wiaty, w której zabezpieczone będą łodzie rybackie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i powodzi. Z uwagi na ustanowienie 2017 roku „Rokiem Wisły” nowa wiatka będzie miejscem ekspozycji łodzi, które są w posiadaniu Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Toruń, dnia 21.11.2016 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

[Podpis]
dr Hubert Czochowski