

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniował celowość realizacji ww. zadania inwestycyjnego.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej z aranżacją wnętrz, wykonanie analizy popytu oraz studium wykonalności w celu poprawy dostępności do kultury i rozwoju czytelnictwa, a także wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

Zmiana harmonogramu spowodowana jest zmianą kwoty realizacji zadania, w związku z przeprowadzeniem przetargów na w/w prace.

Całkowity koszt realizacji zadania ze środków własnych województwa oszacowano na kwotę – 275.864,00 PLN.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.