

87 1235415
 KUJAWSKO-POMORSKIE
 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
 ul. Henryka Sienkiewicza 36
 87-100 TORUŃ
 tel. 56 6227747, fax 56 6223181
 NIP 956-20-12-912

Toruń, 05.12.2016 r.
 miejscowość data

.....
 Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

- I. Nazwa zadania: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – Zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych związany z przygotowaniem budynku gospodarczego położonego w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 do przeniesienia Sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi – pracownie przyrodnicze, zakupionymi w ramach projektu pn. e-Usługi – e –Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego**

- II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródło finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Podstawowe pozycje w realizacji zadania w podziale na: zadania remontowe: zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych	Budżet Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła Razem		7 903,00		7 903,00				7 903,00
				7 903,00		7 903,00				7 903,00

Elżbieta Poksińska

.....
 Sporządził

DYREKTOR

Małgorzata Węgrzyn

.....
 dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym


Województwo Inwestycji i 1b

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

1F-11-0. → 23.10.1.2016

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**Kierownik Biura Rozwoju
Jednostek Edukacyjnych**

Jarosław Przybył (1)

.....
podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji i 1b**

Paweł Wierzykowski (1)

.....
podpis osoby sprawdzającej

2016 -12- 0 9

**Dyrektor
Departamentu Edukacji**


Domicja Kopiczyńska (1)

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Z-ca Dyrektora Departamentu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej**

Jerzy Kowalski (1)

.....
Dyrektor ~~Województwa~~ Inwestycji i 1b

Wiceprzewodniczący Województwa

Dariusz Kurzak (1)
Członek Zarządu

**Z-ca Dyrektora
Departamentu Edukacji**

Czesław Fajner (1)

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – Zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych związany z przygotowaniem budynku gospodarczego położonego w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 do przeniesienia Sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi – pracownie przyrodnicze, zakupionymi w ramach projektu pn. e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Budynek gospodarczy zostanie przygotowany do przeniesienia pracowni komputerowych – przyrodniczych, które zostały wykonane w ramach zadania „Budowa sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi”. Obecnie znajdują się w budynku należącym do Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 38. Koszt wynajmu pomieszczeń wynosi około 4000,00 zł miesięcznie.

II. Zakres rzeczowy zadania.

Przystosowanie pomieszczeń – zakup i montaż żaluzji antywłamaniowych, w związku z planowanym przeniesieniem pracowni komputerowych do budynku gospodarczego KPCEN w Toruniu.

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Budynek gospodarczy i mienie w nim się znajdujące będą zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą.

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Pomieszczenia budynku gospodarczego, w których planowane jest umieszczenie pracowni przyrodniczych będą posiadały dodatkowe zabezpieczenia przed kradzieżą.

DYREKTOR
M. Trzeciak
Małgorzata Trzeciak

871235415
KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
ul. Henryka Sienkiewicza 36
87-100 TORUŃ
tel. 56 6227747, fax 56 6223181
NIP 956-20-12-912