

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

BUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

I. Nazwa zadania :

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne:										
1	Nakłady na dokumentację przyszłościowe, wykupy, rozgraniczenia, odszkodowania, inne koszty inwestycji	Budż. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: WFOŚiGW w Toruniu				750 886	4 000	280 133	200 000	266 753
2	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz (realizacja od km 0+000 do km 1+080)	Budż. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: WFOŚiGW w Toruniu				49 114	49 114			
	RAZEM	Budż. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła: WFOŚiGW w Toruniu				800 000	53 114	280 133	200 000	266 753

SPECJALISTA
ds. Inwestycji

Elżbieta Gołębiewska

sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Z-CA DYREKTORA

Maria Bilimowicz
Dyrektor Jednostki

główny specjalista,

Przemysław Grabek (1)

Podpis osoby sprawdzającej

06.02.17 *Ryba*
Podpis osoby sprawdzającej

Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Górnictwa

Edyta Zakrzewska (2)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dariusz Karzawa
Wiceprezesa Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Członek Zarządu
Dariusz Karzawa (1)

Dyrektor Departamentu
Organizacyjnego

Eukasz Walski

OPIS ZADANIA „BUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH”

1. CEL ZADANIA

Celem zadania jest przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu melioracji wodnych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, powierzone do wykonania Marszałkowi Województwa na podstawie Art. 75 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późn. zm.). Finansowanie zadania następuje z dotacji budżetu państwa .

W 2017 r w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznych oraz prowadzenie wykupów gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne w celu należytego przygotowania inwestycji do realizacji, jak również kontynuację prac związanych z realizacją inwestycji pn. „ **Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 ” gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz** (realizacja na odcinku od km 0+740 do km 1+080)

2. ZAKRES RZECZOWY

W ramach przygotowania inwestycji do realizacji planuje się opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań: „ Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie od km 0+000 do km 26+595” gmina Świecie, Dobrcz oraz „ Przebudowa wału przeciwpowodziowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+000-16+180” gmina Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Chełmno. Prowadzone też będą wykupy gruntów związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji. W roku bieżącym zaplanowano również opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania „ Stabilizacja poziomu wody jeziora Sępoleńskiego” gmina Sępólno Krajeńskie.

W ramach inwestycji „ Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 ” gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz , w 2017 roku planuje się dokończenie robót budowlano-montażowych na odcinku od km 0+740 do km 1+080 rozpoczętych w 2016 roku

3. OCENA EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚCI ZADANIA

Przedmiotem zadania jest przygotowanie do realizacji inwestycji z zakresu melioracji podstawowych, co oznacza, że ich wykonanie nie będzie generowało przychodów, zatem nie obliczono wskaźników ekonomicznych efektywności inwestycji. Ich wykonanie jest celowe, bowiem dotyczy odbudowy zdekapitalizowanych urządzeń zapewniających ochronę przeciwpowodziową ludzi i mienia, a koszt wykonania inwestycji nie przewyższa chronionego majątku.

4. DANE O PLANOWANYCH EFEKTACH RZECZOWYCH

W 2017 roku w wyniku realizacji inwestycji „ Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 ” gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz planuje się osiągnąć n/w efekty rzeczowe:

- przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 0,340 km

Efektem rzeczowym w 2017 roku będą również wykonane dokumentacje techniczne.

SPECJALISTA
ds. Inwestycji
Elżbieta Gołębiewska

Z-GA DYREKTORA
Marian Włómanowicz