

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania

Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

II. Zestawienie kosztów(nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartał	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Remont pomieszczeń Ośrodka: uzupełnienie tynków gipsowych, usunięcie pęknięć i odprysków, gruntowanie ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń.	Budżet województwa śr. włas	-----	✓ 30.000,00 zł	-----	30.000,00 zł	30.000,00 zł	----	----	----
		Dotacje z Budżetu Państwa	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----
		Dotacja rozwojowa	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----
		Środki własne jednostki	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----
		Inne źródła	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----
		Razem	-----	-----	✓ 30.000,00 zł	-----	30.000,00 zł	30.000,00 zł	----	----

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
Sporządził

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska
Dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

[Signature]
Podpis osoby sprawdzającej

Wydział Inwestycji i mienia woj.
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

2017-02-06
[Signature]
Podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
Członek Zarządu

[Signature]
Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)
[Signature]
Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji i mienia woj. Organizacyjnego
Wicemarszałek Województwa
[Signature]
Członek Zarządu (1)
[Signature]
Zbigniew Stronowski

Szafarnia, dnia 25 stycznia 2017 r.

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn.
„Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni”**

1) Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni ostatni gruntowny remont przechodził w 2006 r. Od tej pory pałac odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy turystów, w związku z tym pomieszczenia były i są bardzo eksploatowane.

W roku 2014 z projektu E-kultura zostały zamontowane urządzenia, które dopełniły degradacji ścian. Największe uszkodzenia powstały w wyniku instalacji nowej sieci internetowej w całym budynku. Pomieszczenia są brudne również m.in. ze względu na stary system ogrzewania (ulatniał się dym i sadze), który został zmodernizowany latem 2013 roku dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Na zużycie i czystość ścian ciągów komunikacyjnych, jak i na oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych do pracy biurowej zwróciła również uwagę komisja dokonująca kontroli instytucji z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Uniknięcie wpisania zaleceń do protokołu umożliwiła tylko deklaracja naprawy klatek schodowych i holu.

2) Zakres rzeczowy zadania.

W ramach zadania przewidziane jest przeprowadzenie remontu na który składa się zabezpieczenie folią ochroną podłóg i ścian, przygotowanie powierzchni włącznie z uzupełnieniem i wyrównaniem ubytków na ścianach i sufitach, gruntowanie ścian i sufitów oraz ich dwukrotne malowanie.

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Wartość naprawy została wyceniona na podstawie cenników usług firm świadczących usługi remontowe. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie atrakcyjności Ośrodka, co uchroni przed zmniejszeniem się ilości turystów. Zachowanie czystości ciągów komunikacyjnych pozwoli również uniknąć ewentualnych kar finansowych ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

W ramach zadania zostaną osiągnięte następujące efekty rzeczowe:

- remont pomieszczeń przeznaczonych dla turystów,
- polepszenie warunków pracy dzięki remontowi pomieszczeń biurowych,
- uzyskanie dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej na odnowionych holu 1 piętra.

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska