



**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFRR**

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

| | |
|---|---|
| Data wpływu wersji papierowej wniosku | |
| Numer wniosku o dofinansowanie | |
| Informacje wypełniane na podstawie danych z wniosku | |
| Nazwa beneficjenta | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| Tytuł projektu | "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" |
| Wydatki kwalifikowalne | 18 136 855,00 |
| Dofinansowanie | 15 416 326,75 |
| Wkład UE (EFRR) | 15 416 326,75 |
| Wartość ogółem (wydatki ogółem) | 18 136 855,00 |

WPLYNEŁO
Departament Wdrażania EFRR

10. 02. 2017

Nr z dziennika korespondencji: 628/17 (2)

| SEKCJA 0. Identyfikacja projektu | |
|--|---|
| 1. Numer naboru | RPKP.04.01.01-IZ.00-04-08P/16 |
| 2. Kod i nazwa programu operacyjnego | RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |
| 3. Kod i nazwa osi priorytetowej | RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku |
| 4. Kod i nazwa działania | RPKP.04.01.00 Przeciwdziałanie zagrożeniom |
| 5. Kod i nazwa poddziałania | RPKP.04.01.01 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy |
| 6. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego |
| 7. Rodzaj projektu | Pozakonkursowy |
| 8. Tytuł projektu | "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" |

SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy (beneficjencie)

| A.1. Dane wnioskodawcy (beneficjenta) | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1. NIP beneficjenta | 9561969536 | 2. REGON | 092350613 | | |
| 3. Nazwa beneficjenta | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | | | | |
| 4. Forma prawna beneficjenta | wspólnoty samorządowe | | | | |
| 5. Forma własności | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | | | |
| 6. Status przedsiębiorstwa | NIE DOTYCZY | | | | |
| 7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego | NIE DOTYCZY | | | | |
| 8. PKD | NIE DOTYCZY | | | | |
| 9. Data rozpoczęcia działalności | NIE DOTYCZY | | | | |
| 10. Adres beneficjenta: | | | | | |
| Kraj | Polska | Województwo | kujawsko-pomorskie | | |
| Powiat | Toruń | Gmina | Toruń | | |
| Kod pocztowy | 87-100 | Miejscowość | Toruń | | |
| Ulica | Plac Teatralny | Nr budynku | 2 | Nr lokalu | NIE DOTYCZY |
| 11. Telefon | 56 6218255 | 12. Faks | 56 6218553 | | |
| 13. Adres e-mail | marszalek@kujawsko-pomorskie.pl | | | | |

| A.2. Dane wnioskodawcy (beneficjenta) do korespondencji | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1. Nazwa adresata | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | | | | |
| 2. Adres do korespondencji: | | | | | |
| Kraj | Polska | Województwo | kujawsko-pomorskie | | |
| Powiat | Włocławek | Gmina | Włocławek | | |
| Kod pocztowy | 87-800 | Miejscowość | Włocławek | | |
| Ulica | Okrzei | Nr budynku | 74a | Nr lokalu | NIE DOTYCZY |
| 3. Telefon | 54 2302000 | 4. Faks | 54 2302000 | | |
| 5. Adres e-mail | wloclawek@kpmiuw.pl | | | | |

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu

| | |
|--------------------|--|
| 1. Imię i Nazwisko | Franciszek Złotnikiewicz |
| 2. Stanowisko | Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku |
| 1. Imię i Nazwisko | Paweł Adamczyk |
| 2. Stanowisko | Skarbnik Województwa Kujawsko - Pomorskiego |
| 1. Imię i Nazwisko | Dariusz Kurzawa |
| 2. Stanowisko | Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego |
| 1. Imię i Nazwisko | Sławomir Kopyść |
| 2. Stanowisko | Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego |

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|------------|
| 1. Imię i nazwisko | Elżbieta Teśka | | |
| 2. Telefon | 54 2302025 | 3. Faks | 54 2302000 |
| 4. Adres e-mail | inwestycje@kpzmiuw.pl | | |

A.5. Podmiot realizujący projekt

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1. NIP | 8882652908 | 2. REGON | 000597162 | | |
| 3. Nazwa Podmiotu | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | | | | |
| 4. Forma prawna | wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne | | | | |
| 5. Forma własności | Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne | | | | |
| 6. Adres Podmiotu: | | | | | |
| Kraj | Polska | Województwo | kujawsko-pomorskie | | |
| Powiat | Włocławek | Gmina | Włocławek | | |
| Kod pocztowy | 87-800 | Miejscowość | Włocławek | | |
| Ulica | Okrzei | Nr budynku | 74a | Nr lokalu | NIE DOTYCZY |
| 7. Telefon | 54 2302000 | 8. Faks | 54 2302000 | | |
| 9. Adres e-mail | inwestycje@kpzmiuw.pl | | | | |

A.6. Partnerzy projektu

| | |
|--|-----|
| Projekt partnerski | Nie |
| Partnerstwo publiczno-prawne | Nie |
| Czy Partnerzy projektu będą składać indywidualne wnioski o płatność w systemie SL2014? | Nie |

Łączna liczba partnerów w ramach projektu : 0

SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie

B.1. Klasyfikacja projektu

| | |
|---|---|
| 1. Zakres interwencji (dominujący) | 087. Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodzią, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami |
| 3. Forma finansowania | 01. Dotacja bezzwrotna |
| 4. Rodzaj działalności gospodarczej (działalność gospodarcza, której dotyczy projekt) | 22. Działalność związana ze środowiskiem naturalnym i zmianami klimatu |
| 5. Cross-financing | Nie |
| 6. Instrumenty finansowe | Nie |
| 7. Projekt zintegrowany | Nie |
| 8. Duży projekt | Nie |

B.2. Pomoc publiczna

| | |
|---|-----|
| Bez pomocy publicznej | Tak |
| Pomoc publiczna | Nie |
| Pomoc de minimis | Nie |
| Pomoc udzielana w formie rekompensaty (np. rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych) | Nie |
| Program pomocowy | |
| Nie dotyczy | |

B.3. Typ projektu

| | |
|----|-------------|
| 1. | nie dotyczy |
|----|-------------|

B.4. Identyfikacja obszaru i miejsce realizacji projektu

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------------|
| 1. Projekt realizowany na terenie całego kraju | Nie | | |
| 2. Województwo | 3. Powiat | 4. Gmina | 5. Miejscowość |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz - gmina wiejska | Bratwin |
| kujawsko-pomorskie | świecki | Dragacz - gmina wiejska | Michale |
| 6. Typ obszaru realizacji | Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) | | |

SEKCJA C. Opis, uzasadnienie i cele projektu

C.1. Krótki opis projektu (wizytówka projektu)

Należy wskazać najważniejsze informacje dotyczące projektu, przedmiot projektu oraz ogólny zakres działań.

Celem projektowanej inwestycji jest poprawa zabezpieczenia doliny Sartowice-Nowe, przed zalewaniem wodami rzeki Wisły. Projektowana inwestycja stanowi fragment wału chroniącego przed powodzią lewostronną dolinę rzeki Wisły na odcinku od Sartowic Dolnych do m. Nowe. Całkowita długość wału wynosi 31,8 km. Odcinek objęty niniejszym projektem obejmuje przebudowę istniejącego wału na odcinku od km 7+075 do km 10+600.

Cel ogólny projektu: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Cel główny projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

- Wstrzymanie naporu wód powodziowych rzeki Wisły (odc. km 7+075 do km 10+600) w okresach wysokich stanów wody w rzece,
- Ochrona przed powodzią gmin Dragacz, Nowe, Świecie na obszarze o powierzchni 9537 ha, gdzie mieszka ok. 4000 osób,
- Wzmocnienie konstrukcji istniejącego korpusu wału,
- Ograniczenie przesiąków wody przez wał,
- Zmniejszenie strat gospodarczych wśród mieszkańców związanych z zalaniem i podtopieniami.

Do chwili obecnej zmodernizowano – przebudowano wał na odcinku od km 0,000 do km 7,015 oraz km 10,600 do km 31,810.

Do wykonania pozostał ostatni odcinek od km 7,075 – do km 10,600. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na chronionym obszarze i będzie miała wpływ na mieszkańców w zakresie poprawy warunków i jakości życia, zmianie w strukturze zamieszkania, rozwoju infrastruktury, zmian w strukturze gospodarczej – kształtowanie rolnej przestrzeni produkcyjnej. Monitoring osiągnięcia celów projektu będzie możliwy na bazie wskaźników produktu i rezultatu.

C.2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu

Należy opisać stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu oraz uzasadnić konieczność podjęcia decyzji co do realizacji przedmiotowej inwestycji. Należy wskazać cel projektu, opisać jakiego rodzaju problemy, potrzeby zostaną rozwiązane, zaspokojone na skutek realizacji inwestycji. Należy opisać na czym polega inwestycja, przedstawić zakres działań. Z opisu projektu powinny wynikać produkty i rezultaty projektu.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje teren, na którym występuje zagrożenie powodziąmi opadowymi i roztopowymi oraz nawalnych opadów. Projektowana przebudowa obejmuje istniejący wał przeciwpowodziowy. Teren przylegający do wału od strony rzeki Wisły to teren łąk, pastwisk, oraz gruntów ornych, dróg gminnych i starorzeczy. Funkcjonują 2 stacje pomp przeciwpowodziowych, 1 oczyszczalnia ścieków. Cieki funkcjonalnie związane z obszarem chronionym mają łączną długość 40,5 km. Wał Sartowice – Nowe stanowi element systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej w województwie kujawsko – pomorskim.

Wał Sartowice-Nowe rozpoczyna się w km 0+000 we wsi Sartowice, gm. Świecie, kończy w km 31+810 w mieście Nowe. Dolina Sartowice-Nowe leży na terenie zalewowym pradoliny rzeki Wisły. Od strony odpowietrznej, tuż przy wale, na całej przewidzianej do przebudowy długości, znajduje się droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. W bezpośrednim sąsiedztwie, wzdłuż drogi, znajdują się zabudowania położonych wzdłuż wału wsi: Bratwin, Michale i Dragacz. Na skarpie wału od strony rzeki Wisły znajdują się zabudowania. Co kilkaset metrów zlokalizowane są wjazdy na wał, wykorzystywane przez rolników do przemieszczania się na teren międzywala. Wał porastają zbiorowiska trawiaste. Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły Sartowice-Nowe w całości jest własnością Skarbu Państwa. Dolina Sartowice-Nowe leży na terenie zalewowym pradoliny rzeki Wisły. Obszar chroniony doliny użytkowany jest rolniczo, wyposażony w różne elementy infrastruktury technicznej, obiekty budownictwa siedliskowego. Obecnie istniejący wał o wysokości 5 - 8 m, zajmuje pas szerokości 14 – 18 m. Projektowane roboty prowadzone będą na wale będącym pod zarządem działań Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz na terenach przyległych należących do Skarbu Państwa oraz rolników. Modernizacja wału, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat z uwagi na ograniczone możliwości finansowania robót, prowadzona była etapami. Inwestycja jest planowana na części Wału Sartowice – Nowe, która jest położona na terenie gmin Dragacz, powiat świecki. Na odcinku od km 7+075 do km 8+300 korpus wału zbudowany jest z gruntów piaszczystych i pylastych. Grunty piaszczyste zlokalizowane są najczęściej w dolnej części korpusu wału: piaski drobne i niekiedy pylaste. Górna część korpusu wału zbudowana jest z gruntów nieco mniej przepuszczalnych, takich jak piaski pylaste, gliniaste oraz pyły piaszczyste. Grunty korpusu wału są słabo zagęszczone, w stanie luźnym i średnio zagęszczonym. Górna warstwa podłoża zbudowana jest z glin, glin piaszczystych, glin pylastych i piasków gliniastych. Miąższość tej warstwy jest zróżnicowana i wynosi od kilku metrów do jednego metra. Pod warstwą glin występują piaski drobne i średnie nawodnione. W niektórych miejscach od strony zawala warstwa gruntów spoistych jest bardzo cienka a warstwy przepuszczalne w międzywale i na zawalu łączą się ze sobą. W końcowym odcinku, od km 8+300 do km 10+600, korpus wału zbudowany jest z piasków drobnych, pylastych, gliniastych, średnich oraz pyłów piaszczystych. Grunty w korpusie wału są średnio zagęszczone. Podłoże wału zbudowane jest z piasków pylastych, glin i glin pylastych podścielonych piaskami średnimi. Korpus obwałowania zabudowy jest z różnorodnych gruntów piaszczystych i pylastych jak piaski drobne, gliniaste i pylaste oraz pyły piaszczyste. Obserwacje filtracji wody, w czasie występowania wysokich

(powodziowych) stanów rzeki Wisły, przez korpus i podłoże wału oraz oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wału wskazują na potrzebę wykonania działań technicznych podnoszących stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego chronionej doliny. Niewystarczający stan infrastruktury technicznej związanej z ochroną przeciwpowodziową jest źródłem problemów społeczności lokalnej takich jak:

- straty gospodarcze wśród mieszkańców związane z zalaniem i podtopieniami,
- wpływ zagrożeń naturalnych na ograniczenie rozwoju społeczno – gospodarczego,
- większe ryzyko podtopień i powodzi na obszarach doliny Sartowice – Nowe.

Występujące problemy prowadzą do obniżenia atrakcyjności gmin: Nowe, Dragacz i Świecie. Obserwacje filtracji wody, w czasie występowania wysokich (powodziowych) stanów rzeki Wisły, przez korpus i podłoże wału oraz oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa wału wskazują na potrzebę wykonania działań technicznych podnoszących stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego chronionej doliny.

W celu zniwelowania zdiagnozowanych problemów, zależnie od lokalnych uwarunkowań, przewidziano wykonanie uszczelnienia korpusu wału i podłoża:

- Ułożenie w skarpie odwodnej bentomaty (z panelami z siatki stalowej) zakotwionej w ścianie szczelnej stalowej wbitej w podłoże wzdłuż dolnej krawędzi skarpy,
- Wbicie ścianki szczelnej stalowej w korpus wału i podłoże,
- Wbicie ścianki szczelnej stalowej w skarpie odwodnej wału i podłoże,
- Częściowe dogęszczenie górnych partii korpusu wału dla uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia.

Realizacja projektu poprzez osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu, tj. liczba przebudowanych urządzeń do celów ochrony przeciwpowodziowej szt. 1 i liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej tj. 4000 osób przyczyni się do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na chronionym obszarze i będzie miała wpływ na mieszkańców przedmiotowego obszaru w zakresie poprawy warunków i jakości życia, zmianie w strukturze zamieszkania, rozwoju infrastruktury, zmian w strukturze gospodarczej - kształtowanie rolnej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto planowane jest osiągnięcie wskaźnik rezultatu, tj. liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią 4000 osób. Zasięg oddziaływania projektu tereny gmin: Nowe, Dragacz, Świecie, o powierzchni 9 537 ha, gdzie mieszka około 4000 osób. Wał Sartowice - Nowe stanowi element systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej w województwie kujawsko - pomorskim.

C.3. Zgodność projektu z celem działania/poddziałania RPO WK-P na lata 2014-2020

Należy wykazać zgodność projektu z celem działania/poddziałania wskazanym w RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu poprzez przebudowę wału przeciwpowodziowego polegającej na dogęszczeniu górnej części korpusu wału, zmianę przekroju poprzecznego, uszczelnienie korpusu wału i podłoża pod wałem. Działania przewidziane w przedmiotowym projekcie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Wpisują się one w cel Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom: Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu oraz w cel Poddziałania 4.4.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy: Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu.

C.4. Odniesienie wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów

Należy wykazać zgodność projektu z wybranymi kryteriami wyboru projektów (maksymalnie 3000 znaków na kryterium).

B.6 Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach Działania/Poddziałania

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu poprzez przebudowę wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, co przyczyni się do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na chronionym obszarze i będzie miał wpływ na mieszkańców w zakresie poprawy warunków i jakości życia, zmianie w strukturze zamieszkania, rozwoju infrastruktury, zmian w strukturze gospodarczej - kształtowanie rolnej przestrzeni produkcyjnej. Działania te wpisują się w cel Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom: Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu oraz w cel Poddziałania 4.4.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy: Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu.

B.12 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu. Przy czym w stosunku do ww. kryterium należy odnieść się tylko do wybranej części: harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia czas niezbędny na realizację procedur zamówień publicznych, tj. czy działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania

Za bieżące zarządzanie projektem, przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz promocję projektu odpowiedzialni będą pracownicy Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz będą również bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie powstałą w ramach projektu infrastrukturą i zapewnienie jej dobrego stanu technicznego w trakcie eksploatacji.

KPZMiUW jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o sporządzony roczny plan finansowy, w którym uwzględnione są wszelkie przyznane dotacje wraz z innymi środkami finansowanymi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego związanych z funkcjonowaniem jednostki. Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy, który umożliwi realizację planowanego projektu oraz zapewni płynność finansową i późniejsze funkcjonowanie w trakcie trwałości projektu.

Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy, który umożliwi realizację planowanego projektu oraz zapewni płynność finansową i późniejsze funkcjonowanie w trakcie trwałości projektu. Harmonogram realizacji projektu został opracowany realistycznie uwzględniając zarówno czas niezbędny na realizację procedur zamówień publicznych jak i dalszej realizacji dotyczącej robót budowlano - montażowych towarzyszących im nadzorów oraz działań związanych z informacją i promocją oraz zarządzaniem projektem.

C.1.2 Wpływ projektu na stan lub potencjał jednolitych części wód (zgodność projektu z Ramową Dyrektywą Wodną).

Dokumentem określającym wspólną strategię Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony wód i zapobieganiu klęskom żywiołowym z tym związanym jest Ramowa Dyrektywa Wodna ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Głównym celem sformułowanym w tejże dyrektywie jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. Wynika on z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy, m.in. zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Modernizacja wału przeciwpowodziowego w ramach przedmiotowego projektu przyczyni się do realizacji ostatniego celu z wyżej wymienionych celów szczegółowych Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie rzeki Wisły, dla której na tym odcinku wyodrębniona została jednolita część wód powierzchniowych oznaczona kodem PLRW20002129999 o nazwie „Wisła od Wdy do ujścia” (scalona część wód oznaczona symbolem DW1301), zaliczona do regionu wodnego Dolnej Wisły. Realizacja planowanego przedsięwzięcia ma na celu ograniczenie filtracji wód powodziowych przez korpus i podłoże wału poprzez wbicie w podłoże wału wzdłuż jego stopy ścianki szczelnej i ułożenie na skarpie odwodnej uszczelniającej korpus wału. Żadne prace nie będą wykonywane w korycie rzeki, ani na jej brzegu. Charakter i miejsce robót budowlanych nie zmienią warunków hydromorfologicznych stanu rzeki, nie zmieni się przekrój poprzeczny i podłużny, morfologia brzegów, jak również struktura i skład podłoża, nie nastąpi likwidacja wodnej ani przybrzeżnej roślinności, realizacja zadania nie wpłynie na wielkość i dynamikę przepływu wód oraz związek z wodami podziemnymi. W związku z brakiem bezpośrednich oddziaływań realizacji na przedsięwzięcia na koryto rzeczne, bez zmian pozostaną także warunki chemiczne i fizykochemiczne jakości wód jak również elementy biologiczne (w tym skład i liczebność flory wodnej, bezkręgowców i ichtiofauny).

Na etapie realizacji i w trakcie wykonywania późniejszych prac związanych z utrzymaniem wału w należytym stanie, nie przewiduje się wprowadzania do wód żadnych szkodliwych substancji. Nie będzie zatem wpływu na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym pogorszenia ich stanu. Wykonanie całości zaplanowanych prac nie będzie skutkowało zmianą ekologicznego stanu wód. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz typ i charakterystykę PLRW20002129999 o nazwie „Wisła od Wdy do ujścia”, znajdującej się w zasięgu oddziaływania należy stwierdzić, że omawiane przedsięwzięcie zarówno w czasie prowadzenia robót jak i po jego zakończeniu nie spowoduje: ingerencji w układ morfologiczny ww. JCWP, naruszenia i zmiany ilościowej zasobów wodnych ww. JCWP., zmiany poziomu zwierciadła wód ani reżimu hydrologicznego przepływów ww. JCWP i zmian poziomu wód podziemnych, pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych ww. jednolitej części.

Projekt nie wywiera negatywnego wpływu na stan i potencjał jednolitych części wód, znajduje się na liście nr 1 zał. do do Masterplanów ID 1_15_W.

C.1.3 Zgodność projektu ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA2020) jest dokumentem, który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach, m.in.: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie. Warunki klimatyczne w analizowanym rejonie są typowe dla obszaru Polski. W projekcie uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporności na klęski żywiołowe. W trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Teren na którym znajduje się inwestycja nie leży w obszarze górniczym, nie znajduje się w obszarach pasów

ochronnych i technicznych portów , przystani , linii kolejowych i tramwajowych. Na eksploatację obiektu nie będą mieć znacznego wpływu ekstremalne temperatury. Rozwiązania zaplanowane w projekcie przyczyniają się do osiągnięcia celów Strategii Europa 2020 w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i zrównoważonemu wykorzystaniu energii.

C.1.4 Szersze oddziaływanie projektu

Podstawowym założeniem planowanej do realizacji inwestycji nie jest tylko efektywność finansowa, lecz również efektywność ekonomiczna i ekologiczna oraz korzyści społeczne. Efekty finansowe projektu, o ile wystąpią, będą widoczne dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym w postaci, np. wzrostu wartości terenów inwestycyjnych na obszarze oddziaływania projektu. od w/w korzyści, ważniejsze będą korzyści społeczne odczuwane przez mieszkańców. Główne korzyści na obszarze oddziaływania projektu, do których niniejszy projekt się przyczyni to:

- wzrost ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców oraz przedsiębiorców,
 - zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej,
 - zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód materialnych takich jak: zniszczenie lub uszkodzenie naturalnego ukształtowania terenu, obiektów infrastruktury technicznej i gospodarczej, zabudowy mieszkalnej oraz mienia,
 - zmniejszenie nakładów finansowych wydatkowanych przez mieszkańców oraz samorządy na usuwanie skutków powodzi,
 - poprawa ogólnego stanu zdrowia ludności z terenów objętych projektem, związana ze zmniejszeniem niepewności bytu oraz poprawą stanu psychicznego,
 - wzrost rozwoju aktywności gospodarczej,
 - zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia dla środowiska (w wyniku zatopienia obszarów przemysłowych do środowiska mogą przedostać się substancje niebezpieczne),
 - zmniejszenie kosztów społecznych związanych z eksploatacją infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej,
 - zwiększenie bezpieczeństwa dróg, w tym autostrad, które znajdują się w bezpośrednim obszarze oddziaływania wału.
- Korzyści ekonomiczno - społeczne projektu przemawiają za jego realizacją.

C.5. Przedstawienie zasadności współfinansowania projektu w ramach RPO

C.5.A Zasada dodatkowości (dotyczy beneficjentów, których projekt nie jest objęty pomocą publiczną).

Wnioskodawca jest jednym z głównych organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami i w tym zakresie realizuje na koszt Skarbu Państwa zadania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w zasadę dodatkowości. Wsparcie jakie Beneficjent może otrzymać w ramach EFRR stanowić będzie uzupełnienie środków przeznaczonych na działalność inwestycyjną. W przypadku uzyskania pomocy z Unii Europejskiej nie ulegną zmniejszeniu wydatki ze środków krajowych na zadania wykonywane przez Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Otworzy się natomiast możliwość realizacji większej ilości zadań inwestycyjnych realizujących cele zgodne z kierunkami województwa. Przedmiotowa inwestycja finansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy oraz z własnych środków budżetowych Wnioskodawcy. Wartość całkowita projektu 18 136 855,00 zł. Wnioskodawca planuje pokryć z własnych środków budżetowych 15% wydatków kwalifikowanych (2 720 528,25 zł), natomiast z dotacji EFRR planuje się pozyskać maksymalną kwotę dofinansowania wynoszącą 15 416 326,75 zł, która stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.

C.5.B Efekt zachęty.

NIE DOTYCZY

C.6. Komplementarność projektu

C.6.A. Powiązanie realizowanego projektu z projektami zrealizowanymi w ramach programów okresu 2014-2020, 2007-2013, 2004-2006 oraz z programami przedakcesyjnymi (maksymalnie 1000 znaków na uzasadnienie).

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|--|------|
| Program operacyjny | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Numer i nazwa działania | | 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | |
| Tytuł projektu | "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 0+000 - 10+600 – realizacja od km 5+500 do km 7+015" | | | | |
| Nazwa beneficjenta | Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | | | | |
| Perspektywa finansowa | 2007-2013 | Okres realizacji od | 2015 | Okres realizacji do | 2015 |
| Wartość projektu (PLN) | 5 296 547,98 | Dofinansowanie z UE (PLN) | | 3 192 904,65 | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| Realizacja zadania miała na celu wzmocnienie konstrukcji istniejącego korpusu wału, przebudowę i dostosowanie jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uszczelnienie nasypu ziemnego i podłoża gruntowego. Wykonane prace poprawiły system biernej ochrony przeciwpowodziowej, ograniczyły przesiąki wody przez wał (głównie jego podłoże gruntowe) oraz poprawiły stateczności skarp. | | | | | |
| Program operacyjny | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Numer i nazwa działania | | 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | |
| Tytuł projektu | „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km 10+600 do km 16+000” | | | | |
| Nazwa beneficjenta | Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | | | | |
| Perspektywa finansowa | 2007-2013 | Okres realizacji od | 2011 | Okres realizacji do | 2012 |
| Wartość projektu (PLN) | 15 083 972,17 | Dofinansowanie z UE (PLN) | | 9 026 771,54 | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| Celem inwestycji było wzmocnienie systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej, ograniczenia przesiąków wody przez wał, a głównie przez jego podłoże gruntowe oraz poprawienie stateczności skarp dla zminimalizowania szkód i strat na obszarze zawala. | | | | | |
| Program operacyjny | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Numer i nazwa działania | | 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | |
| Tytuł projektu | "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km 0+000 - 10+600 – realizacja od km 0+000 do km 5+500" | | | | |
| Nazwa beneficjenta | Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | | | | |
| Perspektywa finansowa | 2007-2013 | Okres realizacji od | 2013 | Okres realizacji do | 2014 |
| Wartość projektu (PLN) | 24 881 884,94 | Dofinansowanie z UE (PLN) | | 14 930 822,43 | |
| Uzasadnienie: | | | | | |

Efektym rzeczowym inwestycji jest przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku 5,5 km na obszarze gminy Dragacz i Świecie. Inwestycja pozwoliła na wzmocnienie systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej.

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|---------------------|------|
| Program operacyjny | Środki finansowe z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Numer i nazwa działania | - | | |
| Tytuł projektu | "Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe w km 18+480-18+820" | | | | |
| Nazwa beneficjenta | Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku | | | | |
| Perspektywa finansowa | 2013 | Okres realizacji od | 2013 | Okres realizacji do | 2013 |
| Wartość projektu (PLN) | 522 999,75 | Dofinansowanie z UE (PLN) | 522 999,75 | | |
| Uzasadnienie: | | | | | |
| Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Państwa oraz rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizacja zadania miała na celu eliminację niekorzystnych zjawisk filtracyjnych (wysiąków przez korpus wału i podłoże wału), które ujawniły się podczas powodzi w 2010 r. Wartość inwestycji 522 999,75 zł. Prace zostały zrealizowane w 2013 roku. | | | | | |

C.6.B. Powiązanie realizowanego projektu z innymi działaniami zrealizowanymi przez wnioskodawcę ze środków własnych.

NIE DOTYCZY

C.6.C. Powiązanie projektu ze Strategiami, programami, planami wieloletnimi i innymi dokumentami planistycznymi.

| Nazwa | Tak/Nie | Uzasadnienie |
|---|---------|--|
| Regionalna Strategia Innowacji WK-P na lata 2014-2020 | Nie | |
| Strategia Rozwoju Kraju 2020 | Tak | Projekt zbieżny jest z celem II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu Kluczowym zadaniem w tym obszarze jest opracowanie i efektywne wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących adaptacji do zmieniających się uwarunkowań klimatycznych i hydrologicznych, w tym minimalizacja skutków klęsk żywiołowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Adaptacja do zmian klimatycznych będzie obejmowała także dostosowanie zagrożonych sektorów i obszarów (rolnictwo i leśnictwo, zasoby wodne i gospodarka wodna, różnorodność biologiczna i ekosystemy, strefa wybrzeża i gospodarka morska, transport, energetyka i górnictwo, budownictwo, obszary wielkomiejskie, gospodarka przestrzenna, społeczności lokalne) do nowych warunków i zjawisk klimatycznych, w tym m.in. zapewnienie dostarczania energii i paliw, zapobieganie czasowym niedoborom wody oraz usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego. |
| Strategia rozwoju WK-P do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ | Tak | Przedmiotowy projekt wpisuje się w następujący cel strategiczny: Bezpieczeństwo. Identyfikuje się następujące sfery szczególnie istotne w kontekście roli jaką ma pełnić bezpieczeństwo chroniące dynamiczny rozwój naszego regionu, należą do nich: minimalizacja zagrożenia powodziowego i zagrożeń komunikacyjnych, rozwój infrastruktury systemów monitoringu, ostrzegania i alarmowania w sytuacjach kryzysowych oraz optymalizacja funkcjonowania służb publicznych odpowiedzialnych za wszystkie aspekty bezpieczeństwa. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wskazuje się na działania na wszystkich rzekach stwarzających tego typu zagrożenia, w szczególności na Wiśle. Szczególnego znaczenia nabiera ogół działań związanych z prewencją przeciwpowodziową czyli realizacją, modernizacją i utrzymywanie we właściwym stanie całości infrastruktury składającej się na system zabezpieczeń przed możliwością wystąpienia powodzi oraz reagowania na wypadek powodzi. |
| Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego | Tak | Celem Strategii jest aktywizacja i wykorzystanie potencjału regionu Morza Bałtyckiego powstałego w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację następujących filarów tematycznych: Ocalenie morza, Rozwój połączeń w regionie, Zwiększenie dobrobytu. Przedsięwzięcie polegające na modernizacji istniejącego wału przeciwpowodziowego wpisuje się w cel główny: Zwiększenie dobrobytu, Przystosowanie się do zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem. W przypadku klęski żywiołowej wywołanej przyspieszonymi zmianami klimatu, na przykład powodzi, dotkliwość ich skutków zostanie znacznie zmniejszona dzięki realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wałów przeciwpowodziowych. |
| Inne | | |

C.6.D. Projekt został zapisany w Kontrakcie Terytorialnym

Projekt wpisuje się w cele główne Kontraktu Terytorialnego, tj. zabezpieczenie przeciwpowodziowe w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt był zgłaszany wielokrotnie w celu ujęcia go w Kontrakcie Terytorialnym.

C.6.E. Projekt zintegrowany

NIE DOTYCZY

SEKCJA D. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w rozporządzeniu 1303/2013

D.1. Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska).

Pozytywny

Uzasadnienie:

Projekt realizowany będzie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Modernizacja wału przeciwpowodziowego przyczyni się do realizacji zmniejszenia skutków powodzi i suszy jako jednego z celów szczegółowych RDW i jest zgodna z zapisami RDW. W przypadku klęski żywiołowej wywołanej przyspieszonymi zmianami klimatu, wskutek powodzi, dotkliwość ich skutków zostanie znacznie zmniejszona. Projekt przyczyni się także do promowania zrównoważonego korzystania z wód, natomiast projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do niezbędnego minimum, w celu maksymalnego zmniejszenia obszaru czasowej ingerencji w środowisko. Przy rozwiązaniach technicznych kierowano się zasadą maksymalnej ochrony elementów środowiska. Planuje się w możliwie największym stopniu wykorzystać materiały naturalne i przyjazne dla środowiska lub neutralne, powszechnie używane w budownictwie hydrotechnicznym. Podczas realizacji inwestycji przewidziano stosowanie technologii typowych dla budownictwa hydrotechnicznego, a w szczególności stosowane przy robotach związanych z budową oraz modernizacją wałów przeciwpowodziowych.

Inwestor przewidział szereg działań ograniczających wpływ realizacji zamierzenia na środowisko przyrodnicze: wprowadzenie ograniczenia czasowego prowadzenia prac w wymiarze dobowym do godzin dziennych, określenie terminu rozpoczęcia prac poza okresem lęgowym ptaków, ograniczenie zajęcia pasa technicznego w sąsiedztwie starorzeczy i zbiorników wodnych w taki sposób, aby nie naruszać i niszczyć samych zbiorników jak i roślinności przybrzeżnej, zabezpieczenie przebudowywanego wału przed możliwością uszkodzenia konstrukcji przez zwierzęta, w tym przed działalnością bobrów, zlokalizowanie miejsc składowania materiałów i postoju maszyn poza strefą międzywału. Wykonanie prac przy zachowaniu powyższych warunków nie będzie skutkowało zniszczeniem lub naruszeniem siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000. Nie przewiduje się także, aby realizacja planowanych robót spowodowała negatywne zmiany w zakresie: warunków siedliskowych, zanikania zależnych od rzeki siedlisk przyrodniczych, zmniejszenia retencji wodnej w dolinie rzeki, pogorszenia stanu doliny rzecznej jako korytarza ekologicznego, pogorszenie walorów krajobrazowych oraz zmiany sposobu dotychczasowego użytkowania terenu. Ponadto zaplanowano zastosowanie rozwiązań, które gwarantować będą odporność na zmiany klimatu obiektów powstałych w ramach projektu. Kwestie przystosowania planowanej do realizacji infrastruktury rozpatrywano na etapie projektowania. Zaplanowano zastosowania takich materiałów i technologii, które są odporne na zjawiska, takie jak: ekstremalne temperatury, wiatry, burze, zalania. Projekt uwzględnia ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów poprzez dokonanie nasadzeń roślinności w przypadku gdy podjęcia takich działań wynikać będzie z decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów – przewidywany termin uzyskania decyzji luty 2017.

D.1.1. Czy przedsięwzięcie wymienione jest w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko?

NIE, JEST POZA ZAKRESEM DYREKTYWY OOŚ

D.1.2. Jeżeli przedsięwzięcie wymienione jest w załączniku II do dyrektywy OOŚ, czy uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzonej pełnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko?

D.1.3. Czy przedsięwzięcie położone jest w granicach obszarów Natura 2000?

Tak

D.2. Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Pozytywny

Uzasadnienie:

Projekt cechuje się pozytywnym wpływem na zagadnienia z zakresu polityki równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Z rezultatów projektu korzystać będzie społeczność zamieszkująca gminę Dragacz w bezpośredni sąsiedztwie, jak również gminy Nowe i Świecie (zapewnione zatem zostanie równe traktowanie mężczyzn i kobiet - w tym ze zmarginalizowanych grup społecznych - w zakresie dostępu do rezultatów przedsięwzięcia). W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace infrastrukturalne, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

D.3. Wpływ projektu na politykę równouprawnienia płci

Pozytywny

Uzasadnienie:

Zasadą ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów, z których mogą korzystać. Projekt ma pozytywny wpływ w zakresie zasady równouprawnienia płci. Produkty i rezultaty inwestycji będą ogólnodostępne i nie ograniczają żadnych grup.

SEKCJA E. Zgodność projektu z Prawem zamówień publicznych

1. Wykaz zamówień/wydatków w ramach projektu: Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków, przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp, albo z umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego.

| Lp. | Nazwa zamówienia/wydatku | Nr zadania/ń (z sekcji H.3 wniosku), którego/ych dotyczy zamówienie/wydatek | Tryb postępowania zgodnie z Pzp (np. przetarg nieograniczony) / Zasada konkurencyjności / Procedura rozeznania rynku lub Wydatek poniżej 20 tys. zł netto itp. | Zamówienie rozstrzygnięte / wydatek poniesiony (TAK/NIE) |
|-----|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Studium wykonalności | 1 | poza ustawą PZP publikacja w BIP Zamawiającego | TAK/TAK |
| 2 | Roboty budowlano - montażowe | 2 | przetarg nieograniczony | NIE/NIE |
| 3 | Nadzór autorski | 3 | poza ustawą PZP publikacja w BIP Zamawiającego | NIE/NIE |
| 4 | Nadzór geotechniczny | 4 | poza ustawą PZP publikacja w BIP Zamawiającego | NIE/NIE |
| 5 | Działanie informacyjno - edukacyjne | 5 | art.138o rozdział 6 PZP | NIE/NIE |
| 6 | Promocja | 7 | poza ustawą PZP publikacja w BIP Zamawiającego | NIE/NIE |

W przypadku stosowania w ramach projektu trybu innego niż podstawowy: nieograniczony lub ograniczony (np. zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę itd.) należy udowodnić spełnienie ustawowych przesłanek umożliwiających jego zastosowanie.

Należy również podać uzasadnienie, w przypadku gdy zgodnie z zapisami Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków wnioskodawca będzie zwolniony z ich stosowania (patrz: pkt 8 i 9 podrozdziału 6.5 Wytycznych).

Tryb postępowania poza ustawą PZP publikacja w BIP Zamawiającego - Z uwagi na wartość szacunkową zamówienia, dokonaną z należytą starannością, nieprzekraczającą kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych oraz kwoty 20 tys. zł, Zamawiający udzieli zamówienia w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku, o którym mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Postępowania wraz z zapytaniem ofertowym (zaproszeniem do złożenia oferty) zostaną przygotowane na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Kujawsko - Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Tryb postępowania zgodnie z art. 138o rozdział 6 PZP - przedmiot zamówienia obejmuje usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, tj. usługi hotelowe i restauracyjne oraz w zakresie edukacji.

2. Wykaz pozostałych wydatków w ramach projektu (innych niż określone w pkt 1) - część wyłączona

| Lp. | Nr i nazwa wydatku zgodnie z sekcją H.3. wniosku o dofinansowanie projektu |
|-----|--|
| 1 | 6 Wynagrodzenia z pochodnymi |

SEKCJA F. Zezwolenie na inwestycję

| Lp. | Nazwa dokumentu | Data wydania decyzji lub data wpływu zgłoszenia do właściwego organu | Planowana data wydania decyzji lub planowana data dokonania zgłoszenia do właściwego organu |
|-----|--|--|---|
| 1 | Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 2/BP/2013 zezwolenie na realizację inwestycji | 2013-07-03 | |

SEKCJA G. Trwałość projektu

Należy krótko odnieść się do wybranych elementów trwałości projektu: okresu minimum 5 lat od całkowitego zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

| | |
|---|---|
| Trwałość organizacyjna i instytucjonalna Kto będzie zarządzał projektem oraz czyją własnością będzie przedmiot projektu w okresie jego trwałości? | Za realizację oraz funkcjonowanie projektu odpowiedzialny będzie Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, który jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego działającą z upoważnienia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Powołany został na podstawie uchwały nr 585/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001r. i realizuje zadania w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie oraz ochrony przeciwpowodziowej. |
| Trwałość finansowa W jaki sposób (skąd) zapewnione zostaną środki, które zagwarantują stabilność finansową projektu w okresie trwałości projektu? | Środki finansowe na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Samorząd województwa zapewni również ich prawidłowe wydatkowanie. Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o sporządzony roczny plan finansowy, w którym uwzględnione są wszelkie przyznane dotacje wraz z innymi środkami finansowanymi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego związanych z funkcjonowaniem jednostki. Koszty związane z eksploatacją projektu w okresie trwałości finansowane będą z dotacji budżetu państwa. |

H.1. Projekt generujący dochód

| | |
|---|------|
| Czy projekt generuje dochód? | Nie |
| 1. Luka w finansowaniu (%) | 0,00 |
| 2. Zryczałtowana stawka (%) | 0,00 |
| 3. Dochód niemożliwy do oszacowania | |
| 4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN) | 0,00 |
| 5. Wartość generowanego dochodu (PLN) | 0,00 |

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 1. Możliwość odzyskania VAT | Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne? | Nie |
| 2. Wydatki podlegające limitom | Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o dofinansowanie projektu? | Nie |
| 3. Koszty pośrednie | Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie? | Tak |
| 4. Wydatki rozliczane ryczałtowo | Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa? | Nie |
| 5. Leasing | Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy. | Nie |
| 6. Okres realizacji projektu | Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) | 2016-08-31 |
| | Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd) | 2018-06-30 |

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

| Lp. | Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu | Kategoria wydatku/kosztu | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto (wydatki ogółem) | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | | Pomoc publiczna | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji | Kategoria interwencji | Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partner wiodący (PW) | Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych |
|------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | % | Wartość | | | | | | | |
| 1 | Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan) | | 6 300,00 | 23% | 1 449,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 85,00% | 6 586,65 | Bez pomocy publicznej | 2016-08 | 2016-09 | 087 | Nie | PW | 17 |
| 2 | Roboty budowlano-montażowe | | 14 141 360,16 | 23% | 3 252 512,84 | 17 393 873,00 | 17 393 873,00 | 85,00% | 14 784 792,05 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2018-06 | 087 | Nie | PW | |
| 3 | Nadzór autorski | | 11 382,11 | 23% | 2 617,89 | 14 000,00 | 14 000,00 | 85,00% | 11 900,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2018-06 | 087 | Nie | PW | |
| 4 | Nadzór geotechniczny | | 13 008,13 | 23% | 2 991,87 | 16 000,00 | 16 000,00 | 85,00% | 13 600,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2018-06 | 087 | Nie | PW | |
| 5 | Działania informacyjno-edukacyjne | | 548 780,49 | 23% | 126 219,51 | 675 000,00 | 675 000,00 | 85,00% | 573 750,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2018-06 | 087 | Nie | PW | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty pośrednie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Wynagrodzenia z pochodnymi | | 18 233,00 | 0% | 0,00 | 18 233,00 | 18 233,00 | 85,00% | 15 498,05 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2018-03 | 087 | Nie | PW | |
| 02 | Promocja | | 9 756,10 | 23% | 2 243,90 | 12 000,00 | 12 000,00 | 85,00% | 10 200,00 | Bez pomocy publicznej | 2017-03 | 2018-06 | 087 | Nie | PW | |
| Suma - | | | 14 748 819,99 | - | 3 388 035,01 | 18 136 855,00 | 18 136 855,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

| Lp. | Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu | Kategoria wydatku/kosztu | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto (wydatki ogółem) | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji | Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE) | Symbol partnera/partner wiodący (PW) |
|--------|---|--------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
| 18 | | | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Suma - | | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

| | | |
|----|--|---------------|
| 29 | Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8) | 18 136 855,00 |
| 30 | Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24) | 0,00 |
| 31 | Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24) | 18 136 855,00 |
| 32 | Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich | 30 233,00 |

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

| Lp. | Wydatki kwalifikowalne | Udział % |
|-----|------------------------|----------|
| | | |

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Wydatki ogółem | | Wydatki niekwalifikowane | | Wydatki kwalifikowane | | Bez pomocy publicznej | | Pomoc publiczna | | Pomoc de minimis | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % | Kwota | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wkład UE (EFRR) | 15 416 326,75 | 85,00 | 15 416 326,75 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 15 416 326,75 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Krajowe środki publiczne, w tym: | 2 720 528,25 | 15,00 | 2 720 528,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 528,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. budżet państwa | 7 749,00 | 0,04 | 7 749,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. budżet JST | 232 888,55 | 1,28 | 232 888,55 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 232 888,55 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c. inne krajowe środki publiczne | 2 479 890,70 | 13,67 | 2 479 890,70 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 2 479 890,70 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki prywatne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 18 136 855,00 | 100,00 | 18 136 855,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18 136 855,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym EBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

| Schemat pomocowy | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie | % dofinansowania | Wkład UE (EFRR) | Wkład własny |
|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bez pomocy publicznej | 18 136 855,00 | 18 136 855,00 | 15 416 326,75 | 85,00 | 15 416 326,75 | 2 720 528,25 |
| Razem | 18 136 855,00 | 18 136 855,00 | 15 416 326,75 | 85,00 | 15 416 326,75 | 2 720 528,25 |

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

Beneficjent w ramach innych krajowych środków publicznych zawnioskował o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

| H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy) | | | |
|---|---------|---|--|
| Gmina | Powiat | Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin) | Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin) |
| Dragacz - gmina wiejska | świecki | 18 136 855,00 | 15 416 326,75 |

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

| Lp. | Nie dotyczy | Rodzaj wskaźnika | Wskaźnik produktu | Jednostka miary | Źródło informacji | Wartość bazowa | Wartość docelowa - rok | Wartość docelowa - wartość |
|-----|-------------|------------------|--|-----------------|---|----------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Nie | Kluczowy | Liczba przebudowanych urzędzeń dla celów ochrony przeciwpożarowej | szt. | Protokół odbioru końcowego, Protokoły z przeglądów gwarancyjnych | 0,00 | 2018 | 1,00 |
| 2 | Nie | Kluczowy | Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpożarowej [osoby] | osoby | dane pobrane z Urzędów Gmin, Protokół odbioru końcowego, Protokoły z przeglądów gwarancyjnych | 0,00 | 2018 | 4 000,00 |

Wskaźniki rezultatu

| Lp. | Nie dotyczy | Rodzaj wskaźnika | Wskaźnik rezultatu | Jednostka miary | Źródło informacji | Wartość bazowa | Wartość docelowa - rok | Wartość docelowa - wartość | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|-----|-------------|------------------|---|-----------------|---|----------------|------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Nie | Specyficzny | Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią | osoby | dane pobrane z Urzędów Gmin, Protokół odbioru końcowego, Protokoły z przeglądów gwarancyjnych | 0,00 | 2018 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu i rezultatu zostaną zbadane po zakończeniu inwestycji, dokumentem który będzie podstawa do zbadania wartości wskaźnika produktu – Liczba przebudowanych urzędzeń dla celów ochrony przeciwpożarowej będzie protokół odbioru końcowego robót. Wskaźnik produktu i rezultatu odnoszący się do liczby ludności zbadany zostanie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi zakończenie realizacji projektu. Planuje się, że będzie to rok 2018. Pomiar wskaźników zostanie przeprowadzony na podstawie danych demograficznych pozyskanych z urzędów gmin Nowe, Świecie, Warlubie i Dragacz. Monitoring wskaźnika produktu będzie się odbywał nie rzadziej niż raz na rok. Źródłem weryfikacji wskaźnika będą protokoły z przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy prowadzone będą przez przedstawiciela Zarządu Melioracji oraz wykonawcę robót. Dokumenty będą dostępne i archiwizowane w siedzibie Beneficjenta, w tym uchwała o dofinansowaniu projektu, dokumentacja techniczna oraz protokół odbioru prac budowlanych i protokoły gwarancyjne.

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

W projekcie przewiduje się realizację działań informacyjno-promocyjnych. Celem realizacji działań promocyjnych będzie podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania UE w przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej. Celem ogólnym promocji projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz zwiększenie jawności prowadzonych w ramach projektu postępowań. Z uwagi na to, że kampania promocyjna będzie skierowana do kilku grup odbiorców, również cele częściowe promocji, a także jej formy są zróżnicowane w zależności od grupy docelowej.

Pierwszym etapem działań informacyjno-promocyjnych będzie umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, koszt jednostkowy tablicy ok. 850 zł (łącznie 1700 zł). Celem tego działania jest poinformowanie społeczeństwa o rozpoczęciu realizacji przedmiotowego projektu. W ramach działań promocyjnych planuje się dodatkowo zamieszczenie ogłoszeń w prasie, koszt ogłoszeń ok. 300 zł. W momencie uzyskania dofinansowania na realizację projektu z EFRR na witrynie internetowej beneficjenta ukaże się informacja mówiąca o realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich. W ramach działań promocyjnych Beneficjent po zakończeniu realizacji projektu planuje zorganizować konferencję szacunkowy koszt jednostkowy 10 000 zł. Promocja projektu stanowi koszt kwalifikowany w wysokości 12 000,00 zł (85% - z EFRR kwota 10 200,00 zł i 1 800,00 zł wkład własny).

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy (beneficjenta) - jeżeli dotyczy

nie dotyczy

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY (BENEFICJENTA)

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są **prawdziwe** oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że niniejszy projekt jest **zgodny z właściwymi przepisami prawa**, w szczególności dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia **trwałości projektu** przez okres minimum **5 lat** od całkowitego zakończenia jego realizacji (**3 lat** w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 2013, nr 347, s. 320 z późn. zm.). W odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych oświadczam, że nie dokonam przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar UE w okresie **10 lat** od całkowitego zakończenia realizacji projektu (nie dotyczy MŚP). Ponadto, jestem świadomy, że nieosiągnięcie lub nieutrzymanie celów, wskaźników projektu może w zależności od faktycznych rezultatów, być przyczyną nałożenia korekty finansowej lub **żądania zwrotu części bądź całości dofinansowania**.
4. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu **nie były, nie są i nie będą finansowane** z innych środków publicznych (europejskich i krajowych). W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania.
5. Oświadczam, że na czas realizacji projektu zabezpieczę wystarczające środki finansowe, gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. Oświadczam, że **zabezpieczę środki finansowe** na pokrycie kosztów wkładu własnego projektu oraz całość wydatków niekwalifikowalnych projektu. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie refundacji zagwarantuję środki finansowe na pokrycie 100 % wydatków objętych danym wnioskiem o płatność do czasu uzyskania refundacji.
6. Zobowiązuję się do realizacji projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki kwalifikowalne w sposób **przejrzysty, racjonalny i efektywny**, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentacją programową.
7. Oświadczam, że nie podlegam **wykluczeniu** z ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jestem objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie przepisów, tj. a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).
8. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek **zwrotu pomocy** publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
9. Oświadczam, że wszystkie dotychczasowe i kolejne procedury/ postępowania, związane z **udzielanymi zamówieniami/ponoszonymi wydatkami** w ramach projektu, zostały/ zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, w szczególności zgodnie z:
 - dyrektywami unijnymi koordynującymi procedury udzielania zamówień publicznych,
 - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej (jeśli dotyczy),
 - wytycznymi horyzontalnymi – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020.

Nadto, jestem świadomy obowiązku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO dotyczących zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 200) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, jak również znane mi są konsekwencje niezastosowania się do uregulowań w nim zawartych.

10. Oświadczam, że projekt **nie został fizycznie ukończony** lub w pełni zrealizowany przed złożeniem niniejszego wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane (zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz że gdy rozpoczęto realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących projektu (zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e ww. rozporządzenia).
11. Oświadczam, że złożona **wersja elektroniczna** wniosku o dofinansowanie projektu oraz Studium wykonalności/Biznes planu (jeśli dotyczy) **jest tożsama** ze złożoną wersją papierową wniosku oraz Studium wykonalności/Biznes planu.
12. Oświadczam, że wszystkie **załączniki** do wniosku o dofinansowanie projektu **dotyczą projektu** określonego w niniejszym wniosku o dofinansowanie.
13. Oświadczam, że zakupione w ramach projektu środki trwale/ wyposażenie/ wartości niematerialne i prawne (jeśli dotyczy) zostaną ujęte w **ewidencji księgowej** zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), krajowymi przepisami podatkowymi lub regulaminem konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zakupiony w ramach projektu **używany środek trwały** (jeśli dotyczy), nie był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych^[1].
[1] Przypis: 7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia (np. 7 lat od dnia 9 listopada 2014 r. to okres od tej daty do 9 listopada 2007 r.).
14. Oświadczam, że inwestycje realizowane w ramach niniejszego projektu **nie wywrą negatywnego wpływu** na obszary NATURA 2000 oraz **nie będą naruszać przepisów** dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
15. Wyrażam zgodę **na przetwarzanie moich danych** osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny 2), a dane w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.
16. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody **na przetwarzanie danych osobowych innych osób** wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny 2), a dane w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww.

zakresie przez te osoby oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych.

17. Zobowiązuję poddać się **kontrolom oraz audytom** w zakresie prawidłowości realizacji projektu (zgodnie z art. 22-23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.)).
18. Wyrażam zgodę na udostępnienie dokumentacji projektowej oraz udzielanie informacji podmiotom dokonującym **ewaluacji** programów operacyjnych, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic zawartych w dokumentacji projektowej.
19. Jestem **świadomy praw i obowiązków** związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DODATKOWE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA WŁĄCZIWE DLA DANEGO TYPU WNIOSKODAWCY/PROJEKTU

(Należy odznaczyć/skreślić oświadczenie, jeśli nie dotyczy)

1. Oświadczam, że będąc jednostką z sektora finansów publicznych dokonałem **wyboru partnera** projektu zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) (dotyczy wyłącznie jednostek z sektora finansów publicznych realizujących projekt w partnerstwie):

2. Oświadczam, że nie pozostaje **pod zarządem komisarycznym**, bądź nie znajduje się **w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego**.

3. Oświadczam, że nie znajduję się **w trudnej sytuacji ekonomicznej**^[2].

[2] W rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187 z 2014 r. str. 1) i w rozumieniu pkt 24 Wytocznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń (art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 j.t.)).

DYREKTOR

Franciszek Ziemiłowicz

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
Plac Teatralny 2, 87-101 Foruń
NIP 956-19-69-536 (1)

Pieczęć wnioskodawcy (beneficjenta)



Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu wnioskodawcy (beneficjenta)

Podpis i pieczęć (Kontyrasynata) osoby odpowiedzialnej za finanse w Instytucji wnioskodawcy (beneficjenta) – jeśli dotyczy

| Lista załączników do wniosku o dofinansowanie | | |
|---|---|-------------|
| Lp. | Nazwa załącznika (*oznaczono załączniki, które należy dołączyć jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) | Tak/Nie/Nd. |
| 1 | Studium wykonalności / Biznes plan | Tak |
| 2.1 | Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko* | Nie dotyczy |
| 2.2 | Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOS | Tak |
| 2.3 | Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000* | Tak |
| 2.4 | Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną* | Tak |
| 2.5 | Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów | Tak |
| 3 | Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego*: 3.1. Decyzja o warunkach zabudowy, 3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Nie dotyczy |
| 4 | Zezwolenie na inwestycję* | Tak |
| 5 | Dokumentacja techniczna/specyfikacja zadań w ramach projektu* | Tak |
| 6 | Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu | Tak |
| 7 | Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy* | Tak |
| 8 | Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT | Tak |
| 9 | Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy* | Nie dotyczy |
| 10.1 | Porozumienie/umowa partnerska* | Nie dotyczy |
| 10.2 | Oświadczenie partnera projektu | Nie dotyczy |
| 11 | Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP | Nie dotyczy |
| 12 | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis | Nie dotyczy |
| 13 | Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis | Nie dotyczy |
| 14 | Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu (kopia lub oryginał w zależności od rodzaju załącznika) | Tak |
| 14.1 | Uchwała nr 42/1653/16 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 października 2016r. | Tak |
| 14.2 | Decyzja DROŚ-A.7322.70.2012/JS pozwolenie wodnoprawne | Tak |
| 14.3 | Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej | Tak |
| 14.4 | Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące sytuacji finansowej | Tak |
| 14.5 | Kserokopie stron z dzienników budowy | Tak |
| 14.6 | Kserokopie wyciągów z projektu budowlanego | Tak |
| 14.7 | Specyfikacja wydatku wynagrodzenia z pochodnymi | Tak |
| 14.8 | Metodologia wyliczenia kosztów dla wydatku Wynagrodzenia z pochodnymi | Tak |
| 14.9 | Kalkulacja kosztów kampanii informacyjno - edukacyjnej wraz z uzasadnieniem | Tak |
| 14.10 | Kopia wyjaśnienia organu wydającego pozwolenie na realizację inwestycji o rozważeniu przed wydaniem decyzji kwestii czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 | Tak |
| 14.11 | Kopia pisma dotyczącego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej | Tak |

