

MUZEUM EINZELNAPFLANZLICHE
im. Marii Znamierowskiej-Pratierowej
w Toruniu
ul. Waty gen. Sikorskiego 19
tel.: 42-256-42-42; e-mail: 62-280-81...
Departament organizacyjny

KW I. 182. 12. 2017
Toruń
Miejscowość

Załącznik do uchwały Nr 23/1055/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Remont dachu obiektu przy ul. Rabskiej 21 w Toruniu" - zadanie remontowe

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
	1. Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz remont dachu obiektu przy ul. Rabskiej 21 w Toruniu	Budżet Województwa sr. wlas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła - RPC Razem		100 000,00		100 000,00			100 000,00	
				100 000,00			0,00	0,00	100 000,00	0,00
				100 000,00			0,00	0,00	100 000,00	0,00
				100 000,00			0,00	0,00	100 000,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Einogracznego
sp. z o.o. Toruń
mgr Katarzyna Szczepańska

LEON KUBIŃSKI
Muzeum Einogracznego
ul. Marii Znamierowskiej-Pratierowej
dyrektor departamentu organizacyjnego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament organizacyjny

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
05.06.2017

podpis osoby sprawdzającej
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Kultura i Dziedzictwa Pradawnego
Dyrektor Departamentu organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego

"Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu" - zadanie remontowe

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie zabytkowego budynku, w którym znajdują się magazyny zbiorów i pracownie.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Realizacja zadania:

- 1) Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej.
- 2) Roboty zewnętrzne: przełożenie pokrycia dachu z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej mnicz-mniszka, rozebranie i montaż ołacenia, wykonanie obróbek blacharskich kominów, pokrycie dachu folią, wymiana instalacji odgromowej.


3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

Realizacja zakresu robót jest konieczna ze względu na zły stan pokrycia dachowego, zabezpieczenie budynku spichrza przy ul. Rabiańskiej 21 przed warunkami atmosferycznymi w celu zabezpieczenia zbiorów muzealnych znajdujących się w budynku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem rzeczowym zadania będzie zabezpieczenie budynku przy ul. Rabiańskiej 21 przed warunkami atmosferycznymi (np. śnieg, deszcz, wiatr) oraz zbiorów muzealnych przed zniszczeniem.

Toruń, dnia 30.05.2017 rok

Dyrektor
Muzeum Etnograficznego
Im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czuchowski