

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 21.2.6 ww. instrukcji, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję dla określonego konkursu o zmianie czasu trwania etapu oceny projektów. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (DW EFS).

4. Uzgodnienia merytoryczne:

Konkurs w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, został ogłoszony w dniu 29 listopada 2016 r. Nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzony został w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. W ramach przedmiotowego konkursu złożonych zostało 57 wniosków na łączną kwotę 93 660 863,36 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura oceny formalno-merytorycznej rozpoczęła się 2 marca 2017 r. i zgodnie z zapisami m.in. Systemu Oceny Projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, miała potrwać 85 dni roboczych, tj. do 6 lipca 2017 r.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej pozytywną ocenę uzyskało 30 wniosków, które skierowane zostały do etapu negocjacji. Głównym czynnikiem, który wpływa na konieczność przedłużenia oceny jest wymóg przeprowadzenia negocjacji z każdym z wnioskodawców.

Ponadto na konieczność wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ma wpływ także okres urlopowy u wnioskodawców, czego konsekwencją są opóźnienia w dostarczeniu odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne oraz utrudnienia podczas umawiania spotkań negocjacyjnych. Do tej pory wpłynęły skany czterech pism z prośbą od wnioskodawców o przedłużenie terminu złożenia odpowiedzi na stanowisko w związku z pobytem poza miejscem pracy. Ostatecznie rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić z dniem zakończenia negocjacji oraz weryfikacji złożonego po negocjacjach wniosku beneficjenta, który przystąpił do negocjacji jako ostatni.

W związku z powyższym nie jest możliwe zachowanie proceduralnego terminu oceny projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, RPO WK-P na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 24 dni robocze, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna przedmiotowego konkursu, trwać będzie 109 dni roboczych, tj. do dnia 9 sierpnia 2017 r.