

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont sprężarki” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej przedłożonej do aktualizacji harmonogramu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Remont sprężarki”.

Zmiana harmonogramu uwzględnia zwiększenie kosztów realizacji zadania o kwotę 5.940,00 zł z tytułu dodatkowego uszczelnienia instalacji chłodniczej agregatu.

Planowane nakłady na powyższe zadanie w 2017 r. z budżetu województwa wynoszą 48.440,00 zł.