

Załącznik do uchwały Nr 40/1871/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1  
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej  
im. Louisa Braille'a  
ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 BYDGOSZCZ  
tel. (052) 322 17 87, fax (052) 322 76 25

Bydgoszcz 26.07.2017.

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

**I. Nazwa zadania :** Inwentaryzacja , ekspertyza p.poż, ekspertyza budowlana budynku przy ul. 3 Maja 11

**II. Zestawienie kosztów :** Rozeznanie cenowe

Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Podstawowe pozycje w realizacji zadania w podziale na: Inwentaryzacja , ekspertyza p.poż, ekspertyza budowlana	Budżet Województwa śr. Włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła		<b>14.145,00</b>						<b>14.145,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>14.145,00</b>						<b>14.145,00</b>

**KIEROWNIK GOSPODARCZY**

*Katarzyna Skonieczka*  
Sporządził

**wz. Główny księgowy**

*Katarzyna Skonieczka*  
Główny księgowy

**DYREKTOR OŚRODKA**

*mgr Małgorzata Szczepanek*  
Dyrektor jednostki

**Kierownik Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych**

*Jarostaw Wierzybył*  
(1)

**Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego**

*Domitela Kopaczewska*  
(1)

*Wioletta Bobrowska, tel. 883 353 686*

Podpis osoby sprawdzającej

**Dyrektor Departamentu merytorycznego**

*Organizacyjny*

**Wydział inwestycji i MIEPIA W PŁYBOKU**

*Maria Wątróbska*  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*JAROSŁAW WIERZYBYŁ*

Podpis osoby sprawdzającej

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

*członek Zarządu*

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. inwentaryzacja , ekspertyza p.poż, ekspertyza budowlana budynku przy ul. 3.Maja 11 realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy. *Kujawsko - Pomorski*

Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje inwentaryzacja , ekspertyza p.poż, ekspertyza budowlana budynku przy ul. 3 Maja 11 dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. *Kuj-Pom*

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Zgodnie z Protokołem z rokowań z dnia 04.07.2017. pomiędzy Gmina Miasta Bydgoszcz a Województwem Kujawsko Pomorskim nasza placówka przejmie w trwały zarząd budynek przy ul 3 Maja 11. Budynek nadaje się do generalnego remontu aby go rozpocząć niezbędne jest przygotowanie dokumentacji w postaci inwentaryzacji , ekspertyzy budowlanej oraz ekspertyzy p.poż z zaleceniami.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

wykonanie inwentaryzacji  
wykonanie ekspertyzy p.poż  
wykonanie ekspertyzy budowlanej

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Środki finansowe- środki własne budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **14.145,00 zł** pokryją wydatki związane z wykonaniem zadania

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:  
W wyniku wykonania inwentaryzacji , ekspertyzy p.poż, ekspertyzy budowlanej budynku przy ul. 3 Maja 11 zostanie utworzona dokumentacja wstępna do realizacji zadania rozbudowy i remontu budynku przy ul 3 Maja 11

Planowane nakłady na powyższe zadanie realizowane w roku 2017 nie przekroczą kwoty **14.145,00 zł**