

Załącznik do uchwały Nr 47/2141/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.

Włocławek 24.10.2017

data

miejsowość

Zarząd Administracji i Urzędzeń Wodnych
Departament Organizacji i Zarządzania
Jednostka sporządzająca
ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek
NIP: 980-73-52-908

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

I. Nazwa zadania :

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do pomieszenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz. (Realizacja od km 1 +080 do km 5+600)	Budz. Województwa śr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki inne źródła:		8 404 590		8 404 590				8 404 590

SPECIALISTA
ds. Inwestycji
Elżbieta Potrzebiewska
sporządziła

Z-CA DYREKTORA
dyrektor Departamentu/ednostki
Marian Włochowicz

główny specjalista
Przemysław Kozłowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Z-ca Dyrektora Departamentu
Przemysław Kozłowski

Dyrektor departamentu merytorycznego
Organizacyjnego

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Włocławek, 17. 11. 2017
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Krzysztof Kurzawa (1)
członek Zarządu

OPIS ZADANIA

„Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ”

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. **Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 – 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno. Część druga** (w wyznaczonym terminie złożona została tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego) oraz mając na uwadze realne zagrożenie, że wszczęcie kolejnej procedury na w/w zadanie nie przyniesie pożądanego efektu, wystąpiono z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o możliwość wykorzystania kwoty w wysokości 1 595 410,00 zł na dofinansowanie zadania pn. **Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600.**

Po uzyskaniu stosownej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów MF/FG6.4143.3.39.2017.MF.823.KO2 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 dokonano aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającej na przeniesieniu wydatków w kwocie 1 595 410,00 zł z zadania budżetowego pn. **Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego** na zadanie pn. **Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600, którego realizacja odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 , środków budżetu państwa, środków własnych województwa , środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

SPECJALISTA
ds. Inwestycji

Elżbieta Golebiewska

Z-CA DYREKTORA

Marian Wilmanowicz