

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny – III etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Harmonogram jest zatwierdzany podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) uchwały Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej przedłożonej do harmonogramu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Olęderski Park Etnograficzny – III etap”.

Realizacja zadania ma na celu wykonanie zabezpieczenia obiektów i terenu OPE (systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu), wyposażenie punktu kasowego w meble i niezbędny sprzęt w celu udostępnienia Olęderskiego Parku Etnograficznego zwiedzającym oraz modernizacja zagrody z Kaniczek i Niedźwiedzia.

Planowane nakłady na powyższe zadanie w 2017 r. z budżetu województwa wg stanu na dzień 31.10.2017 r. wynoszą 607 975,00 zł. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego skutkuje zmniejszeniem dofinansowania z budżetu województwa do kwoty wynoszą 485 400,00 zł.