

K10-I. 482. 8. 2018
 Muzeum Ziemi Kujawskiej
 i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1a
 87-900 Włocławek
 Departament/jednostka sporządzająca
 87-900 14 22 33 23
MUZEUM REJESTROWANE

Włocławek, 19.03.2018 r.

Załącznik Nr do Uchwały Zarządu
Załącznik do uchwały Nr 21/961/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Harnonogram rzeczowo-finansowy za dnia 30 maja 2018 r.

I. Nazwa zadania :
Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – przygotowanie dokumentacji
 II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść | Źródła finansowania | pozycja z ZZZK | Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2018 r. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------|
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej: inwentaryzacja, ekspertyzy techniczne, projekt budowlano-wykonawczy, projekty instalacji wod-kan, elektr. p-poz i SSWIN. Uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Przebieg i kosztorys. | budżet WK-P. | | 35 900,00 zł | 0,00 zł | 35 900,00 zł | | 35 900,00 zł | | |

DYREKTOR MUZEUM
 sporządził
 mgr Piotr Nowakowski

DYREKTOR MUZEUM
 Dyrektor jednostki
 mgr Piotr Nowakowski

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Organizacji
Wydział Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

główny specjalista
 Joanna Jurek
 Marzanna Ciszewska
 podpis osoby sprawdzającej
 24.04.2018 r.

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Jerzy Janczarski
 Dyrektor departamentu merytorycznego
 (3)

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Anita Ryłska
 podpis osoby sprawdzającej
 08.05.2018 r.

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
 Ewelina Walska
 Dyrektor Wydziału Inwestycji
 Departament Organizacji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

sekretarz Województwa
 Marek Smoleczyk
 Członek Zarządu Województwa
 (3)

Część opisowa harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – przygotowanie dokumentacji

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwi realizację następujących celów:

- 1) Zapobieżenie destrukcji zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce, który został zakupiony w 2013 r. przez muzeum z środków Województwa Kuj.-Pom. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków Kuj.-Pom. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pod numerem A/1224.
- 2) Adaptację spichlerza do funkcji muzealnych – stworzenie właściwej przestrzeni magazynowo–ekspozycyjnej do prezentacji dawnych funkcji gospodarczych majątku ziemskiego (ekspozycja dawnych maszyn i urządzeń rolniczych oraz pojazdów dworskich).
- 3) Zwiększenie walorów estetycznych i historycznych Kłóbki poprzez odtworzenie zabytkowej formy budynku, który położony jest w centralnym punkcie miejscowości.

2. Zakres rzeczowy zadania:

- 1) inwentaryzacja budowlana spichlerza;
- 2) ekspertyzy techniczne – budowlane i materiałowe;
- 3) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego;
- 4) opracowanie projektu instalacji: wod-kan, elektr. p-poż i SSWiN;
- 5) uzgodnienia dokumentacji (ZUDP, Sanepid, p-poż, Konserwator Zabytków);
- 6) przeprowadzenie procedur administracyjnych do pozwolenia na budowę;
- 7) opracowanie dokumentów do przeprowadzenia przetargu – przedmiar i kosztorysy;

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym konieczne dla zabezpieczenia niszczącej substancji zabytkowej. Zakłada się zachowanie lub/i odtworzenie pierwotnych (zabytkowych) rozwiązań budowlanych. Modyfikacje i nowe materiały konstrukcyjne oraz rozwiązania adaptacyjne będą w minimalnym i tylko koniecznym zakresie ingerować w substancję zabytkową. W zakresie projektu instalacji wod.-kan. i elektrycznych ilość osprzętu będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekt musi być wyposażony w instalacje p-poż oraz system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), który będzie ograniczony do koniecznego minimum.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Opracowanie projektu umożliwi realizację zadania, którego efektem będzie rozszerzenie oferty Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego o kolejny obiekt zabytkowy, który zostanie zagospodarowany do realizacji ustawowych/statutowych celów muzeum.

Włocławek, 19.03.2018 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski