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Bydgoszcz, dnia 21.06.2019 r.

Cze$¢ opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa lgcznika komunikacyjnego pomigdzy
Zespolem Gléownym a budynkiem Polikliniki Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Lukaszczyka w Bydgoszczy”.

1.Uzasadnienie celowosci realizacji zadania

Celem realizacji zadania budowy tacznika komunikacyjnego pomiedzy
obiektami Polikliniki Centrum i Zespotu Gtownego jest poprawa warunkow
funkcjonowania Poradni zlokalizowanych w budynku Polikliniki Centrum,
w ktérych rozpoczeto dziatalno$¢ medyczna w czerwcu 2016 r., bezposrednio
po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie tego
obiektu. Centrum Onkologii w Bydgoszczy - wylacznie ze wzgledow
finansowych - nie bylo wowczas w stanie wybudowa¢ facznika, bedacego
elementem zakresu rzeczowego nowo wybudowanej Polikliniki, ujetym
w decyzji o pozwoleniu na budowe. Brak tacznika uniemozliwil przeniesienie
do docelowych pomieszczen Polikliniki miedzy innymi  Poradni
Laryngologicznej i Kardiologicznej a takze Multidyscyplinarnych Zespotow
Terapeutycznych, utrudniajac biezace jej funkcjonowanie na rzecz Pacjentow.
Do tej pory Poradnia Laryngologiczna prowadzi dziatalnos¢ medyczng
korzystajac z czterech pomieszczen w budynku diagnostyczno-leczniczym,
blokujagc rozwo6j Ambulatorium Chemioterapii a Poradnia Kardiologiczna
i Multidyscyplinarne Zespoty Terapeutyczne funkcjonuja w budynku Parku
Aktywnej Rehabilitacji 1 Sportu (PARIiS), blokujac rozwdj Poradni
Rehabilitacyjnej. Brak Igcznika zdecydowanie utrudnia komunikacje Pacjentow
i Personelu oraz zaopatrzenie materiatlowe Polikliniki, zwlaszcza w okresie
jesienno-zimowym.

2.Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje realizacje robot budowlanych w  branzach:
ogolnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej, dotyczacych
stworzenia budynku tacznika komunikacyjnego o dlugosci 55,69 mb,
charakteryzujgcego si¢ nastepujacymi parametrami:

- powierzchnia zabudowy - 205,76 m?,

- powierzchnia uzytkowa - 157,22 m?,



- kubatura — 740,76 m°.

W zakresie rzeczowym inwestycji ujgto takze zagospodarowanie terenu
w obrebie tego lacznika oraz niezbgdne roboty adaptacyjne w obszarach jego
wpiecia w budynki Innowacyjnego Forum Medycznego i Polikliniki Centrum na
poziomie parteru.

Nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot powyzszego zadania
sprawowa¢ beda z upowaznienia Centrum zakontraktowani inspektorzy nadzoru
branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, zgodnie z wymaganiami decyzji
o pozwoleniu na budowg.

3.0cena ekonomiczna efektywnosci zadania

Przewidziany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego za
kwote 1.621.951,05 zl zostanie sfinansowany wylacznie ze $rodkow wiasnych
Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Platnosci zostang zrealizowane po petlnym
wykonaniu rob6t w terminie 30-dniowym.

4.Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostang uzyskane nastgpujace efekty rzeczowe:
1) wybudowany obiekt acznika w formie obudowanego ciggu komunikacji
pieszej laczacego przyziemia budynkéw  Innowacyjnego  Forum
Medycznego i Polikliniki Centrum o nastepujgcych parametrach:
- powierzchnia zabudowy - 205,76 m?,

- powierzchnia uzytkowa - 157,22 m?,
- kubatura — 740,76 m?;

2) zmiana rozmiaréw holu potudniowego z poczekalnig w parterze Polikliniki
i przejsciem do facznika,

3) przeniesienie pomieszczenia tlenowni Polikliniki do nowej, dobudowywanej
kubatury z dodatkowym wydzieleniem nowego pomieszczenia gospodarczego
— magazynku;

4) zatozenie daszku szklanego nad zaglebieniem podnosnika — nozycowego,
schodami zewnetrznymi i podjazdem towarowym;

5) dogodne skomunikowanie obig olikliniki z Zespotem Gléwnym Centrum
zapewniajace dobre warunki przemie zczania sie Pacjentow i Personelu oraz
mozliwosé¢ dogodnego transportu zaopatrzenioyego dla Polikliniki Centrum.



