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Obecne brzmienie RPO WK-P 2014-2020

Propozycja zmiany RPO (propozycja powinna 

zawierać zmianę konkretnych zapisów RPO, z 

podaniem części RPO, akapit, str,  np.OP 1,  

sekcja 2.A.2, akapit 2, str. 81)

Uzasadnienie

Propozycja 

zmiany Umowy 

Partnerstwa 

jeżeli wymaga 

tego zmiana PO 

(propozycja 

powinna 

zawierać zmianę 

konkretnej części 

UP str. akapit)

Kategoria 

zmiany*

UP - wpływa na 

UP

W - wdrożeniowa 

H - horyzontalna

D - 

dostosowująca

RT - redakcyjno-

techniczna

Czy zmiana jest 

zasadna? 

(tak/nie)

Uzasadnienie stanowiska IK UP

Przewidywane 

konsekwencje 

wprowadzenia 

zmiany - jeśli 

zasadne

(wpływ zmiany na 

dok. inne niż UP, 

konieczność 

przeprowadzenia 

dodatkowych 

procesów 

uzgodnieniowych 

itp..)

Zmiana 

wprowadzona 

(tak/nie)

Uwagi KE IZ RPO

1 1

OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  

interwencji, str. 101

OP 1, sekcja 2.A.9, Tabela 7: Wymiar 1 Zakres  

interwencji:                   Kod                   €

001        145 808 721

002             5 000 000

056           30 400 000

057             359 269

058           30 096 373

059             412 269

062           31 907 229

064          24 407 229

066           29 518 645

067           16 500 000

069           27 152 622

072           25 959 673

082             7 169 579

101            5 031 778

Przesunięcie kwoty 5 mln euro z PI 1b (KI 059: 2 000 000,00 euro oraz KI 101: 3 000 000,00 euro)na PI 2c (KI 081) 

W ramach PI 1b wsparcie mogły otrzymać tylko projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje  regionu. W związku z powyższym uznajemy, że przesunięcie środków z  naborów dedykowanych procesom B+R powinno nastąpić na działania na rzecz inteligentnych specjalizacji opartych na wartościach, takich jak  „Zdrowa i 

bezpieczna żywność” czy „Zdrowie i turystyka zdrowotna”.   Ponadto jedną z horyzontalnych inteligentnych specjalizacji są usługi ICT, szeroko wykorzystywane w obszarze badawczo-rozwojowym na takich płaszczyznach jak zdrowie, bezpieczna żywność, automatyka przemysłowa. Wymogi prawne i funkcjonalne (np. obowiązek 

elektronicznej dokumentacji medycznej) determinują potrzebę usystematyzowania wszystkich systemów informatycznych wdrożonych dotychczas w ochronie zdrowia, opracowania kategorii tych systemów, zaproponowania odpowiednich kryteriów oceny, a także wskazania propozycji metodyki ewaluacji narzędzi ICT 

stosowanych w systemach informatycznych w ochronie zdrowia. Wypracowane narzędzia ICT w obszarze e-zdrowia przyniosą znaczące korzyści całemu społeczeństwu dzięki poprawie dostępu do opieki zdrowotnej, skoncentrowaniu systemu opieki zdrowotnej na potrzebach pacjenta oraz poprawie skuteczności i wydajności 

funkcjonowania całego sektora zdrowia. Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) to proces długi i wymagający znacznych funduszy. Dlatego środki, które zostaną przesunięte z PI 

1b zostaną wykorzystane na realizację  projektu cyfrowego dot. e-zdrowia pn. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej. Inwestycje o charakterze cyfrowym są niezbędne, aby zwiększyć konkurencyjność oraz rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe regionu. 

Działania są realizowane w ścisłym partnerstwie z jednostkami służby zdrowia (15 placówek w I etapie oraz zaplanowanym II etapie z kolejnymi 25 partnerami, szpitalami i przychodniami zdrowia).  W celu realizacji zadań u dużej ilości partnerów nakład środków finansowych ma kolosalne znaczenie. Koszty związane z 

realizacją projektu związane są z zakupem niezbędnej infrastruktury nie tylko dla części centralnej, ale przede wszystkim służą partnerom do kompleksowego uzbrojenia jednostek, aby umożliwić sprawny i bezpieczny transport danych cyfrowych. Jest to kluczowy element projektu z uwagi na to, iż komponent centralny ma za 

zadanie nie tylko gromadzić dane medyczne, ale również służyć do celów ich zabezpieczenia i wymiany między jednostkami. Realizacja kolejnego, III etapu rozbudowy regionalnego repozytorium danych medycznych pozwoli na zwiększenie dostępności komponentu regionalnego, wykonanie uniwersalnych mechanizmów 

technologicznych umożliwiających podłączanie się do centralnego repozytorium innych, znacznie mniejszych jednostek w przyszłości. Etap III kontynuuje zakres wcześniej zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników przypisanych Osi Priorytetowej 2 Cyfrowy Region. Przesunięcie środków jest zgodne z kierunkami działań 

wskazanymi w CSR 2019 na ukierunkowanie polityki gospodarczej na inwestycje w infrastrukturę cyfrową i opiekę zdrowotną. Etap II  i III konsumuje kwotę dofinansowania wynoszącą około 7,4 mln euro, w tym pochodzącą z Rezerwy Wykonania 3 mln euro. 

Przesunięcie kwoty 4,7 mln euro z PI 1b (KI 057: 3 200 000,00 euro: KI 058:  500 000,00 euro, KI 101: 1 000 000,00 euro) na PI 3b (KI 066) 

Przesunięcie środków z PI 1b na 3b ma za celu lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie powierzonych Instytucji Zarządzającej środków. W związku z restrykcyjnymi zapisami Umowy Partnerstwa, która narzuca pełne wykorzystanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych przez MŚP w krótkim horyzoncie czasowym, potrzeba jest 

przygotowania koncepcji działań promujących tereny inwestycyjne w województwie kujawsko-pomorskim, w tym również w kontekście trwających obecnie naborów w tym zakresie. Przesunięcie środków na PI 3b pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności woj. kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o 

wysokim potencjale inwestycyjnym poprzez zastosowanie szerokiej gamy narzędzi skutecznie zachęcających potencjalnych inwestorów do inwestowania w naszym regionie. Budowa marki gospodarczej województwa i jego promocja  pozwoli na wykreowanie przyjaznej Inwestorowi przestrzeni inwestycyjnej oraz zaplecza 

infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Przesunięcie 17,1 mln euro  z PI 1b (KI 056: 9 600 000,00 euro oraz KI 064: 7 500 000,00 euro) ze środków na wsparcie  w ramach instrumentu finansowego w obszarze B+R na PI 8b (KI 075 : 8 550 000,00 euro oraz  KI 093: 8 550 000,00 euro) potencjały endogeniczne, czyli rozwój i promowanie komercyjnych usług turystycznych 

w MŚP lub na ich rzecz oraz rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych.

Przesuniecie 2,8 mln euro z PI 1a wsparcie jednostek naukowych (KI: 058: 2 800 000 euro) na potencjały endogeniczne PI 8b (KI 075 : 1 400 000,00 euro oraz  KI 093: 1 400 000 euro), czyli na rozwój i promowanie komercyjnych usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz oraz rozwój i promowanie publicznych usług 

turystycznych. 

W ramach obecnej alokacji na potencjały endogeniczne (PI 8b) tj. 25 mln euro, zostały ogłoszone konkursy w 4 schematach (kulturalno-uzdrowiskowy; w oparciu o zasoby wody, grantowy oraz „open”). Złożone wnioski przekraczają ponad dwukrotnie dostępną alokację w konkursach. Dlatego zasadnym byłoby przeznaczenie 

wolnych środków z innych PI na ten priorytet celem dodatkowego wsparcia projektów opartych o potencjały endogeniczne regionu kujawsko- pomorskiego. Środki ulokowane w instrumencie finansowym tzw. pożyczka B+R (PI 1b) tj. 16,1 mln euro IZ w całości proponuje przesunąć na PI 8b. Przede wszystkim związane jest to z 

faktem, że obszar B+R jest niezwykle trudny do wdrożenia, zwłaszcza w IF. Dlatego już  w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 planowane jest wspieranie  sektora B+R wyłącznie  dotacyjnie. Dodatkowo Menedżer Funduszów Funduszy (MFF) rekomenduje rezygnację z produktu, nie tylko w województwie kujawsko- 

pomorskim. Brak jest  zainteresowania pożyczką B+R ze strony Ostatecznych Odbiorców pomimo wdrażania przez 1,5 roku przedmiotowej oferty przez 2 pośredników finansowych. Dalsze próby wdrożenia tego instrumentu wiążą się z bardzo wysokim ryzkiem niepowodzenia, zwłaszcza w kontekście upływu czasu i rozliczania 

się z powierzonych przez  IZ środków. Dodatkowo występowanie znacznie bardziej konkurencyjnych produktów finansowych w obszarze B+R (POIR –kredyt technologiczny z premią) i brak zainteresowania MŚP tą pożyczką B+R (badanie MFF) jest powodem wycofania się z wdrażania tego produktu. Jednocześnie wolniejsza 

kontraktacja w ramach ogłoszonych konkursów dotacji bezpośrednich, jak i na wybór grantodawców powoduje uwolnienie znacznej puli alokacji na PI 1b w związku z powyższym prosimy o możliwość dodatkowego przesunięcia 1 mln euro również na PI 8b. W kontekście  przesunięcia z PI 1a 2,8 mln euro wyjaśniamy, że jest to 

wynik powstałych oszczędności w ramach przeprowadzonego naboru dla uczelni. Umowy są już realizwoane i z uwagi na  brak możliwości dokontraktowania środków w ramach już zawartych umów, ze względu na efekt zachęty , a także kierując się racjonalnością i gospodarnością w wydatkowaniu środków unijnych, 

wyjaśniamy, iż są to wolne środki, które chcemy przesunąć do zagospodarowania w obszarze rokującym, niezwykle ważnym dla regionu kujawsko –pomorskiego (potencjałach endogenicznych), o czym świadczą analizy wykonane przez IZ (przegląd śródokresowy/analiza mid-term dla RPO WK-P 2014-2020) oraz wpływające 

prośby od potencjalnych wnioskodawców dot. wznowienia konkursów w obszarze potencjałów endogenicznych.

Według analizy złożonych i ocenionych do tej pory przez Instytucję Zarządzającą wniosków o dofinansowanie projektów wynika, że są to działania niezwykle potrzebne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego. Szacuje się, że zgodnie z deklaracjami podanymi we wnioskach o dofinansowanie 

projektów powstanie 337 nowych miejsc pracy. Przykładowo w pierwszym konkursie (dot. potencjału kulturalno-uzdrowiskowego) z pozytywnie ocenionych wnioskach zadeklarowano 120 miejsc pracy, z czego 6 projektów nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z uwagi na brak środków tj. 32 miejsca pracy. Efektywność 

zatrudnieniowa w tym działaniu jest niezwykle wysoka (średnio 11 nowych miejsc pracy na projekt), stąd wnioskujemy o przesunięcie środków na PI 8b. 

Powyższe przesunięcia środków nie będą miały wpływu na osiągnięcie rzeczowych wskaźników wybranych do ram wykonania w ramach osi 1

Tak

W argumentacji dot. przesunięcia środków z PI 1a cyt. 

"Umowy są już realizwowane i z uwagi na brak 

możliwości dokontraktowania środków w ramach już 

zawartych umów, ze względu na efekt zachęty..." należy 

wskazać:

Zwiększanie dofinansowania dla projektów, w których 

wsparcie stanowi pomoc publiczną, wiąże się z ryzykiem 

dotyczącym zaburzenia efektu zachęty, dlatego też 

ewentualne zwiększenie dofinansowania może 

dotyczyć tylko wydatków kwalifikowalnych w zakresie 

zasobów wykorzystywanych do działalności 

niegospodarczej (proporcji wydatków kwalifikowalnych 

nieobjętych regułami art. 26 rozporządzenia 651/2014), 

co potwierdził w swoim stanowisku UOKIK.

Mając na uwadze powyższe, IK UP prosi o dodatkowe 

wyjaśnienia czy IZ podjęła próby wykorzystania 

oszczędności w PI 1a, tj. prowadziła w tym obszarze 

dodatkowe działania animacyjne z uczelniami wyższymi 

lub jednostkami naukowymi?

Przesuniecie 1b z IF na granty w 8b: z zasady przesuwamy z IF na 

IF. Dlatego poprosimy o informacje:

1. Jaki jest state of play z konkretnym instrumentem, tj. czy 

podpisano umowy z pośrednikami, czy są już jakieś płatności do 

odbiorców ostatecznych, jaki jest odsetek tych płatności w 

stosunku do całości alokacji?

2. Co się zmieniło w odniesieniu do analizy ex ante 

3. Czy były przynajmniej próby zmiany parametrów IFow (czyli 

np. zmiany wielkości pożyczki itp.) – nawet jeśli takie zmiany 

wymagałyby zmiany programów (np. obniżenia wskaźników)?     

W przypadku jesli faktycznie uwalnia sie alokacja na FI TO 1 

proponujemy przez ta alokacje wdrozenie zalecen raportu 

Catching Up Regions (glownie dla obszaru Wloclawka), 

wypracowanych w 2019 (2 dokumenty w zalaczeniu) Działania 

1.4.2. - Dotychczasowe kryteria selekcji premiowały głównie 

instytucji z dużym doświadczeniem, dużą liczbą beneficjentów, 

mające duży zakres usług – ergo instytucje z dużych ośrodków. 

Sugerujemy stworzenie trzeciego konkursu, który będzie 

targetowany dla instytucji otoczenia biznesu z mniejszych 

ośrodków i obszarów strategicznej interwencji. Mamy też 

rekomendacje brakującego programu inkubacji przedsiębiorstw. 

TO 3 Prosimy o więcej informacji nt projektu budowy marki 

gospodarczej województwa.

Za słusznością decyzji o wycofaniu środków z tego IF przemawia fakt, iż pomimo podejmowania szeregu intensywnych działań zarówno przez Menadżera Funduszu Powierniczego jak i Pośredników Finansowych wybranych w drodze postępowania przetargowego mających na celu popularyzację ww. Instrumentu Finansowego nie 

została wypłacona żadna Pożyczka na B+R. Z uwagi na fakt, że obszar B+R jest niezwykle trudny do wdrożenia, zwłaszcza w formie Instrumentu Finansowego, dalsze próby wdrażania tego produktu wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem niepowodzenia, zwłaszcza w kontekście upływu czasu i rozliczania się z powierzonych IZ RPO 

WK-P środków. Dodatkową trudność we wdrażaniu ww. Instrumentu Finansowego jest występowanie znacznie bardziej konkurencyjnych produktów finansowych w obszarze B+R oraz brak zainteresowania pożyczką B+R ze strony Ostatecznych Odbiorców pomimo wdrażania przez 1,5 roku przedmiotowej oferty przez dwóch 

Pośredników Finansowych. Pomimo wprowadzenia licznych zmian do założeń metryki produktu przez Menadżera Funduszu Powierniczego Instrument Finansowy nie przyciągnął zainteresowania ze strony potencjalnych Ostatecznych Odbiorców . W opinii zarówno IZ RPO WK-P jak i w wyniku przeprowadzonej analizy możliwości 

wdrożenia zmienionego IF w obszarze B+R, jak również doświadczeń Banku Gospodarstwa Krajowego we wdrażaniu podobnych produktów w kraju MFF wskazują, że IF na B+R nie rokuje nadziei na powodzenie w najbliższej przyszłości. Głównym argumentem oczywiście była znaczna podaż środków na projekty B+R dostępnej w 

formie dotacyjnej, zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego.  Ponadto w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, na podstawie ZUP i innych dokumentów programowych wyraźnie zaznaczono, że w obszarze B+R nie są rekomendowane IF. Ponadto ogólny wolumen instrumentów finansowych w RPO WK-P stanowi 

obecnie prawie 11 % Programu (jako najwyższy w kraju) plus ok. 15% wkładu krajowego (co stanowi ok. 1 mld zł środków). Przesunięcie środków z pożyczki B+R na inne instrumenty finansowe jest niezasadne ekonomicznie, z uwagi na wolne tempo wdrażania innych produktów. Produkty skierowane do przedsiębiorstw np. 

pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw stanowi aktulanie 20-25 % udzielonych pożyczek na portfelu. Istnieją też produkty, które dopiero startują np. wejścia kapitałowe (1.3.2) lub pożyczki na wsparcie efektywności energetycznej (3.2). W związku z powyższym nie widzimy obszarów, na które moglibyśmy przesunąć środki w ramach 

instrumentów finansowych. 

2. Dotychczasowe wyniki  analizy ex-ante i jej aktualizacja, wskazywały konieczność przewidzenia na produkt raczej umiarkowanego  wolumenu środków i skali  stosowania  instrumentów  finansowych  w  tej  dziedzinie oraz  ograniczony popyt na produkt B+R podpierając się konkursami krajowymi (biorąc pod uwagę, że co do 

zasady te produkty są znacznie bardziej konkurencyjne niż regionalne np. kredyt technologiczny z premią dotacyjną czy konkursy bezpośrednich dotacji). Dodatkowo analiza wskazuje na bardzo duży udział dużych przedsiębiorstw w realizacji tego produktu finansowego. Niestety ograniczenia wynikające z UP skutecznie 

zniechęciły duże przedsiębiorstwa  do korzystania z produktu (brak możliwości wdrożenia, dyfuzja wyników prac B+R)

3. Przeprowadzane były panele dyskusyjne z MFF na poziomie zmian paramentów pożyczki, który posiada analogiczne produkty finansowe w innych województwach nie rekomendował dalszego wdrażania instrumentu. Dodatkowo w rekomendacjach dokumentu ewaluacyjnego dotyczącego postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 

2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania pożyczka na innowacje oferowana w ramach Pod. 1.2.2 nie spotkała się z zainteresowaniem odbiorców, z powodu dużej konkurencji środków dotacyjnych w obszarze B+R. Dalej wniosek wskazuje, że jej  zaletą mogłoby być 

finansowanie w większym stopniu elementu wdrożeniowego, ale aktualnie finansowanie ogranicza się do pierwszej produkcji (poziom TRL IX), które jednocześnie może stanowić maksymalnie 50% pożyczki. Co istotne, firmy korzystające z dotacji i grantów na realizację prac B+R nie mają zapewnionego finansowania wdrożenia 

wyników prac B+R w przypadku otrzymania produktu gotowego do komercyjnego zastosowania. Również przedsiębiorstwa wsparte w przyszłości w postaci wejść kapitałowych funduszu VC w Pod. 1.3.2 mogą potrzebować środków na komercjalizację produktów opracowanych dzięki środkom uzyskanym od funduszu VC. 

W kontekście sieciowania i inkubacji (1.4.2) IZ planuje ogłoszenie takich konkursów jeszcze w tej perspektywie ze środków dostępnych w PI 3a. Trwają konsultacje założeń tego typu projektu w kontekście raportu z wspomnianego badania banku światowego w ramach inicjatywy  Catching-up. Do rozważenia wprowadzenie 

projektu pozakonkursowego do kontraktu programowego celem wprowadzenia odstępstw od warunkowości wynikającej z UP np. warunku komercyjnego świadczenia usług w kontekście inkubacji czy pilotażu świadczenia usług komercyjnych przy uwzględnieniu pomocy Państwa w okresie realizacji usług.

TO3 Jak już w uzasadnieniu wskazywano -  restrykcyjne zapisy Umowy Partnerstwa (pełne wykorzystanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych przez MŚP w krótkim horyzoncie czasowym) generują potrzebę przygotowania koncepcji działań promujących tereny inwestycyjne w województwie kujawsko-pomorskim, w tym również w 

kontekście trwających obecnie naborów w tym zakresie. 

Promocja terenów inwestycyjnych jest istotnym czynnikiem warunkującym pojawienie się inwestorów. Ważne jest czynne pozyskiwanie inwestorów i obecność w świadomości przedsiębiorców jako region przyjazny lokowaniu działalności gospodarczej. Zauważalna jest pewna zależność, im dłużej teren inwestycyjny nie zostaje 

zagospodarowany tym bardziej spada jego atrakcyjność wśród potencjalnych inwestorów, z kolei ponadprzeciętny poziom zagospodarowania terenu inwestycyjnego może stymulować napływ kolejnych inwestorów. Przede wszystkim MŚP poszukują głównie terenów uzbrojonych, gotowych do natychmiastowej inwestycji. Inną 

wartością dodaną ulokowania się MŚP na wypromowanym terenie inwestycyjnym jest wzrost zatrudnienia. Niezagospodarowanie terenów jeszcze w tej perspektywie może uniemożliwić tworzenie nowych terenów w perspektywie 2021-2027 (jeśli utrzymają się takie warunki jak obecnie).

Reasumując przesunięcie środków na PI 3b pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności woj. kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym poprzez zastosowanie szerokiej gamy narzędzi skutecznie zachęcających potencjalnych inwestorów do inwestowania w naszym regionie. 

Budowa marki gospodarczej województwa i jego promocja  pozwoli na wykreowanie przyjaznej Inwestorowi przestrzeni inwestycyjnej oraz zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.

odpowiedź na uwagę IK UP: W obszarze PI 1a były prowadzone liczne spotkania z przedstawicielami jednostek naukowych i ich konsorcjów aplikujących w konkursie jak również z zaktualnymi beneficjentami wsparcia. Biorąc pod uwagę, że proces wyłaniania i wpisywania do kontraktu terytorialnego projektów poszczególnych 

konsorcjów  dla danego poddziałania) jest bardzo długotrwały i wiąże się z wydaniem pozytywnej opinii przez MIiR oraz MNiSW, a projekty powinny być uzgodnione pomiędzy różnymi jednostkami badawczymi i posiadać uspójnioną agendę badawczą IZ RPO nie widzi podstaw dla możliwości wyłonienia i realizacji 

skomplikowanych projektów badawczychw obecnej perspektywie. Mając na uwadze złożoność tego typu projektów oraz obecny etap wdrażania RPO WK-P 2014-2020, ich realizacja w pełnym zakresie do końca okresu kwalifikowalności, z punktu widzenia zarówno jednostek badawczych jak i IZ RPO WK-P, byłaby bardzo 

utrudniona. Warto wskazać, iż pomimo wcześniej podejmowanych działań animacyjnych nie udało się pozyskać wystarczającej ilości podmiotów które byłyby zainteresowane aplikowaniem o pełną kwotę alokacji na działaniu 1.1 w ramach wcześniej ogłoszonego konkursu. Obecnie zakontrakotwano 92% środków, a dodatkowo 

już na obecnym etapie wdrażania otrzymujemy informację o problemach w realizacji projektów które będą prowadziły do spadku obecnej kontraktacji, m.in. w wyniku zwiększenia wolumenu wydatków na projekcie w wyniku rozstrzygnięć po przetargowych i potwierdzeniem, że "zwiększanie dofinansowania dla projektów, w 

których wsparcie stanowi pomoc publiczną, wiąże się z ryzykiem dotyczącym zaburzenia efektu zachęty, dlatego też ewentualne zwiększenie dofinansowania może dotyczyć tylko wydatków kwalifikowalnych w zakresie zasobów wykorzystywanych do działalności niegospodarczej (proporcji wydatków kwalifikowalnych nieobjętych 

2 1

Aktualizacja wskaźnika: 

1. "Liczba naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach infrastruktury 

badawczej (CI 25)"- 40 EPC

wartość wskaźnika: 

1. "Liczba naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 

(CI 25)"- 156 EPC

(OP 1, PI 1a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 85.) 

Zwiększenie wartości wskaźników- pierwotnie przyjęto założenie opierające się na ustaleniach z 10 września 2014 r. W protokole dotyczącym negocjacji Kontraktu Terytorialnego, które miały miejsce 10 września 2014 r. ustalono, iż w Kontrakcie znajdą się projekty 4 konsorcjów 

dot. infrastruktury B+R (poza Polską Mapą Drogową Infrastruktury Badawczej) . Ostatecznie do konkursu zgłosiło się 5 konsorcjów  z zakresu zdrowa i bezpiecznej żywności oraz dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych. Zakładając, że finansowanie obejmie 1 max. 2 

konsorcja i że osoby etatowo są związane nie tylko z projektem ale i z inną pracą (50/50) to należy przyjąć, że na jednostkę naukową przypada ok. 12 etatów (pełnych). Wówczas wskaźnik wyniósłby max. 156 etatów. 
Tak
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Aktualizacja wskaźnika: 

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 187 szt.  oraz 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI 2)"- 187 szt.

wartość wskaźnika:  

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 662 przedsiębiorstw  oraz 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI 2)"- 649 przedsiębiorstwa

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 1b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 89.) 

zwiększenie wartości wskaźnika - przeszacowany koszt jednostkowy w pierwotnych zalożeniach (5,8 mln zł). Według analiz dotychczasowych konkursów,  średni koszt projektu na wsparcie tworzenia zapleczy B+R to ok.2 mln zł. W konkursach dotacyjnych ogłoszonych przez IZ 

średnia wartość kosztów kwalifikowalnych  projektów w zakresie prowadzenia prac B+R to 500 tys zł na który składają się  wsparcie dotacyjne  przedsiębiorstw, w tym akademickich (ok. 5 mln zł) , dystrybucja grantów (max 200 tys. euro dofinansowania) oraz vouchery (ok. 100 

tys. zł).

Tak

4 1

Aktualizacja wskaźnika: "Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" - 120 317 774 

EUR

wartość wskaźnika: 182 617 004 zł

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 1b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 89.) 

zmniejszenie wartości wskaźnika - pierwotnie w metodologii błędnie powołano się na art 26 Rozporządzenia 651/2014, okreslając intensywność wsparcia.W rezultacie pomoc publiczna udzielana w ramach PI 1b jest zgodna z art. 14, 25, 28 lub 29  Rozporządzenia 651/2014 lub 

zgodnie z pomocą de minimis. Średnia intensywność pomocy  na podstawie ww. art. to 75 %
Tak

5 1

Aktualizacja wskaźnika: "Liczba 

przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi (CI 26)" - 1137 szt.

wartość wskaźnika: 221 przedsiębiorstw

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 1b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 89.) 

zmniejszenie wartości wskaźnika - weryfikacja wcześniejszych założeń wskażnika- wskaźnik przedsiębiorstw wspólpracujących z ośrodkami badawczymi jest ściśle powiązana ze wskaźnikiem liczba przedsiębiosrtw otrzymujących wsparcie. Wg analizy dotychczasowych konkursów  

co trzecie przedsiębiorstwo korzystające ze wspacia dotacyjnego na prowadzenie prac B+R współpracuje z ośrodkiem badawczym (głównie przedsiębiorstwa korzystające z grantów w formie voucherów badawczych). 
Do wyjaśnienia.

Z uwagi na znaczący spadek wskaźnika, warto 

przedstawić dodatkowe wyjaśnienia, czy IZ podejmowała 

dodatkowe działania, aby zrealizować wskaźnik w 

możliwie wysokim stopmniu?

odpowiedź na uwagę IK UP: IZ RPO WK-P prowadzi bieżące działania w celu realizacji wskaźików m.in. poprzez konkursy oferujące przedsiębiorcom wsparcie  bezpośrednie (Poddziałanie 1.2.1, 1.3.1) oraz w ramach konkursów grantowych (poddziałanie 1.2.1), które oferują wsparcie 

w postaci bonu na patent czy voucher badawczego, realizowane przez jednostki naukowe. W wyniku dotychczasowych doświadczeń tj. informacji ze złożonych wniosków , wskaźnik nie odzwierciedla w pełni przyjętych założeń projektowych. W związku z powyższym oszacowano go 

obecnie na poziomie 1/3 w stosunku do  zwiększanego obecnie ponad trzykrotnie wskaźnika na PI1b pn. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)"  . W pierwotnej wersji oszacowania ilości wskaźników został dokonany błąd metodologiczny.

6 1

Aktualizacja wskaźnika:

1."Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 1116 szt.; 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI 2)" - 101 szt. oraz

3. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)" - 

166 szt. 

wartość wskaźnika:

1."Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 546 przedsiębiorstw 

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI 2)" - 10 przedsiębiorstw oraz

3. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3)" - 536 

przedsiębiorstw

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 93-

94) 

zmniejszenie wartości wskaźnika w przypadku wsparcia dotacyjnego- niedoszacowany koszt jednostkowy (1,2 mln zł) i błędnie wskazane typy projektów -koszt jednostkowy w przypadku dotacji został określony w oparciu o typy projektów – wsparcie infrastruktury biznesowej 

oraz profesjonalizacja IOB.Zakładamy, że koszt jednostkowy dużych projektów na tworzenie infrastruktury biznesowej  typu centra demonstracyjne, fab labsy, living labsy centra biznesowe, inkubatory wg analiz to ok 8 mln zł. W przypadku profesjonalizacji Instytucji Otoczenia 

Biznesu (IOB) koszt jednostkowy nie przekracza 1 mln zł. Średnio w przypadku dotacji ustalono koszt jednostkowy na poziomie 5 mln zł 

Ponadto IOB, które są głównym Beneficjentem PI 3a  nie zawsze  działają jako przedsiębiorcy, ale przyjmują inne formy prawne, dlatego przyjęto wskaźnik korygujący na poziomie 50%

Zwiększenie wartości wskaźnika w przypadku instrumentów finansowych zakładamy, że przeciętny koszt pożyczki równy będzie przeciętnemu kosztowi pożyczki zgodnie z zakładanymi metrykami produktu finansowego (średnia: 100 tys. zł). Ponadto przyjęliśmy, że około 15% 

środków na IF zostanie przeznaczonych na koszty zarządzania (uwzględniając koszty Menedżera Funduszów Funduszy oraz Pośrednika Finansowego) . Dodatkowo uwzględniono 75 % przedsiębiorstw, gdyż zakłada się że 25% to będą przedsiębiorstwa, które potencjalnie 

otrzymały wsparcie w PI 3c oraz założono, że jedno przedsiębiorstwo może otrzymać więcej niż 1 pożyczkę.

Tak Do negocjacji z KE.

7 1

Rezygnacja ze  wskaźnika: "Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

niefinansowe (CI 4)"- 849 szt.

wykreślenie wskaźnika

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 95-

96.) 

rezygnacja ze wskaźnika, który odpowiada interwencji PI 3b, zaś biorąc pod uwagę zakres interwencji w PI 3a,  w tym profesjonalizacja IOB nastawiona na świadczenie usług komercyjnie oraz wsparcie kierowane na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wskazuje że wybór 

wskaźnika jest na niewielkim poziomie i zdaniem Instytucji Zarządzającej rekomendujemy całkowitą rezygnację z tego wskaźnika w tym Priorytecie Inwestycyjnym
Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.

8 1

Aktualizacja wskaźnika: "Powierzchnia 

przygotowanych terenów inwestycyjnych"- 380 

ha

wartość wskaźnika: 50 ha

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 93-

94.) 

Zgodnie z przeprowadzoną Ewaluacją mid-term programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania Koszt jednostkowy został pierwotnie zaniżony (217 tys 

zł). Na skutek wzrostu kosztów pracy i  wzrost cen robót i nakładów budowlanych koszt jednostkowy przygotowania terenu to ok. 700 tys. zł. Dodatkowo w pierwotnych zalożeniach planowano na ten cel przeznaczyć prawie 50% alokacji w PI 3a. Jednak z uwagi na  zapisy Umowy 

Partnerstwa o niepowielaniu infrastruktury oraz restrykcyjnemu warunkowi pełnego wykorzystania przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych  obniżono przeznaczoną alokację do 15%, gdyż na to wskazywało mniejsze niż zakładano zainteresowanie ze strony 

Wnioskodawców. 

Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.

9 1

Aktualizacja wskaźnika: "Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" -  360 

056,34 EUR

wartość wskaźnika: 4 681 930 zł

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 95-

96.) 

Zwiększenie wartości wskaźnika z uwagi na 89% wykonanie pierwotnie założonej wartości wskaźnika (wg. stanu na przełom sierpnia/ września 2019 r.) w ramach zakontraktowanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia przy uwzględnieniu planowanej docelowej wartości 

Instrumentów Finansowych (założono mnożnik 4 x obecne wykonanie wskaźnika z uwagi na planowaną docelową wartość umów z OO oraz skorygowano o 15% przy uwzględnieniu wolnego tempa wdrażania IF i związanego z nim ryzyka braku wdrożenia portfela pożyczek do 

końca realizacji projektu, jak również uwzględnieniu, że wkład PF nie zawsze ma znamiona wkładu wolnego od środków publicznych).  Z uwagi na zmianę jednostki pomiaru, dane zostały przedstawione w zł zamiast w EUR.

Tak 

10 1

Aktualizacja wskaźnika: "Wzrost zatrudnienia 

we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)" - 

374 EPC

wartość wskaźnika: 259 EPC

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 93-

94.) 

zmniejszenie wartości wskaźnika- wskaźnik w dużej mierze powiązany ze wskaźnikiem "Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych" - Zmniejszono wskaźnik z uwagi na mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie konkursami z zakresu uzbrajania terenów 

inwestycyjnych (restrykcyjne zapisy Umowy Partnerstwa). 
Tak 

11 1

Aktualizacja wskaźnika: "Liczba 

zaawansowanych usług (nowych lub 

ulepszonych) świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu" - 83 szt.

wartość wskaźnika: 25 szt.

(OP 1, PI 3a, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 93-

94.) 

zmniejszenie wartości wskaźnika- zgodnie z metodologią „Wskaźniki SzOOP RPO WK-P 2014-2020 karty wskaźników ostateczna wersja ekspertyzy” wskaźnik realizowany tylko w  ramach Poddziałania 1.4.2.  Uwzględniono także przesunięcie 3,7 mln euro na rzecz infrastruktury 

biznesowej w regionie (Poddziałanie 1.4.3). Dodatkowo z analiz dotychczas przeprowadzonych naborów (2) zainteresowanie ze strony IOBów było niewielkie (5 Wnioskodawców).
Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.
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Aktualizacja wskaźnika: 

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 1709 szt.oraz

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI 4)"- 1403 szt.

wartość wskaźnika: 

"Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(CI 1)" - 622 przedsiębiorstw oraz

2. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI 4)"- 316 

przedsiębiorstwa

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS 

(OP 1, PI 3b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 97.) 

zmniejszenie wartości wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)"- przeszacowany koszt jednostkowy- zakładający pierwotnie jedynie koszty kwalifikowalne związane z wyjazdami na targi i misje, nie uwzględniono doradztwa specjalitycznego, które 

kształtuje się poznięj 100 tys.  zł.( średnia: 229 tys. zł) oraz przeszacowany wskaźnik związany ze wsparciem niefinansowym.

zmniejszenie wartości wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4)" -  weryfikacja wcześniejszych założeń wskażnika- w związku z faktem, że IOBY maja się za zadanie profesjonalizować swoje usługi i dążyć do urynkowienia, takie doradztwo nie 

będzie wiodącym profilem. IOBy stawiają na doradztwo specjalistyczne i zaawansowane. Dlatego przyjmuje się , że połowa przedsiębiorstw przedsiębiorstw korzystających z usług IOB w postaci grantów na umiędzynarodowienie działalności  otrzyma wsparcie pozafinansowe. 

Uwzględniono także projekt pozakonkursowy na wsparcie centrów obsługi inwestorów i eksporterów.

Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.
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Aktualizacja wskaźnika: 

1. "Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje)(CI 6)" - 42 069 579 EUR

2. "Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 

niż dotacje)(CI 7)" -1 594 225  EUR

wartość wskaźnika:

1. "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(CI 6)" : 

22 184 912  zł

2."Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje)(CI 7)": 3 537 532 zł

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 3b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 97) 

zmniejszenie wartości wskaźnika-pierwotnie w metodologii błędnie powołano się na art 26 Rozporządzenia 651/2014, określając intensywność wsparcia. W rezultacie wartość docelową unależało ustalić w związku  z zastosowaniem w projektach z zakresu umiędzynaradawiania 

głównie pomocy de minimis (85%) oraz w zakresie doradztwa art. 18. Rozporządzenia 651/2014, który mówi o tym, że maksymalna intensywność pomocy wynosi 50%. Dodastkowo nie każdy typ projektu w PI 3b realizuje ten wskażnik. W Poddziałaniu 1.5.2, w którym realizowana 

jest promocja gospodarczą regionu, co do zasady nie wystąpią inwestycje prywatne. Stąd średni procent wkładu własnego ustalono na poziomie 25%.

Zmniejszenie wskaźnika, z uwagi na fakt, że Menedżer Funduszów Funduszy na wkład własny do IF dla Pośredników Finansowych (procedurą zamówień in-house) przekazał w ramach re-użycia środki wycofane w IIF RPO WK-P 2007-2013, będące środkami publicznymi. 

Zmniejszenie wskaźnika z uwagi na 13,5% wykonanie pierwotnie założonej wartości wskaźnika (wg. stanu na przełom sierpnia/ września 2019 r.) w ramach zakontraktowanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia przy uwzględnieniu planowanej docelowej wartości 

Instrumentów Finansowych (założono mnożnik 4,5 x obecne wykonanie wskaźnika z uwagi na planowaną docelową wartość umów z OO oraz skorygowano o 15% przy uwzględnieniu wolnego tempa wdrażania IF i związanego z nim ryzyka braku wdrożenia portfela pożyczek do 

końca realizacji projektu, jak również uwzględnieniu, że wkład PF nie zawsze ma znamiona wkładu wolnego od środków publicznych).  

Z uwagi na zmianę jednostki pomiaru, dane zostały przedstawione w zł zamiast w EUR.

Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.
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Aktualizacja wskaźnika: "Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje)(CI 7)" -  14 

217 887 EUR

wartość wskaźnika: 43 109 758 zł

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 3c, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, str.100.) 

Znaczne zmniejszenie wskaźnika, z uwagi na fakt, Menedżer Funduszów Funduszy jako wkład dla jednego z Pośredników Finansowych (procedura zamówień in-house) przekazała środki z re-użycia 2007-2013, czyli środki publiczne. Obecnie osiągnięta wartość tego wskaźnika oraz 

wyniki przetargów wyłaniających pośredników finansowych wskazuje na potencjał wnoszonego wkładu ze strony PF i prognozowaną wartość wnoszą na poziomie umów z OO. Planowane jest osiągnięcie  ok .2/3 wartości  pierwotnie planowanego wskaźnika.
Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.
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Aktualizacja wskaźnika: 

1."Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 

w celu wprowadzenia produktów nowych dla 

firmy (CI 29)" - 299 szt.

2. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 

w celu wprowadzenia produktów nowych dla 

rynku (CI 28)" - 149 szt.

wartość wskaźnika: 

1. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

(CI 29)"- 109 

przedsiębiorstw

2. "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych dla 

rynku (CI 28)" - 320 

przedsiębiorstw

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 1, PI 3c, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, str. 100.) 

zmniejszenie wartości wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29)"- pierwotnie zakładano, że co drugie przedsiębiosrtwo zrealizuje ten wskaźnik, ale tylko wsparcie poprzez instrument finansowy realizuje ten 

typ wsparcia.  Założono, że przedsiębiorstwa wprowadzające nowe produkty  dla firmy będą objęte wyłącznie przez instrumenty finansowe  i będą stanowiły 25% tych przedsiębiorców.

zwiększenie wartości wskaźnika "Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28)"- szacuje się , że nie co czwarte, ale wszystkie przedsiębiorstwa, które, które uzyskają wsparcie dotacyjne na innowacje wprowadzą nowy 

produkt na rynek, gdyż takie zostały usankcjonowane warunki dostępowe w kryteriach wyboru projektów do dofinansowania. 

Tak

16 1 Wprowadzenie trybu pozakonkursowego 

wprowadzenie trybu pozakonkursowego 

zgodnie z raportem „Catching-up Regions 3” i 

rekomendacjami KE

(Op 1 , PI 3a, sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, str. 91

 stworzenie pozakonkursu, który będzie targetowany dla instytucji otoczenia biznesu z mniejszych ośrodków i obszarów strategicznej interwencji (głownie obszaru Włocławka)  zgodnie z wynikami inicjatywy i zaleceniami „Catching-up Regions 3". Tak
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OP 1, sekcja 2.A.8, Tab. 6, Lp. 2, s. 101:

"Wskaźnik pn. "Całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

cel końcowy (2023) -  476 027 514 euro

OP 1, sekcja 2.A.8, Tab. 6, Lp. 2, s. 101:

"Wskaźnik pn. "Całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych- 

cel końcowy (2023) -  446 733 397 euro

Zmiana wartości na rok  2023r. Zmniejszenie wskaźnika finansowego, które wynika ze zmiany alokacji na osi priorytetowej. Tak
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OP 12 sekcja 2.B.6 Przedsięwzięcia, które mają 

zostać objęte wsparciem oraz ich oczekiwany 

wkład w realizację celów szczegółowych s.239

OP 12 sekcja 2.B.6 Przedsięwzięcia, które mają 

zostać objęte wsparciem oraz ich oczekiwany 

wkład w realizację celów szczegółowych , s 239

wykreslenie zapisu mówiącego,że w ramach PT zapewnione zostanie wsparcie dla monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, obejmujące  stopę zwrotu na inwestycji w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji, obliczaną dla EFRR i 

EFS (stopa zwrotu powinna być obliczana począwszy od 2016 r. z zastosowaniem jednolitej metodologii). Metodyka opracowana przez Bank Swiatowy nie  odpowiada specyfice regionu kujawsko-pomorskiego, przez co dane mogą okazać sie niemiarodajne.
Tak
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OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 106 

KI 081 - 19 894 944 euro

KI 079 - 4 980 813 euro 

OP 2, PI 2c, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str.:

KI 081 -  24 964 250 euro

KI 079 - 4 911 507 euro

Przesunięcie kwoty  5 mln euro z OP 1, PI 1b (KI 064: 2 000 000 euro oraz KI 101: 3 000 000,00 euro) na OP 2, PI 2c , KI 081: Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne 

technologie w służbie osobom starszym). Środki te zostaną wykorzystane na realizację  III etapu projektu cyfrowego dot. e-usług w obszarze zdrowia pn. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (III etap dotyczyć będzie w 

zasadniczej części repozytorium danych medycznych). Informacja sektora publicznego jest dziś ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi o niewykorzystanym dotychczas potencjale. Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub 

przechowują ogromną ilość informacji i treści, poczynając od danych statystycznych czy gospodarczych, poprzez materiały bieżące, projektowe oraz archiwalne. Szczególną grupę danych stanowią dane medyczne, których produkcja zwiększa się z roku na rok z uwagi na coraz 

większą obecność i dostępność urządzeń medycznych generujących wyniki przeprowadzanych badań od razu w formie cyfrowej. Projekty realizowane przez Departament Cyfryzacji z obszaru cyfryzacji w ochronie zdrowia wpłyną na podniesienie jakości usług medycznych 

świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Dzięki stworzeniu infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiska, które pozwoli na wprowadzenie specjalistycznych e-usług w ochronie zdrowia, co poprawi 

skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych, zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym – wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczno - organizacyjne funkcjonujące w systemie 

ochrony zdrowia. Wszystkie te działania są realizowane w ścisłym partnerstwie z jednostkami służby zdrowia podległymi Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, 15 placówek w I etapie oraz zaplanowanym II etapie z kolejnymi 25 partnerami, szpitalami i przychodniami zdrowia 

nie podległymi samorządowi województwa. Projekty te angażują bardzo wysokie środki. W celu realizacji zadań u dużej ilości partnerów nakład środków finansowych ma kolosalne znaczenie. Koszty związane z realizacją projektu związane są z zakupem niezbędnej infrastruktury 

nie tylko dla części centralnej, ale przede wszystkim służą partnerom do kompleksowego uzbrojenia jednostek, aby umożliwić sprawny i bezpieczny transport danych cyfrowych. Jest to kluczowy element projektu z uwagi na to, iż komponent centralny ma za zadanie nie tylko 

gromadzić dane medyczne, ale również służyć do celów ich zabezpieczenia i wymiany między jednostkami. Realizacja kolejnego, III etapu rozbudowy regionalnego repozytorium danych medycznych pozwoli na zwiększenie dostępności komponentu regionalnego, wykonanie 

uniwersalnych mechanizmów technologicznych umożliwiających podłączanie się do centralnego repozytorium innych, znacznie mniejszych jednostek w przyszłości. Etap III kontynuuje zakres wcześniej zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników przypisanych Osi Priorytetowej 2 

Cyfrowy Region.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zleciła przeprowadzenie badania pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Wnioski z tego badania stanowią 

uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Ww. raport wskazuje na to, że w ramach OP 2 wciąż można wskazać na niewykorzystany potencjał absorpcyjny zwłaszcza w obszarze e-zdrowia. Inwestycje o charakterze cyfrowym są niezbędne, aby zwiększyć konkurencyjność oraz 

rozwijać i wzmacniać strategiczne zdolności cyfrowe regionu. 

Przesunięcie środków na realizację III etapu projektu cyfrowego dot. e-usług w obszarze zdrowia jest zgodne z kierunkami działań wskazanymi w CSR 2019, które wskazują m.in. na konieczność:  Ukierunkowanie inwestycyjnej polityki gospodarczej na (...) infrastrukturę energetyczną 

i  cyfrową, opiekę zdrowotną  (...) (ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2019 r.).

Szerzej  na temat proponowanej zmiany w uzasadnieniu dla przesunięć środków w OP 1 (tabela - zmiana nr 1) . 

Ponadto proponujemy wewnętrzne przesunięcie środków pomiędzy KI przewidzianymi w OP 2, w ramach PI 2c, tzn. przesunięcie 69 306 euro z KI 079: Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e- kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów 

cyfrowych i turystyki elektronicznej) na KI 081: Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym). IZ RPO nie przewiduje więcej naborów na 

projekty realizowane w ramach KI 079 (wrzystkie umowy w ramach tej KI zostały już zawarte). W związku z powyższym zasadnym jest przesunięcie alokacji w wysokości 69 306 euro, która pozostaje do wykorzystania w ramach KI 079 na KI 081, gdzie cały czas identyfikujemy 

potrzeby w związku z planowanym kolejnym projektem dot. e-usług w obszarze zdrowia. 

Tak Zgoda

Prosimy o skoordynowanie projektu z krajowa platforma 

eZdrowie (P1) i zastosowanie kryteriow zawartych w 

rekomendacjach Komitetu Sterującego w sektorze zdrowia (w 

załączeniu). 

IZ RPO, przygotowując kryteria wyboru dla projektów dot. e-usług w obszarze zdrowia (I i II etap projektu pn. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medyczne), uwzględniła rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dalej: KS). Kryteria te zgodnie z obowiązującym mechanizmem koordynacji dla realizowanych w obszarze zdrowia przedsięwzięć, przed przyjęciem przez KM RPO WK-P, zatwierdzone zostały uchwałą KS. Przedmiotowe kryteria nakładają na 

Wnioskodawcę m.in. obowiązek dostosowania produktu do standardów zastosowanych w P1. Rekomendacje KS dla PI 2c, w tym również wynikający z nich obowiązek komplementarności oraz interoperacyjności z krajową platformą P1, znajdą zastosowanie także w przypadku 

kolejnego, III etapu, projektu dot. e-usług w obszarze zdrowia. 

20 Tak Zgoda
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OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

KI 011 -  6 911 576 euro

KI 012 - 5 759 647 euro

OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi prorytetowej kategorie 

interwencji, str.122

KI 011 3 911 576 euro

KI 012 4 759 647 euro

Przesunięcie 4 000 000 euro z OZE w PI 4a na zdrowie w PI 9a ( z KI 011 oraz KI 012)

W ramach PI 4a uruchomiony zostanie ostatni konkurs na mikroinstalację z alokacją 15 mln zł, który zdaniem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wyczerpie zapotrzebowanie w regionie na tego typu projekty (biorąc pod uwagę zainteresowanie dotychczas ogłaszanymi naborami w 

tym obszarze). Pozostałe 4 mln euro Instytucja Zarządzająca RPO WK-P proponuje przesunąć na PI 9a z przeznaczeniem na dalsze inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w regionie. Patrz uzasadnienie w pkt. 47.
Tak

Przyjęto do wiadomości dodatkowe wyjaśnienia IZ RPO 

WK-P, przesłane w dniu 31.10.19 r.

Prosimy o informacje nt poziomu ringfencingu po przesunięciu
po wszystkich przesunięciach poziom ring fencingu na CT4 będzie wynosił 21,1%. 
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OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s.110

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE  - 134 szt.

OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

s.110

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE  - 2 979 szt.

Zwiększenie wartości wskaźnika wynika ze zmiany założeń realizacji wsparcia skierowanego na instalacje OZE. Podczas wdrażania RPO widoczne jest małe zainteresowanie realizacją małych instalacji oraz duże zainteresowanie realizacją mikroinstalacji. Przekłada się to tym 

samym na zmniejszenie kosztu jednostkowego instalacji. Jako, że w ramach wskaźnika brane są pod uwagę mikroinstalacje związane z produkcją energii elektrycznej, dostosowano wartość wskaźnika do założeń wynikających ze zmienionego zakresu wsparcia. 
Tak
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OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s.110

Długość nowo wybudowanych lub 

zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych 

dla odnawialnych źródeł energii  - 190,44 km

OP 3, PI 4a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

s.110

Długość nowo wybudowanych lub 

zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych 

dla odnawialnych źródeł energii  - 107,76 km

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Nabory przeznaczone na wsparcie sieci elektroenergetycznych w ramach RPO WK-P zostały już zakończone. We wspartych projektach, oprócz kosztu linii, proporcjonalnie duży koszt stanowiła realizacja nowych lub modernizacja starych stacji 

transformatorowych, niezbędnych do prawidłowej obługi energii wytwarzanej w instalacjach OZE na realizowanych odcinkach sieci. Tego rodzaju zakres projektów spowodował wzrost ceny jednostkowej 1 km sieci w odniesieniu do wartości całkowitej projektów i związany tym 

spadek długości zrealizowanych sieci w oparciu o dostępną alokację. Realizacja wsparcia w tym zakresie została zakończona, tym samym należy uznać, że osiągnięta dotychczas wartość wskaźnika nie ulegnie już zmianie.

Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.
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OP 3, PI 4e, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s.120

Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej  - 61 szt. 

OP 3, PI 4e, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, 

s.120

Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej - 45 szt. 

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Pierwotnie wskaźnik oszacowano na podstawie średniego kosztu zakupu autobusów i tramwajów dla komunikacji miejskiej, który wynosił odpowiednio 981,7 tys. zł i 10,3 mln zł (dane pozyskano z przeglądu rozstrzygnięć przetargów z lat 2011-

2013 w Polsce). W roku 2017 dokonano zmiany Umowy Partnerstwa (wykluczono wówczas wsparcie autobusów na olej napędowy), co wpłynęło na zmianę tendencji zakupowych i zawęziło dostawy do  jednostek taborowych zero i niskoemisyjnych.  W sumie benefincjenci 

dokonali zakupów autobusów elektrycznych i hybrydowych (27 szt.), których średnie koszty wyniosły odpowiednio - autobus elektryczny 2,8 mln zł, autobus hybrydowy 2,5 mln zł  dla  oraz niewielką ilość autobusów z napędem na olej napędowy (8 szt.,  ok 930 tys. za szt.). 

Średnia cena autobusu elektrycznego czy hybrydowego jest wyższa od ceny autobusu na olej napędowy. Zmiana struktury rodzajów napędów autobusów w stosunku do zakładanej spowodowała wzrost średniej ceny zakupu autobusu. Tym samym w ramach przewidywanej 

pierwotnie alokacji można było dokonać zakupu mniejszej liczby autobusów, lecz o lepszych parametrach niskoemisyjności. W zakresie taboru tramwajowego zostanie osiągnięta wielkość wskaźnika jaką pierwotnie zakładano (10 szt.).

Tak
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OP 3, PI 4c, PI 4e, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 013 - 88 353 389 euro

KI 043 - 80 925 768 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT 

wojewódzkiego w Programie, str. 254:

PI 4c - 36 093 600 euro

PI 4e- 54 756 706 euro

OP 3, PI 4c, PI 4e, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 013 - 87 269 389 euro

KI 043 - 82 009 768 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT 

wojewódzkiego w Programie, str. 254:

PI 4c - 34 009 600 euro

PI 4e- 56 840 706 euro

Przesunięcie 2 084 000 euro z efektywności enegetycznej PI 4c na PI 4e.

Przesunięcie nastąpi w ramach alokacji przeznaczonej dla ZIT. Analiza podpisanych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach PI 4c wykazała, że cele określone w Strategii ZIT dla wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków zostanie osiągnięta w 

ramach dotychczas wydatkowanych środków. W związku ze zrealizowaniem celów PI 4c oraz mając na uwadze zgłaszane potrzeby w ramach ZIT w obszarze mobilności miejskiej (spowodowane m.in. wzrostem kosztów realizacji inwestycji) oraz biorąc pod uwagę potencjał 

kontraktacyjny we wskazanym obszarze, proponuje się przesunąć kwotę 2 084 000 euro z PI 4c na PI 4e z czego 1 000 000 euro zostanie przeznaczone na działania związane z oświetleniem energooszczędnym (PI 4e KI 013) a 1 084 000 euro na potrzeby infrastruktury dotyczącej 

mobilności miejskiej (PI 4e KI 043).

Zmiana ma wpływ na wysokość alokacji KI 013 w zmianie nr 26 oraz KI 013 i KI 043 w zmianie nr 79.

Tak ok
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OP 3, PI 4b, PI 4c, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 013 - 87 269 389 euro

KI 068 - 35 897 646 euro

OP 3, PI 4b, PI 4c, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 013 - 87 769 389 euro

KI 068 - 34 497 646 euro

Przesunięcie 1 400 000 euro z efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach PI 4b (KI 068) na efektywność energetyczną PI 4c (KI 013) w kwocie 500 000 euro oraz na sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej PI 6b (KI 020, KI 022) w kwocie 900 000 euro.

Przesunięcie środków finansowych jest efektem oszczędności wynikających z różnic kursowych w ramach projektu realizowano w PI 4b. Projekt realizowany jest przez Europejski Bank Inwestycyjny, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Zawarcie jednej umowy w PLN 

na całość alokacji PI 4b wygenerowało na koniec sierpnia 2019 r. oszczędności kursowe na alokacji w wysokości 1 400 000 euro. Powstała kwota oszczędności zostanie rozdysponowana pomiędzy wybrane priorytety inwestycyjne w ramach których zidentyfikowano chęć 

aplikowania o dodatkowe środki finansowe. Odpowiednio zwiększona zostanie kwota alokacji w efektywności energetycznej PI 4c (KI 013) o 500 000 euro oraz w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej PI 6b o kwotę 900 000 euro  (KI 020 - 450 000 euro, KI 022 - 450 000 euro).

Wysokość alokacji w KI 013, od której następuje przesunięcie wynika ze zmiany nr 25.

Tak Prosimy o informacje nt poziomu ringfencingu po przesunięciu po wszystkich przesunięciach poziom ring fencingu na CT4 będzie wynosił 21,1%. 

27 4

OP 4, PI5b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

KI 087 8 270 212

KI 088 4 200 000

OP 4, PI5b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

KI 087 3 970 212

KI 088 4 200 000

Brak akceptacji przez Komisję Europejską Planów Gospodarowania Wodami powoduje brak możliwości realizacji inwestycji z zakresu małej retencji wodnej innych niż wynikające z listy nr 1 Masterplanów dla Dorzecza Odry i Wisły. Stwarza to ryzyko niewykorzystania środków 

przeznaczonych na działania z zakresu małej retencji wodnej. Proponuje się w związku z tym przesunąć w ramach PI 5b 1,5 mln euro z działań retencyjnych na wsparcie projektów wodno-kanalizacyjnych (PI 6b), w związku ze zidentyfikowanycmi potrzebami w tym zakresie.. służb 

ratowniczych (np. OSP, WOPR-y wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Konieczność dalszego wspierania służb ratowniczych wynika z potrzeby zapewnienia skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych. Unowocześnione  wyposażenie jednostek ratownictwa 

jest niezbędne dla podniesienia jakości działań ratowniczych w sytuacji usuwania skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych lub poważnych awarii oraz dla osiągnięcia obowiązujących jednostkę standardów. W związku z tym, że tego typu inwestycje były objęte 

niewielkim do tej pory wsparciem, istotnym i zasadnym jest skierowanie większych środków na doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy. Do tej pory w ramach czterech dedykowanych naborów przekazano środki w wysokości 17 775 014,24 zł na 

zakup 27 pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 1222 jednostek sprzętowych dla 429 jednostek OSP. Jednak potrzeby w przedmiotowym zakresie wymagają większych nakładów w celu jeszcze sprawniejszego usuwania skutków ewentualnych nawałnic i 

innych podobnych zdarzeń w przyszłości, na co wskazują straty poniesione podczas nawałnicy w 2017 roku. Wówczas w wyniku nawałnicy zniszczeniu uległo w różnym stopniu ponad 3000 domów mieszkalnych, ok. 9 tyś. ha lasów, ok. 200 obiektów komunalnych, a także 22 

szkoły i obiekty oświatowe, parki oraz cmentarze. Podwyższone koszty akcji ratowniczych PSP i OSP, amortyzacja sprzętu, straty w funkcjonowaniu firm i inne koszty społeczne wyniosły co najmniej 100.000.000 zł. W tej sytuacji przeznaczenie dodatkowych środków na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla OSP, które są bezpośrednimi jednostkami szybkiego reagowania i od nich zależy minimalizowanie strat, należy uznać za uzasadnione.

Ponadto proponuje się przesunięcie 2,8 mln euro na PI 9a, w ramach którego zamierza się wesprzeć infrastrukturę zdrowotną. Patrz uzasadnienie w pkt. 47.

Zmiana alokacji ma wpływ na KI 087 oraz KI 088 w zmiane nr 82.

Zaopiniowano aktualną propozycję zmiany nr 82.

Prosimy o informacje czy niewykorzystana alokacja z malej 

retencji moglaby zasilic inne dzialania np. Infarstrukture 

wodociagowa lub wodno-sciekowa?

Zgodnie z sugestią KE istnieje możliwość przeniesienia alokacji z małej retencji na gospodarkę wodno-ściekową. Zidentyfikowaliśmy w tym obszarze zapotrzebowanie na realizację tego rodzaju inwestycji. W związku z tym 1 500 000  euro, z pierwotnie planowanego przeniesienia na 

zakup sprzętu ratowniczego (KI 088), zostanie przeniesione na PI 6b (KI 020 i KI 022).
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OP 4, PI 5b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 127-128

Liczba ludności odnoszących korzyści ze 

środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20) - 

1 047 477 osób

OP 4, PI 5b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 127-128

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków 

ochrony przeciwpowodziowej (CI20)  - 4000 osób

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Wskaźnik był oszacowany w oparciu o Wstępną Ocenę Ryzyka Powodziowego, która identyfikuje obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Zagrożenie ryzykiem powodziowym występuje również wzdłuż innych rzek w regionie, jednakże 

na Wiśle jest ono najwyższe. W związku z powyższym podczas określania wartości wskaźnika wzięto pod uwagę tylko gminy nadwiślańskie. Zidentyfikowano gminy wzdłuż rzeki Wisły narażone na to ryzyko i określono liczbę ludności zamieszkującej te gminy w 2013 r. (źródło: 

Bank Danych Lokalnych), którą wyliczono na 1 047 477 osób. Założenia te nie znalazły jednak odzwierciedlenia w złożonych wnioskach o dofinansowanie. Przedmiotowy wskaźnik był realizowany tylko w jednym projekcie i dotyczył 3,5 km odcinka wału przeciwpowodziowego, 

gdzie określono wartość wskaźnika na 4000 osób (osoby zamieszkujące obszar objęty projektem o powierzchni 9537 ha, tj. gmin Dragacz, Nowe, Świecie. Problemy związane z osiągnięciem pierwotnie zakładanego wskaźnika związane są przede wszystkim z istniejącymi 

uwarunkowaniami prawnymi, tj. brakiem akceptacji Planów Gospodarowania Wodami przez KE, co jednocześnie spowodowało brak możliwości realizacji inwestycji  innych z obszaru małej retencji wodnej i ochrony przeciwpowodziowej niż wynikających z listy nr 1 

Masterplanów dla Dorzecza Odry i Wisły. Jednocześnie z uwagi na brak innych inwestycji województwa kujawsko-pomorskiego umieszczonych w tym momencie w na liście nr 1 Masterplanów, nie zrealizowano i nie prognozuje się realizacji w obowiązującym stanie prawnym 

dalszych inwestycji w tym zakresie w ramach RPO WK-P.

Tak Kwestia zmiany wskaźników do negocjacji z KE.
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OP 4, PI 5b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 127-128

Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 

125 sztuk

OP 4, PI 5b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 127-128

Liczba jednostek służb ratowniczych 

doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków katastrof - 466 

sztuk

Zwiększenie wartości wskaźnika. Konieczność dalszego wspierania służb ratowniczych wynika z potrzeby zapewnienia skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych, na co wskazują straty poniesione podczas nawałnicy w 2017 roku. Potrzeby w przedmiotowym zakresie wymagają 

większych nakładów w celu jeszcze sprawniejszego usuwania skutków ewentualnych nawałnic i innych podobnych zdarzeń w przyszłości, które niejednokrotnie związane są ze zmianami klimatu. Zmiany te, wywołujące skrajne zjawiska, takie jak silne wiatry, nawałnice, 

podtopienia czy pożary, powodują coraz częstszą konieczność interwencji prowadzonych przez jednostki OSP. Większa liczba interwencji, podwyższone koszty akcji ratowniczych PSP i OSP oraz amortyzacja sprzętu powodują, że zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP, które są 

bezpośrednimi jednostkami szybkiego reagowania i od nich zależy minimalizowanie strat, jest konieczny. Unowocześnione  wyposażenie jednostek ratownictwa jest niezbędne dla podniesienia jakości działań ratowniczych w sytuacji usuwania skutków katastrof naturalnych, 

klęsk żywiołowych lub poważnych awarii oraz dla osiągnięcia obowiązujących jednostki standardów. W związku z tym, że tego typu inwestycje były objęte niewielkim do tej pory wsparciem oraz w związku sygnałami płynącymi bezpośrednio od jednostek, istotnym i zasadnym 

było skierowanie większych środków na doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy. Pierwotne oszacowanie wskaźnika zakładało dużo niższe wsparcie na zakup sprzętu, jednak po zwiększeniu alokacji na wsparcie służb ratowniczych, również 

zwiększyła się liczba jednostek OSP, które można objąć wsparciem. W ramach PI 5b przewidziano wsparcie Ochotniczy Straży Pożarnych polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu oraz zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Początkowa alokacja w wysokości 1,6 mln 

euro została przeznaczona na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, natomiast po zwiększeniu alokacji o 2,6 mln euro, kwota przeznaczona na zakup pojazdów zwiększyła się o 2 mln euro, natomiast kwota na zakup specjalistycznego sprzętu wynosiła 600 tys. euro. 

Pierwotnie oszacowano, że średni historyczny koszt jednostkowy dla zakupywanego sprzętu będzie wynosił 30 tys. zł. Jednakże w wyniku przeprowadzonego naboru na zakup sprzętu można określić, iż koszt jednostkowy był niższy i wyniósł ok. 7 tys. zł. Pozwoliło to na wsparcie 

zdecydowanie większej liczby jednostek OSP. W związku z powyższym oraz wobec faktu zainteresowania tego typu inwestycjami ze strony jednostek OSP należy wskazać na zasadność dalszej realizacji wsparcia w tym oszarze i tym samym podniesienia wartości przedmiotowego 

wskaźnika. 

Na zmianę kierunku wsparcia i tym samym alokacji (tj. przesunięcie środków z działań dot. retencji wodnej) wpłynął również brak akceptacji przez KE Planów Gospodarowania Wodami, co spowodowało brak możliwości realizacji inwestycji z zakresu małej retencji wodnej  i 

ochrony przeciwpowodziowej innych niż wynikających z listy nr 1 Masterplanów dla Dorzecza Odry i Wisły, co w województwie kujawsko-pomorskim znacznie ograniczyło mozliwość realizacji inwestycji retencyjnych w ramach RPO. 

Tak

30 4

PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

s. 140

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 

uzyskania lepszego statusu ochrony (Cl23) - 

2895 ha

OP 4, PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 140

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 

uzyskania lepszego statusu ochrony (Cl23) - 5165 

ha

Zwiększenie wartości wskaźnika. Specyfika objętych wsparciem projektów wskazuje na znaczne przekroczenie początkowych szacunków dotyczących wskaźnika. Wskaźnik odnosił się do różnych form ochrony, co skutkowało tym, że wśród populacji projektów, które otrzymały 

wsparcie niejednokrotnie znalazły się inwestycje obejmujące dany obszar w sposób całościowy i kompleksowy. Podejmowane działania dotyczyły realizacji działań z zakresu ochrony siedlisk w sposób obejmujący całość lub większą część danych obszarów chronionych, co 

jednocześnie odnosiło lepszy jakościowo skutek i przełożyło się na większe wykonanie wskaźnika. Realizacja wsparcia w ramach PI 6d została zakończona, tym samym należy uznać, że osiągnięta dotychczas wartość wskaźnika nie ulegnie już zmianie.

Tak
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PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 140

Liczba wspartych form ochrony przyrody - 55 

szt.

OP 4, PI 6d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 140

Liczba wspartych form ochrony przyrody - 98 szt.

Zwiększenie wartości wskaźnika. Ze względu na charakter prowadzonych działań, gdzie często w ramach projektu kompleksowo wspierano kilka form ochrony przyrody, wskaźnik został osiągnięty na wyższym niż pierwotnie zakłado poziomie. Wynikało to głównie z nakładania się 

na siebie na obszarach realizacji projektów różnych form ochrony przyrody. Realizacja wsparcia w ramach PI 6d została zakończona, tym samym należy uznać, że osiągnięta dotychczas wartość wskaźnika nie ulegnie już zmianie.
Tak
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OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 130

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów (CI17) 100 000 ton/rok

Zmniejszenie

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 130

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów (CI17) 2 600 ton/rok

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Pierwotna wartość wskaźnika została określona na podstawie oszacowanych potrzeb w województwie w wysokości ok. 100 000 Mg/rok. Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie przygotowywania RPO WK-P koszt jednostkowy określono na 

poziomie 200 zł w związku z tym, że potrzeby w województwie oszacowano na 100 000 Mg czyli łącznie na 20 000 000,00 zł. Wsparcie w dotychczas ogłoszonych konkursach ukierunkowane było głównie na selektywną zbiórkę odpadów poprzez tworzenie i rozbudowę punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 4 konkursy dotyczyły PSZOK natomiast 1 konkurs (alokacja prawie 24 mln zł) obejmował projekty z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami, w tym działania związane z recyklingiem, w których mógł być osiągnięty 

przedmiotowy wskaźnik. Jak wskazano w Metodologii, gminy nie mają wpływu na to, czy odpady zostaną poddane recyklingowi, gdyż nie mają wpływu na liczbę i wydajność instalacji do recyklingu, czyli zdolność techniczną do przetworzenia zebranych odpadów. Duża podaż 

surowców wtórnych pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoduje zachwianie relacji popyt-podaż na rynku surowcowym, co powoduje niepewność inwestycyjną w tym zakresie. Rzutuje to  tym samym na brak możliwości osiągnięcia pierwotnie 

zakładanej wartości wskaźnika. 

Tak
Zmianę wartości docelowych wskaźnika do negocjacji z 

KE.
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OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 130

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba wspartych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 75 szt.

Zmniejszenie

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 130

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba wspartych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych  37 szt.

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Wartość wskaźnika określona była na podstawie informacji o planowanych inwestycjach zawartych w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XXXII/545/17 

z dnia 29 maja 2017 r. „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. Ze względu na ograniczenia wynikające z demarkacji,  z uwagi na konieczność uwzględnienia planowanych inwestycji w Planie 

inwestycyjnym a także z powodu braku możliwości zapewnienia wymaganego wkładu własnego, w przeprowadzonych naborach nie wszystkie gminy skorzystały z możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy bądź przebudowy PSZOK. 

Tak

Jest to duże zmniejszenie wskaźnika ram wykonania, 

który był już zmniejszany w renegocjacji RPO w 2018 r. 

Kwestia do negocjacji z KE.

Proponowana zmiana wynika z rozpoznania, które zostało przeprowadzone wśród gmin w województwie. Nie stwierdzono większego zainteresowania realizacją PSZOK w terminie umożliwiającym ich realizację jeszcze w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
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OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 133

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba  dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) 155 

752 RLM

Zmniejszenie

OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 133

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba  dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) 81 000 

RLM

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Wzrost kosztów realizacji inwestycji spowodował nieosiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika. Przyjęte w 2014 r. założenia związane z określeniem kosztu jednostkowego okazały się niewłaściwe. Wówczas, na podstawie potrzeb określonych w 

KPOŚK założono, że koszt  1 RLM wynosi  357,4 zł, natommiast na podstawie damych z zawartych umów koszt ten można oszacować na poziomie ok. 2500 zł, w związku z czym osiągnięcie zakładanej pierwotnie wartości wskaźnika okazało się nierealne. 
Tak

Zmniejszenie wskaźnika, który dotychczas nie był 

zmieniany.
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OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 133

Liczba dodatkowych osób korzystających  z 

ulepszonego zaopatrzenia 

w wodę (CI18) 4269 osób

Zwiększenie

OP 4, PI 6b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 133

Liczba dodatkowych osób korzystających  z 

ulepszonego zaopatrzenia 

w wodę (CI18) 29 000 osób

Zwiększenie wartości wskaźnika. Niedoszacowanie wartości wskaźnika związane jest z przeszacowaniem kosztu jednostkowego realizacji wskaźnika. Zakładany pierwotnie koszt jednostkowy realizacji wskaźnika wynoszący 4640 zł zmniejszył się do ok. 500  zł, co  wpłynęło na 

osiągnięcie wyższej wartości wskaźnika.   
Tak

Zwiększenie wskaźnika, prawdopodobna zgoda 

(wskaźnik dotychczas nie był zmieniany)
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OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 137

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne (CI9)

805 681 odwiedzin/ rok

Zwiększenie

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 137

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne (CI9)

1 444 171 odwiedzin/ rok

Zwiększenie wartości wskaźnika. Wyższa od pierwotnie założonej wartość wskaźnika jest konsekwencją zwiększenia wartości wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem oraz wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem. Tak
Zwiększenie wskaźnika, prawdopodobna zgoda 

(wskaźnik dotychczas nie był zmieniany)
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OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 137

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem  111 szt.

Zwiększenie

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 137

2.A.8 Ramy wykonania

Tabela 6. Ramy wykonania osi priorytetowej 4

Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem 500 szt.

Zwiększenie wartości wskaźnika. Wyższa od zakładanej wartość wskaźnika wynika z mniejszego kosztu jednostkowego wsparcia 1 zabytku w ramach dotychczas wspartych projektów. Na etapie przygotowania programu przyjęto, że wskaźnik będzie realizowany przez projekty 

wspierane w ramach programu opieki nad zabytkami, tj. relatywnie niewielkie inwestycje o koszcie jednostkowym nieprzekraczającym 250 tys. zł. Średnia wartość dofinansowania 1 zabytku w dotychczasowych edycjach programu Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa 

Kujawko-Pomorskiego wynosi natomiast około 106 tys. zł. 

Tak
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OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5 str. 137

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 9 

szt.

Zwiększenie

OP 4, PI 6c, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

str. 137

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 18 

szt.

Zwiększenie wartości wskaźnika. Zakładany w dotychczas średni koszt 1 inwestycji wynosił 5 mln zł , przy średniej wartości dofinansowania ok. 4 mln zł. Faktycznie średnio na 1 projekt przeznaczono 2,24 mln zł, co umożliwiło wsparcie większej liczby obiektów w ramach 

zakładanej alokacji i dało wyższą wartość wskaźnika.
Tak

Zwiększenie wskaźnika, prawdopodobna zgoda 

(wskaźnik dotychczas nie był zmieniany)
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OP 4, PI6b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

Zakres interwencji:

KI 020 - 5 600 882 euro

KI 022 - 20 684 202 euro

OP 4, PI6b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

Zakres interwencji:

KI 020 - 6 050 882 euro

KI 022 - 21 134 202 euro

Przesunięcie 900 000 euro z efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach PI 4b (KI 068) na sektor gospodarki wodnej PI 6b (KI 020, KI 022).

Przesunięcie środków finansowych jest efektem oszczędności wynikających z różnic kursowych w ramach PI 4b realizowanego w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Działanie 3.2 realizowane jest przez projekt Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy. Zawarcie jednej umowy w PLN na całość działania z czasem wygenerowało oszczędności kursowe na alokacji w wysokości 1 400 000 euro.  Powstała kwota oszczędności zostanie rozdysponowana pomiędzy 

wybrane priorytety inwestycyjne w ramach których zidentyfikowano chęć aplikowania o dodatkowe środki finansowe, spowodowane m.in. wzrostem kosztów realizacji inwestycji. Odpowiednio zwiększona zostanie kwota alokacji w efektywności energetycznej PI 4c (KI 013) o 

500 000 euro oraz w sektorze gospodarki wodnej PI 6b (KI 020, KI 022) o kwotę 900 000 euro. Patrz uzasadnienie nr 26.

Zmiana alokacji ma wpływ na KI 020 oraz KI 022 w zmianie nr 81.

Realokacja środków wew. CT 4 oraz przesunięcie 900 

tys EUR poza ring fencing

OK, ale prosimy o informacje nt poziomu ringfencingu TO4 po 

przesunięciu
po wszystkich przesunięciach poziom ring fencingu na CT4 będzie wynosił 21,1%. 
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OP 5, PI 7b,

Tabela 7-11 Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 148

KI 034  150 119 297 euro

OP 5, PI 7b,

Tabela 7-11 Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 148

KI 034  160 429 297 euro

Przesunięcie 10 310 000 euro:

- 10 mln euro z infrastruktury kolejowej PI 7d  oraz 

- 310 tys euro z rezerwy w RLKS PI 9d na infrastrukturę drogową PI 7b.

W stosunku do roku 2017 w roku 2018 nastąpił wzrost cen za wykonanie jednego km bieżącego drogi o 100 %. W roku 2019 w dalszym ciągu utrzymuje się poziom cen z roku 2018 (informacje podane na podstawie porównania ofert przetargowych w latach 2017, 2018 i 2019 ). 

Przesuniecie środków umożliwi kontynuację inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich. 

Tak Zgoda. patrz ponizej
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OP 5, PI 7d,

Tabela 7-11 Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 148

KI 026 47 353 781 euro

KI 044   8 500 000 euro

OP 5, PI 7d,

Tabela 7-11 Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 148

KI 026  37 353 781 euro

KI 044  8 500 000 euro

Inwestycje w zakresie kolejowej infrastruktury liniowej są realizowane przez jej zarządcę, czyli PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zgodnie z Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020  do 

realizacji zostały przewidziane 4 odcinki na dwóch liniach kolejowych: 207 i 208. W związku ze wzrostem cen inwestycji założono, iż przy wsparciu posiadanych w działaniu 5.3 środków nie będzie możliwe zrealizowanie wszystkich projektów, bądź zostaną one zrealizowane w 

niepełnym zakresie. Do tej pory PKP PLK S.A. zawarły umowę na dofinansowanie projektu: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża". Możliwość rewitalizacji linii kolejowej 208 jest uzależniona od zapewniania gotowości technicznej projektu do 

realizacji oraz od zapewnienia środków na jego realizację. Obecnie ze względu na przedłużające się procedury z zakresu OOŚ dla projektów linii 208 zagrożona jest ich terminowa realizacja w obecnej perspektywie finansowej, a dodatkowo z uwagi na ponowny wzrost 

oszacowanej wartości inwestycji dotyczącej linii 207 i konieczność zwiększenia dofinansowania tego projektu, nie ma już możliwości zabezpieczenia środków niezbędnych na przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych na linii 208.  

W związku z powyższym środki w wysokości 10 mln euro planuje się przesunąć na infrastrukturę drogową. Patrz uzasadnienie nr 40. 

Wartości KI 026 ulegają zmianie zgodnie z uwaga 84. Technicznie zmiana powiązana ze zmianą nr 84. Patrz uzasadnienie nr 84.

Tak Zgoda.

Prosimy o informacje czy wszelkie inne mozliwe dzialania z 7d 

lub niskoemisyjnego transportu 4e zosatly zaspokojone. Brak 

projektow na listach rezerwowych, dzieki ktorym srodi moglyby 

byc zagospodarowane w obszarze zgodnym z CSR (clean 

transport)

W PI 7d jedynym uprawnionym beneficjentem jest PKP PLK. Projekty zapisane w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, poza realizowaną linią 207, nie są przygotowane do realizacji. PKP PLK deklaruje przystąpienie do ogłoszonego 

konkursu na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla 5 inwestycji, w tym 3 planowanych pierwotnie do realizacji ze środków RPO WK-P 14-20. Termin wskazany przez PKP PLK na zakończenie prac projektowych (w tym dodatkowych raportów środowiskowych) to II i III kwartał 

2023 r. 

W wynkiku ponownego  przeliczenia alokacji na PI 7d  na skutek rozstrzygnięcia przetargu na llinii 207 a  takżemożliwości realizacji w ramch tego PI jedynie konkursu na dokumentację projektową oraz wskutek rozstrzygnięcia przetargu na llinii 207 IZ RPO proponuje przesunąć 5 300 

euro na transport niskoemisyjny (PI4e)  w szczególności na ścieżki rowerowe.

Ze względu na fakt gwałtownego wzrostu cen za wykonanie 1 km drogi podtrzymujemy stanowisko dot. konieczność zwiększenia alokacji na dokończenie realizacji projektów zaplanowanych w Planie Spójności oraz zidentyfikowanych i umieszczonych w wykazie projektów 

kluczowych stanowiących zał. 5 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020.  Dla zobrazowania skali wzrostu wartości projektów wskazujemy, że szacowana wartość 7 inwestycji drogowych zidentyfikowanych jako kluczowe, z którymi została podpisana umowa wynosiła w Planie spójności 255 

800 000 PLN, natomiast aktualna wartość całkowita tych projektów wynosi 490 658 087,04 PLN. Na liście projektów kluczowych pozostają jeszcze kolejne inwestycje, które są w trakcie przygotowania do aplikowania o dofinansowanie a ich wartość również będzie wyższa niż 

planowana. Potrzeba zwiekszenia alokacji na infrastrukturę drogową wynika również z konieczności dostosowania konstrukcji dróg do przyjęcia samochodów o nacisku 11,5 tony/oś.  Proces ten jest czasochłonny i wiaże się z kolejnym wzrostem wartości inwestycji. Mając na 

uwadze powyższe uznajemy za zasadne dokonanie przesunięcia 10 310 000 zł na PI 7b z obszarów, w których istnieje ryzyko, że zaplanowana alokacja nie zostanie wykorzystana.
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OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s. 146

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg - 184,60 km 

OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, s. 

146

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg - 160 km 

W stosunku do roku 2017 w roku 2018 nastąpił wzrost cen za wykonanie jednego km bieżącego drogi o 100 %. W roku 2019 w dalszym ciągu utrzymuje się poziom cen z roku 2018 (informacje podane na podstawie porównania ofert przetargowych w latach 2017, 2018 i 2019 ). Ze 

względu na wzrost cen za wykananie jednego km bieżącego drogi przyjęta alokacja pozwoli na wykonanie  mniejszej wartości wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. Dlatego powstała konieczność zmniejszenia przyjetej wartości  wskaźnika ze 

184,60 kom do 160 km.

Tak
Zmiany wartości wskaźników  pozostają do 

indywidualnych ustaleń między IZ RPO a KE.
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OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s. 147

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych - 26,86 km 

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, s. 

147

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych  - 17,69 km 

Zmniejszenie wartości wskaźnika. Pierwotne założenia inwestycyjne dla Osi Priorytetowej 5 w PI 7d opracowano na podstawie "Kujawsko - pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014 - 2020", gdzie ujęto do realizacji w ramach RPO WK-P cztery 

przedsięwzięcia kolejowe. Ostatecznie planowano do realizacji dwa projekty, których beneficjanem są PKP PLK S.A. Do tej pory zawarto umowę o dofinansownie jedynie jednego z nich: "Rewitalizacja lini kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża", którego wartość 

znacznie przewyższyła  wcześniejsze założenia. W zakresie pozostałych inwestycji kluczowych PKP PLK S.A. poinformowały, że  w związku z brakiem zatwierdzonej, kompletnej dokumentacji projektowej (konieczność opracowywania dodatkowych analiz środowiskowych), nie jest 

możliwa realizacja wcześniejszych założeń inwestycyjnych w zakładanym kształcie. Tym samym uznano, że w ramach RPO WK-P możliwa będzie realizacja wyłącznie inwestycji dot. linii 207. Dlatego powstała konieczność zmniejszenia wielkości wskaźnika z 28,86 do 17,69 km. 

Tak
Zmiany wartości wskaźników  pozostają do 

indywidualnych ustaleń między IZ RPO a KE.

44 5

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s. 147

Liczba wspartych dworców kolejowych  16 szt.

OP 5, PI 7d, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, s. 

147

Liczba wspartych dworców kolejowych  6 szt.

Zmniejszenie wartości wskaźnika. W ramach projektów liniowych zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. zakładali jednoczesne wsparcie dla dworców kolejowych. Ze względu na ograniczenie projektów PLK S.A. do jednego,  zmniejszeniu uległa również liczba wspartych 

punktów obsługi pasażera. Do tej pory zawarto jedną umowę na dofiansowanie projektu z zarządcą infrastruktury "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża", która m.in. zakłada rewitalizację 4 obiektów dworcowych. Przewidziano również 

konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie obiektów dworcowych. Jednakże tylko dwa lokalne samorządy z regionu przeszły skomplikowaną procedurę pozyskania nieruchomości od kolei i tylko one planują uzyskanie dofinansowania na ich rewitalizację. Z 

powyższych powodów, a w szczególności z powodu wycofania PKP PLK S.A. z realizacji pozostałych inwestycji, niezbędne jest zmniejszenie wielkości wskaźnika.  

Tak
Zmiany wartości wskaźników  pozostają do 

indywidualnych ustaleń między IZ RPO a KE.
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OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać 

objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, str. 144

brak opisu

OP 5, PI 7b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych

Wszystkie inwestycje drogowe wspierane z RPO 

muszą prowadzić do dostosowania dróg 

(gminnych, powiatowych, wojewódzkich) do 

ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zgodnie z uwagą Komisji Europejskiej nośność dróg budowanych ze środków UE, po zakończeniu realizacji projektu, musi wynosić minimum być dostsowana do nacisku 11,5 t/oś. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło stanowisko KE w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: 

DRP-I.760.48.2019.ALS1)
Tak

Rekomendujemy dodanie przypisu przy tym zapisie: 

"Zmiana wprowadzona podczas zmian RPO związanych 

z przeglądem śróokresowym".

ok ok

46 6

OP 6, PI 8b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 167

KI 075 - 12 500 000 euro

KI 093 - 12 500 000 euro

OP 6, PI 8b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 167

KI 075 - 22 450 000 euro

KI 093 - 22 450 000 euro

Przesunięcie 17,1 mln euro  z PI 1b (KI 056: 9 600 000,00 euro oraz KI 064: 7 500 000,00 euro) ze środków na wsparcie  w ramach instrumentu finansowego w obszarze B+R na PI 8b (KI 075 : 8 550 000,00 euro oraz  KI 093: 8 550 000,00 euro) potencjały endogeniczne, czyli rozwój i 

promowanie komercyjnych usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz oraz rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych.

Przesuniecie 2,8 mln euro z PI 1a wsparcie jednostek naukowych (KI: 058: 2 800 000 euro) na potencjały endogeniczne PI 8b (KI 075 : 1 400 000,00 euro oraz  KI 093: 1 400 000 euro), czyli na rozwój i promowanie komercyjnych usług turystycznych w MŚP lub na ich rzecz oraz 

rozwój i promowanie publicznych usług turystycznych.  

Patrz uzsadnienie w pkt 1 (OP 1).

Tak
Przesunięcie 17 mln EUR poza ring fencing 

pozostawiono do decyzji KE.
Patrz komendarz do przesuniec w TO1

(Patrz uzasadnienie oś 1, zmiana nr 1) W ramach obecnej alokacji na potencjały endogeniczne (PI 8b) tj. 25 mln euro, zostały ogłoszone konkursy w 4 schematach (kulturalno-uzdrowiskowy; w oparciu o zasoby wody, grantowy oraz „open”). Złożone wnioski przekraczają ponad 

dwukrotnie dostępną alokację w konkursach. Dlatego zasadnym byłoby przeznaczenie wolnych środków z innych PI na ten priorytet celem dodatkowego wsparcia projektów opartych o potencjały endogeniczne regionu kujawsko- pomorskiego .W ramach PI 1b wspierane są 

inwestycje wpisujące się w inteligentne specjalizacje. W ramach konkursów ogłaszanych w PI 8b, IZ w szczególności planuje zadedykować lub mocno premiować przedsięwzięcia wpisujące się w obszary inteligentnych specjalizacji (np. uzdrowiska, turystyka zdrowotna, zdrowa i 

bezpieczna żywność). 

Według analizy złożonych i ocenionych do tej pory przez Instytucję Zarządzającą wniosków o dofinansowanie projektów wynika, że są to działania niezwykle potrzebne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego. Szacuje się, że zgodnie z deklaracjami 

podanymi we wnioskach o dofinansowanie projektów powstanie 337 nowych miejsc pracy. Przykładowo w pierwszym konkursie (dot. potencjału kulturalno-uzdrowiskowego) z pozytywnie ocenionych wnioskach zadeklarowano 120 miejsc pracy, z czego 6 projektów nie ma 

możliwości uzyskania dofinansowania z uwagi na brak środków tj. 32 miejsca pracy. Efektywność zatrudnieniowa w tym działaniu jest niezwykle wysoka (średnio 11 nowych miejsc pracy na projekt), stąd wnioskujemy o przesunięcie środków na PI 8b.
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OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 167:

KI 053 - 120 568 956  euro

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str.:167

KI 053 - 127 368 956 euro

Przesunięcie 6 800 000 euro na infrastrukturę ochrony zdrowia (OP 6, PI 9a,KI 053), w tym:

- 4 000 000 euro z działań na rzecz OZE (PI 4a, KI 011 oraz KI 012) oraz

- 2 800 000 euro z małej retencji (PI 5b, KI 087).

Potrzeba zwiększenia środków na inwestycje infrastrukturalno-budowlane w obszarze chrony zdrowia wiąże się również ze wzrostem cen usług świadczonych w branży budowlanej. Ceny robót budowlanych oraz koszty materiałów budowlanych w ostatnich latach (tj. od 2016 r.) wzrosły odpowiednio o około 22,69% 

(robocizna) i 14% (materiały). Zmieniająca się sytuacja cen na rynku budowlnym nie pozostaje bez znaczenia dla realizaji projeków, gdyż bezpośrednio przedkłada się na wzrost kosztów ich realizacji.  Uzasadniając konieczność przesunięcia środków na PI 9a wskazać należy również, że w ramach priorytetu realizowane są także 

działania w zakresie usług w opiece długookresowej, co jest zgodne z zaleceniami KE. W ramach opieki nad osobami potrzebującymi długookresowego wsparcia medycznego, podjęto działania mające na celu modernizację i rozbudowę ośrodków działających na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub trudną 

sytuację życiową wymagają wyspecjalizowanej pomocy. Istotnym jest, iż w naborze dedykowanym ww. działaniom, chcąc wesprzeć, jak największą liczbę  projektów zwiększono alokację z 28 000 000,00 zł do 56 508 640,93 zł, co z jednej strony potwierdza fakt, że system opieki długoterminowej był, i nadal jest słaby, a z drugiej 

stanowi uzasadnienie dla zasadności realizacji działań we wskazanym obszarze. System opieki zdrowotnej bardzo mocno opiera się na opiece szpitalnej, która wciąż wymaga dużych nakładów finansowych.  Potrzeby inwestycyjne szpitali, poza koniecznością podnoszenia jakości usług obejmują również działania mające na 

celu ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń. W tym celu niezbędne jest przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie szpitali w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań instalcyjnych zwiększających energooszczędność oraz minimalizujących koszty eksploatji budynków, jak również  przeprowadzenia 

działań termomodernizacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu oddziaływanie na środowisko będzie ograniczane. Jak wynika z powyższego, potrzeby w obszarze zdrowia są znaczne i obejmują różne sektory. 

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zleciła przeprowadzenie badania pn. Ewaluacja mid-term dotyczącego postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Wnioski z tego badania stanowią uzasadnienie dla proponowanej zmiany. 

Zgodnie z ww. raportem należy rozważyć maksymalizację efektów interwencji w infrastrukturę zdrowotną poprzez dalsze inwestycje. Popyt na środki w tym obszarze cały czas jest bowiem wysoki. Przeprowadzone badanie zawiera rekomendacje dla IZ RPO, z których jedna wprost wskazuje na to, że duże potrzeby w zakresie 

infrastruktury zdrowotnej uzasadniają przesunięcie na tego rodzaju inwestycje środków niewykorzystanych w innych obszarach.

 Dodatkowo za zasadnością przesunięcia środków na infrastrukturę zdrowotną przemawia również fakt, że realizacja wskaźników wybranych w OP 6  do ram wykonania (zarówno rzeczowych jak również finansowego) nie jest zagrożona.  Dodatkowe środki w PI 9a przeznaczone będą na następujące inwestycje w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku:

1. izba przyjęć – centralny punkt obsługi pacjenta skierowanego przez POZ i inne jednostki do kolejnych etapów leczenia (weryfikacja konieczności hospitalizacji) oraz pomieszczenia dla świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, których lokalizacja wynika to bezpośredniego sąsiedztwa SOR’u (nie finansowanego z RPO);

2. sala zabiegów jednodniowych – rozwój „chirurgii jednego dnia” dla dzieci – lista zabiegów jest bardzo szeroka, pozwala na szybki powrót dziecka do domu. Obecnie dzieci są obsługiwane na sali ogólnej bez dostosowanej sali wybudzeń;

3. sala zabiegowa o reżimie sali operacyjnej służąca zabiegom jednego dnia dorosłych w szczególności zabiegi oceny oraz leczenia dróg żółciowych oraz przewodów trzustkowych (w tym ECPW);

4. pracownia endoskopii – przy oddziale chirurgii, skierowana również do pacjentów ambulatoryjnych – zabiegi i profilaktyka raka jelita grubego.

                                                                 

Tak
Przyjęto do wiadomości dodatkowe wyjaśnienia IZ RPO 

WK-P, przesłane w dniu 31.10.19 r.

Realokacja do TO 9 – infrastruktura ochrony zdrowia - OK pod 

następującymi warunkami:

- Dodatkowe środki należy przeznaczyć na wsparcie 

podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, i co do zasady 

nie na szpitale.

- Ewentualnie można zgodzić się na wsparcie dla szpitala, jeśli 

inwestycja ta ma na celu odejście od modelu skoncentrowanego 

na leczeniu szpitalnym na rzecz podejścia ukierunkowanego na 

osobę, tzn. rozwój oddziałów/centrów opieki dziennej, rozwój 

usług ambulatoryjnych i rozwój usług środowiskowych.

Realokacja do TO 9 - infrastruktura społeczna:

- Inwestycje z EFRR nie mogą być skierowane do instytucji 

świadczących opiekę całodobową, ale muszą być zgodne z 

procesem deinstytucjonalizacji, czyli muszą mieć na celu rozwój 

wysokiej jakości usług środowiskowych                              Odnośnie 

przesunięcia 2 000 000 euro z infrastruktury żłobkowej na 

zdrowotną. Brak zainteresowania nie może być podstawa zmiany 

programu – liczą się potrzeby, a te są ogromne – Polska jest 3 

krajem od końca w EU w obszarze dostępu do żłobków. 

- prosimy o uzasadnienie pod kątem zaspokojenia potrzeb na 

opiekę żłobkową w regionie - jakie są aktualne statystyki jeśli 

chodzi o liczbę dzieci objętych taką opieką ? 

- biorąc pod uwagę niewielkie zainteresowanie wnioskodawców, 

prosimy o przyjrzenie się kryteriom wyboru projektów, w jaki 

* IZ RPO nadal podtrzymuje potrzebę przesunięcia środków na infrastrukturę ochrony zdrowia. Planując zwiększenie środków na infrastrukturę ochrony zdrowia IZ RPO ma na myśli potrzebę dofinansowania inwestycji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dodatkowe środki w PI 9a przeznaczone będą na następujące inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku:

1. izba przyjęć – centralny punkt obsługi pacjenta skierowanego przez POZ i inne jednostki do kolejnych etapów leczenia (weryfikacja konieczności hospitalizacji) oraz pomieszczenia dla świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej, których lokalizacja wynika to bezpośredniego 

sąsiedztwa SOR’u (nie finansowanego z RPO);

2. sala zabiegów jednodniowych – rozwój „chirurgii jednego dnia” dla dzieci – lista zabiegów jest bardzo szeroka, pozwala na szybki powrót dziecka do domu. Obecnie dzieci są obsługiwane na sali ogólnej bez dostosowanej sali wybudzeń;

3. sala zabiegowa o reżimie sali operacyjnej służąca zabiegom jednego dnia dorosłych w szczególności zabiegi oceny oraz leczenia dróg żółciowych oraz przewodów trzustkowych (w tym ECPW);

4. pracownia endoskopii – przy oddziale chirurgii, skierowana również do pacjentów ambulatoryjnych – zabiegi i profilaktyka raka jelita grubego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Aktualizacja wskaźnika: 

1. "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 2 szt.oraz

2. "Liczba wspartych obiektów turystycznych i 

rekreacyjnych"- 5 szt. 

wartość wskaźnika:

1."Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI 1)" - 15 przedsiębiorstw 

2. "Liczba wspartych obiektów turystycznych i 

rekreacyjnych" - 25 szt. 

Dodatkowo zaktualizowano jednostki pomiaru 

zgodnie z  Załącznikiem nr 1. Wspólna Lista 

Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS

(OP 6, PI 8b, sekcja 2.A.6.5. Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, str. 152) 

Zwiększenie wartości wskaźników ze względu na przesunięcie alokacji z PI 1a oraz z PI 1b. Do wyjaśnienia

Wraz z dużym zwiększeniem alokacji PI 8b, nie 

przedstawiono w sposób jednoznaczny propozycji 

zwiększenia wskaźników dot. nowych miejsc pracy. 

Ponadto proponujemy ujęcie przedmiotowego wskaźnika 

w Programie.

Odniesienie do uwagi: IZ RPO proponuje nie dodawać na programie wskaźnika dot. tworzenia nowych miejsc pracy z uwagi na fakt, że wzrost zatrudnienia był już wymagany i premiowany w czterech wczesniej ogłoszonych konkursach w ramach Działąnia 6.5 (projekt obligatoryjnie 

musiał wykazać, że przyczyni się do stworzenia nowych, trwałych miejsc pracy [EPC] ), dane w tym zakresie są i będą wykazywane na programie, a przewidywane efekty w postaci deklarowanej liczby nowopowstałych  miejsc pracy w ww. konkursach były wcześniej przedstwiane w 

uzasadnieniach do zmian RPO.Ponadto ujęcie ww. efektu jako wskaźnika jest problemtyczne, ponieważ nowe miejsca pracy przekladają się  aż na 3 wskaźniki -  "wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach", "liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe formy 

(O/K/M)" oraz "wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (O/K/M)". Piąty, ostatni konkurs w tym Poddziałaniu również będzie posiadał wymóg deklaracji utworzenia nowych trwałych miejsc pracy oraz przemiował  ich ilość, co przełoży się na 

wartość wcześniej założnych wskaźników. IZ RPO może dodać zapis w zmienianej treści RPO WK-P, że w ww. konkursach wymagane będzie przedstawienie wpływu na stworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.
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OP 6, PI 9b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać 

objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, Spodziewane 

typy i przykłady przedsięwzięć, str. 159:

(…)  Przy czym koszty kwalifikowalne projektu 

w zakresie kultury nie będą przekraczać 2 mln 

euro.  

OP 6, PI 9b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, Spodziewane typy i 

przykłady przedsięwzięć, str.:159

(…)  Przy czym koszty kwalifikowalne projektu w 

zakresie kultury nie będą przekraczać 2 mln euro.

Interwencja obejmie również zadania 

zwiększające dostępność obiektów dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób starszych, 

poprzez zastosowanie różnego rodzaju technologii 

czy rozwiązań, np. montaż windy, podjazdów, 

barierek lub inne udogodnienia.

W ramach  procedowanych obecnie zmian Umowy Partnerstwa, w PI 9b, zaplanowano dodanie odpowiednich zapisów, które mają na celu dopuścić do wsparcia działania ukierunkowane na zwiększanie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

starszych poprzez np. montaż wind, podjazdów, barierek lub inne udogodnienia. Problem braku dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w szczególności dla osób starszych, dotyczy wielu osiedli w naszym regionie, co wynika z informacji przekazywanych przez 

spółdzielnie mieszkaniowe. Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa powodują, że skala problemu jest coraz większa. W związku z powyższym za uzasadnione uznać należy wprowadzenie do RPO WK-P zapisów zgodnych z proponowaną zmianą Umowy Partnerstwa,  

w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom podjęcia skutecznych działań poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Tak ok
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OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 

5, s. 158, Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych - 38,

2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy 

wykonania osi priorytetowej 6, s. 166, Liczba 

wspartych podmiotów leczniczych - 38,

Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu 

operacyjnego, Tabela 28. Ramy wykonania 

programu, w podziale na fundusze i kategorie 

regionów, s. 338

Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 38    

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5, s. 

161-162, Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych - 62, 

2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy 

wykonania osi priorytetowej 6, s. 166, Liczba 

wspartych podmiotów leczniczych - 62, 

Sekcja 12.2 Ramy wykonania programu 

operacyjnego, Tabela 28. Ramy wykonania 

programu, w podziale na fundusze i kategorie 

regionów, s. 338 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 62 

Konieczność zwiększenia wartości wskaźnika, związana jest z tym, że w ramach naborów, które dedykowane były mniejszym podmiotom leczniczym, takim jak Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze udzielające całodobowych, stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie 

długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej koszt jednostkowy na jeden projekt był niższy od przyjętego na potrzeby szacowania wskaźnika do RPO WK-P 2014-2020. Różnice w kosztach 

jednostkowych dla poszczególnych projektów wynikają z faktu, iż przedmiotowy wskaźnik odnosi się do podmiotów leczniczych objętych robotami budowlanymi polegającymi zarówno na budowie, rozbudowie jak i remoncie oraz doposażeniu w aparaturę medyczną oraz 

techniczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych, w podziale na obiekty POZ/AOS, ZOL oraz szpitale. Pozostając w zgodzie z "Zaleceniami Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz zawierające opinie Rady na temat przedstawionego przez 

Polskę programu konwergencji na 2019 r." oraz uwzględniając potrzeby regionu w obszarze zdrowia  IZ RPO WK-P skierowała wsparcie finansowe na rozwój opieki podstawowej oraz ambulatoryjnej, jak również na projekty w zakresie opieki długoterminowej, które są mniej 

kosztowne, co przyczyniło się do przekroczenia założonej wartości wskażnika.

Zakłada się, że wskaźnik „Liczba wspartych podmiotów leczniczych” zostanie zrealizowany na poziomie 62 szt.                                                                                                  

Tak
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OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki 

produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne 

dla programu wskaźniki produktu (str. 165); 

Sekcja 2.A.8 Ramy wykonania, Tabela 6. Ramy 

wykonania osi priorytetowej 6 (str. 166):

- Wskaźnik nr 2 - Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury jednostek organizacyjnych 

systemu oświaty, wartość docelowa 113

OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. 

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu (str. 165); Sekcja 2.A.8 Ramy 

wykonania, Tabela 6. Ramy wykonania osi 

priorytetowej 6 (str. 166):

- Wskaźnik nr 2 - Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury jednostek organizacyjnych 

systemu oświaty, wartość docelowa 194 

(zwiększenie)

Pierwotnie, w celu oszacowania wskaźnika do RPO WK-P 2014-2020 założono, że koszt wsparcia jednego obiektu infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty wynosi:

- w przypadku przedszkola - ok 780 000 zł;

- w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - 2 900 000 zł.

Wskazane koszty jednostkowe zostały obliczone na podstawie danych historycznych wynikających z analogicznych projektów realizowanych w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013. 

Proponowana zmiana wartości wskaźnika (zwiększenie) jest konsekwencją weryfikacji założeń pierwotnie przyjętych w celu oszacowania tego wskaźnika na potrzeby RPO WK-P 2014-2020, w tym m.in. przyjęcia innego kosztu jednostkowego dla wsparcia 1 obiektu infrastruktury 

jednostek organizacyjnych systemu oświaty na podstawie projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Wpływ na zmianę (zwiększenie) wartości przedmiotowego wskaźnika ma również fakt, że inwestycje realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 bardzo często 

nie przewidują budowy czy rozbudowy obiektów ale zakładają wykorzystanie istniejącej infrastruktury poprzez przeprowadzenie mniej kosztownych prac polegających np. na remoncie, adaptacji, wyposażeniu. Dotyczy to w szczególności infrastruktury kształcenia zawodowego. 

Niejednokrotnie zatem koszt takich projektów jest znacznie niższy od tego przyjętego pierwotnie na potrzeby szacowania wskaźnika do RPO WKP 2014-2020. Powyższe przekłada się na wyższą wartość wskaźnika dot. liczby wspartych obiektów, a to konsekwentnie prowadzi 

również do osiągnięcia wyższej wartości wskaźnika dot. potencjału infrastruktury (liczby miejsc). Ponadto dla projektów realizowanych w ramach polityki terytorialnej z uwagi na duże potrzeby przedstawione we właściwych strategiach (OSI/ORSG) przewidziano niższy poziom 

dofinansowania aby wszyscy zainteresowani Wnioskodawcy mogli skorzystać z dofinansowania (dot. głównie projektów przedszkolnych). 

W ramach proponowanej zmiany przyjęto następujacy koszt wsparcia jednego obiektu infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, obliczony na podstawie danych wynikających z umów zawartych w ramach RPO WK-P 2014-2020: 

- dla jednego obiektu wychowania przedszkolnego – 1 000 000 zł. Alokację dostępną na przedszkola tzn. 78 739 022,45 (ok 79 mln zł) podzielono przez koszt jednostkowy czyli 1 000 000. Tym samym przewiduje się, że w ramach RPO WK-P 2014-2020 wspartych zostanie 79 

obiektów wychowania przedszkolnego;

- dla jednego obiektu kształcenia zawodowego – 1 100 000 zł. Alokację dostępną na infr. kształcenia zawodowego tzn. 126 416 247,31 zł (ok 126 mln zł) podzielono przez koszt jednostkowy czyli 1 100 000 zł. Tym samym w ramach RPO wspartych zostanie 115 obiektów kształcenia 

zawodowego.

Łącznie wspartych zostanie 194 obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty.

Dodać należy, że konieczność zmiany (zwiększenia) wartości przedmiotowego wskaźnika uzasadniają również wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 

realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Tak



52 6

OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki 

produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i specyficzne 

dla programu wskaźniki produktu (str. 165):

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w 

zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (CI 35), wartość docelowa  3 390, 

w tym:

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia 

zawodowego, wartość docelowa  1 230

Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej, 

wartość docelowa 2 160

OP 6, PI 10 a, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu 

w podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. 

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu (str. 165):

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w 

zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (CI 35), wartość docelowa  24 979 

(zwiększenie), w tym: 

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia 

zawodowego, wartość docelowa 18 975 

(zwiększenie)

Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej, 

wartość docelowa 6 004 (zwiększenie)

Pierwotnie, na potrzeby RPO WKP 2014-2020 wskaźnik oszacowano w oparciu o planowaną do wsparcia liczbę obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty, tzn. liczbę obiektów kształcenia zawodowego/obiektów przedszkolnych (łącznie 113 szt.) oraz 

przyjęto, że każda jednostka będzie świadczyła usługi na 30 miejsc. 

Proponowana zmiana wartości wskaźnika (zwiększenie) jest konsekwencją weryfikacji założeń pierowtnie przyjętych w celu oszacowania tego wskaźnika na potrzeby RPO WK-P 2014-2020. Tym samym na podstawie danych wynikających z umów zawartych w ramach RPO WK-P 

2014-2020 założono wyższą wartość docelową dla wskaźnika liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty  - 194 szt. (79 obietków wychowania przedszkolnego oraz 115 obiektów kształcenia zawodowego) oraz przyjęto, że średnia:

- liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej (liczba dzieci korzystających ze wspartej infrastruktury) to 76 os.  

- liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego  (liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury) to 165 os.

Jak wskazuje definicja oraz jednostka pomiaru wskaźnik odnosi się nie do liczby miejsc (jak pierwotnie założono) ale do liczby osób (dzieci/uczniów) korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty (przedszkoli oraz szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe).

W ramach proponowanej zmiany przyjęto zatem następującą metodologię - wskaźnik oszacowano na podstawie liczby obiektów planowanych do wsparcia oraz średniej liczby dzieci/uczniów korzystających z jednego obiektu wychowania przedszkolnego/kształcenia 

zawodowego:

- Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 79 obiektów przedszkolnych*76 miejsc (średnia z umów) = 6 004 miejsc/os.

- Liczba miejsc w infrastrukturze  kształcenia zawodowego – 115 obiektów kształcenia zawodowego* 165 miejsc = 18 975 miejsc/os.

W związku z powyższym szacowana wartość docelowa wskaźnika pn. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI 035), który agreguje dane ze wskaźnika Lczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej oraz Liczba 

miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego wynosi po zmianie 24 979 osób.

Dodać należy, że konieczność zmiany (zwiększenia) wartości przedmiotowych wskaźników uzasadniają również wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym 

realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Tak
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OP 6, PI 10a, Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe 

priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty, Cel szczegółowy 1: lepsza jakość 

usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa 

zawodowego. (str. 162)

Realizacja PI 10a w kierunku stworzenia w 

szkołach zawodowych warunków zbliżonych 

do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej 

zwiększy potencjał tych szkół w zakresie oferty 

edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz 

jakości kształcenia.

OP 6, PI 10a, Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe 

priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty, Cel szczegółowy 1: lepsza jakość usług 

edukacyjnych w zakresie szkolnictwa 

zawodowego. (str. 162)

Realizacja PI 10a w kierunku stworzenia w 

szkołach prowadzących kształcenie zawodowe 

warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej zwiększy potencjał 

tych szkół w zakresie oferty edukacyjnej, procesu 

dydaktycznego oraz jakości kształcenia.

Proponowana zmiana wynika ze zmian w prawie oświaty. Zapis zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz 1148 z późn. zm.). Tak ok
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OP 7,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 

172, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 097: 33 950 985

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 35 719 976

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 03: 35 719 976

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 06: 35 719 976

OP 7,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 172, 

w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 097: 33 640985

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 35 409 976

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 03: 35 409 976

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 06: 35 409 976

Przesunięcie 310 000 euro z rewitalizacji obszarów wiejskich (PI 9d) na drogi wojewódzkie ( PI 7b).

Oszczędność w wysokości 310 000 euro wynika z zaangażowania w ramach osi 7 środków budżetu państwa. Ponadto, w związku z dodatkowym uruchomieniem na realizację LSR środków z Rezerwy Wykonania, pomniejszone o w/w kwotę środki w ramach PI  9d są wystarczające 

dla wdrożenia wszystkich założeń LSR w ramach RPO WK-P. Dlatego też podjęto decyzję o przesunięciu tych środków na inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich. Patrz uzasadnienie w pkt. 5.

Kwoty podane w kolumnie D nie są wartościami ostatecznymi. Po kolejnych propozycjach przesunięć, osteteczne wartości wpisane do tekstu RPO znajdują się w zmiane nr 83.

Tak ok
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OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 

195, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 102: 94 153 591

Kod 104: 10 903 972

Kod 105:  38 420 263

Kod 106: 10 764 476

Kod 107: 28 763 959

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 183 006 261

Kod 04: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 92 981 729 

Kod 02: 45 012 266

Kod 03: 45 012 266

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 01: 1 400 000

Kod 07: 181 606 261

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie 

EFS), 

Kod 03: 10 764 476

Kod 07:  38 420 263

OP 8,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 195, w 

tabelach 7-11, zmiany kwot dla poszczególnych 

kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 102: 87 853 591

Kod 104: 14 903 972

Kod 105:  40 420 263

Kod 106: 14 764 476

Kod 107: 19 263 959

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 177 206 261

Kod 04: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 90 034 867 

Kod 02: 43 585 697

Kod 03: 43 585 697

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 01: 1 400 000

Kod 07: 175 806 261

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 03: 14 764 476

Kod 07:  40 420 263

Kod 08: 122 021 522

Zmiana wynika z:

- przesunięcia 2 mln euro ze środków na aktywizację osób bezrobotnych przez PUP (PI 8i) i 2 mln euro ze środków na kształcenie dorosłych (10iii) na wsparcie związane z finansowaniem usług rozwojowych dla MŚP (PI 8v),

- przesunięcia 4,3 mln euro ze środków na aktywizację osób bezrobotnych przez PUP (PI 8i) na Pomoc Techniczną,

- przesunięcia 4 mln euro z programów profilaktyki zdrowotnej (PI 8vi) na wsparcie związane z zakładaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej (dotacje, wsparcie pomostowe) (PI 8iii),

- przesunięcia 2 mln euro z programów profilaktyki zdrowotnej (PI 8vi) na finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (PI 8iv), 

- przesunięcia 3,5 mln euro z programów profilaktyki zdrowotnej (PI 8vi) na Pomoc Techniczną,

 i polega na odpowiednim dostosowaniu kwot w ramach poszczególnych kategorii interwencji, w tym na zachowaniu zgodnosci kwot wskazanych w tabelach 8-11 względem odpowiadającej im kwoty wynikającej z zakresu interwencji (Tabela 7: Wymiar 1) danego Priorytetu Inwestycyjnego.

Projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w trybie pozakonkursowym nie wykorzystają całej pierwotnie przypisanej alokacji ze względu na ograniczenia jakie powstały w trakcie wdrażania RPO, a związane są z uznaniem VAT'u jako wydatku niekwalifikowalnego. Umowy są zawierane na 

całą wartość projektów, natomiast do kontraktacji i w konsekwencji do certyfikacji przedstawiane są wartości pomniejszone o okreśłoną we wnioskach wartość VAT. W związku z tym nie zostaną wykorzystane wszystkie środki z EFS, które uzupełniane są dodatkowo Funduszem Pracy, którego 

wysokość określona została w Kontakcie Terytorialnym. Ze względu na coraz większe zainteresowanie finansowaniem usług rozwojowych dla przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników w systemie popytowym (utrzymuje się potrzeba zwiększania kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej 

MŚP, co potwierdza wysokie zainteresowanie przedsiębiorstw projektami szkoleniowymi finansowanymi ze środków Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, a  zdiagnozowany problem z adaptacyjnością pracowników i przedsiębiorstw MŚP jest nadal aktualny), a także prognozowane stałe (a nawet 

wyższe) zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie w kolejnych latach realizacji RPO (aktualnie udzielane wsparcie w ramach projektu PSF zostanie zakończone wraz z końcem 2020 r.), proponujemy przesunięcie niewykorzystanych środków z PI 8i i PI 10iii w wysokośc i ok. 4 mln euro na ten właśnie 

cel. Ponadto w związku z koniecznością zapewnienia sprawnego zarządzania i wdrażania RPO, co  m.in. wymaga dokadrowienia IZ RPO, proponujemy przesunięcie z PI 8i 4,3 mln euro na Pomoc Techniczną. Ponadto IZ RPO planuje część z tych środków przeznaczyć również na przygotowanie 

dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Sfinansowanie tej dokumentacji ze środków PT pozytywnie wpłynie na tempo realizacji w przyszłej perspektywie projektów z 

zakresu infrastruktury ochrony zdrowia.

Identyfikujemy oszczędności na PI 8vi w związku z ograniczoną realizacją regionalnych programów zdrowotnych (aktualnie w wojewóztwie realizowany jest tylko program profilaktyczny dot. nowotworów jelita grubego, część RPZ nie uzyskała pozytywnej oceny AOTMiT, a część jest  jeszcze w trakcie 

opiniowania). Jednoczesnie w ramach PI 8vi zabezpieczone zostały środki w ramach rezerwy wykonania. Proponujemy przesunięcie części niewydatkowanych środków (z rezerwy wykonania) z PI 8vi w kwocie 4 mln euro na PI 8iii na wsparcie związane z zakładaniem i rozwijaniem działalności 

gospodarczej (tworzeniem nowych miejsc pracy). Wsparcie w tym obszarze cieszy się dużym zainteresowaniem w regionie. Ponadto wyzwania uzasadniające potrzebę wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia są nadal aktualne. W regionie wciąż niższy niż średnio w całym kraju jest odsetek 

firm przypadających na 1000 mieszkańców, a wzrost samozatrudnienia jest jedną z form tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym.W tej sytuacji zasadne jest kontynuowanie wsparcia w ramach tego priorytetu inwestycyjnego przy poszerzeniu grupy docelowej o mężczyzn w wieku 

30-49 lat, czy o inne grupy wskazane w Umowie Partnerstwa, tj. ubogich pracujących, pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych. Ponadto proponujemy przesunięcie części niewydatkowanych środków (z rezerwy wykonania) w kwocie 2 mln euro na PI 8iv na wspieranie 

tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z wciąż niezaspokojonymi potrzebami w tym zakresie przejawiającymi się niskim stopniem upowszechnienia instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 . Wyzwania związane z kwestią zapewnienia 

odpowiedniej opieki nad dzieckiem do lat 3 są nadal aktualne.  Na podstawie opracowania „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” (stan na 30.06.2019) obszar całego województwa należy uznać nadal jako deficytowy i wymagający, dopasowanej do zidentyfikowanych 

potrzeb, interwencji w zakresie tworzenia i dostosowywania miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – tylko w 30% gmin (w 2018 r.) na terenie województwa była zapewniona opieka żłobkowa. Wskaźnik upowszechnienia opieki na dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim jest niższy 

(8,1%) jest niższy niż średnia dla Polski (10,5%).

Proponujemy także przesunięcie części niewydatkowanych środków (z rezerwy wykonania) w kwocie 3,5 mln euro na Pomoc Techniczną w związku z koniecznością zapewnienia sprawnego zarządzania i wdrażania RPO.

Tak brak uwag
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 175):  wskaźnik nr 3.1:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje  po opuszczeniu 

programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem  w programie (CO01)  - 30%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 175):  wskaźnik nr 3.1:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje  po opuszczeniu programu - 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem  w programie 

(CO01)  - 10%

W związku z niskim efektem realizacji wskaźników rezultatu w zakresie uzyskiwania kwalifikacji lub kompetencji przeanalizowano w szczególnosci projekty realizowane przez PUP.

Z realizacji I naboru wniosków pozakonkursowych PUP wynika, iż szkolenia stanowiły 22% udzielonego wsparcia , w ramach II naboru szkolenia stanowiły 16 % a w ramach III naboru  stanowiły tylko 11 %. Pomimo tego, że w 2018 r. nastąpiła zmiana wskaźnika dot. osób, które uzyskały kwalifikacje  

po opuszczeniu programu tj. zostały dodane „osoby, które nabyły kompetencje” to wskaźniki (stan na 9 sierpnia 2019 r.) wynoszą:

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem w programie -10 %

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - osoby długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem w programie- 10%

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - osoby z niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie -14 %

Biorąc pod uwagę wartości docelowe z IV naboru projektów pozakonkursowych wskaźnik Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem w programie  będzie wynosił narastająco  ok. 10 

%. 

Zgodnie z zapisami „Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w RPO WK-P 2014-2020”: Wskaźnik oszacowany przy założeniu, że 30% uczestników projektów objętych wsparciem uzyska kwalifikacje. Dostępne dane z badania pokazują, że 

wśród uczestników szkoleń w PO KL 31% w ramach projektu zdało egzamin przed zewnętrzną instytucją i uzyskało potwierdzenie kwalifikacji zdobytych w projekcie („Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013”, 12.2013 r.). Tym samym 

wartość bazowa (31%) i docelowa (30%) została przyjęta na tym samym poziomie w odniesieniu do wszystkich wskaźników referencyjnych. Jednakże rozumienie obecne "uzyskania kwalifikacji" odbiega od definicji stosowanej  w PO KL, gdyż  nie jest wystarczające zdanie egzaminu przed zewnętrzną 

instytucją. Dodatkowo, oprócz walidacji musi nastąpić certyfikacja,  w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. W związku z powyższym wartość wskaźnika uwzględnia również osoby, które nabywają 

kompetencje.  Podsumowując wartość wskaźnika rezultatu była ustalana  biorąc pod uwagę  znacznie mniej rygorystyczną definicję „uzyskania kwalifikacji” z poprzedniej perspektywy. Zgodnie z wnioskami zawartymi w „Ewaluacji mid-term dotyczącej postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-

2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” : […] zastosowanie wskaźnika odsetka osób uzyskujących kwalifikacje jest dyskusyjne, jako że wsparcie ma być zgodnie z przyjętym podejściem dostosowane do indywidualnych potrzeb i zgodne z 

opracowanym Indywidualnym Planem Działania, co oznacza, że szkolenia nie powinny być specjalnie preferowane względem innych form wsparcia, i stosowane jedynie wtedy, gdy faktycznie są odpowiedzią na potrzeby bezrobotnego. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wśród osób, które zgodnie z IPD otrzymały wsparcie w postaci szkoleń, dotychczas ponad 90% z nich zdało egzamin, uzyskując tym samym kwalifikacje lub nabywając kompetencje.    

Ponadto należy podkreślić, że Powiatowe Urzędy Pracy są doświadczonymi i sprawnymi projektodawcami tj. w projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 nie występują znaczące problemy z wdrażaniem interwencji  a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został osiągnięty znacznie powyżej  

zakładanych w ramach naborów wskaźników efektywności zatrudnieniowej ( we wszystkich podgrupach). Powyższe niewątpliwie świadczy o prawidłowo dobranych formach dla osób bezrobotnych. Z załączonych danych z III i IV naboru realizowanych w ramach Działania 8.1 wynika, ze staże cieszą 

się większą popularnością od szkoleń.  Dla osób po 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy , które mają często sprecyzowane już potrzeby, odbycie stażu jest większym gwarantem otrzymania zatrudnienia niż ukończenie szkolenia. Znaczna poprawa sytuacji na 

rynku pracy spowodowała również, że Powiatowe Urzędy Pracy miały coraz większy problem z rekrutacją uczestników a zgodnie z zapisami „Ewaluacji mid-term dotyczącej postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i 

rezerwy wykonania” : w skutek działania programu 500+, zmniejszyła się opłacalność podjęcia legalnej pracy przez kobiety zagrożone utratą świadczenia na 1 dziecko, które jednak pozostają w rejestrze bezrobotnych dla ubezpieczenia zdrowotnego lub w nadziei na uzyskanie innych korzyści w 

przyszłości (np. emerytalnych). Ponadto, dostępne oferty pracy są generalnie niskopłatne (znaczny udział zarejestrowanych kobiet ma wykształcenie co najwyżej gimnazjalne), przez co są mało atrakcyjne w zestawieniu z kosztem w postaci potencjalnej utraty świadczeń z pomocy społecznej oraz 

kosztów dojazdu /zapewnienia opieki nad dzieckiem.  Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia niemożliwe będzie osiągnięcie wartości docelowych w przypadku wskaźników odnoszących się do odsetka osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby 

bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami).

Należy również podkreślić błędne założenia przyjętej metodologii obliczenia założonej wartości wskazanych wskaźników w stosunku do zaplanowanego w obecnej perspektywie wsparcia.Istotne jest, że w obecnej perspektywie potrzeba skierowania wsparcia, w tym  z zakresu 

podwyższenia/uzupełnienia kompetencji i/lub kwalifikacji wynika z przeprowadzonego doradztwa zawodowego poprzez opracowanie indywidualnego planu działania. Zauważalna jest, w stosunku do wsparcia PO KL, zmiana określanej ścieżki rozwoju zawodowego uczestników, która nakierowana 

jest obecnie na podjęcie pracy w oparciu o posiadane wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe. Podsumowując:  wymagane jest obniżenie wartości analizowanych wskaźników na 2023 r. wynikające z błędnych założeń, prowadzących do zawyżonego oszacowania celów końcowych 

(pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

Tak
Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ 

RPO z KE - zmiana wskaźników nie ma wpływu na 

zgodność RPO z UP i wytycznymi MiiR.
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 175):  wskaźnik nr 3.2:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje  po opuszczeniu 

programu - Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem  w 

programie (CO02) - 30%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 175):  wskaźnik nr 3.2:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje  po opuszczeniu programu - 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem  w programie (CO02) - 10%

j.w. Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR.
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 175):  wskaźnik nr 3.4:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje  po opuszczeniu 

programu  - Liczba osób z niepełnospraw 

nościami objętych wsparciem  w programie 

(CO16)  - 30%

ZMNIEJSZENIE: 

PI 8i 

2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 175):  wskaźnik nr 3.4:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje  po opuszczeniu programu  - 

Liczba osób z niepełnospraw nościami objętych 

wsparciem  w programie (CO16)  - 14%

j.w. Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR.
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OP 8, PI 8i, sekcja 2.A.6.1, Typy i przykłady 

przedsięwzięć, 

str. 176, w zakresie Celu szczegółowego 1:

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące 

nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu 

ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy. 

Przykłady przedsięwzięć:

• działania ukierunkowane na rozwijanie 

kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 

szkoleń zawodowych, specjalistycznych 

kursów, finansowanie studiów 

podyplomowych, studiów  uzupełniających  

(uzupełnienie  kwalifikacji  poprzez  

finansowanie  nauki  na studiach 

niestacjonarnych).

str. 177, w zakresie Celu szczegółowego 2:

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku 

pracy osób zatrudnionych na  umowach 

krótkoterminowych oraz pracujących w 

ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich 

pracujących.

Przykłady przedsięwzięć:

• działania  ukierunkowane  na  rozwijanie  

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji 

zawodowych  poprzez  organizację  szkoleń  

OP 8, PI 8i, sekcja 2.A.6.1, Typy i przykłady 

przedsięwzięć, 

str. 176, w zakresie Celu szczegółowego 1:

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące 

nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich 

dopasowaniu do potrzeb rynku pracy. 

Przykłady przedsięwzięć:

• działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji 

zawodowych poprzez m.in. organizację szkoleń 

zawodowych, specjalistycznych kursów, 

finansowanie studiów podyplomowych, studiów  

uzupełniających  (uzupełnienie  kwalifikacji  poprzez  

finansowanie  nauki  na studiach niestacjonarnych).

str. 177, w zakresie Celu szczegółowego 2:

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy 

osób zatrudnionych na  umowach 

krótkoterminowych oraz pracujących w ramach 

umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Przykłady przedsięwzięć:

• działania  ukierunkowane  na  rozwijanie  

kompetencji/umiejętności/kwalifikacji zawodowych  

poprzez  m.in. organizację  szkoleń  zawodowych,  

specjalistycznych  kursów, finansowanie  studiów  

podyplomowych,  studiów  uzupełniających  

(uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie 

nauki na studiach niestacjonarnych),

Majac na uwadze możliwości, jakie m.in. daje Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) w zakresie potwierdzenia przez osoby posiadanych kwalifikacji zawodowych przystępując tylko do etapu walidacji i certyfikacji, w ramach przykładów przedsięwzięć służących nabywaniu oraz 

podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych, czy rozwijaniu kompetencji/umiejętności/kwalifikacji zawodowych, IZ RPO widzi konieczność uelastycznienia dotychczasowych zapisów Programu tak, aby nie wykluczać możliwości skorzystania przez potencjalnych 

uczestników projektu ze wsparcia, które będzie odpowiedzią na ich potrzeby w zakresie chociażby potwierdzania kwalifikacji rynkowych ujętych w ZSK. 

Tak Brak uwag.
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OP 8, PI 8iii, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni 

beneficjenci/grupy docelowe, str. 182

Grupa docelowa:

- osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 

powyżej 29 roku życia, planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, w szczególności:

• osoby powyżej 50 roku życia,

• kobiety,

• osoby z niepełnosprawnościami,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• osoby o niskich kwalifikacjach.

OP 8, PI 8iii, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni 

beneficjenci/grupy docelowe, str. 182

Grupa docelowa:

Osoby powyżej 29 roku życia z wymienionych 

poniżej grup:

• osoby bezrobotne i bierne zawodowo, 

należące co najmniej do jednej z poniższych 

grup:

- osoby powyżej 50 roku życia ,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

• osoby ubogie pracujące ,

• osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach 

umów cywilno-prawnych.

Biorąc pod uwagę potrzeby osób chcących założyć działalność gospodarczą, w ramach programu planuje się poszerzyć grupę docelową o osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. 

Poszerzenie grupy docelowej umożliwi uzyskanie wsparcie szerszej grupie osób najbardziej potrzebujących, w przypadku których niski poziom dochodów uzyskiwanych z pracy jest niewystarczający do zapewnienia życia na poziomie umożliwiającym zaspokojenie potrzeb 

życiowych i społecznych w danej zbiorowości. W przypadku takich ośób podjęcie własnej działałnosci gospodarczaj często może prowadzić nie tylko do zmiany ich sytuacji na rynku pracy, ale także rozwoju osobistego, czy realizacji planów zawodowych i poprawy samej sytuacji 

materialnej. Ponadto proponowana zmiana jest zgodna z zapisami aktualnej Umowy Partnerstwa.

Tak Brak uwag.
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ZWIĘKSZENIA:

PI 8iii podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, tabela 5, 

lp. 1, s.182 

Liczba osób, pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie - 814 

osób

PI 8iii, sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe 

priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty, tabela 4: Wspólne wskaźniki 

rezultatu, lp. 1, s.180 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej - 909 sztuk

ZWIĘKSZENIA:

PI 8iii, podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, tabela 5, lp. 

1, s.182 

Liczba osób, pozostających bez pracy, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie - 913 

osób

Dodanie nowego wskaźnika:

Liczba osób pracujących, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie - 200 osób

PI 8iii, sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty, tabela 4: 

Wspólne wskaźniki rezultatu, lp. 1, s.180 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej - 1208 sztuk

PI 8 iii - "Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie" - zwiększenie wartości docelowej o 99 osób (tj.  z 814 na  913 osób) oraz dodanie nowego wskaźnika "Liczba osób pracujących, które 

otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie" z wartością decelową 200 osób (zmiana we wskaźnikach proporcjonalnie do wartości zwiększenia alokacji o 4 mln zł, gdzie alokacja wynosiła 10.903.0972 euro/ przy wskaźniku 814, tj. 13395,54 

euro na 1 os.). Wynikający ze zwiększenia alokacji wzrost liczby osób, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, został rozdzielony na dwa wskaźniki docelowe, przy założeniu, że 200 osób zostanie wspartych w ramach poszerzonej grupy docelowej 

o osoby ubogie pracujące oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, a 99 osób dodatkowo uzyska wsparcie w ramach obejmowanej już wsparciem grupy docelowej ujętej w ramach wskaźnika Liczba osób, 

pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie .  Zgodnie z informacjami wskazanymi w przeprowadzonym badaniu ewaluacyjnym "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla 

potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania" w przypadku PI 8iii dotacje na rozpoczęcie działalności otrzymało już 849 osób, co oznacza, że wartość docelowa została osiągnięta. Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy zwiększyć 

alokację o 4mln euro, co umożliwi szersze wsparcie osób podejmujących trud prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W regionie wciąż niższy niż średnio w całym kraju jest odsetek firm przypadających na 1000 mieszkańców, a wzrost samozatrudnienia jest jedną z form 

tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. 

- PI 8 iii - "Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej" - zwiększenie wartości docelowej o 299 sztuk (proporcjonalnie do wartości zwiększenia alokacji o 4 mln zł) z 909 na 1208 sztuk. Adekwatnie do 

wprowadzenia wskaźnika "Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie" oraz zwiększenia wskaźnika ww. "Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie" również ten wskaźnik został proporcjonalnie zwiększony, gdyż wpływa on na poziom przedmiotowego wskaźnika (Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej) 

Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR.
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ZWIĘKSZENIE: 

PI 8iv podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, tabela 5, 

lp. 1, s.186

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 

do lat 3 objętych wsparciem w programie - 

5150 osób

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 - 4013 sztuk

ZWIĘKSZENIE: 

PI 8iv podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, tabela 5, lp. 

1, s.186

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 

lat 3 objętych wsparciem w programie - 5418 

osób

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 - 4117 sztuk

Obecna alokacja UE w ramach Działania 8.4 wynosi 38 420 263 €. W związku z planowanym przesunięciem kwoty 2 000 000 € proporcjonalnie zwiększy się również wartość wskaźnika weryfikującego osiągnięcie celu szczegółowego przypisanego do Poddziałan 8.4.1, 8.4.2 i 8.4.3: 

„Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie” – 5 418 (+268). Zwiększeniu ulegnie również wskaźnik dotyczący tworzonych instytucjonalnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: "Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3" - 4 117 (+104). Na podstawie opracowania „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” (stan na 30.06.2019) obszar całego województwa należy uznać nadal jako deficytowy i wymagający, dopasowanej do zidentyfikowanych 

potrzeb, interwencji w zakresie tworzenia i dostosowywania miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – tylko w 30% gmin (w 2018 r.) na terenie województwa była zapewniona opieka żłobkowa. Wskaźnik upowszechnienia opieki na dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-

pomorskim jest niższy (8,1%) niż średnia dla Polski (10,5%).  W związku z tym celowe i zasadne jest dalsze silne wspieranie obszaru opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aby z jednej strony zwiększyć odsetek gmin, w których zapewniona zostaną usługi opiekuńcze w stosunku do 

najmłodszych dzieci, a z drugiej strony podnieść powszechność świadczenia takich usług, np. poprzez tworzenie dodatkowych miejsc w już istniejących podmiotach. Jednocześnie tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powinny towarzyszyć działania 

aktywizacyjne dla rodziców (opiekunów prawnych) wspomagające proces powrotu na rynek pracy, które są niezbędne dla wzmocnienia niewykorzystanych zasobów rynku pracy.

Ze względu na zmianę w założeniach Programu MALUCH+ w 2017 r. (umożliwienie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty niegminne) środki pochodzące z programu rządowego stały się konkurencją dla RPO w tworzeniu nowych miejsc opieki żłobkowej 

(podmioty gminne nadal korzystają z środków MALUCH+, który został uruchomiony w 2014 r.).Powoduje to mniejsze zainteresowanie podmiotów środkami z RPO, które są trudniejsze do pozyskania, ponieważ realizacja projektów ze środków UE jest związana ze znacznie 

wyższymi wymogami niż pozyskanie dofinansowania z Programu MALUCH+. Jednocześnie uzasadnia to wspomaganie trwałości tych miejsc poprzez dostosowanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Tak Brak uwag
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PI 8iv podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, s. 184

Przykłady przedsięwzięć:

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania 

podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 - 

żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych,

• rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad 

dziećmi do lat 3, poprzez wsparcie dla 

dziennych opiekunów i niań,

• działania ukierunkowane na istniejące formy 

opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie 

tworzenia dodatkowych miejsc opieki.

Niska dostępność do usług opieki oraz 

istniejąca struktura instytucjonalna w regionie 

sprawia, iż przedsięwzięcia planowane w 

ramach PI będą obejmować wsparcie w 

zakresie tworzenia żłobków i klubów 

dziecięcych.

Ze względu na konieczność zapewnienia 

spójnego systemu wsparcia rozwoju usług 

opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 planuje się 

finansowanie przedsięwzięć polegających na 

PI 8iv podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, 

ich oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych, s. 184

Przykłady przedsięwzięć:

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania 

podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobków 

(m.in. przyzakładowych), dziennych opiekunów i 

klubów dziecięcych,

• rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad 

dziećmi do lat 3, poprzez wsparcie niań,

• działania ukierunkowane na istniejące formy 

opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie tworzenia 

dodatkowych miejsc opieki.

Niska dostępność do usług opieki oraz istniejąca 

struktura instytucjonalna w regionie sprawia, iż 

przedsięwzięcia planowane w ramach PI będą 

obejmować wsparcie w zakresie  żłobków, dziennych 

opiekunów i klubów dziecięcych.

Ze względu na konieczność zapewnienia spójnego 

systemu wsparcia rozwoju usług opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3 planuje się finansowanie 

przedsięwzięć polegających na rozwijaniu form 

nieinstytucjonalnej opieki u niani.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: "Zakres wsparcia udzielonego w ramach RPO na rzecz upowszechnienia dostępu do

opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania: a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki 

przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (...)". W związku z tym, że dzienny opiekun jest traktowany jako instytucjonalna forma opieki nad dziećmi, istnieje potrzeba 

uporządkowania zapisów RPO w tym zakresie.

Tak Brak uwag 
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ZWIĘKSZENIE:

 PI 8v - sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe 

priorytetu inwestycyjnego i oczekiwane 

rezultaty, Tabela 4. Wspólne wskaźniki 

rezultatu dla których ustalono wartość 

docelową oraz specyficzne dla programu 

wskaźniki rezultatu odpowiadające celowi 

szczegółowemu, lp. 5, s. 187

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel 

rozwojowy dzięki udziałowi w programie - 

1015 sztuk

oraz

PI 8v - 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale 

na priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne 

i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu, Lp. 1 i 4, s. 189

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych usługami 

rozwojowymi w programie - 1450 sztuk

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie 

(CO05) - 6315 osób 

ZWIĘKSZENIE: 

PI 8v - sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty, Tabela 4. 

Wspólne wskaźniki rezultatu dla których 

ustalono wartość docelową oraz specyficzne dla 

programu wskaźniki rezultatu odpowiadające 

celowi szczegółowemu, lp. 5, s. 187

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki 

udziałowi w programie - 1703 sztuk

oraz

PI 8v - 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne, Tabela 5. Wspólne i 

specyficzne dla programu wskaźniki produktu, 

Lp. 1 i 4, s. 189

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

objętych usługami rozwojowymi w programie - 

2434 sztuk

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie (CO05) - 10438 osób

W związku z planowanym przesunięciem kwoty 4 000 000 € proporcjonalnie zwiększy się również wartość wskaźników weryfikujących osiągnięcie celu szczegółowego przypisanego do Poddziałania 8.5.1 (obecna alokacja UE w ramach Poddziałania 8.5.1 wynosi 5 894 408 €).:

1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) - 10438 (+ 4123); 

2) Liczba mikro-małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - 2 434 (+984); 

3) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - 1703 (+688). 

Przesunięcie środków (w tym z PI 10iii) na obszar przystosowania pracowników i pracodawców do zmian pozwoli na wzmocnienie obszaru kształcenia ustawicznego, ponieważ umożliwi udział w szkoleniach, kursach czy studiach podyplomowych ludności w wieku produkcyjnym 

zatrudnionej w MŚP. Jednocześnie występowanie przez MŚP o środki na kształcenie własnych pracowników zapewnia lepsze i wyższe dostosowanie wsparcia do potrzeb rynku pracy w stosunku do form wsparcia, które są związane z udziałem uczestnika z własnej inicjatywy w 

szkoleniu lub kształceniu. Udział w szkoleniach organizowanych przez zakład pracy przyczynia się do podniesienia nie tylko kwalifikacji lub kompetencji danego pracownika, ale wpływa również na wskaźnik upowszechnienia kształcenia ustawicznego na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. Wskaźnik ten wciąż pozostaje na niewystarczającym poziomie - w 2017 r. wyniósł 3,8%, co jest wynikiem znacznie odstającym dla średniej dla UE, która w ww. okresie wynosiła 10,9% (Monitor edukacji i kształcenia 2018).Dalsze wspieranie tego obszaru 

może przyczyniać się do pełniejszej realizacji odsetka osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, który został ustalony na co najmniej 10% już na rok 2020 (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego).

Jednocześnie niecelowe jest zwiększenie wskaźników: "Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie" i "Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie" ze względu na bardzo niskie zainteresowanie pracodawców szkoleniem osób 50+ i o niskich kwalifikacjach w systemie popytowym. Wg stanu na 30.06.2019 r. w projekcie RPKP.08.05.01-04-001/17 przy zaangażowaniu 58,24% alokacji (wg podpisanych umów o 

udzielenie wsparcia) wskaźnik "Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie" jest wykonany na poziomie 25,64%, a wskaźnik "Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie" na poziomie 38,51%. Przy takim tempie osiągania przedmiotowych wskaźników należy spodziewać się ich pełnego osiągnięcia przy planowanym przesunięciu środków na PI 8v (4 000 000 €).

Tak Kwestia do indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE.
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OP 8, PI 8v, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni 

beneficjenci/grupy docelowe, str. 189

Grupa docelowa:

-przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich 

pracownicy, 

-osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub 

zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.

OP 8, PI 8v, sekcja 2.A.6.1, Potencjalni 

beneficjenci/grupy docelowe, str. 189

Grupa docelowa:

-przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich 

pracownicy, 

-osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub 

zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy,

-osoby odchodzące z rolnictwa.

Zmiana ma charakter dostosowujący. Zgodnie z Wytcznymi zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020  w ramach wsparcia outplacementowego 

przewidziano wsparcie osób odchodzących z rolnictwa.
Tak

Zwracam uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w obszarze 

adaptacyjności, outplacement dotyczy pracowników 

zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych 

do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn 

niedotyczących pracownika (a nie: dotyczących zakładu 

pracy). Proszę o korektę.

IZ RPO nie widzi potrzeby zmiany w RPO pojęcia „osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, gdyż jest to zgodne z nazwą wskaźnika  w WLWK 2014-2020. Przy 

czym już na etapie wyboru projektów w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej zgodnie z zapisami załącznika nr 2 ( WLWK 2014-2020) do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020  został dopisany 

przypis uspójniający terminologię tj. „Przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, co zdanem IZ RPO jest wystarczające do zachowania odpowiedniej spójności ze wskazanymi Wytycznymi.
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ZMNIEJSZENIE: 

OP 8, PI 8vi, Sekcja 2.A.6.5

Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne 

Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu

wskaźnik nr 2 - Liczba wdrożonych programów 

zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 

potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców: wartość docelowa 15

ZMNIEJSZENIE: 

OP 8, PI 8vi, Sekcja 2.A.6.5

Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne 

Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu

wskaźnik nr 2 - Liczba wdrożonych programów 

zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 

potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców: wartość docelowa 3 

(zmniejszenie)

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców: Proponowane zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z faktu, iż dotychczas nie udało się przyjąć do realizacji jakiegokolwiek RPZ (dotychczas 

przygotowane RPZ nie uzyskały pozytywnej opinii AOTMiT lub nie mogły być realizowane ze względu na niejasną demarkację w zakresie finansowania świadczeń z NFZ). W II połowie br. planowany jest nabór projektów na realizację Programu profilaktyki WZW B i C w 

województwie kujawsko-pomorskim, co jednak jest uzależnione od uzyskania pozytywnej opinii AOTMiT. W kolejnym roku również planuje się realizację kilku RPZ, w tym Programu redukcji otyłości u osób dorosłych, jak również Program wczesnego wykrywania i rehabilitacji 

chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Jednocześnie na etapie renegocjacji planowane jest przesunięcie znacznej części środków z PI 8vi na inne obszary, a co za tym idzie również obniżenie wartości docelowej tego wskaźnika.

Podsumowując: w ramach analizowanego obszaru skoncentrowano się na podstawowych problemach. Już realizujemy program profilaktycznydla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego  wykrywania nowotworu jelita  grubego. Dodatkowo 

podjęto decyzję o realizacji przyjętych programów zdrowotnych na poziomie krajowym, które stanowią rownież znaczący problem w naszym regionie, w tym np.: Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii 

Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. W związku z powyższym zaplanowano obniżenie wartości wskaźnika do poziomu 3. Jednocześnie pomimo 

zmniejszenia liczby wdrożonych programów zdrowotnych zakładamy osiągnięcie zaplanowanej wartości docelowej wskaźnika dot. liczby osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS.

Tak Kwestia do indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE.
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OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 

210, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 109: 40 611 619

Kod 112: 63 340 443

Kod 113: 18 713 211

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 122 665 273

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 62 318 201 

Kod 02: 31 159 100

Kod 03: 29 187 972

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 01:     7 893 413

Kod 07: 114 771 860

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie 

EFS), 

Kod 08: 122 665 273

OP 9,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 210, 

w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 109: 30 352 546

Kod 112: 79 217 719

Kod 113: 15 244 599

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 124 814 864

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 63 655 581

Kod 02: 31 203 716

Kod 03: 29 955 567

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 01:     7 893 413

Kod 07: 116 921 451

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 08: 124 814 864

Zmniejszenie o 10.259.073 mln euro z PI 9i na PI9iv. Identyfikujemy oszczędności w aktywnej integracji (PI 9i):

1.(PI 9i) z 9.1.1  - 2.040.500 euro

2. (PI 9i) z 9.2.1 – rezerwa wykonania 6.218.573 + przesunięcie środków 2 mln euro częściowo w ramach środków z polityki terytorialnej.

Zwiększenie o 15 877 275 euro na PI 9iv z:

1. (PI 9i) z 9.1.1  - 2.040.500 euro (niski potencjał absorpcyjny) 

2. (PI 9i) z 9.2.1 – rezerwa wykonania 6.218.573 euro + przesunięcie środków 2 mln euro częściowo w ramach środków z polityki terytorialnej (niski potencjał absorpcyjny) 

3. (PI 9v) 9.4.1 i 9.4.2  - 3.468.611 euro (w tym 2 mln euro rezerwy wykonania)

4.  (PI 9vi) 11.1 RLKS – 2.149.591 euro rezerwy wykonania

Planujemy przesunięcie ponad 10 mln euro z PI 9i, ponieważ w żadnym z dotychczas ogłoszonych konkursów aktywnej integracji nie wyczerpano całości uruchomionej alokacji. Identyfikowane jest malejące zainteresowanie wsparciem w ramach aktywnej integracji, ze względu na zmiany społeczno-

gospodarcze, świadczenie rodzicielskie 500+ oraz problemy związane z rekrutacją i utrzymaniem w projekcie grupy docelowej.  Zgodnie z Ewaluacją mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego "O blisko połowę zmniejszyła się liczba 

osób, które doświadczały deprywacji materialnej w 2017 roku niż u progu perspektywy finansowej 2014-2020. Istotnie zmniejszył się udział mieszkańców województwa, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa.  Te zmiany spowodowały duży spadek wielkości grupy docelowej i obniżyły motywację 

uczestników projektów do pozostania w programie. Spowodowało to trudności na etapie rekrutacji uczestników, jak i stworzyło problem z utrzymaniem ich w projekcie aż do zakończenia wsparcia. Z drugiej strony grupa potencjalnych uczestników, która wciąż kwalifikuje się do projektów, jest 

znacznie bardziej oddalona od rynku pracy i na tyle nieaktywna, że jej wsparcie wymaga znacznie większych nakładów finansowych jak i organizacyjnych, niż zostało to założone na etapie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 ."  Takie zjawisko podkreślają także informacje wskazane w 

Zaleceniach Rady (źródło: ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2019 r. z dnia 5 czerwca 2019 r.), iż w ostatnich latach korzystne warunki makroekonomiczne przyczyniły 

się do poprawy sytuacji na polskim rynku pracy. Jak wskazano: "Wskaźniki zatrudnienia nadal rosły, a stopa bezrobocia, po kilku latach tendencji spadkowej, ustabilizowała się w 2018 r. na rekordowo niskim poziomie poniżej 4 %. Aktywność zawodowa niektórych grup społecznych, w szczególności 

osób o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także osób starszych, pozostaje jednak na niskim poziomie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi."

Przesunięcie ponad 3,4 mln euro z PI 9v ekonomia społeczna (w tym 2 mln euro rezerwa wykonania) jest możliwe, gdyż podpisano wszystkie 4 umowy z OWES (poddziałanie 9.4.1) na realizację nowych projektów, w których zaplanowano działania na okres do końca perspektywy finansowej wraz z 

zaplanowaniem osiągnięcia wskaźników założonych w RPO. Podpisano także umowę z ROPS (poddziałanie 9.4.2) na realizację działań w zakresie koordynacji ES do końca okresu programowania tj. do 2023.

Przesunięcie ponad 2,1 mln euro rezerwy z 11.1 RLKS (PI 9vi) w związku z nieosiągnięciem wartości wskaźnika finansowego założonego w ramach celu pośredniego na 2018r., pozwoli na dofinasowanie większej liczby projektów na usługi społeczne realizowane w społeczności lokalnej, które to formy 

wsparcia nie są realizowane w osi 11.

Natomaist w ramach PI 9iv jest  duży potencjał absorpcyjny i zainteresowanie oraz coraz większa liczba wnioskodawców aplikuje w konkursach na usługi społeczne. Każdorazowo zwiększano alokację na dany konkurs i aktualnie zostanie wyczerpana dostępna alokacja PI 9iv. Przesunięcie środków 

umożliwi szybsze kontraktowanie i certyfikowanie wykorzystanych na ten cel środków w ramach programu.Jednocześnie zgodnie z ZALECENIAMI RADY obecnie opiekę długoterminową świadczą najczęściej opiekunowie nieformalni, często członkowie rodziny, przy niewielkim wsparciu 

wyspecjalizowanych instytucji oraz  niewystarczającym rozwojem opieki długoterminowej, konieczna jest standaryzacja usług i spójnego strategicznego podejścia, wymagane jest podjęcie działań w celu poprawy dostępu do wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami 

niesamodzielnymi, świadczonymi w lokalnej społeczności.Jednocześnie wzrost ilości i jakości usług opiekuńczych przyczyni się do poprawy sytuacji opiekunów nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnym, umożliwi ich aktywizację i zwiększy szanse na wejście czy powrót na 

rynek pracy. 

Tak Brak uwag
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osób

ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i

Podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne

Tabela 5 (str. 200):  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie - 7.241 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] 
Zgodnie z ewaluacją: " Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego,  w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania" wskazano, że rekomendowane jest zweryfikowanie kosztów jednostkowych 

wsparcia przypadających na jedną osobę. Aktualne szacunki wskazują, że na uczestnictwo w projekcie należy przeznaczyć 18-25 tys. zł na jednego uczestnika. Został również wskazany sposób wdrożenia rekomendacji poprzez aktualizację wartości docelowej wskaźnika Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. Należy zwrócić uwagę, że sytuacja społeczno-ekonomiczna uległa znacznemu przekształceniu zmniejszając udział osób zainteresowanych aktywizacją, zwiększając jednocześnie liczbę 

osób wymagających wsparcia w zakresie usług społecznych. Z drugiej zaś, dzięki wdrażaniu projektów RPO WK-P rozbudowie uległa baza instytucji działających na rzecz osób w trudnej sytuacji – co wynika z powyższej ewaluacji.  Dodatkowo: "Największe potrzeby występują w 

obszarze usług społecznych, w tym opiekuńczych. Konieczne są dalsze działania wspierające proces deinstytucjonalizacji. W ostatnich latach spadło zapotrzebowanie na działania aktywizacyjne. Klienci pomocy społecznej w tej i w poprzedniej perspektywie aktywnie uczestniczyli 

w projektach z obszaru integracji społeczno-zawodowej. Choć ci, którzy pozostali w systemie, są mniej liczni, to wymagają bardziej intensywnego wsparcia." 

Takie zjawisko podkreślają także informacje wskazane w Zaleceniach Rady (źródło: ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2019 r. z dnia 5 czerwca 

2019 r.), iż w ostatnich latach korzystne warunki makroekonomiczne przyczyniły się do poprawy sytuacji na polskim rynku pracy. Jak wskazano: "Wskaźniki zatrudnienia nadal rosły, a stopa bezrobocia, po kilku latach tendencji spadkowej, ustabilizowała się w 2018 r. na 

rekordowo niskim poziomie poniżej 4 %. Aktywność zawodowa niektórych grup społecznych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także osób starszych, pozostaje jednak na niskim poziomie w porównaniu z innymi 

państwami członkowskimi." Należy podkreślić, że przyczyną niepodejmowania lub porzucania pracy, najczęściej przez kobiety, jest też „konkurencja” ze strony świadczeń socjalnych, sprawiająca, że praca za oferowane wynagrodzenie przestaje być opłacalna.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez ROPS Toruń "Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2018 rok" występuje: "systematycznie zmieniająca się struktura osób korzystających z pomocy społecznej – spadek liczby osób 

objętych pomocą przy wzroście liczby rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej (powyżej 3 lat) w ogólnej liczbie korzystających ze wsparcia (...)". Należy zauważyć, że odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej (dot. osób w rodzinach, którym decyzją 

przyznano świadczenie pomocy społecznej) spadła z 10% w roku 2015 do 7,5% w roku 2018 (str.18). Dodatkowo udział % liczby osób w wieku produkcyjnym spadł z 58 do 52%, natomiast w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 12 do 17% porównując rok 2018 do roku 2017. 

Wiodącymi powodami korzystania ze świadczeń są ubóstwo (spadek z 146 555 osób w 2015 na 99 863 w roku 2018) , bezrobocie (z 142 372 na 87 110), niepełnosprawność (z 56 805 na 46 371), długotrwała lub ciężka choroba (z 48 143 na 47 563) oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (z 48 737 na 36 162). Należy zauważyć, że trzy pierwsze powody charakteryzują się znaczącym spadkiem co wpływa bezpośrednio na liczbę potencjalnych uczestników projektów RPO WK-P 2014-2020.

Z analizy kosztów przeprowadzonego naboru w 2019 roku wynika, że średni koszt udziału w projektach w ramach PI 9i wynosi ponad 15 tysięcy złotych, jednak należy uwzględnić wyniki badania mid term oraz wnioski z badania zasobów pomocy społecznej, które wprost 

wskazują na rosnące koszty aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej.

Podsumowując: w związku z planowanym przesunięciem środków, wynikającym ze zmieniającej się sytuacji na rynku potrzeb, z PI 9i na PI 9iv należy również pomniejszyć wartość wskaźnika do poziomu 7.241 osób na koniec 2023 roku w ramach PI 9i. Dodatkowym argumentem 

jest, co wynika z treści badania ewaluacyjnego, że koszty wsparcia, w związku z pozostaniem do aktywizacji trudniejszej grupy uczestników, są wyższe. Zmiana wskaźnika  w ramach PI 9i wynika z rekomendacji badania mid-term. Wskazuje ona, iż przy dostępnej obecnie alokacji 

powinno być objętych wsparciem 9.655 osób, jednak w związku z planowanym przesunięciem 25% środków z PI 9i na PI 9iv (10.259.073 euro) przeliczono wartość wskaźnika proporcjonalnie względem obniżenia kwoty alokacji do poziomu 7.241 osób, czyli pozostawiając 75% 

wartości wskaźnika założonego w badaniu mid-term. 
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i

Podsekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne

Tabela 5 (str. 200): wskaźnik nr 2: Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie (CO16) - 1.303 osób

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) 
W związku z obniżeniem wartości wskaźnika: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]” należy dokonać proporcjonalnego obniżenia wartości wskaźnika: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (CO16).

Podsumowując: w związku z planowanym przesunięciem środków, wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku potrzeb, z PI 9i na PI 9iv należy również pomniejszyć wartość wskaźnika do poziomu 986 osób na koniec 2023 roku w ramach PI 9i. Zmiana wskaźnika  w ramach 

PI 9i wynika z rekomendacji badania mid-term. Wskazuje ona, iż przy dostępnej obecnie alokacji powinno być objętych wsparciem 1.314 osób, jednak w związku z planowanym przesunięciem 25% środków z PI 9i na PI 9iv przeliczono wartość wskaźnika proporcjonalnie względem 

obniżenia kwoty alokacji do poziomu 1.303 osób, czyli pozostawiając 75% wartości wskaźnika założonego w badaniu mid-term. Jednak w związku z tym, że w ramach zawartych umów do 31.07.2019 r. na kwotę UE: 61.004.203,51 zł planowane jest wykonanie wskaźnika na 

poziomie 808 os.  Zauważalne jest, że osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 18% z uczestników (tj. z 4.429 os. 808 stanowią ON). Oznacza to, iz z planowanej wartości wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie [osoby) 7.241 os. 18% = 1.303 osoby. Dlatego do tego poziomu planowane jest obniżenie wskaźnika. 

Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR



70 9

ZMNIEJSZENIE: 

PI 9i 

Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty Tabela 

4 (str. 197):   

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych 
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programu - 35%

ZMNIEJSZENIE: 
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Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty 

Tabela 4 (str. 197):   

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 

14%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 
Istotną zmianą, która jest wynikową wszystkich wcześniej opisanych zmian na rynku, w tym zmniejszającym się w znacznym stopniu zainteresowaniem udziałem osób w zaplanowanych działaniach w ramach PI 9i, jest brak zainteresowania poszukiwaniem pracy po stronie 

uczestników projektów. Jak wskazano w wynikach badania mid term: „Problematyczne może być osiągnięcie oczekiwanej skuteczności wsparcia mierzonej aktywnością uczestników po opuszczeniu programu (osoby poszukujące pracy) (…).” „Wiąże się to też z trudnością 

pozyskiwania uczestników projektów, którzy mają niższą motywację, niż w poprzednich edycjach podobnych programów.”

Jak wskazano wartości docelowe wskaźników były oszacowane właściwie, tzn. uwzględniono koszty i uwarunkowania jakie obowiązywały na początku wdrażania. Jednak  zmiana sytuacji w tym zakresie (wzrost kosztów, zmniejszenie grupy docelowej i jej motywacji) 

spowodowała, że ich osiągnięcie może być zagrożone. Ewaluator wskazał, że: „Trudności z aktywizacją osób głęboko wykluczonych mogą jednak sprawić, że cel związany z aktywizacją do poszukiwania pracy został określony zbyt ambitnie."

Podsumowując: analiza mid-term wskazała szacowaną realizację wskaźnika na rok 2023 na poziomie 14%. Wnioski zawarte w badaniu ewaluacyjnym trafnie wskazały na niepokojące zmiany na rynku, które przyczyniają się do konieczności zmiany wskaźnika. Należy zauważyć, że 

poziom 14% wynika z obecnego poziomu realizacji Programu, który analizując obecną sytuację powinien się na tym poziomie utrzymać. 

Wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po opuszczeniu projektu.  Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących, łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie)  lub były bezrobotne (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie) w chwili przystąpienia do projektu.  Należy 

zauważyć, że zgodnie z definicją wskaźnika: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu wskazaną  w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 -2020 wskaźnik ten nie obejmował osób, które pracowały (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie) w chwili przystąpienia do projektu). Dlatego 

założenia i metodologia szacowania wskaźnika opierała się na dostępnych badaniach prowadzonych na potrzebę tej perspektywy finansowej, które podsumowując zmianę sytuacji osób objętych PO KL (Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu 

regionalnego PO KL 2007-2013, XII 2013 r., s. 204) dowodziły, że odbiorcy wsparcia zostali zaktywizowani do poszukiwania pracy, w tym długotrwale bezrobotni 67% i bierni zawodowo: 36%. Założenia opierały się również na Analizie efektywności zatrudnieniowej projektów 

zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Anna Chrościcka Dyspersja  dla UM WK-P), która wskazała na rekomendowany poziom efektywności zawodowej z przedziału 20-30% (s. 

93). Jednak ze względu na trudność bezpośredniego przeniesienia tych danych na efektywność wsparcia w PI 9i z uwagi na inne usługi świadczone w obu programach i nieco inne charakterystyki grup docelowych zaproponowano przyjąć, że Program przyniesie oczekiwane efekty 

dla 35% odbiorców wsparcia w tym Priorytecie – wskaźnik ten odpowiada, zgodnie z metodologią, efektywności do poszukiwania pracy wśród osób biernych zawodowo.   Należy zauważyć, że osoby poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Metodologia opierała się na danych historycznych obejmujących realizację projektów w innych realiach rynku pracy i innej sytuacji socjalnej dotyczącej osób wpisujących się w grupę docelową. Istotne jest również, że 

metodologia nie uwzględniała prognozy zmian, które przyczyniły się do braku zainteresowania uczestników projektu do poszukiwania pracy, tj. zmiany swojego statusu na rynku pracy. Wymaga ponownego podkreślenia wynik badań ewaluacyjnych, które szacują osiągnięcie 

analizowanego wskaźnika na poziomie 14 %, który opiera się na danych z umów zawartych w ramach bieżącej perspektywy finansowej. Dane te obrazują faktyczną sytuację w obecnie realizowanych projektach. Wymaga podkreślenia fakt, że aktualnie kierowane jest  wsparcie w 

zakresie integracji do osób w rzeczywiście najtrudniejszej sytuacji społecznej, zawodowej czy materialnej i osiąganie efektów, w tym związanych z poszukiwaniem pracy, przez uczestników projektu jest utrudnione. W związku z powyższym uzasadnione jest obniżenie poziomu 

wskaźnika do poziomu, który jest realny do osiągnięcia.

Tak
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wskaźnik nr 1 (cel szczełówy 2): Liczba 

wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu 
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ZWIĘKSZENIE:

PI 9iv

Sekcja 2.A.5 Cele szczegółowe priorytetu 

inwestycyjnego i oczekiwane rezultaty

Tabela 4 (str. 201): 

wskaźnik nr 1 (cel szczełówy 2): Liczba wspartych 

w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu - 3.901 osoby

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
Należy zauważyć, że na podstawie już rozstrzygniętych konkursów w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych przyjęły one inną strukturę, niż pierwotnie zakładano. Z analizy mid term wynika, że: „Najwięcej środków zakontraktowano na rozwój usług opiekuńczych nad 

osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami, w tym na dzienne formy pomocy np. dzienne domy pobytu. Ich koszt powstania i funkcjonowania znacznie przekracza założone w Metodologii szacowania wskaźników do Programu.”  Istotnym wnioskiem z analizy jest 

konieczność zmniejszenia wartości wskaźnika: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” do realnych społeczno-gospodarczych możliwości ich osiągnięcia. Równocześnie 

w związku z narastającymi potrzebami wsparcia form zaplanowanych w ramach PI 9iv rekomendowane jest przesunięcie dodatkowych środków na ten cel. Wymaga podkreślenia, że dotychczasowe wdrażanie interwencji udowodniło, że wsparcie w zakresie usług społecznych 

jest bardzo potrzebne. Należy równocześnie zauważyć, że analizowany wskaźnik przy obecnej realizacji Programu nie jest zagrożony, w związku z tym planowane jest jego zwiększenie analogicznie do wzrostu kwoty alokacji na realizację wsparcia w ramach PI 9iv.

Podsumowując: w celu zrealizowania potrzeb w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonymi w lokalnej społeczności, planowanym zwiększeniem alokacji w ramach PI 9iv oraz dokonaną analizą postępu realizacji wskaźnika: Liczba wspartych w 

programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu zaplanowano osiągnięcie wskaźnika na poziomie o 25% większego w porównaniu do zaplanowanego przy obecnie założonej alokacji. W związku z tym zaplanowano osiągnięcie wskaźnika na 

poziomie 3.901 osób na koniec 2023 roku. Zmiana ta wynika z badania mid-term, która wskazała, że przy obecnie dostępnej alokacji wskaźnik powinien zostać osiągnięty na poziomie 3.121, jednak w związku z planowanym zwiększeniem alokacji o 25% środków na PI 9iv 

przeliczono wartość wskaźnika proporcjonalnie względem zwiększenia kwoty alokacji. W związku z powyższym poziom wskazany w badaniu mid-term został zwiększony do poziomu 3.901 osób.

Jednocześnie wskaźnik:Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie chcielibysmy pozostawić na obecnym poziomie. Należy zauważyć, że zgodnie z ewaluacją: " Ewaluacja mid-

term dotyczącą postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego,  w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania" wskazano, że: "Największe potrzeby występują w obszarze usług społecznych, w tym opiekuńczych. Konieczne są dalsze 

działania wspierające proces deinstytucjonalizacji. W ostatnich latach spadło zapotrzebowanie na działania aktywizacyjne. Klienci pomocy społecznej w tej i w poprzedniej perspektywie aktywnie uczestniczyli w projektach z obszaru integracji społeczno-zawodowej. Choć ci, 

którzy pozostali w systemie, są mniej liczni, to wymagają bardziej intensywnego wsparcia."

Dodatkowo w związku z tym, iż system opieki długoterminowej jest słaby, brak jest standaryzacji usług i spójnego strategicznego podejścia, a opiekę długoterminową świadczą najczęściej opiekunowie nieformalni, często członkowie rodziny, przy niewielkim wsparciu 

instytucjonalnym  (źródło: ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2019 r. z dnia 5 czerwca 2019 r.) wymagane jest podjęcie działań w celu  

poprawy dostępu do wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonymi w lokalnej społeczności.

Należy podkreślić co zostało już wskazane w uzasadnieniu do przesunięcia środków, iż ramach PI 9iv jest  duży potencjał absorpcyjny i zainteresowanie oraz coraz większa liczba wnioskodawców aplikuje w konkursach na usługi społeczne. Każdorazowo zwiększano alokację na 

dany konkurs i aktualnie zostanie wyczerpana dostępna alokacja PI 9iv. Przesunięcie środków umożliwi szybsze kontraktowanie i certyfikowanie wykorzystanych na ten cel środków w ramach programu. Ważne jest, iż konieczna jest standaryzacja usług i spójnego strategicznego 

podejścia. Jednocześnie wzrost ilości i jakości usług opiekuńczych przyczyni się do poprawy sytuacji opiekunów nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnym, umożliwi ich aktywizację i zwiększy szanse na wejście czy powrót na rynek pracy.

Podsumowując: w celu zrealizowania zapotrzebowania rynku w połączeniu z zwiększającą się kosztochłonnością zadań z zakresu wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, świadczonymi w lokalnej społeczności oraz znacznym 

wzrostem kosztów jednostkowych tych usług, pomimo zwiekszenia alokacji na 9iv, wskaźnik: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie planujemy pozostawić na 

niezmienionym poziomie przy równoczesnym zwiekszeniu poziomu wskaźnika: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu. 

Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR. 

Niemniej jednak, w opinii IK UP EFS, pozostawienie 

wartości wskaźnika liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie na dotychczasowym poziomie, mimo 

zwiekszenia alokacji, może być uzasadnione. Pozwoli to 

bowiem na objęcie wsparciem osób w najtrudniejszej 

sytuacji, potrzebujących największego zakresu i tym 

samym najbardziej kosztochłonnego wsparcia.
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OP 9, PI 9iv, sekcja 2.A.6.1, typy i przykłady 

przedsięwzięć, str. 201, w celu szczegółowym 1 

zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych 

wskazano realizację  narzędzia 18 i 19 z Policy 

Paper 

OP 9, PI 9iv, sekcja 2.A.6.1 typy i przykłady 

przedsięwzięć, str. 201, w celu szczegółowym 1 

zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych 

dodanie nowego typu: 3. Wdrażanie 

regionalnych programów zdrowotnych w 

zakresie profilaktyki nadwagi, otyłości i chorób 

cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Uwzględnienie dodatkowego typu działań dotyczącego realizacji regionalnych programów zdrowotnych pozwoli na realizację wsparcia w zakresie profilaktyki nadwagi, otyłości i chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.  Zgodnie z założeniami Policy Paper narzędzie 19 " 

w ramach przedmiotowego narzędzia, wspierane będą (...) inne projekty ukierunkowane na specyficzne dla danego regionu problemy epidemiologiczne dzieci i młodzieży wynegocjowane z Komisją Europejską i uwzględnione w Regionalnych Programach Operacyjnych". 

Aktualnie diagnozujemy rosnącą potrzebę realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz profilaktyce chorób cywilizacyjnych z tym związanych. W województwie kujawsko-pomorskim wciąż obserwowany jest 

wzrost wskaźnika dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z powodu otyłości. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, mimo że wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, nie są postrzegane w społeczeństwie jako 

istotne problemy zdrowotne skutkujące również wysokimi kosztami społecznymi. Główną przyczyną otyłości są złe nawyki żywieniowe i mała aktywność ruchowa. Nieprawidłowe zachowania prozdrowotne najczęściej dotyczą całej rodziny, w tym także rodzin zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja tego działania w ramach RPO WK-P 2014-2020 przyczyni się także na realizacji zapisów UP w zakresie możliwości rozwoju zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych.

Tak brak uwag
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OP 10, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 230                                                                                                                                                                                                                                                          

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 117: 19 093 236

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 131 079 539

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 65 539 769 

Kod 02: 32 769 885

Kod 03: 32 769 885

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 07: 116 841 527

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie 

EFS), 

Kod 05:  62 583 384

Kod 08:  68 496 155

Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, Tabela 7-11. 

Tabele przedstawiające zastosowane w osi 

priorytetowej kategorie interwencji, str. 230                                                                                                                                                                                                                                                          

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 117: 17 093 236

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 129 079 539

Kod 02: 0

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 01: 64 539 769 

Kod 02: 32 269 885

Kod 03: 32 269 885

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 07: 114 841 527

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS), 

Kod 05:  61 628 584

Kod 08:  67 450 955

 Przesunięcie 2 mln euro (z PI 10iii - 2 mln euro - KI 117) na  zwiększenie alokacji na PI 8v. W ramach PI 10iii zostaną przesunięte środki (2mln euro) z części jeszcze niewykorzystanych środków na projekty w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, z których 

wydatkowaniem całości dostrzegamy już problem, a co związane jest z bieżącym postępem uruchomionego już wsparcia w tym obszarze. Przesunięte środki nadal zostaną wykorzystane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, przy czym IZ RPO identyfikuje 

lepszą absorbowalność środków ze strony MŚP w tym zakresie. Ze względu na coraz większe zainteresowanie finansowaniem usług rozwojowych dla przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników w systemie popytowym (utrzymuje się potrzeba zwiększania kwalifikacji 

pracowników i kadry zarządzającej MŚP, co potwierdza wysokie zainteresowanie przedsiębiorstw projektami szkoleniowymi finansowanymi ze środków Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, a  zdiagnozowany problem z adaptacyjnością pracowników i przedsiębiorstw MŚP 

jest nadal aktualny), a także prognozowane stałe (a nawet wyższe) zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie w kolejnych latach realizacji RPO (aktualnie udzielane wsparcie w ramach projektu PSF zostanie zakończone wraz z końcem 2020 r.), proponujemy przesunięcie 

niewykorzystanych środków z PI 10iii w wysokośco ok. 2 mln euro na ten właśnie cel. Jednocześnie w ramach wskazanego PI pomimo zmniejszenia dostępnej alokcji nie widzimy zagrożenia nieosiągnięcia wskaźnika odnoszącego się do osób uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia. Powyższe przesunięcia umożliwią zaplanowanie dodatkowych kwot na PI 8v.

Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR.
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PI 10iv, podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać 

objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, s. 224

Przykłady przedsięwzięć:

Realizacja pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego146 służących nabywaniu, 

podnoszeniu, uzupełnieniu kompetencji.

Przypis 146 - Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 

18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 

z 2017 poz. 1632).

PI 10iv, podsekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, s. 224

Przykłady przedsięwzięć:

Realizacja pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego146 służących nabywaniu, 

podnoszeniu, uzupełnieniu kompetencji.

Przypis 146 - Zgodnie z Ustawą – Prawo 

oświatowe i rozporządzeniem z dnia 19 marca 

2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych.

Proponowana zmiana wynika ze zmiany aktów prawnych regulujących realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego w Polsce. Tak brak uwag
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PI 10iv, podsekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, s. 228

W związku z trwającą reformą edukacji, a co za 

tym idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych 

Szkół Zawodowych, w przypadku nowych 

projektów finansowanych w ramach 

priorytetu inwestycyjnego 10iv skierowanych 

do Zasadniczych Szkół Zawodowych, które 

będą likwidowane w ramach reformy lub 

które będą przekształcane w szkoły z innym 

profilem, niż ten sprzed reformy, wsparcie 

będzie skierowane jedynie do uczniów tych 

szkół.

PI 10iv, podsekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, s. 228

[brak]

Zgodnie z reformą oświaty z 2017 r. zasadnicze szkoły zawodowe zostały zlikwidowane 31 sierpnia 2019 r. W związku z tym proponujemy usunięcie zdezaktualizowanego zapisu RPO. Tak brak uwag
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ZMNIEJSZENIE: 

PI 10iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

(str. 228):

- Wskaźnik nr 2 - Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych wsparciem w 

programie: wartość docelowa 4009 

ZMNIEJSZENIE: 

PI 10iv, Sekcja 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w 

podziale na priorytety inwestycyjne, Tabela 5 

(str. 228):

- Wskaźnik nr 2 - Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 

wartość docelowa 2068 (zmniejszenie) 

W ramach PI 10iv - zmniejszono wartość docelową wskaźnika nr 2 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie o 1941 osób. Zgodnie z informacjami wskazanymi w przeprowadzonym badaniu 

ewaluacyjnym "Ewaluacją mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania" przewiduje się, że wskaźnik ten na zakontraktowanych projektach osiągnie wartość 

jedynie 13% wartości docelowej, a struktura wdrażanych projektów i wynikające stąd koszty jednostkowe wsparcia pozwalają szacować docelową realizację stanowiącą około połowy oczekiwanej wartości. Proponowana wartość wskaźnika uwzględnia wyliczenie kosztu 

jednostkowego wsparcia dla nauczyciela w ramach dotychczasowych, już realizowanych projektów (94 109,34 zł - alokacja w projektach realizujących wskaźnik podzielona przez wartość docelową wskaźnika). 

IZ RPO wprowadziła w konkursach realizowanych w Poddziałaniach 10.1.3 i 10.2.3 kryterium dostępu związane z koniecznością szkolenia nauczycieli w projektach "W projekcie założono realizację wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej 

nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem". Mimo to wnioskodawcy wykazują niskie zainteresowanie realizacją form wsparcia dla nauczycieli. W związku z tym IZ RPO planuje wprowadzenie wyższych 

wymogów w tym zakresie w przyszłych konkursach w 2020 r. Niemniej jednak IZ RPO szacuje, że wzmocnienie działań w tym zakresie pozwoli na osiągnięcie około połowy pierwotnie założonej wartości wskaźnika. 

Z informacji przekazanych przez Kujawsko-Pomorskie Centra Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku wynika, że nauczyciele kształcenia zawodowego niechętnie podejmują doskonalenie zawodowe -  jedynie pojedyczy nauczyciele kształcenia zawodowego 

korzystali w ostatnich latach z oferty KPCEN-ów. Wg dyrekcji KPCEN-ów wynika to z jednej strony z niedostosowanej do potrzeb oferty (kursy niskokosztowe), a z drugiej z faktu, że nauczyciele kształcenia zawodowego "dorabiają" poza szkołą u innych pracodawców i nie są 

zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji/kwalifikacji związanych z nauczanym przedmiotem, zwłaszcza Ci, którzy mają stopień nauczyciela dyplomowanego i nie widzą dalszej ścieżki awansu (problem systemowy). Według danych GUS w roku szkolnym 2017/2018 

56,7% nauczycieli stanowi nauczyciele dyplomowani. 

Podsumowując obniżenie wartości wskaźnika rzeczowego na 2023 wynika z błędnych założeń, prowadzących do zawyżonego oszacowania celów końcowych (pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). Wyliczeniu wartości wskaźnika w 2014 r. towarzyszyły błędne 

założenia odnoszące się do liczby nauczycieli kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim. Podstawą do oszacowania wskaźnika nie były dane GUS, lecz dane dotyczące realizowanych projektów systemowych z Poddziałania 9.4 PO KL (projekt "Klucz do 

uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli" oraz "Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji" z liczbą uczestników - odpowiednio 3339 i 2177). Nie wzięto wówczas pod uwagę, że w ww. projektach nie uczestniczyli jedynie 

nauczyciele kształcenia zawodowego, lecz bardzo szeroko zakrojona grupa docelowa - nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra zarządzająca systemem oświaty, pracownicy administracji oświatowej z województwa kujawsko-pomorskiego. 

W związku z tym przyjęto błędne założenia metodologiczne, skutkujące zawyżeniem wartości docelowej wskaźnika.

Wg danych GUS przedstawionych w ramach opracowania „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018” liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach branżowych I stopnia (w tym w szkołach specjalnych) w województwie kujawsko-pomorskim to 795 osób, liczba 

nauczycieli zatrudnionych w technikach (w tym w szkołach specjalnych)  to 2 555 osób, a liczba nauczycieli w szkołach policealnych dla młodzieży (w tym w szkołach specjalnych) to 64 osoby. Łączna liczba nauczycieli w szkołach zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego 

w przeliczeniu na pełne etaty wynosi więc 3 414 osoby. Oznacza to, że wartość docelowa wskaźnika przyjęta w RPO (4 009) przewyższa faktyczną liczebność potencjalnej grupy docelowej. Ponadto należy podkreślić, że dane te nie wyodrębniają nauczycieli kształcenia 

zawodowego – są to wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach danego typu, co oznacza, że rzeczywista populacja grupy docelowej jest jeszcze niższa.Zmieniona rzeczywistość społeczno-gospodarcza, o której informują KPCEN-y, powoduje, że nauczyciele chętniej podejmą 

zaangażowanie pozaszkolne, a jednocześnie szkoły nie stwarzają żadnych zachęt dla dodatkowego kształcenia się nauczycieli. 

Tak

Kwestia wymaga indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE 

- zmiana wskaźników nie ma wpływu na zgodność RPO z 

UP i wytycznymi MiiR.
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OP 11, PI 9vi, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji, Tabela 7-11. Tabele 

przedstawiające zastosowane w osi 

priorytetowej kategorie interwencji, str. 

235,Wymiar 1 Zakres  interwencji

114 - 32 081 712 euro

Wymiar 2 Forma  finansowania

01 – 32 081 712

Wymiar 3 Typ terytorium

01 -  8 385 420

02 -  4 253 937

03 - 19 442 355

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

06 - 32 081 712

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie 

EFS)

02 - 32 081 712

OP 11, PI 9vi, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 235, Wymiar 1 Zakres  

interwencji

114 - 29 572 121 euro

Wymiar 2 Forma  finansowania

01 – 29 572 121

Wymiar 3 Typ terytorium

01 - 8 085 420

02 - 4 053 937

03 - 17 432 764

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

06 - 29 572 121

Wymiar 7 EFS secondary Theme (Wyłącznie EFS)

02 - 29 572 121

Przesunięcie (PI 9vi) 11.1 RLKS – 2.149.591 euro rezerwy wykonania na 9iv - usługi społeczne.

W związku z nieosiągnięciem wartości wskaźnika finansowego założonego w ramach celu pośredniego na 2018r. planowane jest przesunięcie ponad 2 mln euro rezerwy wykonania z 11.1 RLKS (PI 9vi). Przesunięcie środków pozwoli na dofinasowanie większej liczby projektów na 

usługi społeczne realizowane w społeczności lokalnej, które to formy wsparcia nie są realizowane w osi 11.

Wysoki potencjał absorpcyjny w PI 9iv. W dotychczasowych konkursach w ramach PI 9iv - usługi społeczne, każdorazowo zwiększano alokację na dany nabór i po obecnie trwających konkursach  zostanie wyczerpana dostępna alokacja w tym PI. Przesunięcie środków umożliwi 

szybsze kontraktowanie i certyfikowanie wykorzystanych na ten cel środków w ramach programu.

Przesunięcie (PI 9vi) 11.1 RLKS – 360 000 euro na Pomoc Techniczną. Środki przesunięte na Pomoc Techniczną zostaną wykorzystane na utworzenie Akademii Liderów, której głównym celem będzie poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów oraz promowanie działań na 

rzecz społeczeństwa, co przyczyni się do budowania potencjału lokalnego niezbędnego do rozwoju inicjatyw społecznych i powstawania lokalnych liderów, a w konsekwencji do sprawnego realizowania oddolnych inicjatyw (w tym skutecznego wdrażania RLKS).

Tak Brak uwag
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OP 12, Sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, 

Tabela 14-16 . Kategorie interwencji, str. 240 

Tabela 14: Wymiar 1 Zakres  interwencji 

121 - 59 825 964 euro

122 - 1 797 946 euro

123 - 5 000 000 euro

Tabela 15: Wymiar 2 Forma  finansowania 

01 - 66 623 910  euro

02 - 0

Tabela 16: Wymiar 3 Typ terytorium

01 - 66 623 910 euro

02 - 0

03 - 0  

OP 12, Sekcja 2.B.7 Kategorie interwencji, Tabela 

14-16 . Kategorie interwencji, str. 

Tabela 14: Wymiar 1 Zakres  interwencji 

121 - 68 796 910 euro

122 - 1 627 000 euro

123 - 4 360 000 euro

Tabela 15: Wymiar 2 Forma  finansowania 

01 - 74 783 910  euro

02 - 0

Tabela 16: Wymiar 3 Typ terytorium

01 - 74 783 910 euro

02 - 0

03 - 0  

1. Zwiększenie alokacji w OP 12 Pomoc Techniczna z 3,5 % do 3,9 % wartości Programu tj. o 8 160 000 euro (z PI 8i - 4 300 000 euro, z PI 8vi - 3 500 000 euro, z PI 9vi - 360 000 euro).

Zwiększenie alokacji na Pomoc Techniczną  związane jest z koniecznością zapewnienia sprawnego zarządzania i wdrażania RPO. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na dokadrowienie IZ RPO. Ponadto IZ RPO planuje część z tych środków przeznaczyć również na przygotowanie 

dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Sfinansowanie tej dokumentacji ze środków PT pozytywnie wpłynie na tempo realizacji w przyszłej 

perspektywie projektów z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia. Część środków zostanie także wykorzystana na utworzenie Akademii Liderów, której głównym celem będzie poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów oraz promowanie działań na rzecz społeczeństwa. 

Akademia ma za zadanie zwiększyć aktywność społeczną na obszarach realizacji RLKS, stanowiąc jednocześnie uzupełnienie działań realizowanych przez LGD w postaci strategii. Ma to pozwolić na kształtowanie odpowiednich postaw, aktywności, które z punktu widzenia 

realizacji inicjatyw oddolnych są niezbędne. W celu utworzenia Akademii Liderów przewidziano realizację następujących działań:

• program dla potencjalnych liderów wybieranych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego składający się z kompleksowego mechanizmu wsparcia i rozwoju Liderów lokalnych rekrutujących się z  różnych środowisk m.in. biznesu, organizacji społecznych, pracowników 

administracji;

• Kursy dla przyszłych tutorów, będących zapleczem intelektualnym w przyszłości dla realizacji programów akademii;

• Forum absolwentów, którzy ukończyli akademię  poprzez różnego rodzaju działania wspierające je w działalności na rzecz wspólnot lokalnych: wizyty studyjne, forum wymiany pomysłów i pomocy, staże.

Utworzenie Akademii Liderów wpisuje się w następujące cele szczegółowe określone dla OP 12 Pomoc Techniczna: Wzmocnienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu (Cel szczegółowy 3) oraz Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców 

przekazu w zakresie celów i korzyści wynikających z wdrażania Programu (Cel szczegółowy 4) .  

 Jednocześnie w obszarach, z których nastąpi przesunięcie środków  nie identyfikujemy ryzyka  nie osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników z RPO. 

2.Wewnętrzne przesunięcie pomiędzy KI przewidzianymi w OP 12, tzn. 1 170 946 euro  (z KI 122 - 170 946 euro oraz z KI 123- 1 000 000 euro) na KI 121 (zmiana w tym zakresie wprowadzona została w SZOOP RPO uchwałą ZW nr 33/1630/18 z 29 sierpnia 2018 r. 

Nie/ do 

wyjaśnienia

Z uwagi na obawę przekroczenia horyzontalnego limitu 

środków na pomoc techniczną w regionach słabiej 

rozwiniętych - ponad 10 proc., zgodnie z art.. 119 ust. 2 

rozporządzenia 1303, sprawa jest obecnie analizowana. 

IK UP identyfikuje wstępnie potrzebę ograniczenia 

przesunięcia dodatkowych środków na pomoc 

techniczną, proponując IZ RPO maksymalny poziom 

przesunięcia do kwoty 6 mln EUR.



79 3

OP 3, PI 4c, PI 4e, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 013 - 87 769 389 euro

KI 043 - 82 009 768 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT 

wojewódzkiego w Programie, str. 254:

PI 4c - 34 009 600 euro

PI 4e- 56 840 706 euro

OP 3, PI 4c, PI 4e, Sekcja 2.A.9 Kategorie 

interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 013 - 87 429 389 euro

KI 043 - 82 349 768 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT 

wojewódzkiego w Programie, str. 254:

PI 4c - 33 669 600 euro

PI 4e- 57 180 706 euro

Przesunięcie 340 000 euro z efektywności energetycznej PI 4c na PI 4e.

Przesunięcie w ramach alokacji dedykowanej ZIT. Wskazana kwota jest efektem oszczędności poprzetargowych w projektach termomodernizacyjnych a samo przesuniecie nastąpi w ramach alokacji przeznaczonej dla ZIT. Zwolniona kwota może zostać przesunięta w związku z 

przewidywanym osiągnięciem celów określonych w Strategii ZIT dla wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w ramach PI 4c.  W związku ze zrealizowaniem celów PI 4c oraz mając na uwadze zgłaszane potrzeby w ramach ZIT w obszarze mobilności miejskiej 

(spowodowane m.in. wzrostem kosztów realizacji inwestycji) oraz biorąc pod uwagę potencjał kontraktacyjny we wskazanym obszarze, proponuje się przesunąć kwotę 340 000 euro z PI 4c na PI 4e na wsparcie infrastruktury dotyczącej mobilności miejskiej (PI 4e KI 043). 

Analogiczna sytuacja związana z przesunięciem alokacji w ramach działań ZIT została opisana w zmianie nr 25. Wysokość alokacji w KI 013 oraz KI 043, od której następuje przesunięcie wynika ze zmiany nr 25 oraz 26.
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OP 3, PI 4e, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 090 - 31 863 477 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT 

wojewódzkiego w Programie, str. 254:

PI 4e- 57 180 706 euro

OP 3, PI 4e, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 122

Zakres interwencji:

KI 090 - 37 163 477 euro

Tabela 20a (1). Tabelaryczny opis realizacji ZIT 

wojewódzkiego w Programie, str. 254:

PI 4e- 61 080 706 euro

Przesunięcie 5 300 000 euro z infrastruktury kolejowej PI 7d (KI 026) na ścieżki rowerowe w PI 4e (KI 090).

Przesunięcie na PI 4e uzasadnione jest zgłaszanym zapotrzebowaniem na realizacje ścieżek rowerowych, rosnącymi kosztami robót budowlanych oraz sugestią KE o możliwości przesunięcia środków na infrastrukturę związaną z czystym transportem.
Tak
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OP 4, PI6b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

Zakres interwencji:

KI 020 - 6 050 882 euro

KI 022 - 21 134 202 euro

OP 4, PI6b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

Zakres interwencji:

KI 020 - 7 195 882 euro

KI 022 - 22 279 202 euro

Przesunięcie 1 500 000 euro z małej retencji PI 5b  na gospodarkę wodno-ściekowąj PI 6b (KI 020, KI 022).

Przesunięcie 790 000 euro z  Osi 7 RLKS z kategorii 097 na na gospodarkę wodno-ściekową PI 6b (KI 020, KI 022).

W związku z zapotrzebowaniem na inwestycje w  aglomeracjach o wielkości od 2  tys. do 10 tys. RLM, rosnącymi kosztami robót budowlanych oraz sugestią KE o możliwości przesunięcia środków z PI 5b planujemy zwiększenie alokacji na PI 6b. Ponadto w przypadku ograniczenia 

wsparcia w perspektywie 2021-2027 do aglomeracji o wielkości pow. 10 tys. RLM, inwestycje zaplanowane w KPOŚK nie będą mogły być zrealizowane w pełnym zakresie.

Wysokość alokacji KI 020 oraz KI 022, od której następują przesunięcia wynika ze zmiany nr 39.

Tak
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OP 4, PI5b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

KI 087 3 970 212

KI 088 4 200 000

OP 4, PI5b, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

KI 087 3 970 212

KI 088 5 700 000

Przesunięcie 1 500 000 mln euro na zakup sprzętu ratowniczego (PI 5b) z RLKS (PI 9d).

W związku z powstałymi oszczędnościami kursowymi proponuje się przesunąć 1 500 000  euro z osi 7 skierowanej na wsparcie instrumentu RLKS ze środków EFRR na wsparcie służb ratowniczych (np. OSP, WOPR-y wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). 

Konieczność dalszego wspierania służb ratowniczych wynika z potrzeby zapewnienia skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych. Unowocześnione  wyposażenie jednostek ratownictwa jest niezbędne dla podniesienia jakości działań ratowniczych w sytuacji usuwania skutków 

katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych lub poważnych awarii oraz dla osiągnięcia obowiązujących jednostkę standardów. W związku z tym, że tego typu inwestycje były objęte niewielkim do tej pory wsparciem, istotnym i zasadnym jest skierowanie większych środków na 

doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy. Do tej pory w ramach czterech dedykowanych naborów przekazano środki w wysokości 17 775 014,24 zł na zakup 27 pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 1222 jednostek 

sprzętowych dla 429 jednostek OSP. Jednak potrzeby w przedmiotowym zakresie wymagają większych nakładów w celu jeszcze sprawniejszego usuwania skutków ewentualnych nawałnic i innych podobnych zdarzeń w przyszłości, na co wskazują straty poniesione podczas 

nawałnicy w 2017 roku. Wówczas w wyniku nawałnicy zniszczeniu uległo w różnym stopniu ponad 3000 domów mieszkalnych, ok. 9 tyś. ha lasów, ok. 200 obiektów komunalnych, a także 22 szkoły i obiekty oświatowe, parki oraz cmentarze. Podwyższone koszty akcji 

ratowniczych PSP i OSP, amortyzacja sprzętu, straty w funkcjonowaniu firm i inne koszty społeczne wyniosły co najmniej 100.000.000 zł. W tej sytuacji przeznaczenie dodatkowych środków na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP, które są bezpośrednimi jednostkami 

szybkiego reagowania i od nich zależy minimalizowanie strat, należy uznać za uzasadnione.

Wysokość alokacji KI 087 oraz KI 088, od której następują przesunięcia wynika ze zmiany nr 27.

Tak
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OP 7,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 

172, w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 097: 33 640 985

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 35 409 976

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 03: 35 409 976

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 06: 35 409 976

OP 7,  sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji, str. 172, 

w tabelach 7-11, zmiany kwot dla 

poszczególnych kodów:

Wymiar 1 Zakres  interwencji

Kod 097: 31 350 985

Wymiar 2 Forma  finansowania

Kod 01: 33 119 976

Wymiar 3 Typ terytorium

Kod 03: 33 119 976

Wymiar 6 Terytorialne mechanizmy wdrażania

Kod 06: 33 119 976

Przesunięcie z PI 9d 2 290 000 euro - 1 500 000 euro na zakup sprzętu ratowniczego (PI 5b) oraz 790 000 euro na gospodarkę wodno-ściekową (PI 6b).

W wyniku zaistnienia oszczędności kursowych w związku z podpisanymi dotychczas umowami w ramach PI 9d, pojawiła się możliwość przesunięcia powstałych w związku z tym oszczędności na obszar gospodarki wodno-ściekowej, w którym zidentyfikowano potrzebę dalszego 

wspierania tego rodzaju inwestycji. Patrz: uzasadnienie w pkt. 81 i 82.

Tak
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OP 5, PI 7d,

Tabela 7-11 Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 148

KI 026  37 353 781 euro

KI 044  8 500 000 euro

OP 5, PI 7d,

Tabela 7-11 Tabele przedstawiające 

zastosowanie w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 148

KI 026  32 053 781 euro

KI 044  8 500 000 euro

Przesunięcie 5 300 000 euro z infrastruktury kolejowej PI 7d (KI 026) na ścieżki rowerowe w PI 4e (KI 090). 

PKP PLK S.A. dla jedynego projektu objętego dofinansowaniem RPO WKP 2014-2020 dokonało wyboru wykonawcy za cenę niższą od pierotnie zakładanej, w związku z czym powstały oszczędności poprzetargowe. Powstałe oszczędności przewiduje sie przenieść na realizację 

ścieżek rowerowych w PI 4e. Patrz uzasadnienie w pkt 80. Patrz również: uzasadnienie pkt 41. 

Wysokość alokacji KI 026, od której następuje przesunięcie wynika ze zmiany nr 41.

Tak
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OP 6, PI 9b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać 

objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, str. 160

brak opisu

OP 6, PI 9b, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, str. 160

Wszystkie inwestycje drogowe wspierane z RPO 

w ramach PI 9b muszą prowadzić do 

dostosowania dróg lokalnych (gminnych, 

powiatowych) do ruchu pojazdów o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej do 11,5 t.  

Zgodnie z uwagą Komisji Europejskiej nośność dróg budowanych ze środków UE, po zakończeniu realizacji projektu, musi  być dostosowana do nacisku 11,5 t/oś. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło stanowisko KE w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-

I.760.48.2019.ALS1)
Do wyjaśnienia

Obecnie prowadzone są uzgodnienia dot. interpretacji 

przedmiotowego uwarunkowania w kontekście obszaru 

rewitalizacji. Tym samym IK UP sugeruje nie 

wprowadzanie niniejszego zapisu na poziomie Programu. 

Ewentualną konieczność weryfikacji  zwiększonej 

nośności dróg, będzie można dokonać na poziomie 

kryteriów wyboru projektów.

Odpowiedź na uwagę IK UP: W nawiązaniu do korespondencji IZ RPO WK-P z Komisją Europejską, w której KE potwierdziła stanowisko, zgodnie z którym wszelkie inwestycje infrastrukturalne wymagające użycia środków z budżetu Wspólnoty, w tym działania rewitalizacyjne mają 

zapewnić spełnienie warunku nośności dróg na poziomie minimum 11,5 t na oś oraz brakiem jakichkolwiek informacji, że przedmiotowa kwestia budzi jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, ww. warunek został wprowadzony do kryteriów wyboru projektów dla działań 

rewitalizacyjnych. Tym samym celem zachowania spójności dokumentów zasadne jest pozostawienie zaproponowanego zapisu w Regionalnym Programie Operacyjnym. Zmiana wprowadzona podczas przeglądu śródokresowego.
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OP 7, PI 9d, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i 

przykłady przedsięwzięć, które mają zostać 

objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, str. 170

W ramach działań rewitalizacyjnych możliwa 

będzie również realizacja dróg gminnych, 

jednakże w przypadku spełnienia ściśle 

określonych warunków, tj.

- realizacja dróg musi stanowić część szerszej 

koncepcji projektu kompleksowego,

- projekt  powinien zostać ujęty w LSR.

OP 7, PI 9d, Sekcja 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, str. 170

W ramach działań rewitalizacyjnych możliwa 

będzie również realizacja dróg gminnych, 

jednakże w przypadku spełnienia ściśle 

określonych warunków, tj.

- realizacja dróg musi stanowić część szerszej 

koncepcji projektu kompleksowego,

- projekt  powinien zostać ujęty w LSR,

- po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch 

pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 

osi napędowej do 11,5 t.

Zgodnie z uwagą Komisji Europejskiej nośność dróg budowanych ze środków UE, po zakończeniu realizacji projektu, musi wynosić minimum 11,5 t/oś. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło stanowisko KE w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1) Do wyjaśnienia j.w. j.w.
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zmiana w systemie SFC nazwy ID 

PI 9i -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne

Tabela 5 (str. 200):  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie (P9i1)

PI 9v -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na 

priorytety inwestycyjne 

Tabela 5 (str. 209):  

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie (P9v2)

zmiana w systemie SFC nazwy ID 

PI 9i -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 2.A.6.5 

Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne

Tabela 5 (str. 200):  

wskaźnik nr 1: Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie (P9v2)

PI 9v -wskaźnika wskazanego w Podsekcji 2.A.6.5 

Wskaźniki produktu w podziale na priorytety 

inwestycyjne 

Tabela 5 (str. 209):  

wskaźnik nr 2: Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie (P9v2)

Ze względu na problem techniczny wskaźnik: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w systemie SFC ma obecnie przypisane dwa różne numery identyfikacyjne, tzn. w przypadku wskaźnika Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie przypisanego do realizacji wsparcia w ramach PI 9i został przypisany numer identyfikacyjny (nazwa ID): P9i1, natomiast ten sam wskaźnik w ramach PI 9v ma przypisany numer identyfikacyjny: P9v2, 

który jest równocześnie przypisany do realizacji ram wykonania. W związku z powyższym po wprowadzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego przez system SFC widoczna jest w ramach ram wykonania tylko wartość wskaźnika przypisana do PI 9v. Problem ten widać tylko w 

wersji Programu przesłanego przez system SFC, natomiast wersja word dokumentu/publikowana na stronie internetowej ma wartości właściwe, tzn. stanowiące sumę danego wskaźnika realizowanego zarówno w PI 9i, jak i PI 9v. W związku z powyższym wymagane jest 

skorygowanie błędu technicznego w momencie kolejnego wprowadzenia Programu do systemu SFC, poprzez zmianę nazwy ID wskaźnika przypisanego do PI 9i z dotychczasowego „P9i1” na „P9v2”, czyli na taki sam jaki jest już przypisany do ram wykonania i PI 9v.

Tak Kwestia do indywidualnych uzgodnień IZ RPO z KE.

88 4

OP 4, PI6c, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

Zakres interwencji:

KI 094 - 25 500 000 euro

KI 095 -   4 500 000 euro

OP 4, PI6c, Sekcja 2.A.9 Kategorie interwencji 

Tabela 7-11. Tabele przedstawiające 

zastosowane w osi priorytetowej kategorie 

interwencji, str. 141

Zakres interwencji:

KI 094 - 24 300 000 euro

KI 095 -   5 700 000 euro

Przesunięcie 1 200 000 euro w ramach PI 6c z KI 094 na  KI 095 w ramach dostępnej alokacji na PI 6c, co nie spowoduje przekroczenia określonej w Programie maksymalnej alokacji w ramach PI 6c przeznaczonej na wsparcie wydarzeń kulturalnych wynoszącej 6 mln euro. 

Tak

89 4

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady 

wyboru projektów s.128

Było:

"Wsparcie zostanie skierowane na realizację 

działań uwzględnionych w uzgodnionym przez 

ministra właściwego ds. środowiska planie 

inwestycyjnym dotyczącym gospodarki 

odpadami komunalnymi."

OP 4, PI 6a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady 

wyboru projektów s.128

Jest:

"Wsparcie w zakresie instalacji do przetwarzania 

odpadów zostanie skierowane na realizację 

działań uwzględnionych w uzgodnionym przez 

ministra właściwego ds. środowiska planie 

inwestycyjnym dotyczącym gospodarki 

odpadami komunalnymi."

Dodanie zapisu uniezależniającego realizacje projektów dot. PSZOK od ich ujęcia w planie inwestycyjnym WPGO.

Zmiana spowodowana jest zmianą przepisów w zakresie warunków finansowania inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach warunek ujęcia projektów w planie inwestycyjnym w celu ich finansowania ze środków unijnych dotyczy tylko instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jako, że PSZOKi takimi instalacjami 

nie są, warunek ten ich już nie dotyczy.

90 9

OP9, PI 9i, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, Oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, str. 198:

Wsparcie będzie koncentrować się na 

realizacji działań ukierunkowanych na 

aktywizację społeczno-zawodową w procesie 

usamodzielniania osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

wykorzystującej instrumenty aktywizacji 

społecznej, zawodowej, edukacyjnej.

OP 9, IP 9i, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, Oczekiwany wkład w 

realizację celów szczegółowych, str. 198:

Wsparcie będzie koncentrować się na realizacji 

działań ukierunkowanych na aktywizację 

społeczno-zawodową w procesie 

usamodzielniania osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym wykorzystującej 

instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, 

edukacyjnej i zdrowotnej.

Zgodnie z uwagą IK UP EFS przekazaną drogą mailową w dniu 5 listopada br. dostosowano zapisy związane z „aktywizacją zdrowotną”. Wytyczne włączenia społecznego dają możliwość wykorzystywania oprócz wymienionych, również usług aktywnej integracji o charakterze 

zdrowotnym, zatem uzupełniono przedmiotowy fragment w RPO. 

91 9

OP 9, PI 9i, 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru 

projektów, str. 200:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i 

będą zgodne z horyzontalnymi, krajowymi 

wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego dotyczących realizacji CT 9, w 

tym będą uwzględniały założenia minimalnej 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej 

łączącej w sobie efekty aktywizacji społecznej 

względem osób o najwyższym stopniu 

wykluczenia oraz efekty zatrudnieniowe 

względem osób o relatywnie większym 

stopniu zbliżenia do rynku.

OP 9, PI 9i, 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru 

projektów, str. 200:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9i będą 

zgodne z horyzontalnymi, krajowymi wytycznymi 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

dotyczących realizacji CT 9, w tym będą 

uwzględniały założenia minimalnej efektywności 

społecznej i zatrudnieniowej, gdzie  efekty 

aktywizacji społecznej odnoszące się do osób o 

najwyższym stopniu wykluczenia oraz efekty 

zatrudnieniowe odnoszące się do  osób o 

relatywnie większym stopniu zbliżenia do rynku.

Zgodnie z uwagą IK UP EFS przekazaną drogą mailową w dniu 5 listopada br. dokonamy zmiany zapisów związanych z mierzeniem efektywności ze społeczno-zatrudnieniowej na społeczną i zatrudnieniową.

92 8

OP 9, PI 8v, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, cel szczegółowy 2, str. 

187: przykłady przedsięwzięć: staże i praktyki 

zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy 

w nowym zawodzie

OP 8, PI 8v, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, cel szczegółowy 2, str. 187: 

przykłady przedsięwzięć: staże przygotowujące 

do podjęcia pracy w nowym zawodzie

Zgodnie z uwagą IK UP EFS przekazaną drogą mailową w dniu 5 listopada br. dokonano zmiany zapisów poprzez usunięcie formy wsparcia jaką są praktyki zawodowe. 

93 6

OP 6, PI 9a, Sekcja 2.A.6.2 Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, str. 157                   Tryb 

pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do 

projektów zidentyfikowanych w RPO WK-P 

2014-2020 - lista dużych projektów zgodnie z 

art. 100 CPR (Zgodnie z Umową Partnerstwa 

2014-2020)

Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie 

dla projektów:  Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 

Włocławku. 

Zmiana wynika z ustaleń, które zostały podjęte w trakcie renegocjacji RPO WK-P na lata 2014-2020 zgodnie z którymi, środki przesunięte na PI 9a, tj. 6,8 m € zostaną wykorzystane na dofinansownie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku. 



94 9

OP 9, PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, cel szczegółowy 2, str. 

202:

 Typy i przykłady przedsięwzięć

- rozwój usług w mieszkaniach treningowych – 

pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w 

formie treningów, nauki samodzielności, 

poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do 

całkowitego usamodzielnienia;

- rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych 

– pobyt stały dla osób starszych i z 

niepełnosprawnościami, częściowo lub 

całkowicie niesamodzielnych i wymagających 

wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Oczekiwany wkład w realizację celów 

szczegółowych:

Istotnym uzupełnieniem działań 

aktywizacyjnych będzie rozwijanie usług 

mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i 

treningowego. 

OP 9,PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, cel szczegółowy 2, str. 202:

 Typy i przykłady przedsięwzięć

-rozwój usług w mieszkaniach wspomaganych: 

treningowych oraz wspieranych. 

Istotnym uzupełnieniem działań aktywizacyjnych 

będzie rozwijanie usług mieszkalnictwa 

chronionego i wspomaganego. 

Zgodnie z uwagą IK UP EFS przekazaną drogą mailową w dniu 5 listopada br. dokonano dostosowania zapisów.

95 9

OP 9,  PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, str. 203, Oczekiwany 

wkład w realizację celów szczegółowych:

Wsparcie będzie także koncentrować się na 

rozwijaniu oferty deinstytucjonalnej opieki 

świadczonej w środowisku, a uzupełnieniem 

tych działań będzie świadczenie usług w 

formie instytucjonalnej, wyłącznie w sytuacji, 

gdy objęcie danej grupy osób nie jest możliwe 

w innej formie ze względu na stan zdrowia lub 

inne istotne przesłanki.

OP 9,  PI 9iv, 2.A.6.1 Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają zostać objęte 

wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację 

celów szczegółowych, str. 203, Oczekiwany 

wkład w realizację celów szczegółowych:

Wsparcie będzie także koncentrować się na 

rozwijaniu oferty opieki świadczonej w miejscu 

zamieszkania, a uzupełnieniem tych działań 

będzie świadczenie usług w formach 

stacjonarnych, spełniających definicję usług 

świadczonych w społeczności lokalnej - w 

sytuacji, gdy objęcie danej grupy osób opieką 

nie jest możliwe w innej formie ze względu na 

stan zdrowia lub inne istotne przesłanki.

Zgodnie z uwagą IK UP EFS przekazaną drogą mailową w dniu 5 listopada br. dokonano zmiany zapisów.

96 9 OP 9 - Cały dokument

Skorygowanie zapisów „osoba zależna”, „osoba 

niesamodzielna” na „osoba wymagająca 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, ze 

względu na konieczność usunięcia z 

obowiązujących i projektowanych przepisów 

terminologii nacechowanej negatywnie, 

zastępując ją terminologią szanującą godność i 

autonomię osób z niepełnosprawnościami 

(zalecenie Komitetu do spraw Praw Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie wdrażania 

postanowień Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych).

Zgodnie z uwagą IK UP EFS przekazaną drogą mailową w dniu 5 listopada br. dokonano zmiany zapisów poprzez zastosowanie wskazanej terminologii, tj. dokonano zmiany zapisów z „osoby zależnej” oraz „osoby niesamodzielnej” na „osobę wymagającą wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu”. Należy jednak zauważyć, że terminologia na którą IK UP EFS się powołuje była obowiązująca do momentu zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i w dokumentacji związanej z naborami oraz w innych dokumentach  terminologia ta występowała.






