
 
 

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
 

ul. Dworcowa 80 
85-010 Bydgoszcz    
tel. 52-370-57-13     
fax 52-370-57-16      
 
 
www.zdw-bydgoszcz.pl 
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl 

Załącznik do uchwały Nr 48/2039/20 
Zarządu Województwa  Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

Ugoda 
zawarta w dniu ….12.2020 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: 
 
Województwem Kujawsko-Pomorskim Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536 
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowany przez 
Przemysława Dąbrowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 
Brzoza, NIP: 9532234789, Regon: 091631706, KRS: 0000396760, 
reprezentowaną łącznie przez dwie z niżej wymienionych osób: 

1) Michała Niemyta – Wiceprezesa Zarządu, 
2) Tomasza Jaśkiewicza – Członka Zarządu, 
3) Jerzego Mirgos – Członka Zarządu, 
4) Karolinę Lewandowską – Członka Zarządu, 
5) Sławomira Nowaka – Członka Zarządu, 
6) Piotra Lewandowskiego – Prokurenta, 

zwaną dalej Wykonawcą, 
zwani łącznie Stronami.  
       
W związku z powództwem wniesionym do Sądu Okręgowego w Toruniu, o zapłatę tzw. 
kosztów ogólnych związanych z przedłużeniem realizacji umowy nr  ZDW.N4.361.56.2017 
zawartej pomiędzy stronami w dniu 04 grudnia 2017 r. (Umowa), w kwocie 503 392,92 zł, 
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia 
23 maja 2020 r. do dnia zapłaty (sygn. akt VI GC 151/20), na podstawie art. 917 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), Strony 
zgodnie postanowiły zawrzeć ugodę pozasądową na następujących warunkach: 
 

§ 1 
1. Wykonawca cofnie powództwo w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym  

w Toruniu pod sygnaturą VI GC 151/20 i doręczy Zamawiającemu kopię pisma 
procesowego w sprawie, z potwierdzeniem złożenia w Sądzie. 

2. Zamawiający wyrazi zgodę na cofnięcie powództwa bez złożenia wniosku o zwrot 
kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i doręczy Wykonawcy 
kopię pisma procesowego w sprawie, z potwierdzeniem złożenia w Sądzie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę 161 927,73 zł brutto tytułem 
odszkodowania za dodatkowe koszty ogólne poniesione w związku z przedłużeniem 
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realizacji Umowy. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
prawidłowego dokumentu księgowego, nie wcześniej niż przed złożeniem przez 
Strony pism, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 6 292,50 zł tytułem części poniesionej przez 
Wykonawcę opłaty sądowej. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty podpisania 
niniejszej ugody, nie wcześniej niż przed złożeniem przez Strony pism, o których 
mowa w ust. 1 i 2. 

5. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 4 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: 
44 1130 1075 0002 6144 5620 0002 

Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty 
na rachunek Wykonawcy. 

6. W związku z zapłatą kwot, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawca niniejszym 
zrzeka się w stosunku do Zamawiającego wszelkich dalszych roszczeń związanych  
z realizacją przedmiotowej Umowy. 

 
 

§ 2 
Ugoda została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

Zamawiający:        Wykonawca: 


