UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwata dotyczy zmiany terminu zalazenia realizacji projektu pn. ,Granty na kapitat
obrotowy dla mikro i matych przedsiorstw w braty gastronomicznej oraz fitness
w zwigzku z wysgpieniem epidemii COVID-19” Nr RPKP.01.06.02-04-0(®R

2. Omowienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3wgta dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojod finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustamgnia 5 czerwca 1998 r. o samguizie
wojewoddztwa Zargd Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego peby funkcg Instytuci
Zarzdzapcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwgsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowae&@/zji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa @cznie z przepisami wewstrznymi);
Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Beneficjent wysipit z wnioskiem o zmiag terminu zakaczenia realizacji projektu
wskazanego w 8§ 3 ust. 1 pkt 2 w a&niku pn. ,Zasady realizacji wtasnego projektu
grantowego” do uchwaty Nr 48/2005/20 Zaam Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 listopada 2020 r. Beneficjent wskazat,zimiana terminu realizacji projektu
podyktowana jest czynnikami niezabgymi od Beneficjenta, ktorymi gs trudndgci
z ustaleniem terminéw podpisywania umow z Grantaaimi spowodowane epidemi
COVID-109.

Beneficjentem Projektu jest Samgiz Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiegoedacy
zarazem Instytugj Zarzdzapca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.W takim paziku decyzja dotygza zmiany
terminu zakaczenia realizacji projektu podejmowana jest w famchwaty zmieniagej.

5. Ocena skutkéw regulaciji:

Wprowadzona zmiana w zakresie zmiany terminu @ekenia realizacji projektu
pozwoli na kwalifikowanie wydatkdw projektu w peimy zakresie rzeczowym zgodnie
Zz wnioskiem o dofinansowanie projektu.



