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Szanowny Panie Marszatku,

Inwestycje na drogach wojewddzkich stanowig priorytet w dzialalnosci samorzadu naszego
wojewodztwa. Swiadczy o tym planowanie wydatkéw budzetowych w poszczegdlnych latach, np.
2022 r. wydatki inwestycyjne to 410 mln zlotych. Niestety realizacja inwestycji drogowych jest
znacznie nizsza od planowanych , np. 2020 roku wykonano tylko 17.5 km, a wydatki inwestycyjne to
tylko 118,5 mln zlotych i zostaly wykonane w 60,5% wedlug planowanych. Srodki finansowe sg
zapewnione w budzetach poszczegdlnych lat, ale nie wykorzystywane i sa przekazywane na rok
nastgpny , np. z 2021 przesunigto na rok 2022 ponad 50 mln ztotych. Szczegdty sa opisane w
kwartalnych informacjach o stanie realizacji inwestycji drogowych o ktérych radni dyskutuja w czasie
obrad sesji. Poszczegdlne projekty nie sa realizowane terminowo , zgodnie z zawartymi umowami ,
a s3 one bardzo czgsto aneksowane , co powoduje znaczny wzrost kosztéw realizacji poszczegdlnych
zadan. Przykladem jest DW 265 Brze$¢ Kujawski — Kruszyn — Kowal. Inwestycja rozpoczeta w
czerwcu 2017 roku miata by¢ zrealizowana w ciggu jednego roku ale niestety dotychczas nie zostata
zakonczona , prace trwaja 5 rok a droga nie jest dopuszczona do ruchu. Wydatki na przebudowe tej
drogi wzrosty o ponad 50% wobec okreslonych w umowie z wykonawca.

Zarzad Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego zmienia harmonogramy przebudowy drog
wojewodzkich grupy I i III akceptujac brak wiasciwego postepu prac. Uwazam , ze Zarzad Drog
Wojewoddzkich nie przygotowuje dobrze poszczegdlnych inwestycji. Wprowadzenie zasady
»zaprojektuj i wybuduj” jest jednym z powodéw powstatych opdznien w realizacji inwestycji
drogowych. Przyktadem jest budowa obwodnicy Lubranca.

Sugerujg, aby natychmiast uruchomi¢ prace projektowe dla poszczegdlnych drég
wojewddzkich zwiazane z Nowa Perspektywa Finansowa 2021 — 2027 , w celu opracowania
dokumentacji  projektowych niezbednych do rozpoczgcia inwestycjii wedlug przyjetego
harmonogramu. Stwierdzam jednak brak takiego harmonogramu dla inwestycji drogowych na
najblizszy okres finansowania. Tym bardziej, Ze obecnie obowiazujacy ,,Program modernizacji drég
wojewodzkich z grupy 11 III Kujawsko — Pomorskiego Planu Spéjnosci Komunikacji Drogowej i
Kolejowej 2014-2020” nie zostatl zrealizowany. Przyktadem sg planowane przebudowy nastepujacych
drég w rejonie whoctawskim, ktorych sig nie realizuje :

DW 270 na odcinku Lubraniec — Izbica Kujawska — granica wojewddztwa,

DW 269 w miescie Izbica Kujawska oraz na odcinku Chodecz — Choceft — Kowal oraz Chodecz —
granica wojewodztwa,

DW 266 Ciechocinek — Radziejéw — granica wojewddztwa,



Poza wymienionymi drogami przebudowie winny podlegaé inne drogi np.
DW 267, DW 268 , DW 301

Przygotowanie dokumentacji projektowych pozwoli na szybsza realizacje inwestycji drogowych tak
bardzo oczekiwanych przez uzytkownikéw drég i mieszkancow regionu.

Dlatego uprzejmie prosz¢ o merytoryczne stanowisko Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko —
Pomorskiego wraz z harmonogramem realizacji przebudowy poszczegdlnych drég. Dodatkowo
informuje, Ze stan nawierzchni wymienionych drég wymaga pilnej naprawy lub modernizacji
szczegblnie teraz likwidujac skutki warunkéw zimowych na drogach. Aktualny zly stan nawierzchni
tych drog jest skutkiem opdznien w realizacji inwestycji na tych drogach np. DW 270 Lubraniec —
Izbica Kujawska. Na tym odcinku nastapit wzrost liczby wypadkéw drogowych, ktérych przyczyna
jest zty stan nawierzchni.

Panie Marszatku, wystgpujac w imieniu wyborcéw uprzejmie prosze o zintensyfikowanie prac
w inwestycjach drogowych i uaktywnienie nadzoru inwestorskiego , ktéry miata realizowad spétka
celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne.
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