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Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu — remont zadaszenia nad

wejsciem giéwnym do budynku zabytkowego Teatru.

Il. Zestawienie kosztéw (nakitadow)
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Cze$¢ opisowa do harmonogramu zadania finansowego z budzetu wojewddztwa oraz ze
srodkéw wilasnych Teatru im. Wilama Horzycy w 2016r.
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Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - remont zadaszenia

nad wejsciem gléwnym do budynku zabytkowego Teatru.”

Uzasadnienie celowosci i realizacji zadania.

Gtéwnym, nadrzednym powodem jest wyeliminowanie zagrozenia jakim jest
ewentualnoé¢ oderwania starej , skorodowanej czgéci konstrukeji zadaszenia.
Nastgpnym powodem jest estetyka , niestety nie przystajaca do pigknego,
zabytkowego gmachu. Jako, ze konstrukeja jest przestarzala, o$wietlenie jest rowniez
starej generacji, a w zamysle mamy wymiang na energooszczedne.

Mimo dotychczasowych, wielokrotnych prob napraw we wiasnym zakresie, w chwili
obecnej , remont kapitalny zadaszenia jest konieczny.

Zakres rzeczowy zadania.

Zakres prac zawiera rozebranie pokrycia dotychczasowego z blachy, wymiane rynien,
demontaz plyt , oczyszczenie elementow nadaj acych sie do dalszego uzytkowania i na
koniec montaz nowych elementow oraz projekt i wymiang oswietlenia.

Ocena ekonomicznej efektywnosci zadania.

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne w znacznym stopniu zmniejszy kwotowy
zakup $wietlowek, ktore maja dos¢ krotki czas uzytecznosci. Ponadto psujg si¢ z
powodu zwar¢ elektrycznych w przestarzalej konstrukeji zadaszenia ( przecieki
wodne).

Dane o planowanych efektach rzeczowych.

$wiadomos¢ , ze wejscie do budynku jest bezpieczne i efektownie wygladajace , tak

jak powinno wyglada¢ w tego typu budowlach zabytkowych.
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