Zalgcznik do uchwaly Nr 36/1664/17 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 wrzesnia 2017 r.

Zalacznik nr 1 do Zasad zglaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektow
wlasnych WK-P dofinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej

FORMULARZ ZGtOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU

Opis, uzasadnienie, cele i Zrédto finansowania projektu

Podmiot/Podmioty zgtaszajgce:

Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, Zarzad Drog Wojewodzkich w
Bydgoszczy

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem
przeprawy promowej przez Wiste na wysokosci Solca Kujawskiego i
Czarnowa

Wskaz zrodto potencjalnego
finansowania — program unijny:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Nr i nazwa osi priorytetowej:

0$ priorytetowa 5 Spojnos¢ wewnetrzna i dostepnos¢ zewnetrzna
regionu

Nr i nazwa dziatania:

5.1. Infrastruktura drogowa

Nr i nazwa podziatania:

Nie dotyczy

Opis i cele projektu wraz
z uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu

/Nalezy  opisa¢ stan istniejgcy,
z ktdrego wynika potrzeba realizacji
projektu oraz wskazac cele projektu.
Opisa¢ jakiego rodzaju problemy,
potrzeby zostang rozwigzane,
zaspokojone na skutek jego realizacji.
Przedstawi¢ zakres dziatan. Z opisu
projektu  powinny wynika¢ efekty
realizacji, grupy docelowe, miejsce
realizacji projektu i zasieg jego
oddziatywania oraz sposob
zaangazowania partnerow/

min. 1 strona, max. 2 strony

Przedmiotem projektu jest uruchomienie pofaczenia promowego
pomiedzy brzegami Wisty w przebiegu drogi wojewddzkiej Nr 249
(DW249) na linii Solec Kujawski — Czarnowo. Planowane przejscie dla
promu znajduje sie na potnocny-zachdéd od centrum Solca Kujawskiego,
pomiedzy istniejgcymi przyczotkami, w linii przeprawy wojskowej —
763,56 km. W catosci znajduje sie w strefie tozyska rzeki, tj. koryta i
réwniny zalewowej.

Potozony na lewobrzeznej stronie Wisty Solec Kujawski znajduje sig przy
gtownych szlakach komunikacyjnych. Teren gminy przecina droga
krajowa nr 10 (DK10) Szczecin-Warszawa, ktéra potgczona jest z Solcem
Kujawskim poprzez drogi wojewddzkie (nr: 204, 249, 394, 397),
umozliwiajgce wyjazd z miasta w kierunku Bydgoszczy oraz Torunia.
Natomiast potozong na prawobrzeinej stronie Gmine Ztawies Wielka
przecina droga krajowa nr 80 o dfugosci okofo 66 km, ktdra taczy sie z
DK10 koto Bydgoszczy z DK10 i Al koto Torunia.

Granice obydwu gmin, pdtnocng gminy Solec Kujawski i potudniowa
gminy Ztawie$ Wielka, stanowi rzeka Wista.

jest istniejacego  w  przesztosci
promowego pomiedzy brzegami rzeki Wisty w przebiegu drogi
wojewoddzkiej Nr 249 (DW249) o diugosci 5,147 km. Droga ta
rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 80 w poblizu
wsi Czarnowo, w gminie Ztawie$s Wielka i biegnie okofo 2 km w kierunku
potudniowym az do rzeki Wisty. Spotykamy tu nieciggtos¢ drogi w
postaci rzeki o przyblizone]j szerokosci 500 m (przeprawa przez rzeke).

Projekt reaktywacja potaczenia

Na drugim brzegu DW249 kontynuje swoéj przebieg w gminie Solec
Kujawski na odcinku okoto 3,164 km, az korczy sie na skrzyzowaniu z
droga krajowa nr 10. Wybrane obecnie na przeprawe miejscel nie jest




przypadkowe. Po obu stronach Wisly istniejg przyczéiki, ktére stanowity
kiedys zaplecze strategiczne dla budowy wojskowego mostu
pontonowego.

W ramach Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 roku
droga nr 249 badana byta na odcinku pomiedzy 4,27 km a 5,147 km. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze stopier natezenia ruchu wynosi
1,07 (3767 poj./dobg na DW 249 do 3520 poj./dobe $rednio na drogach
wojewodzkich).

Projekt przyczyni sie usprawnienia potgczenia Bydgoszczy (miasta
wojewodzkiego) z drogg krajowa nr 10, ktéra na tym odcinku zaliczana
jest do sieci drog TEN-T i planowana do przebudowy na droge
ekspresowg S-10. Aktualnie przygotowywane jest Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Srodowiskowe. Ponadto usprawni polgczenie pomiedzy
osrodkami rozwoju spoteczno-gospodarczego, tj. pétnocng czescia
Bydgoszczy a rozwijajacy sie strefa gospodarcza w Solcu Kujawskim i
potudniowej czesci Bydgoszczy w rejonie drogi krajowej nr 10.

Pofaczenie promowe zlikwiduje nieciggtos¢ drogi w pasie wojewddzkiej
rzeki Wisly oraz skomunikuje ze sobg drogi krajowe nr 10 i 80.

Przebudowywany w ramach Projektu odcinek DW 249 na dtugosci okofo
1,4 km, od strony wsi Czarnowo, ma szerokos$¢ max. 5,5 m i wykonany
jest z betonu asfaltowego. Na pozostatym odcinku az do rzeki Wisty,
max. szerokosc drogi wynosi 5,5 m. Nawierzchnia drogi (max. szerokos¢
5,0 m) wykonana jest z prefabrykowanych, drogowych ptyt betonowych.
Od strony Solca Kujawskiego, na odcinku od rzeki Wisty do przepustu
(0,4 km), droga ma szerokos¢ okoto 6,5 m i wykonana jest z piyt
betonowych JOMB. Na dalszym odcinku, do skrzyzowania z ulicg
Bydgoska, nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego.
Szeroko$C drogi do skrzyzowania z ulicg Tadeusza Kosciuszki wynosi 5,5
m, a nastgpnie poszerza sig do 7,4 m. Brak jest zatok autobusowych i
Ciggow pieszo-rowerowych. Jedynie na odcinku okofo 100 m od strony
Solca Kujawskiego wystepuje dwustronny chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej.

Zgodnie z danymi, opracowanymi przez ZDW Bydgoszcz metoda IBDiM
(Instytut Badan Drég i Mostéw) w roku 2014 i wprowadzonymi do
systemu ewidencji drog wojewodzkich ,ERGO”, nawierzchnie DW 249
zakwalifikowano w nastepujacy sposéb:

— od strony wsi Czarnowo do klasy C (stan niezadowalajacy),

— od strony Gminy Solec Kujawski do klasy B (stan zadowalajacy).

Celem projektu jest: odnowienie drég dojazdowych do przyczétkdw
na Wisle polegajacg na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 249 w




obrebie ewidencyjnym Czarnowo gmina Ztawies Wielka na dcinku od km
0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582,
przebudowe przyczotkow brzegowych z przystosowaniem na potrzeby
jednostki ptywajacej oraz dostawe jednostki ptywajacej wraz z
rozruchem.

Gtownymi przestankami tj. problemami, ktore zostang rozwigzane w
wyniku realizacji projektu sg: brak ciggtosci uktadu komunikacyjnego
pomiegdzy gminami, potozonymi na potnoc Wisty z gminami potozonymi
na pofudniu od Wisty, stabo wykorzystywana Wista do zeglugi
srodlagdowej, brak alternatywnego potaczenia drog krajowych nr 80 i nr

10 pomiedzy dwoma miastami subregionalnymi, brak potgczenia z

drogg krajowg S5.

Powstanie przeprawy jest wysoce uzasadnione z punktu widzenia

zarowno efektow transportowych, jak i gospodarczych. Efekty realizacji

projektu:

— wplynie na lepsze skomunikowanie gmin potozonych na pétnocnym
brzegu Wisty z gminami potozonymi na potudniowym brzegu rzeki
Wisty,

— pozwoli na wykorzystanie waloréw potozenia gmin przy rzece do
rozwoju zeglugi srodlgdowej, w tym pasazerskiej i towarowej,

— skomunikuje ze sobg drogi krajowe nr 80 i 10, ktéra w miejscu
skomunikowania znajduje sie w sieci TEN-T,

— usprawni dojazd do drogi krajowej S5,

— wplynie na dalszy rozwdj strefy gospodarczej w Solcu Kujawskim i
Bydgoszczy.

Planowana reaktywacja istniejacej niegdys w Solcu Kujawskim

przeprawy promowej przez Wiste to powrot do tego typu dziatalnosci

juz z XVIII wieku, gdy w tej okolicy znajdowata sie przystan promowa
zwana Ostromeckiem Przewozem. Powstanie przeprawy bedzie miato
istotne znaczenie dla ruchu krajowego, regionalnego i lokalnego,
szczegoblnie dla mieszkancow miejscowosci lezgcych po obu stronach

Wisty: Solec Kujawski, Czarnowo oraz Bydgoszcz (dzielnica Fordon).

Przeprawa umozliwi znaczne skrocenie drogi na kierunku: wschodnia

cze$¢ Bydgoszczy (Fordon) — Solec Kujawski. Pofgczenie to stanowitoby

alternatywny i dogodniejszy dojazd dla mieszkancow miasta do drogi

krajowej S5 w kierunku Gdanska i Chojnic (drogg nr 80 i nr 256) z

pominieciem Bydgoszczy. Potaczenie promowe skomunikuje dodatkowo

ze sobg drogi krajowe nr 10 i 80, faczace dwa najwieksze miasta regionu

Torun i Bydgoszcz. Sg to trasy o natezeniu ruchu od 8 do 16 tysiecy

pojazdéw na dobe w okolicy mostu w Fordonie. Prognozy na rok 2020

mowig o dalszym wzroscie ruchu do poziom powyzej 12 tysiecy

pojazdéw na wszystkich odcinkach. W przypadku zablokowania z

réznych przyczyn mostu drogowego w Fordonie (droga nr 80)

przeprawa w Solcu Kujawskim moze sta¢ sie alternatywnym

(tymczasowym) potgczeniem z drogg nr 10 i umozliwic dojazd do
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Bydgoszczy. Bydgoszcz nie posiada pdtnocnej obwodnicy miasta,
dlatego caly ruch na kierunku zachod — wschod (z kierunku Szczecina)
do mostu w Fordonie i dalej do drogi nr 80 odbywa sie przez miasto. W
przypadku powstania przeprawy promowej w Solcu Kujawskim,
istniataby moiliwosci skierowania czesci tego ruchu potudniowa
obwodnicg miasta (droga nr 10), a nastepnie na drugg strone Wisty
przeprawg promowq do drogi nr 80. Podobne rozwigzanie moina
bytoby zastosowac dla ruchu z kierunku Torunia. Powstanie przeprawy
promowej w Solcu Kujawskim umozliwi ominiecie Torunia na kierunku
wschod — zachod. Czesc potoku transportowego z drogi nr 10 (z
kierunku Warszawy), mozna bytoby w przysztosci skierowaé na nowgq i
wygodng droge nr 10 i dalej w Solcu Kujawskim przez Wiste do drogi nr
80.

Projekt pozwoli réwniez na efektywniejsze wykorzystanie <éciezek
rowerowych, ktére powstajg w powiecie bydgoskim i torunskim w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Miejsce realizacji projektu: wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat
bydgoski, powiat toruriski, gmina Solec Kujawski i Ztawie$ Wielka. Grupa
docelowa projektu: mieszkancy regionu.

Sposob zaangazowania partneréw:

Liderem Projektu jest Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu
ktorego wystepuje Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, Lider
odpowiedzialny jest za przygotowanie i realizacje przedsiewziecia. Po
stronie  Gminy Solec Kujawski, jako partnera projektu, jest
przygotowanie formularza zgtoszeniowego z analizg finansowa oraz
dokumentéw niezbednych do ogtoszenia przetargu na wybér dostawcy
jednostki ptywajacej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na przebudowe drogi i studium wykonalnosci.
Po stronie pozostatych partneréw jest wniesienie wkiadu finansowego.
Zasady wspotpracy precyzuje porozumienie o wspdlnym przygotowaniu i
realizacji przedmiotowego projektu.

Projekt o znaczeniu regionalnym, realizowany w zasiegu sieci TEN-T.

Partnerstwo w ramach projektu:

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie - lider Projektu.
Powiat Torunski, Powiat Bydgoski, Gmina Ztawie$ Wielka, Gmina Solec
Kujawski - partnerzy Projektu.

Orientacyjny harmonogram realizacji
dziatar projektu (w tym dziatan
informacyjno-promocyjnych):

Dziatanie nr 1: Przygotowanie projektu — Opracowanie programéw
funkcjonalno-uzytkowych, studium wykonalnosci, formularza
zgloszeniowego z analizg finansowa

Planowany termin rozpoczecia: 02-2017

Planowany termin zakoriczenia: 10-2017

Dziatanie nr 2: Roboty drogowe
Planowany termin rozpoczecia: 09-2017




Planowany termin zakonczenia: 09 -2018

Dziatanie nr 3: Zakup jednostki ptywajgcej z dostawg na miejsce
przeprawy

Planowany termin rozpoczecia: 09-2017

Planowany termin zakonczenia: 09-2018

Dziatanie nr 4: Rozruch eksploatacyjny jednostki ptywajgcej
Planowany termin rozpoczecia: 10-2018
Planowany termin zakonczenia: 01-2019

Dziatanie nr 5: Nadzor i zarzadzanie projektem
Planowany termin rozpoczecia: 10-2017
Planowany termin zakonczenia: 03-2019

Dziatanie nr 6: Dziatania promocyjno-informacyjne
Planowany termin rozpoczecia: 12 -2017
Planowany termin zakonczenia: 03-2019

Dziatanie nr 7: Wykup gruntu
Planowany termin rozpoczecia: 10 -2018
Planowany termin zakonczenia: 03-2019

Odniesienie do dokumentdw strategicznych/implementacyjnych

Nalezy wskazac dokumenty
strategiczne lub  implementacyjne,
w ktore wpisuje sie dany projekt i/lub
zakres przedmiotowy danego projektu.
Wskaza¢, ktore cele okreslone
w danym dokumencie bedzie on
realizowac.

- odniesienie do Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2020, Plan modernizacji 2020+
(SRW),

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w nastepujgce zapisy dokumentow

strategicznych:

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, Plan

Modernizacji 2020+ poprzez realizacje nastepujgcych priorytetow, celu

i kierunkow dziatan:

Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka;

Priorytet 2. Modernizacja przestrzeni wsi i miast;

Priorytet 3. Silna metropolia;

Priorytet 4. Nowoczesne spoteczenstwo;

Cel strategiczny: Dostgepnosc i spojnosc

Kierunki dziatan m.in.:

— zapewnienie dostepnosci zewnetrznej wojewodztwa za pomocy
drog krajowych i wojewddzkich,

— rozwoj sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spdjnosci
wewnetrznej wojewodztwa (zgodnie z ww. Strategia - tab. b.
Ustalenia, za ktorych realizacje odpowiedzialna jest administracja
samorzagdowa wojewddztwa oraz inne podmioty: podmiotami
odpowiedzialnymi za realizacje przedsiewziecia s3: samorzad
wojewddztwa oraz samorzady lokalne),

— tworzenie warunkow dla budowy i modernizacji drog lokalnych.

Powyiszy cel dotyczy szeroko pojetej obstugi komunikacyjnej
wojewodztwa a jego nadrzednym zadaniem jest ,,zapewnienie wlasciwej
dostepnosci zewnetrznej i spojnosci wewnetrznej wo]ewéJ‘ztwa - ktore
pozwolg na prawidtowg obstuge mieszkancow oraz prawidiowa obstuge




- odniesienie do Kujawsko-
Pomorskiego Planu Spojnosci
Komunikacji Drogowej i Kolejowej
2014-2020

- odniesienie do innych dokumentéw
strategicznych lub implementacyjnych

dla potrzeb rozwoju gospodarczego”.

Obszar Strategicznej Interwencji: Aglomeracja Bydgoszczy i Torunia.

W ramach interwencji dla obszaru zaplanowano ,Rozwdj powiazar
infrastrukturalnych w zakresie zadan wiasnych gmin (zaréwno w zakresie
infrastruktury technicznej, jak i wspdlnej realizacji zadan w zakresie
obstugi ludnosci).

Projekt jest zgodny z Kujawsko-Pomorskim Planem Spéjnosci
Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 - Tab.25. Proponowane
zadania uzupetniajgce zgodne s3 z osig priorytetowg 5. Spdjnosc
wewnetrzna i dostgpnos¢ zewnetrzna regionu, Nazwa zadania:
~Przeprawa promowa Czarnowo - rz. Wista — Solec Kujawski rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 249 na odcinku od km 0+000 do km 2+582".

Projekt jest takze zgodny ze Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Solec
Kujawski na lata 2014-2020(+) i powigzany jest z budowa przeprawy
promowej przez Wiste.

Inwestycja realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt
wpisuje sig w 0$ priorytetowa 5: Spdjnos¢ wewnetrzna i dostepnosé
zewngtrzna regionu, dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja
jest zgodna z gtownym celem tej osi, czyli zwigkszeniem dostepnosci
transportowej drog wojewddztwa, poniewaz zaktada przebudowe drogi
wojewodzkiej stanowigcej wazny trakt komunikacyjny na terenie
wojewddztwa, a ponadto zapewnia potgczenie z zewnetrznym uktadem
komunikacyjnym.

Projekt wpisuje sie w Strategie Rozwoju Kraju 2020:

2) Obszar strategiczny IIl. Sp6jnos¢ spoteczna i terytorialna;

a) Cel lll.3. Wzmocnienie mechanizméw terytorialnego réwnowazenia

rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i petnego

wykorzystania potencjatow regionalnych;

— Priorytet rozwojowy 1I.3.3. Tworzenie warunkéw dla rozwoju
osrodkéw  regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz
wzmacniania potencjatu obszaréw wiejskich, w ramach ktérego
zaplanowano zwiekszenie dostepnosci transportowej - regionalnej
i wewnatrzregionalnej  (dziatania ~w  zakresie  pofaczen
transportowych na poziomie regionalnym i lokalnym).

Stan  przygotowania do realizacji
projektu (zakreslic  wtasciwe i
uzupetnic):

Dotyczy projektdow inwestycyjnych

a) koncepcja,
TAK
R

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)




NIE Planowany termin uzyskania: 07.2017- dostawa jednostki
plywajacej
Planowany termin uzyskania: 09.2017- przebudowa uktadu
drogowego i przyczotkéw brzegowych

MNE-DOTYEZY

c) dokumentacja techniczna projektu
FAK
e
NIE DOTYCZY Zadania wchodzace zakres Projektu realizowane beda w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Za przygotowanie
dokumentacji technicznej odpowiedzialni bedg
wykonawcy robot budowlanych i dostawcy jednostki

ptywajace;j.

d) uwarunkowania formalno-prawne
- decyzja lokalizacyjna
s
PHE
NIE DOTYCZY Na zadanie dotyczace przebudowy odcinka drogi wydana
bedzie decyzja o realizacji inwestycji drogowych, ktéra nie
wymaga decyzji lokalizacyjnej.

- raport o oddziatywaniu na $rodowisko (prognoza, 00S):
TAK — Planowany termin uzyskania: 12.2017

BHE

PHEROTYCZY

- wymagane prawa wtasnosci (gruntu, nieruchomosci):

TAK — Planowany termin uzyskania: 03.2018 (przejecie na podstawie
decyzji ZRID)

fhs

FHE-DOTYELY

- pozwolenie na budowe:

TAK = planowany termin uzyskania — 04.2018
PHE

NIEDOTYCZY

a) plan niskoemisyjny
T
NIE DOTYCZY

b) inne dokumenty, analizy, porozumienia, decyzje i uzgodnienia
TAK

e porozumienie migdzy jst w sprawie wspdlnej realizacji projektu

{
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09.2017,

dokumentacja przetargowa na dostawe i uruchomienie jednostki
ptywajacej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” 09.2017,
dokumentacja przetargowa na przebudowe drogi wraz z
przyczotkami 09.2017,

ogtoszenie przetargu na dostawe jednostki ptywajacej 09.2017r.
ogtoszenie przetargu na przebudowe drogi 09.2017.

NIE
NIEDBOTYEZY

Gotowos¢ do  ztozenia  wniosku

aplikacyjnego:

Planowana data ztozenia wniosku aplikacyjnego*: 09-2017

* dla trybu pozakonkursowego — zgodnie z wezwaniem IZ RPO do
ztozenia wniosku

Budzet projektu

Nazwa dziatania/kategoria wydatkow:

Wydatki przypisane dziataniom /kategoriom zgodnie
z harmonogramem:

Ogoétem: 13 800 000 zt Kwalifikowane: 12 662 090 zt
Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalnosci, prace badawcze
etc.)

. Anali fi kosztami
1. Ana iza  finansowq z kosztami 36 900,00 28 290,00
eksploatacji promu i formularzem
zgtoszeniowym
2. Dokumentacja przetargowa na
dostawe  jednostki  ptywajacej i

121 155,00 113 220,00

przebudowe uktadu drogowego wraz z
przyczétkami w systemie ,Zaprojektuj i
wybuduj”
3. St‘udlum wylfonalnosu z wnioskiem 38 994,69 31979,69
o dofinansowanie
Rzeczowa realizacja projektu (prace budowlane, dostawy, nadzory, ustugi, etc.)
1. Dostawa i uruchomienie jednostki 5842 500,00 4 750 000,00
ptywajacej
2. Przebudowa drogi DW 249 z 7 011 000,00 7 011 000,00
przyczotkami promowymi
3. Wykup gruntu 123 000,00 123 000,00
4. Nadzor inwestorski i autorski 259 530,00 237 680.00
Koszty posrednie (w tym: Zarzgdzanie projektem/audyt/promocja projektu)
2. Zarzadzanie projektem 77 870,31 77 870,31




3. Informacja i promocja

289 050,00 289 050,00

Wartosc catkowita projektu:

13 800 000,00 zt .

Koszty kwalifikowane w projekcie:

12 662 090,00 zt

Koszty niekwalifikowane w projekcie:

1137 910,00 zt w tym VAT podlegajacy odliczeniu 1 129 300,00 zt

Montaz finansowy '
- wybor i wuzasadnienie montazu
finansowego:

‘| Wnioskowana kwota z EFRR/EFS lub instrument zwrotny —

10762 776,50 zit, 85 % dofinansowania w odniesieniu do kosztow
kwalifikowalnych.

Whkiad wtasny: 1899 313,50 zt, 15 % w odniesieniu do kosztow
kwalifikowalnych

- budzet JST (W K-P) - 949 656,74 zt, 7,5 %,

- inne Srodki publiczne (budzety partnerow ) - 949 656,76 z1, 7,5 %, w
tym:

- Powiat Bydgoski - 237 414,19 zt, 1,875%,

- Powiat Torunski - 237 414,19 zt, 1,875%,

- Gmina Solec Kujawski - 237 414,19 zt, 1,875%,

- Gmina Ztawie$ Wielka - 237 414,19 zi, 1,875%,

= PRYWAtNE: s 2l s %

RAZEM:

UZASADNIENIE: Koszty kwalifikowane ustalono zgodnie ze
Szczegotowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Krajowymi wytycznymi dotyczacymi
kwalifikowania wydatkow w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnosci w okresie programowania 2014-2020.

Do kosztow niekwalifikowalnych przyjeto koszt opracowania fiszki
projektowej, wniosku o dofinansowanie oraz podatek VAT w czesci
dotyczacej zadan zwigzanych z zamowieniem i zakupem jednostki
ptywajgcej (promu). W przypadku kosztow niekwalifikowalnych:

e koszt opracowania fiszki oraz wniosku o dofinansowanie w
wysokosci 15625 zt zostanie sfinansowany przez Lidera w 50%
oraz partnerow w wysokosci 12,5% kazdy,

e podatek VAT ( planowany jest do odliczenia) zostanie
sfinansowany w 100% przez Lidera.

Wskazniki projektu

Wskazniki rezultatu:

Nazwa wskaznika rezultatu: Wskaznik nosnosci drogi
wojewddzkiej

Jednostka miary: kN/o$

Wartos¢ bazowa: 80,00

Wartosc docelowa: 100,00

Rok osiagniecia wartosci docelowej: 2018

Wskazniki produktu:

Nazwa wskaznika produktu: Dtugosc przebudowanych drog
wojewoddzkich

Jednostka miary: km

Wartos¢ bazowa: 0 /




Wartos¢ docelowa: 2,582
Rok osiggniecia wartosci docelowej: 2018

Stanowisko i podpis osoby
reprezentujacej podmiot/podmioty
zgtaszajgce:

Osoba do kontaktu:
/imie i nazwisko, adres mailowy, nr
telefonu/

Krystyna Mikulska, k.mikulska@solecku‘awski.pl, 52 387 01 23, tel. kom.

608 570 488

10




BUDZET PROJEKTU

Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu

(%3 Tytut projektu/dziatanie rédto finansowania
Opdlem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EFRR/EFS 10 762 776,58 0,00 1168 716,93 9410 752,56 183 307,01 0,0 0,00 0,00
Przebudowa drogi wojewddzkie] nr 249 wraz z uruchomieniem Srodki whasne (WK-P) 949 656,74 £.00 103 122,08 830 360,52 16174,14 0,00 0,00 0,00
przeprawy promowe]j przez Wislg na wysokodci Solca Kujawskiege | |§rodki wiasne (JST) 945 656,76 0,00 103122,08 830 360,52 16 174,16 0,00 0,00 0,00
Czarnowa /Dzialanie 5.1. Infrastruktura drogowa Inne weissé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 12 662 090,00 0,00 137496109 11071 473,60 215 655,31 0,00 0,00 ¢,00
w tym:
wydatki biezqce: EFRR/EFS 311 882,26 43 979,00 208 781,25 59 122,01 0,00 0,00 c,00 0,00
Srodki whasne{WK-P) 27515,01 3 880,50 1842187 5 216,64 0,00 0,00 c,00 0,00
Srodki whasne {IST) 27519,04 3 880,50 18421,88 5216,66 0,0 0,co 0,00 0,00
0,00
366 920,31 0,00 51 740,00 245 625,00 69 555,31 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym wynagrodzenii 77 787,31 17 300,00 51 500,00 8670,31
EFRR/EFS 10 450 894,24 1124 737,93 9201 971,31 124 185,00 0,00 0,00 0,00 0.00
wydatkl inwestycyjne Srodki whasne{WK-P) 922137,73 99 241,58 811938,65 10 857,50
Srodki wlasne (15T) 922 137,72 96 241,58 811 538,64 10 957,50 0,00 0,00
INNE twolsa jak 0,00
Razem 12 295 169,69 0,00 1323221,09 10 825 848,60 146 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
W ramach projektu realizowane bgea nastepujqce cziatania:
P i
Dziatanie 1 itk el L 173 489,69 173 489,69 6,00 0,00
1. formularza zgloszeniowego
Dzialanie 2 Dostawa i uruchomienie jednostki ptywajqcej 4 750 000,00 1112500,00 3577 500,00 60 000,00
Dziatanie 3 Przebudowa drogi DW 249 2 przyczotkami promowmi 7011 000,00 0,00 7011 000,00 0,00
Driata Wykup gruntu pod droge 123 000,00 0,00 36 900,00 €6 100,00
Dzialanie § Nadzdr inwestorski i autorski 237 680,00 3723140 200 448,60 0,00
Koszty posrednie®: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostale) | ynasrodzeniaz 77 870,31 17 300,00 51.900,00 8670,31
pochadnymi
Na potrzeby Zarzadzania Projekiem zaplanowano powolanie zespofu 6-
asobowego zespolu |, skindajacego sig z keorcynatora , kierownika (2- Audyt 0,00 c.oe
pcy koordynatora), inspekiora gs. technicznych, inspektora ds,
finanscwo-ksiegowych, Inspektera cs. promacli, inspekiora és, Promacja 289 050,00 3444000 193 725,00 60 885,00
kamunikacil | wnicskow o ptatmedé. Srecnie zaargatowanie personely
hedzie sie w granicach /5 etaty, w zalezroici od zakresu obowlgzkow, |Inne (wpisad jakie) 0,00 0,00 0,00
Fotma wynagrodzen w oparciu o cocatkl specjalne, Przewidule sie
xaszty miesigezne zarzqczania na poziomle 4325 74, Okres dziatania
150t 104 mece w 2057, 22mecy w 2058, 2 m-ce w 202 Razem 366 920,31 0,00 51 740,00 245 625,00 69555,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem wydatki kwalifikowalne prejektu 12 662 090,00 - 1374 961,09 11071 473,60 215 655,31 0,00 0,00 0,00 0,00
2. [Wydatki niekwalifikowalne w projekeic 1137 910,00 284 552,50 839 557,50 13 800,00
3. |Wydatki catkowite projektu (142) 13 800 000,00 0,00 165951359 11911 031,10 229 455,31 0,00 0,00 0,00 0,00
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FORMULARZ DOTYCZACY PROMOCII | INFORMACII DLA PROPOZYCJI PROJEKTU

Opis dziatan promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem
przeprawy promowe]j przez Wiste na wysokosci Solca Kujawskiego i
Czarnowa

Promocja i informacja (nalezy
przedstawi¢ w punktach szczegétowy
opis dziatart promocyjnych

i informacyjnych planowanych do
przeprowadzenia w projekcie wraz

z przypisaniem kwot do kazdego

z dziatan oraz uzasadnieniem dla ich
realizacji i powigzaniem z celem
projektu)

Konferencja na otwarcie projektu 55 000,00 zt
Przygotowanie konferencji , wizyta w terenie, probny

rejs — gadzety promocyjne (torby, opaski odblaskowe,

dtugopisy), montaz bilbordéw — 4szt.

Rajd Rowerowy w ramach cyklu ,Kujawsko-Pomorskie na 25 000,00 zi
Rowery”

Raj rowerowy - trasa petla z Solca do Bydgoszczy

(tegnowo, Brdyujicie, mostem przez Brde, Fordon,

mostem przez Wiste, Strzyzawa, Czarnowo i zjazd do

promu, promem do Solca razem 27,5 km.

Aktualizacje aplikacji mobilnej w zakresie tras 10 000,00 zt
rowerowych i drogowych

Aktualizacje aplikacji w oparciu o wislang trase

rowerowa.

Organizacja eventu turystycznego 30 000,00 zt
Organizacja eventu turystycznego z promem w roli
gtéwne;j

Promocje w mediach regionalnych ( prasa, radio) 26 000,00 zt
Filmy 360 stopni + Aplikacja VR

Spoty promujgce  walory promu. Technologia
zintegrowana z Facebookiem i YouTube, za pomocg
myszki albo telefonu mozemy przesuwac odtwarzany
obraz dookota. Dzieki czemu mozemy oglagdac caty czas
wszystko co sie dzieje obok nas, nad nami i pod nami.
Koszt jednego spotu max 50 sekund ok. 3,500 brutto.
Spoty 360 mozna zintegrowac¢ z aplikacja VR (Virtual
Reality). Tutaj jest dodatkowy koszt zbudowania
aplikacji, ktorg pobieramy na smartphone. Dzigki czemu
spot mozna oglada¢ w specjalnych goglach wirtualnej
rzeczywistosci. Koszt zaprojektowania i publikacji
aplikacji ok. 10 tysiecy ztotych. Dodatkowy koszt to
zakup odpowiedniego smartphone i gogli np. marki
Samsung koszt zestawu ok. 2800 ztotych.

Propozycja: 3 spoty 360, zaprojektowanie aplikacji i
zakup 2 zestawow marki Samsung: ok. 26 000 ztotych.
Dane finansowe za stworzenie spotu i aplikacji na
podstawie oferty przedstawionej przez firme Dziki Jez.
Wiecej 0 goglach VR marki Samsung:
http://www.samsung.com/pl/gearvr/




Spot i promocja w mediach spotecznosciowych

Content promocyjny do wykorzystani w mediach
spofecznosciowych + promocja w Social media
Stworzenie spotu z wykorzystaniem #LubieTubyc ok. 5
tysiecy ztotych plus stworzenie ciekawych tematycznie i
artystycznie grafik promujgcych otwarcie promu ok. 2
tys., timelaps i ujecia z drona ok. 1 tys. zt. Razem content
8 tysiecy ztotych. Dodatkowo 2 tysigce ztotych na
promowanie wyprodukowanych tresci w mediach
spotecznosciowych: Facebook, Twitter, Instagram. Zasieg
dotarcia przy kampanii za 2 tysigce ztotych ok. 600 000
odbiorcow.

Obradowanie promu i przystani

W zaleznosci od powierzchni promu i tego co miafoby sie
znalez¢ na przystani. Koszt 1m2 powierzchni specjalnej
folii to ok. 25 ztotych brutto + koszt oklejenia + koszt
projektu.

Gadzety okolicznosciowe - chusty bezszwowe
Wykonanie 5000 szt. buffow — chust wielofunkcyjnych w
formie bezszwowego  tunelu.  Chusty beda
dystrybuowane podczas rajdu z okazji otwarcia i w
ramach kampanii w mediach spotecznosciowych. Oferta
w zatgczniku. 6zf xX5000=30 tys.

Aplikacja rozszerzonej rzeczywistosci

np. walka piratow, sredniowieczna przeprawa przez
Wiste

Dokumentacija fotograficzna

Dokumentacja z przebiegu prowadzonych prac,
przebiegu realizacji projektu. zestaw zdje¢ z kaidego
etapu prac srednio 10 zdje¢ na miesigc. W tym
przygotowanie zdje¢ w duzym formacie A2.

Wydawnictwa
Ulotki z trasg i ciekawostkami turystycznymi — 20 000,00
szt.

Roll-up
Scianka do prezentacji Projektu w siedzibie Lidera i
Partnerow — 5 szt.

Celem w/w dziatan promocyjnych jest propagowanie idei
udroznienia systemoéw komunikacyjnych dla ktérych
barierg sg drogi wodne oraz podkreslenie wkiadu
funduszy europejskich. Dziatania zostaty tak
zaplanowane aby dotarty do jak najwiekszej grupy
odbiorcow bez wzgledu na zamieszkani, wiek czy
zainteresowania

10 000,00 zt

30 000,00 zt

30 000,00 zt

20 000,00 zt

4 550,00 zt

30 000,00 zt

2 500,00 zt




Tablice informacyjne i pamiatkowe ' 16 000,00 zt
Tablica wykonana zgodnie z Zasadami promocji

projektow dla beneficjentow Programu Operacyjnego w

K-P na lata 2013-202.

Tablica informacyjna — 2 szt.

Tablica pamigtkowa — 2 szt.

Razem budzet dziatan promocyjnych
i informacyjnych:

289 050,00 brutto

Stanowisko i podpis osoby
reprezentujgcej podmiot/podmioty
zgtaszajace:

Osoba do kontaktu:
/imie i nazwisko, adres mailowy, nr
telefonu/

Krystyna Mikulska , k.mikulska@soleckujawski.pl, 52 387 01 23, tel. kom.
608 570 488




