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JUZALEZNIENIA

87-100 TORUN, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 874550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228908

Budowa Calodobowego Mlodziezowego Oddzialéw Leczenia Uzaleznien

przy ulicy Wloclawskiej 233-235 w Toruniu

1. Celowos¢ i ekonomiczna efektywno$é realizacji zadania.

Catodobowy Mlodziezowy Oddziat Leczenia Uzaleznienn Osrodek znajdujacy sie przy
ul. Wioclawskiej 233-235 miesci si¢ w budynku baraku konstrukeji drewnianej z konca lat
40-tych dwudziestego wieku, ktory przeznaczony byl do pobytu wojska na poligonie torun-
skim. Przystosowanie budynku do celéw terapeutycznych zostato wykonane w 2002 roku.
Po 12 latach inténsywnej eksploatacji w 2014 r. prowadzone byly prace budowlane w celu
przystosowania obiektu do wymagan wynikajacych z Ustawy o dziatalnosci leczniczej oraz
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegblowych wymagan. jakim powinny od-
powiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosé lecznicza.
W trakeie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, w budynku wykryto obecnosé plyt
azbestowo-cementowych (Protokot z ogledzin budynku z dnia 02.10.2014 r.). Szacunkowa
powierzchnia wystepowania plyt azbestowo-cementowych wynosi 480,00 m2.

W zwigzku z tym remont starego budynku-baraku wydaje sie inwestycja catkowicie nieopta-
calng, a duza ilos¢ wbudowanego azbestu moze stanowi¢ zagrozenie dla pacjentow.,
Obecnie zachodzi pilna potrzeba budowy nowego obiektu dla Catodobowego Mlodziezowego
Oddzialu Leczenia Uzaleznien. W Oddziale od 2002 roku leczy sie rocznie okoto 150 pa-
cjentow i jest to jedyny taki publiczny o$rodek leczenia uzaleznionych dzieci i miodziezy. w
wieku od 14 do 18 lat. w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, Nowy budynek bedzie odpo-
wiadat aktualnym standardom (np. kazdy czteroosobowy pokoj z wilasna tazienky) . jakos¢
swiadezonych ustug bedzie wreszcie odpowiadata wymaganiom stawianym przez platnika
czyli NFZ. W obiektach zostang zastosowane najnowsze rozwiazania bezpieczenstwa sani-

tarno-higienicznego oraz przeciw pozarowego.

2. ZaKkres rzeczowy zadania.

Nowy budynek zawierat bedzie wszystkie elementy niezbedne do prowadzenia efek-
tywnej terapii z mlodzieza:
WOTUIW przy ul. Wloctawskiej 233-235 posiada dziatke o powierzchni okolo 4 h. na ktorej
mozliwe jest zbudowanie nowego budynku ktéry bedzie odpowiadal aktualnym standardom
jakosci i bezpieczenstwa.

Budynek usytuowany bezposredniej bliskosci ulicy Wtoctawskiej, co utatwi dojazd.



Wielkos¢ budynku oszacowana zostata na podstawie dotychczasowych stanéw osobowych

pacjentéw, ktore wahaja si¢ w granicach 30-40 pacjentéw (obecnie 37 pacjentow)oraz na

podstawie doswiadczen innych oddzialow WOTUIW np.: Osrodek Terapii Odwykowej Uza-

leznien przy ul. Tramwajowej 2/4 -35 pacjentéw na powierzchni 1059.2m* podobnie Oddzial

Odwykowy Calodobowy — 40 - 45 pacjentow powierzchnia 915.1 m®. dotychczasowa po-

wierzchnia oddzialu miodziezowego 405,6m :

W budynku zaplanowano (zgodnie z przekazanym projektem budowlanym)

- 4 osobowe pokoje pacjentéw z lazienka ( w tym 2 pokoje przystosowane dla
pacjentow niepelnosprawnych)

- gabinety dla prowadzenia terapii indywidualnej

- sala do prowadzenia terapii grupowej

- sale rekreacyjno-sportowa

- pomieszczenie gospodarcze

Calos¢  wyniesie okolo 982.63m>
Obecna powierzchnia oddziatu mtodziezowego wynosi 405,6 m”.

W 2018 roku planowane sa nastepujace prace budowlane :

a)

b)

c)

d)

[ etap —Roboty obejmuja: ogrodzenie budowlane tymczasowe, roboty ziemne usuniecie
humusu oraz zabetonowanie faw fundamentowych z wymurowaniem $cian z bloczka
bet. 1izolacje. 3 miesiace nadzér budowlany. Termin zakonczenia robot do
31.03.2018.

II etap —Roboty obejmuja: podktady z piasku i ptyta zelbetowa, Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nadziemia z pustakow gazobetonowych wykonanie nadprozy. wiencow
zelbetowych i rdzeni w scianach konstrukcyjnych. Nadzor budowlany 3 miesiace.
Termin zakonczenia robdt do 30.06.2018.

[IT etap —Roboty obejmuja: wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie blacha na
rabek. rynny, rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna, izolacja $cian
zewnetrznych, ocieplenie. Nadzor budowlany 3 miesiace. Termin zakonczenia robot do
30.09.2018.

IV etap —Roboty obejmujg: instalacje elektryczne wewngtrzne, instalacje informa-
tyczne. TV, telefoniczne, monitoringu, odgromowa, czesciowa instalacja sanitarna.
scianki GK, tynki. Nadzor budowlany 3 miesigce. Termin zakonczenia robot do
31.12.2018



3. Ocena ekonomiczna efektywnosci zadania.

Calkowita warto$¢ zadania oszacowana zostala na 4.964.760 zt lacznie z kosztami rozbiorki
starego budynku. Obecnie kontrakt z NFZ wynosi 26 pacjentow ( osoboddb). w nowym bu-
dynku mozliwe bedzie zwigkszenie kontraktu do 30 pacjentéw przy prawie takich samych
kosztach utrzymania budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiazan termoizola-
cyjnych oraz grzewczych. Oprocz efektu czysto ekonomicznego ogromne znaczenie dla

miodych pacjentéw bedzie miata jakos¢ i standard udzielanych $wiadezen medycznych.

4. Planowany efekt rzeczowy zadania.

Inwestycja pozwoli na podniesienie standardow $wiadczonych ustug medyeznych i zadowo-
lenia pacjenta. Dzieci i mlodziez objeta leczeniem uzaleznien wymaga szczegolnych srodkow i
zaangazowania zarowno rzeczowych jak i osobowych. Nowy oddzial pozwoli naszym tera-

peutom na pelne zastosowanie nowoczesnych metod leczenia.




