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CZESC OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2018 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDZETOW EFRR,
WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ OPERY NOVA
W LATACH 2016 - 2018

Pn. ,Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”
a) uzasadnienie celowosci realizacji zadania

Celem projektu jest zwigkszenie potencjatu kulturowego i turystycznego regionu poprzez
szersze udostepnienie dziedzictwa kulturowego.
1. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

e zwigkszenie efektywnosci wykorzystania dziedzictwa kulturowego, poprzez
modernizacj¢ infrastruktury technicznej i uzupekienie wyposazenia koniecznego
dla rozwoju dziatalnosci kulturowej,

* zapewnienie europejskich standardow scenicznych dla prezentowanych wydarzen.

2. Podniesienie kompetencji kulturalnych spotecznosci regionu poprzez:
* zwigkszenie udzialu spoleczenstwa w kulturze w tym oséb niepetnosprawnych,
* zwigkszenie dostepu spoleczenstwa do nowej oferty kulturowej,
* uatrakcyjnienie oraz poprawa jakosci oferty kulturowe;j.
3. Podniesienie jakosci i oddzialywania oferty kulturalnej Bydgoszczy i Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego poprzez:
* ponadregionalng promocje efektéw projektu.
* rozwdj przemystow kultury i czasu wolnego w Bydgoszczy.

Projekt modernizacji obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy ma kluczowy charakter z
punktu widzenia rozwoju spoleczno-gospodarczego kraju ijest zgodny z celem
szczegblowym priorytetu inwestycyjnego 6¢ w ramach POIS 2014-2020, tj. Lepszg
dostgpnosciq infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji
kulturowych spoleczenistwa jako waznych elementéw konkurencyjnosci gospodarki.
Podejmowane w ramach realizacji projektu dziatania postuza wypehianiu réwniez
zapisOw krajowych, regionalnych i lokalnych strategii, w szczegdlnos$ci w zakresie
dostgpu do infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego. Nowoczesne o$wietlenie,
naglosnienie, scena zgodna ze standardami europejskimi, a takze profesjonalne
wyposazenie instrumentalne umozliwia realizacje wydarzen na poziomie nie tylko
krajowym, ale réwniez migdzynarodowym z udzialem cenionych na calym $wiecie
artystow. W zwigzku z tym projekt bedzie miat charakter ponadregionalny, przyciggajac
odbiorcéw z osciennych wojewodztw, jak rowniez calej Polski.

W zwigzku zdogodnymi dojazdami do Bydgoszczy nakoncerty i przedstawienia
organizowane przez zmodernizowang instytucj¢ przyjezdza¢ beda goscie z calego
regionu i wojewodztw oSciennych. Nowoczesne zaplecze techniczne pozwoli na
realizacj¢ unikalnych wydarzen, a wigc przyciaga¢ bedzie nie tylko melomandw, ale i
osoby zainteresowane niepowtarzalnymi efektami spektakli, czy tez po prostu
odwiedzajacych miasto turystow.,

Celem wykazania zapotrzebowania na realizacje projektu przeprowadzona zostala
szeroka analiza popytu na ofert¢ kulturowa Opery NOVA (m.in. pod katem spolecznego
zapotrzebowania na projekt, czy zasiggu oddziatywania projektu), wykonana przez firme
zewnetrzng IPC Sp. z o.0. Na ich podstawie przeprowadzono analizy dzialalnosci
kulturowej Wnioskodawcy wraz z okresleniem dotychczasowego =zainteresowania
odbiorcéw oferta Opery Nova, a takze ich zapotrzebowania na wybor przyjetego, w




projekcie zakresu dzialan inwestycyjnych (identyfikacja potrzeb oraz planowanych
korzysci dla tych grup). Analizy wykazaty istotng potrzebe realizacji projektu.

b) zakres rzeczowy zadania w 2018 roku:

1. Remont podlogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich.

Zaplanowano modernizacj¢ podtog w nastepujacych przestrzeniach:

e Scena gléwna 4239 m?
e Zascenie 150,0 m?
e Kieszen sceny prawa 1570 m#
e Kieszen sceny lewa 103,3 m?
e Proscenium wraz z orkiestronem 154.0 m?

Razem 991,1 m?

2. Zakup sceny obrotowe;j.

a) Zakres zlecenia obejmuje:
e dostawe sceny obrotowej,
edostawg podestow wypetniajacych przestrzen pomiedzy krawegdziami sceny
obrotowej a krawedziami podlogi sceny po opuszczeniu czterech zapadni
scenicznych,
e dostawe systemu sterowania sceng obrotowa,
e opracowanie dokumentacji technicznej,
e szkolenie pracownikow uzytkownika.
b) Srednica sceny obrotowej wynosi 11,5 + 11,98 m montowana na zatopionych
zapadniach scenicznych o wymiarach 12 x 17 m.

¢) Wysoko$é sceny obrotowej ok. 250 +~ 300 mm

d) Obciazenie statyczne 5 kN/m?,

e) Obcigzenie w ruchu 2,5 kN/m?,

f) Obroty sceny w obydwu kierunkach z zmienng szybkoscig na obwodzie 0,00 + 1,00
m/s.

g) Systemowe podesty do wypelnienia przestrzeni pomi¢dzy obwodem sceny obrotowej
a krawedziami podtogi scenicznej. Podesty podstawowe o wymiarach 2000x1000,
1000x1000 mm oraz pozostale uzupeiniajace wypelnienia wokét obwodu sceny
obrotowej.

h) Naped ma by¢ wyposazony w oddzielny od innych urzadzen mechanicznych sceny
uklad sterowania.

i) Sterowanie ma umozliwia¢ programowanie i sterowanie:

e predkoscig obrotowa,

e kierunkiem obrotu sceny,

e zatrzymywaniem w ustalonym punkcie obrotu.

i) W zakresie dostawy sg dwa identyczne pulpity do sterowania sceng obrotowg
(zasadniczy i awaryjny).

3. Zakup drugiej partii instrumentéw muzycznych w skiad ktérego wchodza:

Fagot szt. 2
Klarnety ,,B”1,,A” szt. 6
Klarnety basowe szt. 2
Saksofon barytonow szt. 1
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e  Saksofon tenorowy szt. 2
e Saksofon altowy szt. 2
e Obgj szt. 4
e Rozek angielski szt. 1
e Fortepian koncertowy szt. 1
e Fortepian koncertowy kameralny szt. 1
e Klawesyn szt. 1
e Harfa szt. 1
e Dzwony rurowe szt ]

e Dzwony orkiestrowe szt. 1
e Kotly szt. 1
e (Gongi strojone szt. 1

e Statyw pod talerze szt. 1

Zestaw perkusyjny szt. 1
Tom-tomy szt. 1
e Klawiszowy instrument sceniczny szt. 1

4. Zakup stuchawek dla 0s6b niepelnosprawnych.

W sktad zakupywanego zestawu wchodza:

¢ Nadajniki do bezprzewodowego systemu monitorowego PSM900 szt. 3
e Odbiornik do bezprzewodowego systemu monitorowego PSMM900 ~ szt. 6
e Shuchawki douszne szt. 6
e Antena kierunkowa szhd

¢) ocena ekonomicznej efektywnos$ci zadania

1. Remont podlogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich.

Podloga sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich w ciagu
ponad dwudziestu lat eksploatacji ulegla znacznemu zniszczeniu i korozji. Nie spetniaty
juz wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 wrze$nia 2010 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy organizacji i
realizacji widowisk (Dz. U. 10.184.1240). Wedlug tych wymagan odstepy pomiedzy
deskami sceny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm, a podloga musi byé pozbawiona zadzior,
wystajacych elementéw oraz niebezpiecznych otworéw. Tymczasem podtoga sceny Opery
Nova zaczyna posiada¢ wszystkie te cechy, a takze nierdwnosci, ktére w jej obrebic
stwarzaja zagrozenie wypadkow podczas wykonywania dziatan scenicznych. Po
wyremontowaniu w 2017 r. podlogi w magazynie dekoracji wysokich istniejgce zagrozenia
wyeliminowano. W 2018 r. zaplanowany jest remont podtég sceny, kieszeni scenicznych
oraz zascenia.

2. Zakup sceny obrotowe;j.

Scena obrotowa Opery Nova wykonana zostata w 2002 roku. Zastosowana konstrukeja jest
przestarzata i powoduje, ze budowa sceny obrotowej jest skomplikowana i zajmuje ponad
12 godzin pracy ekipy technicznej sceny. Wigkszo$¢ rozwigzan technicznych nie spetnia
wymagan stawianych przez przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy . Przede wszystkim
dotyczy to kontroli obrotu wokoét wlasnej osi. Zastosowany mechanizm umozliwia jedynie
uruchomienie oraz zatrzymanie obrotu. Innymi slowy nie mozna zaplanowaé i




kontrolowa¢ w sposéb precyzyjny pracy sceny. Sterowanie calym urzadzeniem wymaga
od osoby sterujacej olbrzymiej wprawy oraz zachowania maksimum uwagi. Odbywa si¢ w
sposob intuicyjny. Polega to na ocenie wzrokowej przesuwajacych si¢ elementéw przez
operatora 1 wylaczeniu obrotu we wlasciwym momencie. W teatrze, gdzie proces
powtarzalnoéci jest warunkiem koniecznym dla bezpieczenstwa i poprawnosci realizacji to
bardzo duze utrudnienie. Niejednokrotnie w ciemnoéciach moment konieczny do
zatrzymania zostaje przeoczony i zmiana dekoracji jest nieudana. Co wiecej, sam materiat
z ktorego zbudowana jest scena obrotowa ulegl na przestrzeni lat zniszczeniu. Plyty
pokrywajace scen¢ i niezbgdne wypelnienia w obrebie zapadni sa juz bardzo zuzyte i
wymagaja czestych napraw. Drewno na skutek dziatania wilgoci rozeschto si¢. Powstate
w ten sposob szczeliny powoduja ostabienie powierzchni sceny 1 jej pgkanie pod
wplywem cigzaru ustawionych elementow dekoracji. Rowniez wsporniki stalowe, na
ktorych opiera sie powierzchnia sceny, przez lata uzytkowania ulegly korozji i oslabieniu.
Szczelina, ktéra powstata pomiedzy elementem obrotowym a stalym wypelnieniem ma
ponad 50 mm (wg przepiséw dopuszcza si¢ szczeliny do 5 mm).

3. Zakup instrumentéw muzycznych dla Opery Nova w Bydgoszczy

O klasie liczacych sie w branzy muzycznej zespolow orkiestrowych $wiadezg nie tylko
znakomici muzycy, wlasciwie wyedukowani muzycznie instrumentalisci, ale w duzym
stopniu takze instrumentarium, na ktérym wspomniani arty$ci graja. Najwybitniejsze na
Swiecie orkiestry nie tylko muzykujg na najwyzszej klasy instrumentach, ale takze te
instrumenty systematyczne wymieniajg i odnawiaja. Niestety, w przypadku orkiestry
Opery Nova kwestia ta pozostawia wiele do zyczenia. Problem jest wieloplaszczyznowy.
Dotyczy przede wszystkim instrumentéw, ktore nigdy na wyposazenie gmachu bydgoskie;j
Opery nie weszly, np. pianin do sal korepetycyjnych, fortepianu koncertowego na sceng
glowng czy fortepianu do sali kameralnej. Kolejnym problemem jest wymiana
instrumentow, ktorych wiek dochodzi do kilkudziesigeiu lat | Czgs¢ z tych instrumentow
pamieta czasy, gdy ze Studia operowego tworzono Bydgoska Opere. Ostatnig grupe
instrumentéw, ktéorych wymiana stanowi problem Opery Nova to instrumenty dgte, a w
szczegolnosei instrumenty dete drewniane, ktore nie tylko sg instrumentami kosztownymi,
ale wrazliwymi i niewdziecznymi, gdyz ulegaja szybkiemu zuzyciu 1 naglym
uszkodzeniom (peknigcia). Ich systematyczna wymiana jest w zawodowych zespotach
orkiestrowych zjawiskiem normalnym i w duzej mierze wplywa na ich poziom.

4. Zakup stuchawek dla os6b niepetnosprawnych.

W celu realizacji praw 0séb niepelnosprawnych wynikajacych z konwencji o prawach
0sdb niepetnosprawnych oraz majac na wzgledzie Kart¢ praw osob niepelnosprawnych
przyjetej Uchwata sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. z dnia 13
sierpnia 1997 r.) w ramach projektu przewiduje si¢ zakupienie zestawu urzgdzen
umozliwiajacych uczestnictwo w spektaklach operowych i innych, szesciu osobom
niedostyszacym. Dotychczasowe kontakty wskazuja, ze taka ilo$¢ urzadzen zaspokoi
zglaszane potrzeby. Zakupiony sprzet ulatwi osobom niedostyszacym uczestnictwo,
odpowiednio do swych zainteresowan i potrzeb, w wydarzeniach artystycznych,
kulturalnych oraz spolecznych, ktére realizowane sag w Operze Nova.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania
Zrealizowanie projektu zwiekszy potencjat kulturalny i turystyczny regionu poprzez
szersze udostepnienie dziedzictwa kulturowego. Podniesiony zostanie poziom regionalnej
infrastruktury kultury, a tym samym ulatwienie dostgpu spoleczenstwa, w tym osob
niepetnosprawnych do kultury. Wymiernym efektem realizacji projektu bedzie




zwickszenie ilosci oséb korzystajacych z oferty kulturalnej. Rozszerzona zostanie
struktura odbiorcéw m. in. o dzieci w wieku przedszkolnym. Zaklada sig, ze osiagniety w
wyniku realizacji projektu wzrost potencjalu Opery Nova pozytywnie wplynie na
promocje kultury i edukacji kulturalnej na poziomie lokalnym i regionalnym. W efekcie
dzigki inwestycji w obszarze kultury nastapi rozwdj przedsiebiorstw o powigzanych
branzach wspierajacych i promujacych dziatalno$é¢ kulturalng. Doprowadzi to do wzrostu
przychodéw w sektorach kultury.

Gmach operowy dzieki projektowi dostosowywany jest do wspolczesnych europejskich
wymogow dla tego typu obiektéw. Na skutek wykonania remontu podiég sceny poprawi
si¢ bezpieczefistwo jej uzytkowania. Zostaly zakupione znaczace iloci wyposazenia
o$wietleniowego 1 naglasniajacego. Uzyskalismy sprawny i niezawodny system
sterowania urzgdzeniami mechanicznymi sceny. Zakupione zostang brakujgce
instrumenty muzyczne w tym i takie jak fortepiany ktorych brak uniemozliwiat realizacje
tego typu koncertéw. Nowa scena obrotowa pozwoli na wykonanie bardzo nowoczesnych
realizacji bez obawy o awarie i zagwarantuje bezpieczefistwo oséb wystepujacych na
scenie. Zakupiony sprzet oswietleniowy i naglasniajacy wyeliminowat w duzej czesci
konieczno$¢ jego wypozyczania aby spelnié wymogi realizatoréw, Nowy
energooszezedny sprzgt o$wietleniowy przyczyni si¢ do obnizenia zuzywanej energii a
tym samym kosztow eksploatacyjnych. W spektaklach bedg mogly w wigkszym stopniu
uczestniczy¢ osoby niedostyszace

dyrektora
dgoszczy






