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Zatacznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr WZP.273. ........ 2018
zawartaw dniu ... 2018 r.

pomiedzy Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim z siedziba w Toruniu Pl. Teatralny 2,
NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, zwanym ,,Zamawiajagcym”
reprezentowanym przez:

zwanym ,,Wykonawcg”
nastepujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji 1 rozbudowy
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy
ul. Zwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych oraz zagospodarowanie terenu, z czego w ramach:

1) projektu ,,Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” (Poddzialanie 6.3.1 RPO WKP),
prace obejmuja:

a) budowe nowego budynku (segment E) na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci
z niepetnosprawnosciami w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, ul. Zwirki i Wigury 15
121, dla ktérego organem prowadzacym jest Samorzad Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego, na podstawie pozwolenia na budoweg - decyzji Prezydenta Miasta
Torunia nr WAIB.6740.12.514.96.2016. MS WAIiB-152/V/86 tom II/4 z dnia
7 czerwca 2017r. oraz dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji
irozbudowy Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
ul. Zwirki 1 Wigury 15 1 21, 87-100 Torun; dz. nr ew. 52/2 i 52/4, obreb nr 36,
opracowane] przez Wojciecha Jedrzejczyka prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza
pod nazwa Wojciech Jedrzejczyk Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe



,»VITARO”, Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko (zatacznik do SIWZ) oraz specyfikacji
technicznych (zatagcznik do SIWZ),

b) budowe placu zabaw (pow. 176,49 m?) wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem. Plac
zabaw ma by¢ dostgpny rowniez z sal dzieci mtodszych;

2) projektu ,,ArtySci w zawodzie - modernizacja warsztatow Kksztalcenia zawodowego
w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu'" (Poddzialanie 6.3.2 RPO WKP), prace
obejmuja:

a) na podstawie pozwolenia na budowe¢ - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS,
WAIiB-152/V/86 tom 11/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta
Torunia (zatacznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji
1 rozbudowy Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy
ul. Zwirki i Wigury 151 21 w Toruniu; dziatka nr 52/2 1 52/4, obreb 36, opracowane;j
przez Wojciecha Jedrzejczyka prowadzacego dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwa
Wojciech Jedrzejczyk Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe
»VITARO”, Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko (zatagcznik do SIWZ) oraz specyfikacji
technicznych (zatacznik do STWZ):

- rozbudowg, przebudowe i nadbudow¢ wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoty,

- rozbudowg, przebudowg i nadbudowe budynku internatu (nie obejmuje dobudowy
budynku przedszkola tj. zakresu prac okreslonego w pkt 1 lit. a),

b) na podstawie pozwolenia na budowe - decyzji nr WAiB.6740.12.514.96.2016.MS,
WAIiB-152/V/86 tom I1I/4 z dnia 7 czerwca 2017 r. wydanej przez Prezydenta Miasta
Torunia (zalacznik do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej dot. modernizacji
i rozbudowy Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul.
Zwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu; dziatka nr 52/2 i 52/4, obreb 36, opracowane;j
przez Wojciecha Jedrzejczyka prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
Wojciech Jedrzejczyk Przedsigbiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe
,»VITARO”, Dziepot¢ 3, 97-500 Radomsko (zatacznik do SIWZ) oraz specyfikacji
technicznych (zatagcznik do SIWZ):

- zagospodarowanie terenu (nie obejmuje budowy placu zabaw, tj. zakresu prac
okreslonego w pkt 1 lit. b);

¢) na podstawie zgloszenia zamiaru rozpoczecia budowy lub rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 17.03.2017 r. (zatacznik do SIWZ):

- przebudowe instalacji wewnetrznej wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w tym przepompownig

sciekow deszczowych, przebudowe oswietlenia zewnetrznego oraz budowg wewnetrznej
linii zasilajacej, budowa kanalizacji teletechniczne;.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy na Wykonawcy cigzg m.in. nastepujace obowigzki:

1) dopethienie wszelkich formalno$ci zwigzanych z wykonaniem przedmiotowych prac,
uzyskanie wszelkich niezbednych iwymaganych przepisami prawa dokumentéw,
uzgodnien, pozwolen i decyzji, wykonanie ekspertyz, pomiaréw i badan, koniecznych
do prawidlowej realizacji prac budowlanych wraz z uiszczeniem oplat z tym zwigzanych;



2) niezbgdne dla wykonania prac budowlanych przenoszenie i przesuwanie umeblowania
1 pozostatych sprzgtow uzytkowych w miejsce wskazane przez pracownika KPSOSW
w Toruniu. Zabezpieczenie mebli 1 sprz¢tow przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Ponowne ustawienie i montaz mebli i sprz¢toéw po zakonczeniu prac w miejsce wskazane
przez pracownika KPSOSW w Toruniu;
3) zabezpieczenie terenu prac przed dostepem osOb niepowotanych;
4) wywoOz i utylizacja gruzu i materiatéw porozbiérkowych wraz z uiszczeniem opflaty;
5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
6) uporzadkowanie 1 wyrOwnanie terenu, uporzadkowanie budynkéw po wykonaniu robét;
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
. Podczas planowania prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ nieprzerwang prace szkoty
i internatu. Harmonogram prac nalezy ustala¢ z Zamawiajagcym oraz Dyrektorem Kujawsko-
Pomorskiego  Specjalnego  Osrodka  Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Nadbudowe budynku internatu
do stanu surowego otwartego nalezy wykona¢ pod nieobecnos¢ wychowankéw internatu,
w okresie wakacji szkolnych w roku 2019.
. Roboty budowlane, bedace przedmiotem zamOwienia zgodnie z zapisami ust. 1, nalezy
wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych, zgloszen,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych zatgczniki
do SIWZ, obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
. W przypadku wystgpienia w udost¢pnionej dokumentacji nazw producentéw, produktoéw lub
rozwigzan, wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta pochodzenia
lub szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatow, urzadzen,
rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, jakoSciowych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniaja one uzyskanie parametrow
nie gorszych od zatozonych w zatacznikach do SIWZ.
. Wykonanie przedmiotu zaméwienia wspotfinansowane jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu , ArtySci w zawodzie -
modernizacja warsztatow ksztalcenia zawodowego dziatajacych w ramach KPSOSW im.
J. Korczaka w Toruniu” (Poddzialanie 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz projektu ,,Tylko w Korczaku
jest super dzieciaku” (Poddzialanie 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).
. Przedstawiony w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢ zakres prac budowalnych dla projektu
,Arty§ci w zawodzie - modernizacja warsztatow ksztalcenia zawodowego dzialajacych w
ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” obejmuje zaréwno wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowalne ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyszczegélnienia w protokole, stanowigcym zatgcznik do
faktury, wyceny poszczegllnych prac budowalnych, w tym w szczegdlnoSci wyceny prac
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budowalnych stanowigcych wydatki kwalifikowalne w oparciu o zapisy zalacznika nr 1
do umowy, tj. Wykazu kwalifikowalnych prac budowalnych dla projektu ,,ArtySci w zawodzie
- modernizacja warsztatow ksztalcenia zawodowego dzialajacych w ramach KPSOSW
im. J. Korczaka w Toruniu”.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegbélowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego 1 ww. informacje
i dokumenty okre$laja przedmiot niniejszej umowy w sposOb wystarczajacy i gwarantujacy
jej wykonanie w cato$ci, bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji przedmiotu umowy, w tym szczeg6lnie: ze stanem obecnym przedmiotu umowy,
mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczna,
wode 1 inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog
dojazdowych 1 w zwigzku z tym nie wnosi 1 nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, wykonujace roboty budowlane, okreslone w § 1 ust. 1
umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

§3

. Wykonawca zabezpieczy teren placu budowy zgodnie z przepisami i przed dostgpem 0sOb
trzecich.

. Przekazanie placu budowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 nastgpi na wniosek
Wykonawcy w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do
przejecia placu budowy i przystapienia do prac budowlanych. Umiejscowienie placu budowy
Wykonawca uzgodni z wyznaczonym pracownikiem KPSOSW w Toruniu.

. Przed podpisaniem umowy 1 przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu oraz Dyrektorowi KPSOSW w Toruniu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy oznaczenie poszczegdlnych etapow robot, terminy
ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych etapow robot
sktadajace si¢ na wynagrodzenie. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik
nr 2a i 2b do umowy. Przedtozony przez Wykonawce harmonogram podlega akceptacji przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi co do zapisOw harmonogramu rzeczowo-
finansowego a Wykonawca jest zobowigzany zgloszone uwagi uwzgledni¢. Wykonawca
zobowiazany jest do terminowego wykonania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.



. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Gotowos¢ Wykonawca zglasza Dyrektorowi
Departamentu Edukacji 1 Ksztatcenia Ustawicznego.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na:
1) 300 dni od dnia podpisania umowy — dla przedmiotu zaméwienia opisanego w § 1
ust. 1 pkt 1,
2) 450 dni od dnia podpisania umowy — dla przedmiotu zamdéwienia opisanego w § 1
ust. 1 pkt 2 lit. a ;
3) 650 dni od dnia podpisania umowy — dla przedmiotu zamdwienia opisanego w § 1
ust. 1 pkt2lit. bic.
Strony postanawiajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 13 niniejszej] umowy 1 na
zasadach tam okreslonych.

§4

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sa
do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z treScig niniejsze] umowy, a na jego zadanie Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia
kazdorazowo petnej informacji na temat stanu zaawansowania prac.

Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okolicznosci, ktére dajg podstawe do oceny, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany
w terminie okre§lonym w § 3, niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o wyzej
wymienionym niebezpieczenstwie, wskazujac przyczyny lub prawdopodobny czas
opOznienia.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal dotrzyma¢ terminu, o ktéorym mowa w § 3, Zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapic.

Zamawiajacy ma prawo kontroli w kazdym okresie realizacji umowy 1 moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie

7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

§5

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czegsci rob6t budowlanych podwykonawcom, jezeli
wskazal w ofercie t¢ czg$S¢ robot jako czes¢ zamOwienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawce¢ z podwykonawcami czgsci robot
wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umow¢ z podwykonawca lub jej projekt wraz
z cz¢scig dokumentacji, dotyczacej wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie.
Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem maja
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by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze

zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, w trakcie negocjacji

z potencjalnym podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu

umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z cz¢scig dokumentacji
oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcg)

zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy i o§wiadczenia dotarty

do Zamawiajacego na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez

potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci

solidarnej Zamawiajacego za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji

Zamawiajacego w terminie 30 dni od otrzymania dokumentow.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu

dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy

z dalszym podwykonawca (itd.) nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy.

. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do projektow anekséw do zawartych umow

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ustala nastgpujagce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen

lub sprzeciwu:

1) zakres robodt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢
w zakresie okreSlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace
si¢ do jakosci robot nie moga przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowys;

2) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do kazdej zmiany umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca;

4) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych), przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

5) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce
jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia

6



nastgpowa¢ bedzie odnowienie, tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie
zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia
wtej czeSci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaplaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie postanowienia
muszg si¢ znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami);

6) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegOlnienie prac;

7) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy winien by¢ krotszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy pomig¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca;

8) termin zgloszenia przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoé4w roszczen
o zaptate wynagrodzenia, nie moze by¢ pézniejszy niz 20 dni od dnia dokonania przez
Wykonawce zgloszenia do odbioru koncowego robdt, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest poinformowa¢ podwykonawcow o terminie dokonania zgloszenia;

9) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
Wykonawce lub podwykonawce;

10) w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z nalezno$ci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ si¢ postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaplate
wynagrodzenia w cze$ci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaplate kwoty
zabezpieczenia;

11) bezusterkowy odbidr koncowy robét, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
koncowego robdt dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem, kopie protokotéw odbioru koncowego prac od podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw;

12) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, (takze

tych zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany a takze

oswiadczenie podwykonawcy, ze osoby, wykonujace roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1

umowy, beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy

zdnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo (i dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane 1 do jej zmian w terminie 30 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.



§6

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z przepisami
obowigzujagcymi w Polsce, normami, zatwierdzong dokumentacja projektowa/techniczna,
wspotczesng wiedzg i sztukg budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnoSci prac z umowa,
dokumentacja projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa budowlanego i dobrg praktykg budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony
nieograniczony dostgp na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na ktorych
znajduja si¢ materialy 1 wyroby sluzace wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowiazek sukcesywnego przedstawiania wymaganych atestow, certyfikatow, potwierdzenia
jakosci 1bezpieczenstwa na materialy 1 wyroby przed ich wbudowaniem, zastosowaniem lub
montazem. Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia podmiotom zewnetrznym
wykonania ekspertyz, sprawdzen, prob materiatéw czy robdt i w przypadku potwierdzenia
zastrzezen Zamawiajacego koszty czynnos$ci kontrolnych obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty transportu, wykonania i biezacego
utrzymywania: zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen dla
potrzeb prowadzonych rob6t budowlanych oraz utrzymania droég zewngtrznych
prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty korzystania
z ustug dla realizacji umowy, m.in. wywozu odpaddéw, jak rOwniez zwigzane z zajeciem
iutrzymaniem w czysto$ci chodnikow oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu budowy
i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac geodezyjnych.
Zapewnienie zrodta poboru energii elektrycznej i wody niezbednej do realizacji przedmiotu
umowy, a takze pokrycie wszelkich kosztow z tym zwigzanych, lezy po stronie Wykonawcy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy wykorzystaniu maszyn, urzagdzen Wykonawcy
1z materialéw dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznoSci z tym zwigzane
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu. Wszelkie materiaty i urzadzenia wykorzystywane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm). Wykonawca o$wiadcza, ze przy
realizacji przedmiotu umowy nie bedzie uzywal zadnych materiatéw zakazanych przepisami
szczegdlnymi. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wykazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobat¢ techniczng. Dokumenty te zostang dotaczone
do protokotu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wymagan przepisOw, okreSlonych w art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm).
Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania polecen dotyczacych kazdej z nizej wymienionych spraw:
1) wusunigcia z terenu budowy niezgodnych z umowg, materialéw, towaréw i/lub
zaniechania prac;
2) udostgpnienia do kontroli i badania wszelkich materiatow, towaréw lub wykonanych
prac.



1.

10.

1.

12.

13.

Zamawiajacy pozostaje wiascicielem wszelkich odebranych i zaptaconych na terenie
budowy materiatow 1 urzadzen przedmiotu umowy, w tym trwale wmontowanych
w budynku, a takze Zamawiajacy pozostaje wilascicielem wszelkich robdt odebranych
w kazdym stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, przy czym do momentu
odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi ryzyko ich przypadkowej utraty
lub wuszkodzenia wszystkich tych materiatow, urzadzeh 1 robdt. Podpisanie przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy protokotu odbioru przedmiotowych
materiatéw, urzadzen i rob6t nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
fizyczne 1 prawne w przypadku pdzniejszego ich ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zagrozenia realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z umowy, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin odbioru robot, bez wzgledu na stan ich
zaawansowania, jak tez odbioru materialéw i urzadzen przedmiotu umowy, znajdujacych sie
na terenie budowy; w razie nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajacy moze
jednostronnie dokona¢ ich odbioru.
Osoba upowazniong do zgdania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci
powstalych w toku realizacji rob6t budowlanych upowazniony bedzie ze strony
Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego, wybrany zgodnie z przepisami zamdowien
publicznych, aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 oraz regulaminami wewngtrznymi
Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych o czym
poinformuje Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany w toku wykonywania rob6t budowlanych powiadamiaé
Zamawiajacego pisemnie o terminach wszelkich odbioréw z okresleniem ich przedmiotu.
Wykonawca jest zobowigzany do wuczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.
Ze strony Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za biezace kontakty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy jest Jarostaw Przybyt - pracownik Departamentu Edukacji i Ksztatcenia
Ustawicznego, tel. 784-952-061 oraz Anita Rylska tel. 784-531-868 i Pawet Wietrzykowski
tel. 502-421-344 - pracownicy Departamentu Organizacyjnego. W przypadku jego
nieobecnos$ci obowigzki przejmuje Monika Marchlewicz - pracownik Departamentu
Edukacji 1 Ksztatcenia Ustawicznego, tel. 668-506-914 1 Magdalena Jankowska - pracownik
Departamentu Edukacji 1 Ksztalcenia Ustawicznego, tel. 668-506-915. Ze strony
Wykonawcy osoba odpowiedzialng za biezgce kontakty zwigzane z realizacja przedmiotu
UMOWY jest .....ooevnnnnn.. stele oo

14. Zakres konsultacji, o ktérych mowa w ust. 13 nie moze wykracza¢ poza kwestie uregulowane

W niniejszej umowie ani naruszac jej postanowien.

15. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 13, nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej

strony i nie stanowi zmiany tre$ci umowy.



10.

§7

W toku realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie protokolarny odbior prac
podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych.

W odbiorach prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych uczestniczy¢ beda
przedstawiciele Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie odbiorow prac podlegajacych zakryciu lub prac
zanikajacych, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic
Zamawiajacego w formie pisemne] lub droga elektroniczng. Termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty, pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywiazania si¢ z obowiazkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkow
Wykonawcy wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcédw, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ odbioru lub obnizy¢ warto§¢ wynagrodzenia umownego.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru czgsciowego, ktéry powinien zawierad
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Odbiér prac podlegajacych zakryciu lub prac zanikajacych jest dokonany po zlozeniu
stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru czgsciowego lub
po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym
odbiorze.

§8

1. W odbiorze koficowym przedmiotu umowy uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego

1 Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni

roboczych od daty zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawcg. O gotowosci do odbioru
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub droga
elektroniczng. Termin biegnie od dnia w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.
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3. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem koncowym proby 1 sprawdzenia. O terminie ich

przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego nie pozniej niz na 5 dni roboczych
przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, pozwalajagce na ocen¢ prawidtowego

wykonania przedmiotu odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu powykonawczego, obejmujacego

wylacznie zakres prac budowlanych, stanowigcych wydatki kwalifikowalne projektu
i przedtozenie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu rob6t budowlanych, jednak przed
dokonaniem rozliczenia koncowego/realizacja platnosci koncowej. Wydatki kwalifikowalne
przedstawia zatacznik nr 1 do umowy, tj. Wykaz kwalifikowalnych prac budowalnych dla
projektu ,Artysci wzawodzie - modernizacja warsztatow ksztalcenia zawodowego
dziatajacych w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”. Przedstawienie kosztorysu
powykonawczego warunkuje zaptate faktury koncowe;.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, w tym z obowigzkoéw
Wykonawcy wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, Zamawiajagcy moze
odmowi¢ dokonania odbioru.

7.Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru lub obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia umownego.

9.Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koncowego, ktoéry powinien zawierac

ustalenia poczynione w toku odbioru.

10. Odbidr jest dokonany po zlozeniu przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego

11.

12.

oswiadczenia ,,bez uwag” oraz po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad,
niedorébek i usterek stwierdzonych w tym odbiorze.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zlozeniem os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 do chwili
dostarczenia mu przez Wykonawce dokumentacji technicznej powykonawczej oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 6.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot UMOWY ........... miesiecznej gwarancji
w formie pisemnej, w ktérej zostang okreSlone prawa Zamawiajacego i obowigzki
Wykonawcy.

§9

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie tagczne w wysokosci:

wynagrodzenie netto: ................ zt,

podatek VAT 23%: ...ccovvvvvnnnnnn.. 71,

wynagrodzenie brutto ...l zt,

(stownie: ....ooevviii i ztotych brutto), z czego:

1) dla przedmiotu zaméwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-b, ustala si¢ wynagrodzenie
w wysokosci:
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wynagrodzenie netto: ................ zt,

podatek VAT 23%: ....cooovvvninnnin zt,
wynagrodzenie brutto ..............c.ooiinn.. z,
(stownie: ..., ztotych brutto),

2) dla przedmiotu zamoéwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, ustala si¢ wynagrodzenie
w wysokosci:

wynagrodzenie netto: ................ zt,

podatek VAT 23%: .....c.ocevneinnn.n zt,

wynagrodzenie brutto ...............oooeeeennn.. zt,

(stownie: ..., ztotych brutto).

. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy
Prowadzone Przez .eeeeeeereeescensens O NUMETZE sevvrernsensonnsonns w terminie do 30 dni od
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury wraz z kopiag odpowiadajacego jej protokotu
odbioru.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cz¢sciowymi
za catkowicie zakonczone roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
(zatacznik nr 2a 1 2b do umowy), przy czym faktury musza by¢ wystawione odrebnie dla
przedmiotu zaméwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz odrgbnie dla przedmiotu
zamOwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, a takze odrebnie dla przedmiotu zamdwienia
opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz odrgbnie dla przedmiotu zamOwienia opisanego w § 1
ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c. Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego bezusterkowego protokotu odbioru
czgSciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego, przy czym
protokoty odbioru musza by¢ wystawione odrgbnie dla przedmiotu zamOwienia opisanego
w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz dla przedmiotu zamdwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b,
a takze odrebnie dla przedmiotu zamOwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz dla
przedmiotu zaméwienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b 1 lit. ¢, tj. zgodnie z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 3a i 3b do umowy.
. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Wraz z dowodami zaptaty
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ takze:
1) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie protokotdw odbioru robot od
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;
2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie faktur, zaptaconych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom;
3) oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich platnosci 1 zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych
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1 przysztych roszczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy
1 Zamawiajgcego;

4) oswiadczenia kazdego z podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich ptatnosci i zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw oraz o braku jakichkolwiek terazniejszych i przysztych roszczen
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wobec Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
i dokumentéw, o ktérych mowa w ust.6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty 1 dokumentow.

8. Faktury czgsciowe nie moga obejmowac Iacznie wiecej niz 90 % wynagrodzenia
Wykonawcy. Pozostata kwota zostanie rozliczona na podstawie faktury koncowe;.

9. Warto$¢ wykonanych irozliczanych przez Wykonawce¢ prac budowalnych w ramach faktur
czesciowych w roku 2018 dla projektu ,,Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” nie moze
by¢ wyzsza niz 1.644.470,00 z1, natomiast dla projektu ,,Arty$ci w zawodzie - modernizacja
warsztatow ksztatcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” nie moze by¢
wyzsza niz 5.142.007,80 zt ogoétem, z czego warto§¢ prac stanowiacych wydatki
kwalifikowalne nie moze by¢ wyzsza niz 3.229.304,99 zi.

10. Faktura winna by¢ wystawiona na Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2,
87-100 Torun, NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Platnikiem wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1 jest Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego. Adresatem
dla doreczenia faktury jest Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

11. Za dzien dokonania zaplaty strony uznajg dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek
bankowy Zamawiajgcego.

§10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach, o ktéorych mowa w § 3 ust. 4,
w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia;

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajacy uzna odmowe jego wykonania lub op6znienie w jego wykonaniu dtuzsze
niz 60 dni w stosunku do terminu jego wykonania, o ktérym mowa w § 3 ust. 4;

3) za nie przystapienie w okresie gwarancyjnym do usuwania wad lub usterek w terminie 14
dni od dnia ich zgloszenia w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, do dnia
przystgpienia Wykonawcy do usuwania wad i usterek lub powierzenia tego zadania
innemu podmiotowi;

4) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, nieprzedlozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany, braku umowy o podwykonawstwo w zakresie zaptaty, w wysokosci 0,04 %
wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

5) za kazdy dzien opOznienia za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 w wysokosci 0,005% wynagrodzenia tacznego brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9
ust. 1;

7) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia tgcznego brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokos$ci
0,005 % wynagrodzenia tgcznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej
zmiany, az do dnia przedstawienia Zamawiajagcemu poprawionej Umowy
0 podwykonawstwo;

9) za nieprzedlozenie wraz z faktura dowoddw zaplaty podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom i dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 6, w wysokosci 0,025 %
wynagrodzenia tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;

10)za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt, przed
dokonaniem bezusterkowego odbioru koncowego rob6t, wykonanych w ramach umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
tacznego brutto ustalonego w § 9 ust. 1;

11) za niedopetnienie wymogu, o ktorym mowa § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wad lub usterek w terminie 14 dni Zamawiajacy

bedzie miat prawo zleci¢ usunigcie wad 1 usterek innemu podmiotowi, a kosztami w pelne;j

wysokosci obcigzy¢ Wykonawce.

Kara umowna nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty wynagrodzenia po bezskutecznym uptywie terminu zaptaty wystawionej

noty.
§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Z kwoty o ktérej mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potrgci¢ kary umowne naliczone
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem umowy.
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Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Zamawiajacy zatrzyma 30 % kwoty
zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jako dzien zwrotu kwoty zabezpieczenia Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

§12

W przypadku, gdy podmiot bedacy Wykonawca umowy nie jest osobg prawna, zastosowanie
maj3a regulacje rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej zwanym RODO. W opisanej sytuacji Wykonawca, w zwiazku z realizacjg oraz
rozliczeniem przedmiotu zaméwienia okreslonym § 1 ust. 1 umowy zobowigzany jest do
ztozenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktora stanowi zatacznik 4 do umowy
oraz informacji w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych, ktéra stanowi zalacznik
nr 5 do umowy.

Na Wykonawcy cigzy wypelnienie obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub
art. 14 RODO dotyczacego przetwarzania danych osobowych wobec personelu, ktérego dane
osobowe beda przetwarzane w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek pozyskania zgdéd od personelu na przetwarzanie danych
osobowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane osobowe personelu na potrzeby realizacji
przedmiotu zamOwienia z zachowaniem wymogOw prawa oraz zapewni¢ odpowiednie srodki
organizacyjne w celu zapewnienia ich ochrony.

§13

. Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ podwykonawcoéw. W sytuacji, gdy Wykonawca, wykazujac
spelnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach innych podmiotéw, ktore
nastgpnie braly udziat w realizacji zamowienia jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany
niezbedne jest wykazanie przez nowego podwykonawceg spelnienia warunku w zakresie nie
mniejszym niz wykazany na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje¢ Wykonawcy z podwykonawcy. W sytuacji, gdy
Wykonawca, wykazujac spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu, polegal na zasobach
innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, 1z samodzielnie
spetnia warunek udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
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postepowania o udzielenie zamowienia.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
zpowodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy;

2) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktoére nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,

w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowys;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz dokonaja zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 9 w wypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

2) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spolecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci  stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 obowigzywa¢ beda od dnia wejscia w zycie zmian,

o ktéorych mowa w tym ustgpie 1 dotyczy¢ beda jedynie czeSci wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane w okresie od obowigzywania tych zmian.

. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy brutto
zostanie zmniejszone badz zwigkszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci
podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia albo do wysoko$ci zmienionej minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznych wynikajacych z tych zmian.
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10. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

11.

zmianie o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujagcych zaméwienia na rzecz
Zamawiajacego.

Wykonawca w celu dokonania powyzszych zmian bedzie kazdorazowo, z wyjatkiem
okoliczno$ci, o ktérej mowa w ust 6 pkt 1, zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu,
ze powyzsze zmiany wplynety na koszt wykonania zaméwienia i wykaza¢ wysoko$¢ tych
kosztow.

§ 14

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z p6zn. zm.).

Spory Strony poddaja pod rozstrzygni¢cia sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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