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CZESC OPISOWA DO HARMONOGRAMU
ZADANIA FINASOWANEGO Z BUDZETU WOJEWODZTWA W 2018 ROKU PT.

»Wymiana nagrzewnic wodnych w ciggach wentylacyjnych
KN4 i KNS5 w budynku Opery Nova”

a) uzasadnienie celowosci realizacji zadania
Nagrzewnice zerowego stopnia KN4 oraz KNS5 obslugujace scene oraz widownie
zamontowane zostaly w 1996 roku tj. przed ponad dwudziestu laty.
W minionym sezonie grzewczym stwierdzono podczas duzych mrozéw, niedogrzewanie
widowni. Przyczyng niemoznosci zapewnienia wystarczajgco wysokich temperatur bylo
zakamienienie nagrzewnicy w ciagu KNS5, co obnizylo jej sprawnos$¢ i spowodowalo
niedogrzanie powietrza w pomieszczeniu.
Jednoczesnie w 2017 r. Opera zmuszona byla wymieni¢ skorodowang i przeciekajaca
nagrzewnicg zerowego stopnia w ciagu KN7 obstugujaca foyer, rowniez zamontowana w
1996 r. Istnieje wigc bardzo duze zagrozenie kolejnych awarii, co zmusza nas do
zapobiegawczego wymienienia przed kolejnym sezonem grzewczym nagrzewnice w
ciggach KN4 i KN5. Wykonanie zadania umozliwi utrzymanie prawidlowych temperatur
na widowni 1 scenie oraz zabezpieczy instalacje przed prawdopodobnymi awariami
wyeksploatowanych nagrzewnic.
Opera Nova dwukrotnie 28 maja oraz 19 czerwca 2018 r. oglosita na swojej stronie
internetowe] zapytania ofertowe, celem pozyskania wykonawcy dla wymiany
nagrzewnic. Poza publikacja ogloszenia w BIP, ogloszenia zamieszczono réwniez na
platformie zakupowej htips:/platformazakupowa.pl/transakcja/140791 oraz 21 czerwca
wysylalisSmy droga mailowa, zaproszenia do skladania ofert przez wytypowanych
wykonawcow z terenu Bydgoszczy. W obydwu postgpowaniach otrzymalismy tgcznie
trzy oferty w ktérych proponowano nam wymiang nagrzewnic po cenach wyzszych niz
srodki przeznaczone w planie finansowym na ten cel. W najtanszej ofercie Wykonawca
zaproponowal usytuowanie nagrzewnic zmieniajgc  usytuowania nagrzewnic co
uznajemy jako rozwigzanie poprawne. Postgpowania ofertowe wykazaly, ze pozyskanie
wykonawcy wymaga zwigkszenia naktadow na wymiang nagrzewnic do kwoty 49.500,00
28

b) zakres rzeczowy zadania
Zakres zadania obejmuje wymienienie dwoch wyeksploatowanych, zakamienionych i
skorodowanych nagrzewnic na nowe sprawne urzgdzenia, zapewniajace ogrzewanie
wnetrza sali widowiskowej i sceny przez kolejne kilkanascie lat.

¢) ocena ekonomicznej efektywnosci zadania

Wymiana nagrzewnic jest niezb¢dna dla zabezpieczenia wlasciwych temperatur na
widowni 1 scenie Opery, a ponadto jest niezbgdna poniewaz ich zuzycie i zauwazona
korozja grozi rozszczelnieniem instalacji grzewczej polaczonej bezposrednio z siecia
miejska cieplownicza oraz zalaniem pomieszczenia wentylatorni goraca woda. Taka
awaria spowoduje zaprzestanie ogrzewania sali widowiskowej i sceny, a tym samym nie
beda zapewnione wymagane warunki dla przebywania widzéw na spektaklach w okresie
Zimowym.

d) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania
Efektem rzeczowym zadania bedzie mozliwo$¢ dalszego prowadzenia dzialalnosci
artystycznej w obrebie sali widowiskowej Opery Nova.

mgr iz, Wojdiech Bariczak







