

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej dla przedmiotowego konkursu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r. (z późn. zm.), określa procedury oceny wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.2.11 „Ocena formalno-merytoryczna” zgodnie z ww. instrukcją, Instytucja Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu oceny projektu. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR).

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konkurs w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT został ogłoszony 25 maja 2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosku o dofinansowanie projektu (dalej: wniosek) został wyznaczony od 29 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

W ramach przedmiotowego konkursu zostały złożone 4 wnioski na kwotę 5 881 118,10 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem dla przedmiotowego konkursu dniem rozpoczęcia oceny jest dzień przekazania do oceny wszystkich poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie projektu. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek powinna trwać do 15 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia naboru. Procedura oceny powinna rozpocząć się 23 sierpnia 2018 r. i zgodnie z zapisami m.in. Regulaminu konkursu powinna trwać 85 dni roboczych, tj. do 21 grudnia 2018 r.

Po zakończeniu pierwszej części oceny formalno-merytorycznej DW EFRR wysłał do Wnioskodawców pisma z uwagami od Komisji Oceny Projektów. Większość Wnioskodawców wystąpiła z prośbą do DW EFRR o wydłużenie terminu koniecznego na poprawę lub uzupełnienie dokumentacji projektowej, na co została wyrażona zgoda. Po złożeniu poprawionej dokumentacji projektowej KOP przeprowadził ponowną ocenę projektów, w części wniosków wystąpiły błędy i uchybienia, które wymagają złożenia przez Wnioskodawców dodatkowych wyjaśnień.

W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej w trybie konkursowym Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18 do dnia 31 stycznia 2019 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej o 26 dni roboczych, co w konsekwencji oznacza, iż ocena formalno-merytoryczna, trwać będzie 111 dni roboczych, tj. do dnia 31 stycznia 2019 r.